

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 295 in data 28 giugno 2019

PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA LOTTO 5 - LECCO CALOLZIOCORTE VALMADRERA - CIG 7559623E3C

Il Direttore Generale F.F.

Premesso che:

- in data 20 febbraio 2019 è stato stipulato il contratto relativo al PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA - LOTTO 5 - LECCO CALOLZIOCORTE VALMADRERA - CIG 7559623E3C con l'impresa F.G.P. SRL con sede in Segrate (MI) in via Borioli n. 19 – P.I. 08306940159;
- il Responsabile Unico del Procedimento era stato individuato nell' Ing. Andrea Calveri Ufficio Tecnico Aler Bergamo Lecco Sondrio presso U.O.G. di Lecco;
- la durata dell'appalto è stata stabilita in 730 giorni (settecentotrenta) dalla data del verbale di consegna cosicché la scadenza è convenuta per il giorno 29.01.2021, fatta salvo che venga raggiunta ed esaurita anticipatamente la capienza dell'importo contrattuale;
- l'importo contrattuale era fissato in netti € 214.883,48 di cui: € 205.512,12 per lavori ed € 9.371,36 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Considerato che

- il R.U.P. ha rilevato che sulla base degli importi già contabilizzati, è stata quasi raggiunta la capienza contrattuale;
- la natura delle opere affidate non consente di evitare l'espletamento di ulteriori prestazioni necessarie e che possono rivestire anche carattere d'urgenza;
- alcune richieste di intervento che rivestono carattere d'urgenza sono già state notificate a questa Azienda;
- codesta ditta sta procedendo all'espletamento degli ordini di lavoro assegnati in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO– del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO prevede espressamente che: "Qualora durante il contratto si renda necessario introdurre addizioni o riduzioni ai lavori, la Stazione Appaltante potrà ordinare una variazione in più o in meno dei lavori stessi, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi degli artt. 106 comma 12 e 109 del D.Lgs 50/2016";

Visto

- visto l'art. 9 (competenze) del CAPO II (Direttore Generale) dello statuto dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, approvato dalla Giunta regionale con Delibera N. X/3912, nella seduta del 24.07.2015;
- l'art. 106, comma 12 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) stabilisce che la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

DELIBERA

di autorizzare il Responsabile del Procedimento, Ing Andrea Calveri, ad espletare la procedura amministrativa di modifica del contratto in essere con l'impresa F.G.P. SRL con sede in Segrate (MI) in via Borioli n. 19 – P.I. 08306940159, nei limiti previsti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 con un aumento contrattuale netto

pari ad € 42.976,70, per un nuovo importo contrattuale complessivo al netto del ribasso offerto di € 257.860,18 oneri di sicurezza compresi.

AREA TECNICA:

Il R.U.P.: Ing. Andrea Calvéri



ASSENTE PER MALATTIA
AREA APPALTI

Il Dirigente: Dott.ssa Conti Claudia


02 LUG, 2019

Il DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Vinicio Sesso



Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F. e P.IVA 00225430164
Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.ater.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: ater.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: ater.so@pec.ater.it

U.C.G. con sistema Qualità Certificato:
U.O.G. DI BERGAMO: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO
U.O.G. DI SONDRIO: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO