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U.0.G. BERGAMO VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006010007

Provincia di

Lavori di

Legge di

finanziamento:

Impresa:

Contratto:

BERGAMO Comune di BERGAMO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI ENTI LOCALI; SOSTITUZIONE
DI CALDAIE INQUINANTI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE DUSO
RESIDENZIALE DI PROPRIETA ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SUDDIVISA
IN N. 5 LOTTI. LOTTO 2 - CUP B17H21006010007 - BERGAMO - VIA DIAZ 8-
10=-12 = CIG 93770309F1

FONDI ALER - D.G.R. X1/4485 DEL 29.03.2021

ITAL GROUP S.R.L. Via Matteotti 20/22 - Casteldaccia (PA
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A) IMPORTO DI PROGETTO I

Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d’asta € 86.868,01
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.989,31
TOTALE A BASE D’ASTA € 88.857,32

B) IMPORTO DI CONTRATTO

Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d’asta del 24,13% | € 65.906,76
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.989,31
TOTALE CONTRATTUALE € 67.896,07
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VERBALE DI PROROGA N. 2

L'anno 2023 il mese di giugno il giorno 01 in Bergamo Via Diaz
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nda Lombarda per F'Edilizia Resider gamo Lecco Sondr

U.0.G. BERGAMO VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B17H21006010007

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:
= Visto I’art. 107, comma 5 del D.Igs. 50/2016;

= visto il verbale di proroga del 06 aprile 2023 che concedeva una proroga di giorni 60 (sessanta)
sul tempo contrattuale e fissando al 10.06.2023 la data di scadenza dei lavori:

= vista la richiesta in data 22.05.2023 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga
di giorni 60 sul termine di consegna;

= considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili
allimpresa

CONCEDE

una proroga di giorni 60 (sessanta) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al
10.06.2023 viene protratta al 09.08.2023.

L'impresa Ital Group S.r.l. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta
diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualita.

L’APPALTATORE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Attilio Gerone Ing. Massimo Ruotolo

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 82/2005) (art. 24 del D.Lgs. 82/2005)
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