

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 141 in data 17 marzo 2021**

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI, NELL'AMBITO DELLA U.O.G. DI BERGAMO – LOTTO COMUNE –OPERE DA IDRAULICO. INCREMENTO CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016.**

C.I.G. 81183187F1

**il Direttore Generale**

**Premesso che:**

- in data 06/05/2020 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti nell'ambito della U.O.G. di Bergamo - opere da idraulico - CIG 81183187F1, con l'impresa individuale FLORIAN GIANLUIGI – Via Ferrara, 55 – 20821 Meda (MB), P. I.V.A. 00216030965 per l'importo contrattuale netto di € 30.084,48 di cui € 28.884,48 per lavori ed € 1.200,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel geom. Michele Sorte;
- la durata dell'appalto è stata stabilita in due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, intervenuta il 18/05/2020;

**Considerato che:**

- sulla base dei lavori già eseguiti, il R.U.P. ha rilevato che è stata quasi raggiunta la capienza contrattuale;
- la natura delle opere affidate non consente di evitare l'espletamento di ulteriori prestazioni necessarie e che possono rivestire anche carattere d'urgenza;
- l'Impresa sta procedendo all'esecuzione degli ordini di lavoro assegnati in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per far fronte alle necessità il RUP propone di esercitare la facoltà dell'aumento delle prestazioni nei limiti del quinto d'obbligo, per l'importo di € 6.016,90 IVA esclusa, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

**Preso atto che** per l'appalto originario è stato acquisito il codice CIG 81183187F1 e che le modifiche che non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

**Acquisiti** agli atti i pareri favorevoli del RUP, Geom. Michele Sorte, e del Dirigente dell'Area Tecnica, arch. Lino Antonio Saligari, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

**Visti:**

- l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- l'art. 9 dello Statuto aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

## DETERMINA

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di incrementare, alle stesse condizioni previste nel contratto originario e nel limite del quinto d'obbligo determinato in € 6.016,90 IVA esclusa, l'importo del contratto relativo ai lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti nell'ambito della U.O.G. di Bergamo, opere da idraulico, in essere con l'impresa individuale FLORIAN GIANLUIGI – Via Ferrara, 55 – 20821 Meda (MB), P. I.V.A. 00216030965 ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di demandare al RUP e agli uffici di competenza ogni atto necessario e conseguente l'esecuzione della presente determinazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Diomira Caterina Ida Cretti**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)