

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 454 in data 22 dicembre 2020

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI NELL'AMBITO DELLA U.O.G. DI LECCO - OPERE DA FALEGNAME – CIG 78862936DB. INCREMENTO CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016.

il Direttore Generale

Premesso che:

- in data 18/10/2019 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti nell'ambito della U.O.G. di Lecco - opere da falegname - CIG 78862936DB, con l'impresa FALEGNAME E RIPARAZIONI OK DI CAPPELLINI LUCA con sede in Erba (CO), Via Sciesa n. 33, C.F. CPPLCU70P10D416F – P. I.V.A. 02348620135 per l'importo contrattuale netto di € 130.918,11 di cui € 126.737,04 per lavori ed € 4.181,07 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell'ing. Andrea Calveri;
- la durata dell'appalto è stata stabilita in due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, intervenuta il 22/10/2019;

Considerato che:

- sulla base dei lavori già eseguiti, il R.U.P. ha rilevato che è stata quasi raggiunta la capienza contrattuale;
- la natura delle opere affidate non consente di evitare l'espletamento di ulteriori prestazioni necessarie e che possono rivestire anche carattere d'urgenza;
- l'Impresa sta procedendo all'esecuzione degli ordini di lavoro assegnati in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per far fronte alle necessità il RUP propone di esercitare la facoltà dell'aumento delle prestazioni nei limiti del quinto d'obbligo, per l'importo di € 13.091,81 IVA esclusa, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che per l'appalto originario è stato acquisito il codice CIG 78862936DB e che le modifiche che non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli dei Dirigenti dell'Area Tecnica, Arch. Lino Antonio Saligari, e dell'Area Appalti e Contratti, Dr.ssa Claudia Conti, e il visto del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dr.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza.

Visti:

- l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

- l'art. 9 dello Statuto aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di incrementare, alle stesse condizioni previste nel contratto originario e nel limite del quinto d'obbligo determinato in € 13.091,81 IVA esclusa, l'importo del contratto relativo ai lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti nell'ambito della U.O.G. di Lecco, opere da falegname, in essere con l'impresa FALEGGNAME E RIPARAZIONI OK DI CAPPELLINI LUCA, con sede in Erba (CO), via Sciesa n. 33, C.F. CPPLCU70P10D416F – P. I.V.A. 02348620135 ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di demandare al RUP e agli uffici di competenza ogni atto necessario e conseguente l'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)