

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (D.LGS. 50/2016)

Prot. n. 32441 del 21/11/2025

Trasmissione a mezzo posta elettronica

Spett.le Appaltatore

EDILCO S.R.L. EDILIZIA COORDINATA

P.zza IV Novembre, 4

20124 Milano (MI)

edilcosrl@sicurezzapostale.it

e p.c. al Gent. DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Elisabetta Foresta

elisabetta.foresta@aler-bg-lc-so.it

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della sicurezza sismica ed al miglioramento dell'efficientamento energetico dell'edificio di proprietà ALER, sito in comune di Bergamo - Via G.B. Moroni n. 350-356 - LOTTO 5 - identificato con ID 3356785 nell'ambito del Programma "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (art. 1 co. 2 lett. C punto 13 del D.L. n. 59/2021 e s.m.i.) - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - CUP B19J21023010006 - CIG 9557540B81.

AUTORIZZAZIONE VARIAZIONI SUBCONTRATTUALI SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, in qualità di Responsabile del Procedimento, vista la richiesta, prot. n. 26864 del 29/10/2025, di integrazione importi contrattuali ai subappalti precedentemente autorizzati, di seguito elencati:

SUBAPPALTO	OGGETTO INTERVENTO	IMPORTO AGGIUNTIVO
CISANA S.R.L.	Demolizioni e reinterri	€ 25.000,00 di cui € 750,00 per oneri della sicurezza
L'IMBIANCATURA DI CARISSIMI S.R.L.	Tinteggiatura	€ 5.000,00 di cui € 150,00 per oneri della sicurezza
COOPERATIVA SOCIALE PADRE BADIALI ONLUS	Realizzazione impianti idrotermosanitari e di condizionamento	€ 12.000,00 di cui 360,00 per oneri della sicurezza

Verificato il possesso dei requisiti speciali, ma nelle more del perfezionamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

AUTORIZZA SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA,

l'integrazione dei predetti importi aggiuntivi sopra indicati, ferme restando le clausole contenute nei contratti di subappalto originari e in essere.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Ruotolo**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)



*Istruttore pratica amministrativa: Benedetta Vallati; e-mail: benedetta.vallati@aler-bg-lc-so.it; tel. 035 259595
Responsabile Segreteria Tecnica UOG BG: Barbara De Pedrini*