



Mod. ANT 01 bis

REV. 00

DATA: 27.02.24

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (D.LGS. 50/2016)

Prot. n. 32446 del 21/11/2025

Trasmissione a mezzo posta elettronica

Spett.le Appaltatore EDILCO S.R.L. EDILIZIA COORDINATA

P.zza IV Novembre, 4 20124 Milano (MI) edilcosrl@sicurezzapostale.it

e p.c. al Gent. DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Valeria Motta

valeria.motta@aler-bg-lc-so.it

Oggetto:

Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della sicurezza sismica ed al miglioramento dell'efficientamento energetico dell'edificio di proprietà ALER, sito in comune di Bergamo - Via G.B. Moroni n. 307-319 - LOTTO 4 - identificato con ID 3356417 nell'ambito del Programma "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (art. 1 co. 2 lett. C punto 13 del D.L. n. 59/2021 e s.m.i.) - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - CUP B19J21022990006 - CIG 9557502C25.

AUTORIZZAZIONE VARIAZIONI SUBCONTRATTUALI SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, in qualità di Responsabile del Procedimento, vista la richiesta, prot. n. 32451 del 21/11/2025, di integrazione importi contrattuali ai subappalti precedentemente autorizzati, di seguito elencati:

SUBAPPALTO	OGGETTO	IMPORTO
	INTERVENTO	AGGIUNTIVO
CISANA S.R.L.	Demolizioni e reinterri	€ 7.000,00 di cui € 210,00 per oneri
		della sicurezza
L'IMBIANCATURA DI CARISSIMI S.R.L.	Tinteggiatura	€ 10.000,00 di cui € 300,00 per oneri
•	and the second of	della sicurezza
VALCOPERTURE S.R.L.	Lattoneria e	€ 16.000,00 di cui 480,00 per oneri
	impermeabilizzazione	della sicurezza
RANGHETTI FELICE S.R.L.	Realizzazione asfalti	€ 7.000,00 di cui € 210,00 per oneri
al and a second		della sicurezza

Verificato il possesso dei requisiti speciali, ma nelle more del perfezionamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,

AUTORIZZA SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA,

l'integrazione dei predetti importi aggiuntivi sopra indicati, ferme restando le clausole contenute nei contratti di subappalto originari e in essere.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento Ing. Massimo Ruotolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)



Istruttore pratica amministrativa: Benedetta Vallati; e-mail: benedetta.vallati@aler-bg-lc-so.it; tel. 035 259595 Responsabile Segreteria Tecnica UOG BG: Barbara De Pedrini