

[illegible]

CIVICO N° 25 CIVICI N° 27-29 CIVICI N° 31-33 CIVICO N° 35

VERRÀ CONCLUSO UN CIVICO PER VOLTA → VERRÀ CONCLUSO UN ALLOGGIO PER VOLTA

Le interferenze tra lavorazioni sono state migliorate con le seguenti scelte:

- Ogni serramento verrà movimentato manualmente dalla zona di stoccaggio ad ogni alloggio.
- Così come indicato dal Committente e riportato nel cronoprogramma allegato al presente PSC, verrà completato un civico alla volta nonché un alloggio alla volta secondo l'ordine sopra riportato; Si rammenta che rimane a carico dell'impresa fornire Cronoprogramma aggiornato che sarà oggetto di analisi del CSE che se ne riterrà opportuno impartirà le opportune azioni atte a ridurre i rischi da attività interferenziali.
- Tali rischi risultano essere limitati in quanto trattati esclusivamente di sostituzione serramenti, occorrerà che l'impresa esegua le operazioni di smontaggio e montaggio con la massima cautela.

Le interferenze tra le attività e gli inquinanti residenti e la viabilità in cantiere è stata migliorata:

- durante le operazioni di carico e scarico materiali automezzi, controllando costantemente la viabilità' e inquinato tramite moviere per tutta la durata delle operazioni.
- come disposto anche dal COMMITTENTE procedere con la sostituzione dei serramenti procedendo con un alloggio alla volta in modo che a fine giornata siano montati tutti i serramenti rimossi nell' alloggio. Inoltre per evitare disagi visto il tipo di lavorazione procedere con l'allontanamento giornaliero dei serramenti rimossi.

Al - civ. XX accesso inquinato agli edifici - annullare costantemente tramite moviere le interferenze tra movimentazione materiali e inquinato

sbarramenti delimitazione aree deposito


area di deposito temporaneo materiali in entrata e/o uscita max 1 giorno. e' a carico dell'impresa eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico - area di proprieta' del comune di bergamo.


area di carico e scarico; durante le operazioni di carico e scarico materiali automezzi controllare costantemente la viabilita' e inquinatotrante moviere per tutta la durata delle operazioni


① Ufficio

② Servizi igienici

NB: QUALSISI VARIAZIONE DEL PRESENTE LAY-OUT ANDRA' SOTTOPOSTO PER OPPORTUNA APPROVAZIONE AL CSE

 EDIFICI TIPOLOGIA A

 EDIFICI TIPOLOGIA B



ALER
Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164
e Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
e Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.sco@pec.retesi.it

COMUNE DI BERGAMO - VIA LUZZATTI CIV. 7-53
PROVINCIA DI BERGAMO

LINEA DI AZIONE B: Efficientamento energetico degli edifici

Tipologia del Lavoro:
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
LOTTO 3: Civici 25-27-29-31-33-35
Edifici tipologia "A - B"

Finanziamento: Programma di attuazione del P.r.e.r.p. 2014-2016, approvato con D.C.R. 30 luglio 2014 n. 456.	
Codice U.I.:	0024.40.07 (civ. 25) / 0024.40.08 (civ. 27-29) / 0024.40.01 (civ. 31-33) / 0024.40.02 (civ. 35)

Contenuto della tavola:

PROGETTO ESECUTIVO
LAYOUT DI CANTIERE

Committente: A.I.E.R. di BG-LO-SO Via Mazzini, 32/A		Progettisti: ing. Simone Petucchi		Scale: 1:100
				Data: Maggio 2017
				App.: -

Collaboratori	Progettisti	RUP	Descrizione	Data	Allegato n°
geom. Pellegrini	ing. S. Petucchi	ing. S. Petucchi	PRELIMINARE	Novembre 2015	01S
			DEFINITIVO	Maggio 2016	
			ESECUTIVO	Maggio 2017	

Questo disegno è protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non può essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.