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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 01/02/2016 02/02/2016

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 03/02/2016 03/02/2016

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2 04/02/2016 05/02/2016

ALLESTIMENTO PONTEGGI

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 5 5 08/02/2016 12/02/2016

FORMAZIONE CAPPOTTO

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 30 40 15/02/2016 25/03/2016

ASPORTAZIONE ISOLANTE E MATERIALI SOTTOTETTO

Rimozione di isolamento e di materiale 1 E 5 5 21/03/2016 25/03/2016

 ISOLAMENTO SOTTOTETTO E CAPPOTTO RASANTE

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 1 E 12 17 23/03/2016 08/04/2016

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 E 5 5 21/03/2016 25/03/2016

RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI

Rimozione di serramenti esterni 1 E 14 18 29/03/2016 15/04/2016

POSA NUOVI SERRAMENTI

Montaggio di serramenti esterni 1 E 38 54 18/04/2016 10/06/2016

Montaggio di serrande avvolgibili 1 E 38 54 18/04/2016 10/06/2016

LAVORI DI MODIFICA COLLETTORI AL PIANO

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 E 15 19 13/06/2016 01/07/2016

OPERE ED ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 E 15 19 13/06/2016 01/07/2016

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 E 15 19 13/06/2016 01/07/2016

PANNELLO TERMORIFLETTENTE CALORIFERO

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 20 26 04/07/2016 29/07/2016

DECAPPAGGIO RETE RISCALDAMENTO

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 E 5 5 01/08/2016 05/08/2016

F.PO.VALVOLE A 4 VIE TERMOSATICHE

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 E 20 29 08/08/2016 05/09/2016

RISTRITTURAZIONE CENTRALE TERMICA

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 E 39 54 25/07/2016 16/09/2016

RIFACIMENTO IMPIANTO ELELTTRICO C.T.

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 15 19 19/09/2016 07/10/2016

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 E 5 5 03/10/2016 07/10/2016

RIFACIMENTO CAMINO C.T.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 E 10 12 10/10/2016 21/10/2016

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 1 E 4 4 24/10/2016 27/10/2016
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

ALLESTIMENTO PONTEGGI 5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

FORMAZIONE CAPPOTTO 30 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali30 g

ASPORTAZIONE ISOLANTE E MATERIALI SOTTOTETTO 5 g

Rimozione di isolamento e di materiale 5 g

 ISOLAMENTO SOTTOTETTO E CAPPOTTO RASANTE 14 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate12 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali5 g

RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 14 g

Rimozione di serramenti esterni 14 g

POSA NUOVI SERRAMENTI 38 g

Montaggio di serramenti esterni 38 g

Montaggio di serrande avvolgibili 38 g

LAVORI DI MODIFICA COLLETTORI AL PIANO 15 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico15 g

OPERE ED ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI 15 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 15 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 15 g

PANNELLO TERMORIFLETTENTE CALORIFERO 20 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 20 g

DECAPPAGGIO RETE RISCALDAMENTO 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

F.PO.VALVOLE A 4 VIE TERMOSATICHE 20 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 20 g

RISTRITTURAZIONE CENTRALE TERMICA 39 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)39 g

RIFACIMENTO IMPIANTO ELELTTRICO C.T. 15 g

Realizzazione di impianto elettrico 15 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

RIFACIMENTO CAMINO C.T. 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico10 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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