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COMUNE DI BERGAMO - VIA LUZZATTI CIV. 7-53

PROVINCIA DI BERGAMO



Edifici tipologia "A - B"



EDIFICI TIPOLOGIA B

EDIFICI TIPOLOGIA A

accesso inquilinato agli edifici - annullare costantemente tramite

moviere le interferenze tra movimentazione materiali e inquilinato

CIVICO

N° 25

 LEGAME DI FINE - INIZIO

sbarramenti delimitazione aree deposito

Ufficio

Servizi igenici

LEGENDA

area di deposito temporaneo materiali in entrata e/o uscita max 1 giorno.

e' a carico dell'impresa eventuale occupazione temporanea di suolo

pubblico - area di proprieta' del comune di bergamo.

area di carico e scarico;  durante le operazioni di carico e scarico

materiali automezzi controllare costantemente la viabilita' e

inquilinatotramite moviere per tutta la durata delle operazioni

NB: QUALSISI VARIAZIONE DEL PRESENTE LAY-OUT ANDRA'

SOTTOPOSTO PER OPPORTUNA APPROVAZIONE AL CSE

ANALISI INTERFERENZE

Le interferenze tra lavorazioni sono state migliorate con le seguenti scelte:

-  Ogni serramento verrà movimentato manualmente dalla zona di stoccaggio ad ogni alloggio.

-  Così come indicato dal Committente e riportato nel cronoprogramma allegato al presente PSC, verrà

completato un civico alla volta nonchè un alloggio alla volta secondo l'ordine sopra riportato; Si rammenta

che  rimane a carico dell'impresa  fornire Cronoprogramma aggiornato che sarà oggetto di analisi del CSE

che se riterrà opportuno impartirà le opportune azioni atte a ridurre i rischi da attività interferenziali .

- Tali rischi risultano essere limitati in quanto trattasi esclusivamente di sostituzione serramanti, occorrerà

che l'impresa esegua le operazioni di smontaggio e montaggio con la massima cautela.

Le interferenze tra le attività e gli inquilini residenti e la viabilità in cantiere è stata migliorata:

- durante le operazioni di carico e scarico materiali  automezzi, controllando  costantemente la viabilita' e

inquilinato tramite moviere per tutta la durata delle operazioni.

- come disposto anche dal COMMITTENTE procedere con la sostituzione dei serramenti procedendo con

un alloggio alla volta in modo che a fine giornata siano montati tutti i serramenti rimossi nell' alloggio.

Inoltre per evitare disagi visto il tipo di lavorazione procedere con l'allontanamento giornaliero dei

serramenti rimossi.

CIVICI

N° 27-29

VERRÀ CONCLUSO UN

CIVICO PER VOLTA

CIVICI

N° 31-33

VERRÀ CONCLUSO UN

ALLOGGIO PER VOLTA

CIVICO

N° 35

Cassonetto per

deposito vecchi

serramenti

AI -  civ. XX

Percorso automezzi per scarico e

carico serramenti

H= 2,00 - ml 26,00

AI -  civ. 27

Area stoccaggio materiali

H= 2,00 - ml 30,00

accesso carrale

V I A    S A N    G I O V A N N I    B O S C O

V I A    A L E S S A N D R O    F U R I E T T I

AI -  civ. 29

AI -  civ. 31

AI -  civ. 33

AI -  civ. 35

AI -  civ. 25

Cassonetto per

deposito vecchi

serramenti

H= 2,00 - ml 26,00

H= 2,00 - ml 35,00

Area stoccaggio materiali


