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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE DELLO STABILE A 
DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' ALER SITO IN COMUNE DI PRATA 

CAMPORTACCIO (SO) VIA BERTACCHI NN. 21/23/25.

PROGETTO ESECUTIVO

105 – Cronoprogramma

art. 41 e allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 

CUP: B94F23008840007
CUP intervento di bonifica amianto: B92D23000060007

Il progettista 
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Il progettista 
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INM and Partner S.r.l.
Ing. Mauro Nicoletti
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1 E attività di bonifica manufatti contenenti amianto
8 E Demolizioni e rimozioni su balconi e logge
1 E Rifacimento lastre a chiusura dei vani tecnici degli impianti sul vano scala

1-8 E posa dei nuovi parapetti in acciaio 
2 E Demolizione della copertura
3 E Rimozione delle lattonerie
2 E Impremeabilizzazioni estradosso ultime solette
22 S Opere strutturali di rifacimento della copertura
21 IM Rifacimento canne fumarie/esalazioni copertura

2+3 E Rifacimento del manto di copertura e delle relative lattonerie
2 E Sostituzione scala retrattile di accesso al piano solaio
4 E Coibentazione estradosso ultime solette abitate
4 E Sistema a cappotto 
4 E Coibentazione dell'estradosso delle solette delle logge
8 E nuova pavimentazione balconi e logge
7 E Posa di nuovi davanzali coibentati
3 E Posa dei nuovi pluviali
3 E Posa di linea vita
5 E ripristino delle superfici esterne non interessate da coibentazione
6 E  Sostituzione dei serramenti esterni degli alloggi e del vano scala, nuovi oscuranti alloggi
6 E Sostituzione portoncini di ingresso al vano scala e basculanti accesso piano terra (box)
9 E Sopralzo parapetti finestre

19+20 IM adeguamento sistema di emissione impianto di riscaldamento e sostituzione terminali alloggi
18 IM sostituzione centrale termica
23 IM Interventi prevenzioni incendi centrale termica
4 E Coibentazione intradosso soletta piano terra (box)
11 E Bonifica e dismissione permanente del serbatoio interrato e relativi ripristini esterni
17 IE rimozioni e smantellamenti impianti elettrici esistenti
12 IE rifacimento distribuzione principale e apparecchiature
13 IE rifacimento distribuzione secondaria - forza motrice
14 IE rifacimento distribuzione secondaria - illuminazione
15 IE sostituzione corpi illuminanti
16 IE rifacimento correnti deboli e impianti speciali
10 E Risanamento e tinteggiatura completa dei vani scala 
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