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COMUNE DI BERGAMO
PROVINCIA DI BERGAMO
VIA LUZZATTI CIV. 7-53

LOTTO 2

Efficientamento energetico degli edifici

LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
(civ. 17-19-21-23-37-39-41-43)

CRONOPROGRAMMA




LOTTO 2 - BERGAMO - VIA LUZZATTI 17-19-21-23-37-39-41-43

FASE LAVORATIVA giorni| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11| 12|13 |14 |15(16 |17 (18| 19| 20| 21 (22| 23|24 | 25|26 (27|28 (29 |30(31)32(33|34(35|36(37|38|39]|40
Rilievi civico 17-19 2
Rilievi civico 21-23 2
Rilievi civico 37-39 2
Rilievi civico 41-43 2
Costruzione serramenti civico 17-19 12
Costruzione serramenti civico 21-23 8
Costruzione serramenti civico 37-39 8
Costruzione serramenti civico 41-43 12
Allestimento area di cantiere 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 17-19 12
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 21-23 7
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 37-39 7
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 41-43 12
Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi 5
FASE LAVORATIVA giorni| 41 ( 42 | 43 (44 |45 (46 | 47 | 48 | 49 (50| 51|52 |53 |54 | 55|56 (57 |58(59|60(61|62|63)64|65|66(67|68|69|70|71|72|73(74|75(76 |77 |78 | 79| 80
Rilievi civico 17-19 2
Rilievi civico 21-23 2
Rilievi civico 37-39 2
Rilievi civico 41-43 2
Costruzione serramenti civico 17-19 12
Costruzione serramenti civico 21-23 8
Costruzione serramenti civico 37-39 8
Costruzione serramenti civico 41-43 12
Allestimento area di cantiere 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 17-19 12 _::—::—
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 21-23 7
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 37-39 7
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 41-43 12
Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi 5
FASE LAVORATIVA giorni| 81 ( 82 | 8 [ 84 | 85 (86 | 87 (88| 89| 90|91|92|93|94|95|9 (97|98 (99 |100(101|102(103|104|105|106|107|108|109(110|111(112|113(114|115(116|117|118|119|120
Rilievi civico 17-19 2
Rilievi civico 21-23 2
Rilievi civico 37-39 2
Rilievi civico 41-43 2
Costruzione serramenti civico 17-19 12
Costruzione serramenti civico 21-23 8
Costruzione serramenti civico 37-39 8
Costruzione serramenti civico 41-43 12
Allestimento area di cantiere 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 17-19 12
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 21-23 7 ___
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 37-39 7
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 41-43 12
Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi 5
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