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CIVICI CIVICI CIVICI CIVICI
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VERRA CONCLUSO UN VERRA CONCLUSO UN
CIVICO PER VOLTA ALLOGGIO PER VOLTA
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| |
| accesso carrale | ANALISI INTERFERENZE
| | Le interferenze tra lavorazioni sono state migliorate con le seguenti scelte:
‘\ / ‘ - Ogni serramento verra movimentato manualmente dalla zona di stoccaggio ad ogni alloggio.
- Cosi come indicato dal Committente e riportato nel cronoprogramma allegato al presente PSC, verra
ﬂ —1I I I — | T — completato un civico alla volta nonché un alloggio alla volta secondo I'ordine sopra riportato; Si rammenta
I 17> che rimane a carico dell'impresa fornire Cronoprogramma aggiornato che sara oggetto di analisi del CSE
=% che s_e_rlter.ra. opportuno |mpa.rt|r.a Ig 9pportune azioni atte a r_|durre i I'ISC!‘]I da gttn_nta mterferenzqh . ‘
I N/ - Tali rischi risultano essere limitati in quanto trattasi esclusivamente di sostituzione serramanti, occorrera
] _ | che l'impresa esegua le operazioni di smontaggio e montaggio con la massima cautela.
I - Le interferenze tra le attivita e gli inquilini residenti e la viabilita in cantiere & stata migliorata:
I ‘ - durante le operazioni di carico e scarico materiali automezzi, controllando costantemente la viabilita' e
inquilinato tramite moviere per tutta la durata delle operazioni.
L I . - come disposto anche dal COMMITTENTE procedere con la sostituzione dei serramenti procedendo con
\ ! — un alloggio alla volta in modo che a fine giornata siano montati tutti i serramenti rimossi nell' alloggio.
} / \\ } Inoltre per evitare disagi visto il tipo di lavorazione procedere con l'allontanamento giornaliero dei
| PE BN | serramenti rimossi.
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Al - civ. 21

LEGENDA

: accesso inquilinato agli edifici - annullare costantemente tramite
{ Al - civ. XX g g

moviere le interferenze tra movimentazione materiali e inquilinato

,H5200-ml4100 = | ; [———=——~ sbarramenti delimitazione aree deposito

Al - civ. 19 ! o | ' S Al - civ. 17 S area di deposito temporaneo materiali in entrata e/o uscita max 1 giorno.

e' a carico dell'impresa eventuale occupazione temporanea di suolo
H=2,00-mi 26,00 . | : L//\\j | |
W’ " \ \/ / - ; : | ‘ ‘ Area stoccaggio materiali
q - \\\%\ | ' } . ’ ) ,‘

pubblico - area di proprieta’ del comune di bergamo.

area di carico e scarico; durante le operazioni di carico e scarico
materiali automezzi controllare costantemente la viabilita' e
inquilinatotramite moviere per tutta la durata delle operazioni
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| Al - civ. 23| | N A O @
%@ Cassonetto per ﬂ ) { @ Servizi igenici
- - - J oS =
: I deposito vecchi O NN 4@
serramenti ) "0»\(,‘0@0 N
‘ NB: QUALSISI VARIAZIONE DEL PRESENTE LAY-OUT ANDRA'
SOTTOPOSTO PER OPPORTUNA APPROVAZIONE AL CSE
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Percorso automezzi per scarico e
carico serramenti /
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<M Azienda mﬁkﬁ&uﬁ Bergamo Lecco Sn!fa
] Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164
H= 2’00 - ml 26'00 Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it
Al - civ. 41 | ' Al - civ. 43
m COMUNE DI BERGAMO - VIA LUZZATTI CIV. 7-53
T H=2,00-ml 43,00 PROVINCIA DI BERGAMO
Titolo del Lavoro:
LINEA DI AZIONE B: Efficientamento energetico degli edifici
Tipologia del Lavoro:
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
Al - civ. 39 LOTTO 2: Civici 17-19-21-23-37-39-41-43
: Edifici tipologia "A - C"
I | I | I — Finanziamento: Programma di attuazione del P.r.e.r.p. 2014-2016, approvato con D.C.R. 30 luglio 2014 n. 456.
"? “7 Codice U..: 0024.38.15 (civ. 17-19) / 0024.40.06 (civ. 21-23) / 0024.40.04 (civ. 37-39) / 0024.40.03 (civ. 41-43)
i Contenuto della tavola:
‘ LAYOUT DI CANTIERE
| | | | |

VIA SAN GIOVANNI BOSCO — m—— — T
A.L.E.R. di BG-LC-SO ing. Simone Pelucchi .
Data: Maggio 2017
Via Mazzini, 32/A
Agg.: -
Collaboratori Progettisti RUP Descrizione Data Allegato n°
PRELIMINARE Novembre 2015
geom. Pellegrini ing. S. Pelucchi ing. S. Pelucchi DEFINITIVO Maggio 2016 0 1 S
ESECUTIVO Maggio 2017

Questo disegno ¢ protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non puo essere riprodotto né utilizzato senza autorizzazione.




