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LOTTO 1 - BERGAMO - VIA LUZZATTI 7-9-11-13-15-45-47-49-51-53

FASE LAVORATIVA giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rilievi civico 7-9 2
Rilievi civico 11 2
Rilievi civico 13-15 2
Rilievi civico 45-47 2
Rilievi civico 49 2
Rilievi civico 51-53 2
Costruzione serramenti civico 7-9 7
Costruzione serramenti civico 11 6
Costruzione serramenti civico 13-15 8
Costruzione serramenti civico 45-47 7
Costruzione serramenti civico 49 6
Costruzione serramenti civico 51-53 8
Allestimento area di cantiere 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 7-9 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 11 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 13-15 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 45-47 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 49 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 51-53 6
Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi 6

FASE LAVORATIVA giorni 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Rilievi civico 7-9 2
Rilievi civico 11 2
Rilievi civico 13-15 2
Rilievi civico 45-47 2
Rilievi civico 49 2
Rilievi civico 51-53 2
Costruzione serramenti civico 7-9 7
Costruzione serramenti civico 11 6
Costruzione serramenti civico 13-15 8
Costruzione serramenti civico 45-47 7
Costruzione serramenti civico 49 6
Costruzione serramenti civico 51-53 8
Allestimento area di cantiere 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 7-9 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 11 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 13-15 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 45-47 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 49 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 51-53 6
Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi 6

FASE LAVORATIVA giorni 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Rilievi civico 7-9 2
Rilievi civico 11 2
Rilievi civico 13-15 2
Rilievi civico 45-47 2
Rilievi civico 49 2
Rilievi civico 51-53 2
Costruzione serramenti civico 7-9 7
Costruzione serramenti civico 11 6
Costruzione serramenti civico 13-15 8
Costruzione serramenti civico 45-47 7
Costruzione serramenti civico 49 6
Costruzione serramenti civico 51-53 8
Allestimento area di cantiere 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 7-9 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 11 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 13-15 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 45-47 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 49 5
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 51-53 6
Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi 6
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