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PARTE PRIMA — NORMATIVA

CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria in fabbricati di proprieta e
amministrazione A.L.E.R., consistenti nella sostituzione degli infissi.

| lavori riguardano i seguenti fabbricati:

LOCALITA’ INDIRIZZO N. ALLOGGI
BERGAMO Via Luzzatti 17-19 24
BERGAMO Via Luzzatti 21-23 14
BERGAMO Via Luzzatti 37-39 14
BERGAMO Via Luzzatti 41-43 24

E' compresa l'esecuzione di tutte le finiture elencate e specificate nel Capitolato Speciale o
comunque occorrenti a consegnare i lavori completamente ultimati ed eseguiti a regola d’arte, nonché
tutti gli adempimenti e le incombenze necessarie, richieste dalle vigenti normative in materia di
sicurezza nei cantieri mobili e temporanei.

L'Impresa partecipando alla gara riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti gli
elaborati e dei documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna alla perfetta realizzazione delle
opere in conformita all'offerta presentata in sede di gara.

Art. 2.  AMMONTARE DELL'APPALTO
L’'importo complessivo a base d’appalto (escluso |.V.A.) ammonta a € 450.329,19 cosi distinti:
a) € 428.481,47 per I'esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso d’'asta;
b) € 21.847,72 per I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
(€ 8.624,64 costi specifici + € 13.223,08 costi diretti)

Art. 3. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

| lavori di cui al presente Capitolato Speciale vengono appaltati “a misura” con il criterio dell’'offerta
economicamente piu vantaggiosa, in conformita a quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016.

L’'Importo contrattuale potra variare in aumento o in diminuzione in dipendenza delle effettive
lavorazioni che si renderanno necessarie, senza che [I'Appaltatore possa trarne argomento per
richiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati
nell’elenco prezzo.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI FINANZIARI
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la
parte non abrogata;

b) il presente capitolato speciale d’appalto, compresa la tabella allegata;
c) gli elaborati grafici di rilievo e di progetto esecutivo;

d) Il'elenco dei prezzi unitari allegato alla documentazione di gara;

e) cronoprogramma dei lavori;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e relativi allegati;
g) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
h) il computo metrico estimativo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
materia di sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ed in particolare:

- Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;

- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo
12.04.2006 n.163 s.m.i. per la parte attualmente in vigore;

- Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per la parte non abrogata;

- Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo, normativa urbanistica locale vigente, regolamento
di igiene locale;

- D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n.136, I'appaltatore & tenuto ad utilizzare uno o piu conti
correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilita
dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto nei rapporti con la Stazione Appaltante e con tutti i
subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori. Tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati
anche in via non esclusiva ed effettuati unicamente tramite bonifici bancari o postali che riportino il
Codice Unico di Progetto (CUP) ove previsto, nonché il CIG.

L’appaltatore & tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

Art. 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del’Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, del regolamento e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione
degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi
del D.P.C.M. n.187/1991, a provvedere all'invio del relativo aggiornamento.

Art. 6. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110 del D.Lgs.
50/2016.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art.48 del D.Lgs.
50/2016.

Art. 7. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

Qualora il titolare o legale rappresentante dell'lmpresa Appaltatrice non conduca personalmente i
lavori, dovra farsi rappresentare in conformita a quanto disposto dall'art. 4 del C.G.A. (DM 145/2000) e
comunque da persona fornita di idonei requisiti d’'idoneita tecnici e morali, per I'esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione
all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per
Cci0 spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante.

Il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potra indirizzare ordini e
notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sara la sede dell'Appaltatore dichiarata nell'offerta.

Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla
Stazione appaltante.

Art. 8. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e
17 del capitolato generale d’appalto.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 9. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori avra inizio dopo la stipula del contratto d'appalto e risultera da apposito
verbale, da effettuarsi entro 45 giorni dalla predetta stipula.

E’ in facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata dei lavori
nelle more della stipulazione del contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno fissato e comunicato a ricevere la consegna dei
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lavori, il direttore dei lavori fissera un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15,
decorso inutiimente il quale, & facolta della Stazione appaltante risolvere il contratto o, nel caso di
consegna urgente, a dichiarare I'Appaltatore decaduto dall'aggiudicazione, nonché ad incamerare la
cauzione, senza che cid possa costituire per I'’Appaltatore motivo di pretese od eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per [laffidamento del completamento dei lavori,
'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

Art. 10. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

[l limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare I'opera in perfetta
condizione d'uso & fissato in giorni 120 (diconsi centoventi giorni) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’appaltatore & obbligato a rispettare il termine dell’ ultimazione dei lavori oggetto del presente
capitolato fissato dal cronoprogramma.

Il termine di ultimazione & decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento, per I'approvvigionamento dell'energia
elettrica;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;

c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto;

d) le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 11. PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine finale indicato per I'esecuzione di tutte le opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo
0,03% dell'importo contrattuale.

L’'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12. SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’'arte, la direzione lavori,
d’ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale secondo quanto previsto dall’art.107 del Codice degli Appalti. Sono considerate circostanze
speciali, le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera, nei casi previsti dall’articolo 106 del decreto legislativo 50/2016.
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L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine
anzidetto.

A giustificazione del ritardo nellultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'’Appaltatore non pudé mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti a cura della direzione lavori e
controfirmati dall’Appaltatore, recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali s’intendono
riconosciuti ed accettati dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Art. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto d’appalto qualora si verifichino le
condizioni di cui all’art.108 del D.Lgs. 50/2016 con le modalita ivi indicate.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore e in
contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

Art. 14. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori stessi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordini di servizio, ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei
lavori.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma pud essere modificato dalla Stazione
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Appaltante qualora sia necessario ai fini della migliore esecuzione dei lavori.

Si precisa che a prescindere dalle scelte organizzative che Iimpresa tradurra nel proprio
cronoprogramma come sopra specificato, ogni alloggio dovra essere concluso in 1 max 2 giorni, e
comunque le due attivita di rimozione vecchi serramenti e montaggio nuovi serramenti, avverra con
legame fine-inizio senza che l'alloggio su cui si sta lavorando rimanga sprovvisto di chiusura entro la
fine della giornata lavorativa.

CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 15. ANTICIPAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dallart. 35 del D.Lgs. 50/2016 & riconosciuta all’appaltatore
I'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L’anticipazione verra corrisposta entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.

Art. 16. PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera al netto della ritenuta dello 0,5% di
cui all'art. 30, comma 5 del decreto legislativo 50/2016.

Per il pagamento degli acconti, la Direzione Lavori, in contraddittorio con lI'impresa provvedera a
verificare le quantita delle lavorazioni eseguite negli ultimi dieci_giorni di _ogni bimestre. Seguira
I'emissione della documentazione contabile nei termini di legge.

Poiché i lavori interessano gli alloggi di proprieta ALER, le fatture emesse dall’lmpresa dovranno
essere intestate all’A.L.E.R. stessa, come di volta in volta sara comunicato dalla D.L..

| pagamenti saranno sospesi fino a tanto che saranno completamente eliminate le irregolarita.

Art. 17. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito
certificato; redatto il certificato di ultimazione, & accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata
d’acconto qualunque sia 'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'’Appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile
del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 30, comma 5, del Codice degli Appalti,
nulla ostando, € pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non costituisce presunzione di accettazione
dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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Art. 18. REVISIONE PREZZI E PREZZO CHIUSO
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art.106 c.1 lettera a) quarto periodo del Codice degli Appalti, in deroga a quanto sopra
previsto, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezziari di cui all’art.23 c.7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% con riferimento al prezzo contrattuale
€ comunque in misura pari alla meta.

La compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede |l
10% ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla D.L. nell’anno
precedente.

Le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta
della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il singolo importo, a seconda del caso,
ogni volta che siano maturate le condizioni, entro i successivi 60 giorni, a cura della D.L. se i lavori
sono ancora in corso ovvero a cura del RUP in ogni altro caso.

Art. 19. CESSIONE DEI CREDITI

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia
e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia
notificato alla Stazione appaltante.

La cessione del credito & efficace ed opponibile alla Stazione appaltante se non rifiutato dalla
stessa, con apposita comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla
notifica del contratto medesimo.

In ogni caso la Stazione appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto d’appalto.

CAPO 5. VALUTAZIONE DEI LAVORI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Art. 20. LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
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Art. 21. EVENTUALI LAVORI A CORPO

Qualora in corso d’'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la
direzione dei lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’'appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante I'utilizzo dei
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro
a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo del medesimo,
al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavori
eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in
base allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 22. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, & richiesta una cauzione provvisoria
pari al 2 per cento dellimporto a base d'asta, ed & pertanto stabilita nella somma di € 9.006,58
(diconsi euro novemilaesei/18), da prestare al momento della partecipazione alla gara, con
'osservanza di quanto specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Qualora la cauzione provvisoria venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la
stessa dovra essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la polizza cauzionale definitiva
nel caso in cui 'offerente risulti aggiudicatario, la stessa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.

Art. 23. GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n.50/2016, I'Appaltatore & tenuto a presentare in
originale, prima della formale sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10%
dell'importo netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20% I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La
cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell’esecuzione, nel
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limite massimo dell’'80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti,
€ automatico senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento
lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette
percentuali di lavoro eseguito. L’'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, &
svincolato secondo la normativa vigente.

Essa puo essere costituita mediante fideiussione bancaria, prestata da un istituto di credito abilitato,
o0 mediante polizza assicurativa, rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata.

Nel caso in cui venga prestata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la stessa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudichera I'appalto al concorrente che
segue in graduatoria.

La Stazione appaltante pud avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a
garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché qualora ricorrano le fattispecie
disciplinate dall'art.103 comma 2 del Codice.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso dopera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

Art. 24. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Gli importi della cauzione provvisoria e definitiva possono essere ridotti secondo le aliquote e le
modalita indicate all'art.93 c.7 del Codice degli Appalti purché riferiti univocamente alla tipologia dei
lavori della categoria prevalente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui sopra sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria.

Art. 25. GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RATA DI SALDO

La fideiussione bancaria o assicurativa presentata a garanzia del pagamento della rata di saldo,
sara pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art. 26. ASSICURAZIONI CAR E RCT-RCO

E’ obbligo dell’appaltatore di stipulare polizza assicurativa “CAR Costruction All Risks”, come da
condizioni riportate nel “Allegato B” nel quale sono riportati anche gli importi relativi e la durata della
stessa.

Le polizze ed i relativi costi sono a totale carico dell’appaltatore.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI VARIE INERENTI L’ESECUZIONE

Art. 27. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1) La custodia nel cantiere, sia di giorno che di notte, di tutti i manufatti ed i materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione Appaltante; cid anche durante eventuali periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte delllEnte Appaltante. Ai sensi dell'art. 22
della legge n. 646/1982 l'eventuale guardiania dovra essere affidata ad una guardia particolare
giurata ed il suo nominativo dovra essere tempestivamente comunicato alla Direzione Lavori.

2) La consegna, entro 5 giorni dall'inizio dei lavori, della campionatura completa di tutti i materiali,
manufatti e prodotti, previsti o necessari all'esecuzione dell'opera.

3) L'effettuazione delle opere richieste dagli Enti competenti per lo spostamento definitivo e/o
provvisorio del materiale di risulta preventivamente selezionato e differenziato.

4) La fornitura del cartello di cantiere, delle dimensioni di un A2, riportanti il testo prescritto dalla
Direzione Lavori, aggiornato periodicamente.

5) Il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso, I'uso parziale o totale di ponti di servizio, di
impalcature, di costruzioni provvisorie, alle persone addette di altre imprese, alle quali siano state
affidate direttamente dalla Stazione Appaltante lavori non compresi nel presente appalto.
L’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

6) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantita e
dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

7) La manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi,
misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di carico, ecc., relativi alle
operazioni di consegna, contabilita e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori
fino all'approvazione del collaudo. L'idonea protezione dei marmi, delle pietre naturali ed artificiali,
sia in lastre che in blocchi, dei cementi armati a vista, dei rivestimenti, delle pavimentazioni, degli
infissi, di qualsiasi specie.

8) La consegna alla Stazione Appaltante, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo
dei componenti usati per i lavori, da precisare da parte della Direzione Lavori con opportuno ordine
di servizio, che verra liquidato con i prezzi unitari di contratto.

9) Lo sgombero, entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere dai materiali, dai
mezzi d'opera e dagli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unita
immobiliari adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, in particolare nei casi di
ristrutturazione all'interno di fabbricati con presenza di altri proprietari, il Direttore Tecnico
dell’Appaltatore o un suo delegato ed il Direttore dei Lavori dovranno compiere un sopralluogo presso
gli alloggi adiacenti all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con I'autorizzazione dei
proprietari e auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle finiture. Del
sopralluogo sara redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalle parti e
possibilmente anche dai terzi interessati.

Art. 28. SUBAPPALTO

L’aggiudicatario & tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nell’appalto. Il contratto non pud
essere ceduto a pena di nullita.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del
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concorrente secondo quanto di seguito specificato:

a) € ammesso il subappalto nella quota massima del 30% dellimporto complessivo dei lavori,
indipendentemente dalla categoria cui appartengono, secondo quanto previsto dall’art.105 c.2 del
Codice degli Appalti;

b) le lavorazioni che richiedano abilitazioni ai sensi di legge (legge n.46/1990) devono essere
obbligatoriamente subappaltate, qualora I'’Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

L'affidamento in subappalto &€ consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante alle
seguenti condizioni:

a) che [I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto € vietato e
non puo essere autorizzato;

b) che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
l'impresa alla quale € affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, societa di imprese
0 consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all'associazione, societa o consorzio;

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione
appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del
contratto di subappalto sia superiore a € 150.000,00, I'Appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle
imprese subappaltatrici, con le modalita di cui al D.Lgs.159/2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento e deve corrispondere gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'Appaltatore, dellosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dellAppaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
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Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

E’ fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno); € in facolta della Stazione appaltante chiedere la
risoluzione del contratto.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art.105 c.13, la Stazione Appaltante provvedera al
pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 29. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA
MANODOPERA

L’Appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che
verranno emanate nel corso di validita del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione
collettiva e di utilizzo della manodopera, oltre a quanto di seguito specificato:

a) L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore a Bergamo per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;

b) 'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione;

c) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ed aziendale;

d) 'Appaltatore & responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunichera
all’Appaltatore l'inadempienza accertata e procedera alla sospensione dei pagamenti in acconto se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi
di cui sopra; il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
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non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Appaltatore non pud opporre eccezioni
alla Stazione appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 30. VARIAZIONI DELLE OPERE

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'Appaltatore possa
pretendere compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Non verranno riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, cid anche nei casi in
cui la direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante I'esecuzione di dette
varianti.

Qualsiasi reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
Non sono comunque prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio
dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% del valore iniziale del contratto e
che non alterino la natura complessiva del contratto.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale.

Art. 31. COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Le operazioni di collaudo dovranno essere comunicate all’Appaltatore con un preavviso di dieci
giorni rispetto alla data stabilita.

L’Appaltatore & tenuto a fornire i mezzi tecnici e I'assistenza richiesta dal Direttore dei Lavori, o dal
collaudatore, per l'effettuazione dei collaudi stessi.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 32. NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno
emanate nel corso di validita del presente contratto, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n°81 del 9
aprile 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

L’Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
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Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta, la Stazione appaltante ha considerato l'incidenza
per I'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali.

L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni, I'’Appaltatore
dovra trasmettere alla Direzione Lavori:

- la denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL;
- la denuncia di inizio lavori alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Bergamo;

La denuncia di inizio lavori. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa Assistenziale Paritetica Edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima
dell'inizio lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

| versamenti contributivi. All'emissione di ogni S.A.L. la Stazione Appaltante procedera alla richiesta
del D.U.R.C. sia per l'appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici.

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis, in relazione ai lavori affidati in sub appalto, ove gl
apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuate dalle
imprese esecutrici, deve corrispondere ad esse, senza alcun ribasso, i relativi oneri della sicurezza.

Art. 33. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs.n.81/08.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano della sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui alla precedente lettera a), le proposte si intendono
accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei
casi di cui alla precedente lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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Nei casi di cui alla su riportata lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla su riportata lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 34. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui alla Sezione Il Titolo 1 art. 28 e art. 29 D.Lgs. 9/04/08 n.
81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

| subappaltatori, prima dell'inizio delle proprie attivita all’interno del cantiere, dovranno predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori un proprio piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi del comma precedente.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
redatto dalla stazione appaltante.

Art. 35. RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE

L'Appaltatore, all'atto della firma del Verbale di Consegna dei lavori, dovra indicare per scritto alla
Direzione Lavori il nome del Direttore Tecnico e/o il nome della Persona designata dall’Appaltatore nel
caso in cui il Direttore Tecnico non intenda seguire personalmente tutte le operazioni di cantiere.

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative
modifiche apportate, il datore di lavoro comunica a mezzo PEC al CSE il nominativo del Responsabile
della Sicurezza in cantiere quale referente di riferimento dello stesso CSE. Inoltre, tale Responsabile
della Sicurezza in cantiere dovra essere in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione
e/o aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.

La Persona designata dall’Appaltatore dovra essere costantemente presente in cantiere, costituira il
riferimento per la Direzione Lavori, per il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, e per i
funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Servizi e dovra essere reperibile
tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra essere comunicato alla Direzione Lavori e al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

La Persona designata dall’Appaltatore, dovra conservare e mettere a disposizione delle autorita
competenti i documenti per i quali sussiste I'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.

In modo patrticolare, dovranno essere disponibili in buono stato copie o originali di:
1 - Piano di sicurezza ed il piano operativo per la sicurezza del cantiere;
2 - Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
3 - Denuncia di Inizio Attivita vistata dal Comune competente;
4 - Denuncia al competente Comune delle strutture con relativi elaborati;
5 - Giornale dei Lavori;
6 - Registro delle Presenze.
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La Persona designata dall’Appaltatore dovra compilare, sotto la propria responsabilita, il Registro
delle Presenze in cantiere degli operai dell’Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici, dei
lavoratori autonomi che intervengono in qualita di subappaltatori o di fornitori, la cui commessa
preveda anche la posa in opera. |l Registro dovra essere tempestivamente aggiornato con frequenza
giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovra essere riportato nome, cognome, ditta di appartenenza e
numero di posizione nel Libro Matricola. Per i lavoratori autonomi; dovra essere riportato il solo nome e
cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di fornitori.

La Direzione Lavori e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potra compiere a
campione accertamenti dell'identita personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare I'immediato
allontanamento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle Presenze.

Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte della Direzione
Lavori e/o del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti
alla vigilanza.

La Direzione Lavori e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla verifica
del Registro delle Presenze succitato, potra richiamare limpresa al rispetto della normativa
antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, la Direzione Lavori potra
richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con
conseguente risoluzione del contratto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 36. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'ultimazione dei lavori dovra essere tempestivamente comunicata per iscritto dall’Appaltatore alla
Direzione Lavori della Stazione appaltante, sara accertata e formalizzata per le necessarie
constatazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei
Lavori e dall’Appaltatore.

Fino all'approvazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione € a carico dellimpresa la
manutenzione degli stessi ai fini del mantenimento dell’'opera nello stesso stato in cui si trovava al
momento della consegna.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad
insindacabile giudizio della Stazione appaltante, potranno essere eseguiti direttamente, addebitandone
la spesa all’ Appaltatore.

Art. 37. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 38. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori.

CAPO 10. CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 39. CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I'’Appaltatore, formula alla Stazione
appaltante, entro 90 giorni dallapposizione dellultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario. La Stazione appaltante, entro 45 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario € sottoscritto dall’appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma e I'Appaltatore confermi le
riserve, per la definizione delle controversie € esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie
potra essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo
contrattuale siano inferiori al 5 per cento, nonché per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al primo
capoverso sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 40. IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
1) le spese contrattuali;

2) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento definitivo alle
societa erogatrici di energia elettrica;

3) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
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Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); tutti gli importi citati nel
presente capitolato speciale d’appalto si intendono |.V.A. esclusa.

L’imposta di bollo di € 16,00 per ogni foglio, prevista dall'art. 2 della Tariffa, Parte | allegata al
D.P.R. 642/1972, grava sin dall’origine sui documenti ritenuti dalla legge parti integranti del contratto di
appalto, ovvero su quelli che comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti tra le
parti.

Tali documenti possono pertanto essere identificati nei seguenti:

¢ capitolati di oneri, contenenti le condizioni negoziali dei contratti di un determinato genere o di un
singolo contratto di appalto;

¢ capitolato generale;

¢ capitolato speciale;

¢ elenco dei prezzi unitari;

¢ cronoprogramma;

¢ processo verbale di consegna;

¢ verbale di sospensione e di ripresa dei lavori;

¢ certificato di ultimazione dei lavori;

¢ determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
¢ certificato di collaudo;

¢ certificato di regolare esecuzione.

L’'imposta di bollo di € 1,00 per ogni foglio o esemplare, previsto dall’art. 28 della Tariffa, grava in
caso d'uso sugli elaborati tecnici propri delle categorie di professionisti individuate all’art. 28
sopracitato.

Tali elaborati possono essere:
¢ elaborati grafici progettuali;
¢ piani di sicurezza;
¢ disegni;
¢ computi metrici;
¢ relazioni tecniche;

¢ planimetrie.

L’imposta di bollo di € 16,00 per ogni esemplare dell'atto documento o altro iscritto e per ogni cento
pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto, prevista dall'art. 32 della Tariffa,
grava in caso d'uso sugli elaborati che non hanno le caratteristiche dei documenti tecnici richieste per
I'applicazione dell’art. 28 della Tariffa.

Gli elaborati suddetti sono in genere, i seguenti:
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¢ giornale dei lavori;
¢ libretto delle misure;
¢ lista settimanale;

¢ registro di contabilita;

¢ sommario del registro di contabilita;

¢ stato di avanzamento;

¢ certificato per il pagamento di rate;

+ conto finale dei lavori e relativa relazione.

Si precisa che:

ai sensi dell’art. 2 del DPR 642/72 si ha il caso d’'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono
presentati all’'ufficio del registro per la registrazione;

ai sensi dell’art. 5 del predetto DPR:

¢ il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

¢ per copia si intende la riproduzione parziale o totale di atti documenti e registri dichiarata conforme

all'originale da colui che I'ha rilasciata;

¢ per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da
quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto

20

recante nell’'ultima facciata la dichiarazione di conformita dell’'originale.

CAPO 11. ALLEGATO A - TABELLA CATEGORIE DI LAVORO, ONERI SICUREZZA ED

IMPORTI

CATEGORIE DI LAVORO SOTTOVOCI IMPORTO PERCENTUALI
OS 6 - Finiture di opere

generali in materiali lignei, Serramenti e vetri Euro 450.329,19 100%

plastici, metallici e vetrosi

CAPO 12. PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

La percentuale di incidenza della manodopera, di cui allart. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, per i
lavori di fornitura e posa in opera dei serramenti & pari al 20% dell'importo dei lavori a basa d’asta e
pertanto il costo totale della manodopera € pari a € 85.696,29 (escluso IVA).
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PARTE SECONDA - DESCRIZIONE TECNICA DEI LAVORI

Art. 41. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di sostituzione infissi in fabbricati di proprieta ed amministrazione
ALER consistenti nella sostituzione di:

e infissi esistenti con nuovi in legno lamellare in pino giuntato Finger Jointed con finitura laccato
bianco RAL standard bianco;

Le dimensioni dei serramenti riportate negli abachi sono da ritenersi indicative.

In caso di discordanza fra gli elaborati e quanto esistente, resta fissato che & compito
dell’appaltatore provvedere alla completa ed esatta esecuzione dei lavori di seguito riportati
cosi come descritto nel presente Capitolato onde per cui, I'impresa dovra obbligatoriamente
procedere alla misurazione delle opere in loco prima della messa in produzione.

Essendo gli edifici vincolati ai sensi dell’ articolo 21, comma 4, d.lgs. n.42 del 2004 sui beni
culturali, si dovra rispettare la geometria dei serramenti esistenti.

Art. 42. PRESCRIZIONI GENERALI

Si precisa che i livelli qualitativi previsti dal presente capitolato sono quelli minimi per I'accettazione
della fornitura, per cui la_ditta _esecutrice dovra presentare idonee campionature e certificazioni dei
materiali e/o componenti prima dell’esecuzione di qualsiasi lavorazione.

Nulla verra riconosciuto di quanto eseguito in caso di risoluzione del contratto per la mancata
presentazione delle certificazioni.

Dovranno inoltre essere controllati i seguenti requisiti:
- resistenza meccanica;
- resistenza all'usura.

Tutte le aree di stoccaggio degli nuovi/vecchi infissi dovranno essere allestite ai piede dei fabbricati
in aree recintate e protette; non saranno accettate aree non protette e ben delimitate.

Essendo gli edifici abitati, particolare attenzione e cura dovra porsi nella programmazione dei tempi
di smontaggio e montaggio dei serramenti, al fine di minimizzare 'inconveniente di lasciare I'alloggio
sguarnito senza infisso.

E’ a carico dell'lmpresa la revisione generale di tutti i serramenti dopo I'ultimazione dei
lavori.

43.1 Posa in opera

| nuovi infissi dovranno avere versi di apertura come gli esistenti.

Non sono previste opere murarie e pertanto si dovra porre massima attenzione nella rimozione di
quelli esistente e nella posa dei nuovi.

Le sigillature dovranno essere eseguite con sigillanti specifici per serramenti in legno con preventiva
applicazione di fissatore.

Eventuali variazioni proposte dalla Ditta appaltatrice dovranno essere approvate dalla Direzione
Lavori.

43.2 Soluzione conforme

La scelta degli infissi deve essere conforme alle specifiche esigenze dellambiente in cui vanno
opportunamente inseriti, tenendo conto delle esigenze di tipo igienico, fisiologico e di sicurezza.
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| componenti dovranno essere corrispondenti alle prestazioni elencate nella UNI vigenti, alla
situazione climatologica e di rumore del sito, alle caratteristiche contestuali (zona riparata, esposta,
ecc.), all'altezza dell’edificio, alla tipologia edilizia, a quella costruttiva, il contenimento del consumo
energetico per usi termici (legge 10/91, relative disposizioni di attuazione e D.Lgs. 192/05).

Qualora negli elaborati esecutivi risultino riferimenti e richiami a nominativi di produttori, questi sono
da intendersi puramente indicativi e assolutamente non vincolanti. Le imprese possono adottare
prodotti di qualsiasi altro produttore, purché tali prodotti abbiano gli stessi requisiti di quelli indicati.

Art. 43. ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI

Il rilievo dei serramenti esistenti, il conferimento alle discariche o ad altro luogo autorizzato al
trattamento del materiale di risulta, la fornitura e la posa dei nuovi serramenti dovra essere realizzato
con limpiego di personale dipendente dallimpresa aggiudicataria o in alternativa da ditta
subappaltatrice, debitamente autorizzata.

Al fine dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 I'appalto & suddiviso in un unico cantiere.

Nel calcolo degli uomini giorni si & ipotizzato I'utilizzo di 750 uomini giorno per tutta la durata del
cantiere e riferiti all'intervento complessivo. Si rimanda al PSC allegato al progetto.

L’appaltatore dovra comunque consegnare prima dell’inizio lavori al Direttore Lavori il Piano
Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. contenente essenzialmente:

- i dati identificativi dellimpresa esecutrice:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici
di cantiere;

- la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

- il nominativo del medico competente, ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa

- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

- la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

- lelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

- lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
guando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

- la documentazione in merito allinformazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
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cantiere;

- lorganizzazione del cantiere con particolare riferimento alla presenza di persone residenti nei
fabbricati.

Copia del predetto Piano Operativo dovra essere tenuta in cantiere a disposizione delle autorita
addette al controllo.

Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere provvisionali, delle eventuali demolizioni e
ricostruzioni di manufatti presenti nellarea di cantiere, di qualsiasi danno provocato nel corso dei
lavori, dall’adozione dei dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali, del nolo di eventuali elevatori da
utilizzarsi per il trasporto in verticale del materiale (da e per i piani) sono da intendersi compresi nel
forfait globale.

Art. 44. DESCRIZIONE MATERIALI e LAVORAZIONI

45.1 RIMOZIONI

Nel corso dei lavori si dovra sempre usare la massima diligenza e cura per evitare danni a persone
0 cose, impiegando protezioni e quanto altro necessario in ottemperanza ai disposti sulla sicurezza
previsti dal PSC.

Pertanto, se nonostante tutte le cautele necessarie si dovessero verificare eventuali danni,
I’Appaltatore dovra rimediare a proprie cure e spese al relativo ripristino.

L’impresa dovra allontanare dagli alloggi i materiali imossi non utilizzati.

| materiali di risulta e di recupero rimarranno di proprieta dell'Impresa appaltatrice e pertanto sara a
suo carico il relativo onere di allontanamento dal cantiere.

Detti materiali non potranno comunque essere reimpiegati per la realizzazione dei lavori oggetto del
presente appalto, salvo eventuale autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori.

45.2 CARATTERISTICHE GENERALI DI FINESTRE E PORTE-FINESTRE

45.2.1 Nozioni generali
L'offerta si dovra basare sulle vigenti normative, regole e direttive.
In particolare trattasi di:

* UNI 204:2002 — Classificazione degli adesivi termoplastici per legno per applicazioni non
strutturali;

* UNI 205:2006 — Adesivi - Adesivi per legno per impieghi non strutturali - Determinazione della
resistenza al taglio per trazione su incollaggi a sovrapposizione;

* UNI EN 12020-2:2008 — Alluminio e leghe di alluminio - Profilati di precisione estrusi di leghe EN
AW-6060 e EN AW-6063 - Parte 2: Tolleranze dimensionali e di forma:

* UNI 10818:2016 — Finestre, porte e schermi — Linee guida generali per la posa in opera;

* UNI 11673-1:2017 — Posa in opera di serramenti — Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della
progettazione;

* UNI 7697:2015 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie;

* UNI EN 356 - Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di resistenza contro
|'attacco manuale;

* UNI EN 410 - Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle
vetrate;
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* UNI EN 673 - Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U);
* UNI EN 1279 - Vetro per edilizia - Vetrate isolanti;

« UNI EN 1627 - Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti -
Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione;

* UNI EN 1670 - Accessori per serramenti - Resistenza alla corrosione - Requisiti e metodi di prova;
* UNI EN 1991-1-1 - Azioni sulle strutture - Pesi propri

* UNI EN 1991-1-4 - Azioni sulle strutture - Azioni del vento;

*« UNI EN 12207 - Permeabilita all'aria;

* UNI EN 12208 - Tenuta all'acqua;

* UNI EN 12210 - Resistenza al carico del vento;

« UNI EN 12400 - Durabilita meccanica;

* UNI EN 13049 - Resistenza all'urto;

* UNI EN 13115 - Proprieta meccaniche (forze di azionamento);

* UNI EN 14351-1 - Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1:
Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo;

« UNI EN ISO 717-1 - Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di
edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea;

« UNI EN ISO 140-3 - Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di
edificio - Parte 3

* UNI EN ISO 10077-1 — Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della
trasmittanza termica (secondo tabella);

* UNI EN ISO 10077-2 — Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della
trasmittanza termica (metodo numerico);

* UNI EN ISO 9001:2015 — Sistemi di gestione della qualita — Requisiti.
* UNI EN ISO 14001:2004 — Sistema di gestione ambientale — Requisiti e guida per l'uso.

45.2.2 Materiale

Le finestre e le portefinestre dovranno essere realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla
classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti
dalle norme UNI EN 204 e 205.

Le lamelle dovranno essere con giuntate a Finger-jointed e 'essenza in Pino.

45.2.3 Telaio

Il telaio fisso dovra avere sezione minima di 68 x 80 mm per quattro lati perimetrali con grondalino
inferiore in alluminio anodizzato per favorire lo scolo delle acque meteoriche, ovvero, per porte
pedonali, con soglia a pavimento in alluminio anodizzato.

Gli elementi del telaio saranno giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in contro
sagoma e bloccaggio con viti auto perforanti.

| profili del gocciolatoio e della soglia a pavimento saranno in lega di alluminio EN AW 6060 prodotti
con tolleranze dimensionali e di spessore conformi alla UNI EN 12020-2, trattati mediante ossidazione
anionica con un rivestimento di almeno 15 ym, classificati in Classe 15 in accordo alla EN 1ISO 10681.
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Secondo le disposizioni del DM n. 236 del 14/06/1989 e la L.R. n. 6 del 20/02/1989, relativo alle
barriere architettoniche in edilizia, si prescrive che la soglia a pavimento delle portefinestre dovra avere
un’altezza inferiore a 25 mm tale da non costituire ostacolo al passaggio.

45.2.4 Anta

Le ante apribili dovranno avere sezione minima di 68 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa
ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bi componenti aceto vinilici in
dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204.

Squadratura e profilatura eseguita per sistema di ferramenta in aria 12, scostamento dei punti di
chiusura dall’asse di rotazione di apertura 13 mm.

Tutti i serramenti saranno provvisti di apertura a ribalta (sull’anta primaria con maniglia).

Le finestre dovranno essere dotate di due traversini orizzontali doppi (lato interno ed esterno) nelle
vetrate con profilo in legno a disegno squadrato di altezza come gli esistenti, mentre le portefinestre
dovranno sempre avere i due traversini intermedi ma in piu un sopraluce fisso che interrompe la
continuita con le ante apribili.

Sui 3 lati del serramento saranno posati coprifili interni da mm 55/60 x 10 ed esterni da mm 30 x 10.

45.2.5 Ferramenta

La ferramenta per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro marca “MAICO o AGB” o
prodotto di pari o superiori caratteristiche, avra chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con
successivo trattamento di zincatura galvanica e ulteriore verniciatura organica di Top-Coat ad elevata
resistenza agli agenti corrosivi dello smog e degli inquinanti industriali.

Gli elementi della ferramenta dovranno essere testati secondo la norma DIN EN 1670 e EN ISO
9227 conforme ai requisiti di resistenza della classe 5 e resistenza alla nebbia salina superiore alle
1000 ore, con assenza di ruggine bianca e ruggine rossa.

Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto
previsto dalla RAL — RG 607/3 e RAL — RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-01/0.

Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata massima di 150 kg, con
coperture in ABS nella colorazione cromo satinata, dotati di dispositivi di sicurezza (2 punti
antieffrazione).

La ferramenta inoltre deve essere provvista di un dispositivo di sicurezza all’errata manovra, di un
ammortizzatore per ribalta, di un leggero freno per apertura ad anta integrato e di un blocco antivento
della ribalta.

Le porte-finestre devono essere dotate di un fermo anta. Nellangolo inferiore e superiore lato
maniglia devono essere montati dispositivi di sicurezza con perni a fungo che impediscono il
sollevamento dell’anta.

Maniglia in alluminio anodizzato nella colorazione cromo satinata specifica per apertura a ribalta.

45.2.6 Guarnizioni

| serramenti saranno dotati di doppia guarnizione ad incastro per lisolamento termoacustico,
realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e
all'invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono.

La guarnizione interna sara del tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e
battente deformabile per attutire 'impatto di chiusura (vedi particolare).
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45.2.7 Verniciatura

| cicli di verniciatura saranno realizzati mediante I'applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a
matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a
temperatura ed umidita controllata.

Il monitoraggio ed il controllo dei prodotti vernicianti dovranno rispettare le caratteristiche di:

- viscosita, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo
la ASTMD 1200;

- residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008;
- colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e 1SO 7724-3:1984;
- brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001.

Il serramento sara rifinito con laccatura di colore bianco RAL standard opaco (comunque come da
indicazioni della D.L. e previa presentazione di appositi campioni) e verra realizzata mediante le
seguenti fasi/cicli di verniciatura:

* preparazione e controllo del supporto grezzo;

« applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante colorato, secondo mazzetta colore ovvero
secondo campione, monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 — 80 micron di film
umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri;

* essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo
dei parametri termoigrometrici;

» applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente
all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera;

+ essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la
stabilizzazione;

* spazzolatura, carteggiatura e controllo del supporto;

* applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico alllacqua monocomponente pigmentato
con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro;

* essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e
stabilizzazione;

* spazzolatura, carteggiatura e controllo del supporto;

* applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente pigmentata
conforme alla cartella RAL, NCS o a campione, con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250
micron di film umido;

* essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e
stabilizzazione.

45.2.8 Vetrocamera

| serramenti verranno dotati di vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto
dal D.Lgs. 311/06 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle
indicazioni riportate dalla norma UNI 7697:2007 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie.

Il vetrocamera sara realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre
mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformita della normativa EN 1279-5:2007
(Marcatura CE vetrate isolanti).
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La trasmittanza termica unitaria del vetrocamera (Ug) dovra essere minore o uguale di 1.1 W/m2 °K
(EN 673).

Il vetrocamera sara installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 — 95 DIDC (Shore A, 1SO 48), con
siliconatura delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni
d’acqua. La posizione dei tasselli lungo il perimetro saranno in accordo alla UNI 6534:1974, per un
corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni.

Il fissaggio sul lato interno dell’infisso avverra mediante profilo fermavetro riportato e la sigillatura
perimetrale esterna sara a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a
polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai raggi UV e
allinvecchiamento.

Tutte le sigillature dovranno essere eseguite in impianto automatico per un corretto e continuo
riempimento dei giunti di connessione e per assicurare un’adeguata quantita del prodotto erogato.

Inoltre le operazioni di vetrazione dovranno essere eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine
di garantire la perfetta planarita del telaio in legno e del vetro, per consentire una corretta distribuzione
dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura.

Dimensioni del vetro

La tipologia del vetro che si dovra utilizzare sia per le finestre che per le porte-finestre € il seguente:
- Vetro isolante doppio antinfortunio tipo Planitherm Ultra N o prodotto similare;
- 33.1 - 18 (gas d'argon) - 33,1v (basso emissivo);
- Classe di resistenza all'impatto: Interno 2(B)2, Esterno 2(B)2;
- Isolamento termico: Ug = 1,1 W/m?K con 90% Argon,;
- Guadagno energetico: g = 63%;
- Trasmissione luminosa: LT = 80%.

45.2.9 Posa in opera

L’installazione al vano murario sara effettuato mediante il taglio frontale del telaio in legno immurato
(con apposita attrezzatura) in modo da consentire I'incasso del telaio maestro e di lasciare la luce
architettonica (come i serramenti esistenti).

Il fissaggio avverra con tasselli e viti opportunamente dimensionati in relazione alla superficie
dell'infisso.

Lungo il giunto di connessione del telaio sara prevista una doppia sigillatura per assicurare |l
perfetto isolamento termoacustico, impiegando silicone a basso modulo elastico e schiuma
poliuretanica autoespandente.

A chiusura della parte bassa del telaio esistente delle finestre si dovra impiegare un profilo in
alluminio verniciato di colere bianco RAL opaco dello stesso colore del serramento con applicazione di
adeguate sigillature termo/acustiche e prevenire eventuali infiltrazioni d’acqua.

45.2.10 Imballo e movimentazione

Gli infissi completo di tutte le sue componenti, dovranno arrivare in cantiere imballati con film di
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione.

La movimentazione dovra avvenire su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione
da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di
sollevamento.
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Per il sollevamento e posizionamento al piano verra effettuato a mano utilizzando le scale e la
rimozione e lo smaltimento dei serramenti esistenti avverra mediante appositi cassoni posizionati in
aree di cantiere adeguatamente delimitate e protette.

45.2.11 Caratteristiche prestazionali di prodotto

Tutti i prodotti forniti dovranno essere corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme
di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate
le caratteristiche termiche, l'isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento),
variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura e delle dimensioni.

1) Permeabilita all'aria - tenuta all'acqua — resistenza al carico del vento

E necessario garantire la permeabilita allaria, la tenuta allacqua e la resistenza al vento in
conformita con le norme UNI EN 12207, UNI EN 12208 e UNI EN 12210. La classe richiesta &
specificata nel profilo tecnico-prestazionale.

L'esecuzione delle corrispondenti prove dovra essere documentata mediante apposito certificato
rilasciato da ente notificato.

La classe richiesta per la permeabilita all’aria testata é: classe 4
La classe richiesta per la tenuta all’acqua é: classe E1200

La classe richiesta per la resistenza al carico del vento &: classe C5/2

2) Isolamento termico - isolamento dall'umidita

| requisiti relativi allisolamento termico degli edifici sono regolamentati dal D.G.R. del 17 luglio
2015, n. 3868 in materia di efficienza energetica, nello specifico nella zona climatica “E”.

Nella zona dell'attacco va prestata particolare attenzione per evitare la formazione di condensa.

| valori di isolamento termico richiesto del serramento completo &: Uw = 1,4 W/im2K

3) Isolamento acustico

In ottemperanza alla norma UNI EN 20140-2 e UNI EN ISO 717-1 - Isolamento acustico delle
finestre - le varie costruzioni di finestre devono garantire I'isolamento acustico cosi come indicato dalle
voci di capitolato.

| valori di isolamento acustico richiesto del serramento completo &: Rw 2 37 dB.

45.2.12 Certificazioni e garanzie

Il sistema di produzione degli infissi dovra essere certificato e gestito secondo la UNI EN 9001:2015
e la UNI EN 14001:2004 e I'organizzazione accreditata mediante attestazione SOA Cat. OS6.

La garanzia certificata sul prodotto dovra essere di 10 anni.
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