


 



        MYALLONNIER INGEGNERIA s.r.l. BERGAMO - VIA DELL'ERA, 12  (SCALE A-B-C)

FASE LAVORATIVA giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 Allestimento cantiere (ponteggi) 5 x x x x x

2
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 

portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
15 x x x x x x x x x x x x x x x

3 Ripristino sottogronda 10 x x x x x x x x x x

4 Ripristino sottobalconi e frontalini 15 x x x x x x x x x x x x x x x

5 Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 10 x x x x x x x x x x

6 Nuove barriere balconi e logge 0

7 Opere interne appartamenti 0

8 Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0

9 Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0

10 Montaggio nuovi davanzali esterni 0

11 Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 0

12 Rasatura finale cappotto 0

13 Montaggio persiane 0

14 Smobilizzo cantiere 0

FASE LAVORATIVA giorni 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 Allestimento cantiere (ponteggi) 0

2
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 

portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
0

3 Ripristino sottogronda 0

4 Ripristino sottobalconi e frontalini 0

5 Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 10 x x x x x x x x x x

6 Nuove barriere balconi e logge 15 x x x x x x x x x x x x x x x

7 Opere interne appartamenti 15 x x x x x x x x x x x x x x x

8 Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

9 Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0

10 Montaggio nuovi davanzali esterni 0

11 Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 0

12 Rasatura finale cappotto 0

13 Montaggio persiane 0

14 Smobilizzo cantiere 0

FASE LAVORATIVA giorni 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

1 Allestimento cantiere (ponteggi) 0

2
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 

portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
0

3 Ripristino sottogronda 0

4 Ripristino sottobalconi e frontalini 0

5 Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 0

6 Nuove barriere balconi e logge 0

7 Opere interne appartamenti 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8 Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0

9 Formazione cappotto con rete e prima rasatura 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10 Montaggio nuovi davanzali esterni 10 x x x x x x x x x x

11 Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 5 x x x x x

12 Rasatura finale cappotto 5 x x x x x

13 Montaggio persiane 0

14 Smobilizzo cantiere 0

FASE LAVORATIVA giorni 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Allestimento cantiere (ponteggi) 0

2
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 

portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
0

3 Ripristino sottogronda 0

4 Ripristino sottobalconi e frontalini 0

5 Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 0

6 Nuove barriere balconi e logge 0

7 Opere interne appartamenti 15 x x x x x x x x x x x x x x x

8 Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0

9 Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0

10 Montaggio nuovi davanzali esterni 0

11 Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 5 x x x x x

12 Rasatura finale cappotto 10 x x x x x x x x x x

13 Montaggio persiane 5 x x x x x

14 Smobilizzo cantiere 3 x x x



       MYALLONNIER INGEGNERIA s.r.l. BERGAMO - VIA DELL'ERA, 12  (SCALE D-E)

FASE LAVORATIVA giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 Allestimento cantiere (ponteggi) 5 x x x x x

2
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 

portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
10 x x x x x x x x x x

3 Ripristino sottobalconi e frontalini 10 x x x x x x x x x x

4 Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 15 x x x x x x x x x x x x x x x

5 Nuove barriere balconi e logge 5 x x x x x

6 Opere interne appartamenti 0

7 Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0

8 Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0

9 Montaggio nuovi davanzali esterni 0

10 Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 0

11 Rasatura finale cappotto 0

12 Montaggio persiane 0

13 Smobilizzo cantiere 0

FASE LAVORATIVA giorni 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 Allestimento cantiere (ponteggi) 0

2
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 

portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
0

3 Ripristino sottobalconi e frontalini 0

4 Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 0

5 Nuove barriere balconi e logge 5 x x x x x

6 Opere interne appartamenti 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7 Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8 Formazione cappotto con rete e prima rasatura 15 x x x x x x x x x x x x x x x

9 Montaggio nuovi davanzali esterni 10 x x x x x x x x x x

10 Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 5 x x x x x

11 Rasatura finale cappotto 0

12 Montaggio persiane 0

13 Smobilizzo cantiere 0

FASE LAVORATIVA giorni 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 Allestimento cantiere (ponteggi) 0

2
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 

portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
0

3 Ripristino sottobalconi e frontalini 0

4 Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 0

5 Nuove barriere balconi e logge 0

6 Opere interne appartamenti 15 x x x x x x x x x x x x x x x

7 Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0

8 Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0

9 Montaggio nuovi davanzali esterni 0

10 Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 5 x x x x x

11 Rasatura finale cappotto 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

12 Montaggio persiane 5 x x x x x

13 Smobilizzo cantiere 1 x


