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MYALLONNIER INGEGNERIA s.r.1.

BERGAMO - VIA DELL'ERA, 12 (SCALE A-B-C)

FASE LAVORATIVA giorni 2 | 3 5|1 6| 7| 8(9(10|11|12|13|14(15( 16| 17| 18| 19| 20| 21 | 22| 23| 24| 25| 26| 27|28 29| 30| 31|32(33(34|35|36|37|38(39(40| 41| 42
Allestimento cantiere (ponteggi) 5 X X X X
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e
. . A A . 15 X X X X X X X X X X X X X X X
portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
Ripristino sottogronda 10 X X X X X
Ripristino sottobalconi e frontalini 15 X X X X X X X X
Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 10 X X X X X X X X
Nuove barriere balconi e logge 0
Opere interne appartamenti 0
Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0
Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0
Montaggio nuovi davanzali esterni 0
Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 0
Rasatura finale cappotto 0
Montaggio persiane 0
Smobilizzo cantiere 0
FASE LAVORATIVA giorni | 43 | 44 | 45| 46 | 47 [ 48| 49 | 50 | 51 (52 [ 53 | 54 | 55 |56 | 57 | 58| 59|60 (61|62]|63|64|(65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|(75|76| 77| 78(79|80| 81| 82| 83| 84
Allestimento cantiere (ponteggi) 0
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 0
portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
Ripristino sottogronda 0
Ripristino sottobalconi e frontalini 0
Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 10 X X X
Nuove barriere balconi e logge 15 X X X X X X X X
Opere interne appartamenti 15 X X X X X X X
Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 20 X X X X X X X X X X X X
Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0
Montaggio nuovi davanzali esterni 0
Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 0
Rasatura finale cappotto 0
Montaggio persiane 0
Smobilizzo cantiere 0
FASE LAVORATIVA giorni | 85| 86 | 87 | 88|89 (90| 91| 92| 93|94 (95|96 |97 | 98 | 99 |100| 101|102 103| 104| 105| 106| 107 | 108 ( 109 110| 111| 112| 113 | 114 115| 116|117 118|119 120( 121| 122| 123|124 | 125| 126
Allestimento cantiere (ponteggi) 0
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 0
portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
Ripristino sottogronda 0
Ripristino sottobalconi e frontalini 0
Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 0
Nuove barriere balconi e logge 0
Opere interne appartamenti 30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0
Formazione cappotto con rete e prima rasatura 25 X | x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Montaggio nuovi davanzali esterni 10 X X X X X X X X
Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 5 X X X X X
Rasatura finale cappotto 5 X X X X X
Montaggio persiane 0
Smobilizzo cantiere 0
FASE LAVORATIVA giorni | 127 128|129| 130| 131 132| 133| 134| 135( 136 | 137| 138| 139 140 141| 142 | 143| 144 145| 146 | 147 | 148 149 150
Allestimento cantiere (ponteggi) 0
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 0
portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
Ripristino sottogronda 0
Ripristino sottobalconi e frontalini 0
Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 0
Nuove barriere balconi e logge 0
Opere interne appartamenti 15 X X X X X X X X X X X X X X X
Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0
Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0
Montaggio nuovi davanzali esterni 0
Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 5 X X X X X
Rasatura finale cappotto 10 X X X X X X X X X X
Montaggio persiane 5 X X X X X
Smobilizzo cantiere 3 X X X




MYALLONNIER INGEGNERIA s.r.l.

BERGAMO - VIA DELL'ERA, 12 (SCALE D-E)

FASE LAVORATIVA giorni | 1 [ 2 6| 7| 8| 9(10(11]|12|13|(14(15| 16|17 |18 (19| 20| 21| 22| 23|24 | 25| 26| 27| 28|29 |30|31(32(33|34|35(36|37|38|39]|40|( 41| 42
Allestimento cantiere (ponteggi) 5 X X X X X
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e
. X . X R 10 X X X X X X X X X X
portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
Ripristino sottobalconi e frontalini 10 X X X X X X X
Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 15 X X X X X X X X X X
Nuove barriere balconi e logge 5 X X X
Opere interne appartamenti 0
Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0
Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0
Montaggio nuovi davanzali esterni 0
Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 0
Rasatura finale cappotto 0
Montaggio persiane 0
Smobilizzo cantiere 0
FASE LAVORATIVA giorni | 43144 | 45| 46 (47 [ 48| 49 | 50| 51| 52| 53|54 | 55| 56|57 |58|59|60(61|62)|63|64|65|66(|67|(68|69| 70| 71|72(73(74|75|76| 77| 78| 79|80 (81| 82| 83| 84
Allestimento cantiere (ponteggi) 0
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 0
portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
Ripristino sottobalconi e frontalini 0
Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 0
Nuove barriere balconi e logge 5 X X X X X
Opere interne appartamenti 25 X X X X X X X X X X X X X X X X
Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 20 X X X X X X X X X X X
Formazione cappotto con rete e prima rasatura 15 X X X X X X
Montaggio nuovi davanzali esterni 10 X X X X X
Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 5 X X X X X
Rasatura finale cappotto 0
Montaggio persiane 0
Smobilizzo cantiere 0
FASE LAVORATIVA giorni | 85 86 | 87 [ 88| 89 (90| 91 (92|93 (94| 95|96 | 97 | 98 | 99 (100|101 102|103 | 104|105 106| 107 | 108| 109 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| 118| 119| 120
Allestimento cantiere (ponteggi) 0
Rimozione parziale intonaco, cornici delle finestre e 0
portefinestre, pavimenti balconi e logge, barriere
Ripristino sottobalconi e frontalini 0
Nuova pavimentazione balconi e logge in resina 0
Nuove barriere balconi e logge 0
Opere interne appartamenti 15 X X X X X X X X X X X X X X X
Rimozione e posa nuovi serramenti e opere connesse 0
Formazione cappotto con rete e prima rasatura 0
Montaggio nuovi davanzali esterni 0
Sostituzione pluviali e realizzazione pozzetti 5 X X X X X
Rasatura finale cappotto 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Montaggio persiane 5 X X X X X
Smobilizzo cantiere 1 X




