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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 13 465,00
0,8 0,792 0,8 0,792 0,792 0,792 0,792 0,792 0,792 0,79 0,792 0,792 0,792 0,792 0,792 0,8 0,8

LAVORI 147 233,00 €

-

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 134 670,23 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

1.1 RIMOZIONI
1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC
1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO VANO SCALA 3 721,80 1,9 1,9

2.1 RIMOZIONI
2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

3 edile SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI 8 840,97 0,7 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

3.1 Sopralzo parapetti finestre

160 698,00

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

29,45% 29,45% 29,45% 10,66%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99%
30,44% 59,89% 89,34% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99%

48 909,65 96 235,17 143 560,70 160 698,00TOTALE PROGRESSIVO - - - - 1 584,12
47 325,53 47 325,53 47 325,53 17 137,30C=A+B) TOTALE - - - - 1 584,12

3 168,24 3 168,24 3 168,24 2 376,18
44 157,29 14 761,1244 157,29 44 157,29

B) COSTI DELLA SICUREZZA - - - - 1 584,12
- - - -

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI

CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI
DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
ORDINATIVI

-

MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA /

RIF. ART. CSA

PARTE II

DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

0,00 %

20,0 0%

40,0 0%

60,0 0%

80,0 0%

100 ,00%


