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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 16 095,54 €                0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

LAVORI 370 006,46 €              

0 edile CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI -  €                           

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE

0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA

0.3 ORDINATIVI

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 320 621,74 €              12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82

1.1 RIMOZIONI

1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC

1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA 27 723,14 €                13,86 13,86

2.1 RIMOZIONI

2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

3 edile SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI 21 661,58 €                0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

3.1 Sopralzo parapetti finestre

386 102,00 €              

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

MESE 6 MESE 7 MESE 8

54 765,33 €                             54 765,33 €                             54 765,33 €                             

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI ALBINO (BG), VIA PARRI N. 4-12

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / 

RIF. ART. CSA 

PARTE II

DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI -  €                                       

MESE 9 MESE 10 MESE 11

2 220,07 €                               2 220,07 €                               2 220,07 €                               1 665,06 €                               

54 765,33 €                             41 414,47 €                             54 765,33 €                             54 765,33 €                             

MESE 12

B) COSTI DELLA SICUREZZA -  €                                       -  €                                       -  €                                       -  €                                       1 110,04 €                               

-  €                                       -  €                                       -  €                                       -  €                                       

343 022,47 €                           386 102,00 €                           TOTALE PROGRESSIVO -  €                                       -  €                                       -  €                                       -  €                                       1 110,04 €                               

56 985,41 €                             56 985,41 €                             56 985,41 €                             43 079,53 €                             C=A+B) TOTALE -  €                                       -  €                                       -  €                                       -  €                                       1 110,04 €                               

% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29%

59,32% 74,08% 88,84%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29%

2 220,07 €                               

56 985,41 €                             

58 095,44 €                             

15,05%

14,76% 14,76% 14,76% 14,76% 11,16%

100,00%

229 051,66 €                           286 037,07 €                           

2 220,07 €                               

56 985,41 €                             

172 066,25 €                           

44,56%

14,76%

2 220,07 €                               

56 985,41 €                             

115 080,85 €                           

29,81%

14,76%
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	Modello


