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CSALER®HE

Regione
Lombardia

Azienda Lombarda per IEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI ALBINO (BG), VIA PARRI N. 4-12

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

——— MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12
RIF. ART. CSA DESCRIZIONE SINTETICA
PARTE I 1 2 4 2 4 2 4 2 4 2l 3 a4 1] 2 3] 4 4| 2| 3 4] 1| 2| 3 4 1] 2| 3 a4
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
SICUREZZA |SICUREZZA 16 095,54 € 056| 056] 056 056 056 056] o056 056] 056/ 056 056 o056 056 056] 056 056 056 056] 056 056] 056 056] 056 056 056 056] 056 056 056
0 | edile |cAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI - €
01 |DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
02 |MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESS| VANI SCALA
03 |ORDINATIVI
1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 320 621,74 € 12,82 12,82 12,82 12,82 12,82| 12,82 12,82| 12,82) 12,82| 12,82| 12,82| 12,82) 12,82 12,82| 12,82| 12,82 12,82| 12,82| 12,82| 12,82) 12,82| 12,82| 12,82 12,82]) 12,82
11 |RiMOZIONI
12 |NUOVI SERRAMENTI IN PVC
13 |NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI
2 | edile |50STITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO Al VANI SCALA 27723,14€ 13,86 13,86
21 |RIMOZIONI
2.2 INUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 |NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI
3 edile SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI 21 661,58 € 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
31 Sopralzo parapetti finestre
LAVORI E SICUREZZA 386 102,00 €
ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:
A) IMPORTO LAVORI - € - € - € - € - € 54 765,33 € 54 765,33 € 54 765,33 € 54 765,33 € 54 765,33 € 54 765,33 € 4141447 ¢€
B) COSTI DELLA SICUREZZA - € - € - € - € 1110,04 € 2220,07€ 2220,07€ 2220,07€ 2220,07€ 2220,07€ 2220,07€ 1665,06 €
C=A+B) TOTALE - € - € - € - € 1110,04 € 56 985,41 € 56 985,41 € 56 985,41 € 56 985,41 € 56 985,41 € 56 985,41 € 43 079,53 €
TOTALE PROGRESSIVO - € - € - € - € 1110,04 € 58 095,44 € 115 080,85 € 172 066,25 € 229 051,66 € 286 037,07 € 343 022,47 € 386 102,00 €
% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 15,05% 29,81% 44,56% 59,32% 74,08% 88,84% 100,00%
% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 14,76% 14,76% 14,76% 14,76% 14,76% 14,76% 11,16%
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