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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1.L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2.L’intervento é cosi individuato:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO FABBRICATO IN LECCO VIA GIUSTI 15-17 CUP B14F15000020007

3.Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal

capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative

previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso

completa ed esatta conoscenza.

4. L’'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

7891282BE7 B14F15000000007

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. La procedura d’appalto e la modalita di aggiudicazione dei lavori sono quelle di cui
all'art. 36 (procedura negoziata), comma 2, lett. c) del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., da
aggiudicarsi con corrispettivo determinato a corpo con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione
automatica dalla gara, ex art. 97, comma 8.

2. L'importo totale posto a base di gara € cosi costituito:

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 317.448,35
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI ARIBASSO | € 45.146,65
TOTALE A BASE D'APPALTO € 362.595,00

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

3. Il contratto viene stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dell'art. 43 comma 6 e del D.P.R. 207/2010, fermo restando che gli
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, saranno liquidati sulla base di
quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con le modalita di cui al
presente Capitolato.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO IN LECCO VIA GIUSTI 15-17 6



4. L'importo del contratto, come determinato in fase di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantita da eseguirsi. Il prezzo
convenuto non pud quindi essere modificato sulla base della verifica della quantita o
della qualita della prestazione.

5. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice.

6. | prezzi contrattuali dell’elenco prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d'opera, qualora ammissibili ai sensi del citato articolo 106 del Codice.

7. 1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4. Incidenza della manodopera e categorie dei lavori

Incidenza della manodopera

1. La percentuale di incidenza della manodopera, di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. € pari al 34,985 % dellimporto a basa d’asta e pertanto il costo totale
della manodopera é pari a € 126.852,36 (IVA esclusa).

CATEGORIE DEI LAVORI

PERCENTUALE
CATEGORIA IMPORTO EURO | INCIDENZA
CATEGORIA
OG1 | Edifici civili e industriali 217.982,26 60,13%
0S3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 8.499,10 2.34%

(impianti idrico sanitari, gas)

Finiture di opere generali in materiali lignei,
OSG6 | plastici, metallici e vetrosi (infissi, opere in 91.059,15 25,11%
ferro, lattonerie)

0S28 [ Impianti termici e di condizionamento 43.273,69 11,93%

Impianti interni elettrici, telefonici,

0S30 radiotelefonici e televisivi

1.780,80 0,49%

362.595,00 100,00%

2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale ed in conformita
all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella
categoria di opere generali «OG1» - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

3. La categoria di cui al comma 2 € la categoria prevalente; I'importo della predetta
categoria prevalente ammonta a € 228.262,16 (62,96%); la categoria prevalente
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ricomprende lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non
superiore a 150.000,00 euro e non superiore al 10% dellimporto dell’appalto. Tali
categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo &
ricompreso nellimporto della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano
esclusivamente ai fini del subappalto e sono cosi elencate:

PERCENTUALE
CATEGORIA IMPORTO EURO | INCIDENZA
CATEGORIA
os3 |mpianti idrico-sanitario, cucine, 8.499,10 2,34%
lavanderie (impianti idrico sanitari, gas)
0530 Implantl |nte.rr.n elettrlc.:l,. t(_elefonlcu 1.780.80 0.49%
radiotelefonici e televisivi

| lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono riportati nel
seqguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle
condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le
prescrizioni che seguono:

a) i lavori appartenenti alle categorie specializzate a «qualificazione obbligatoria» di
importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori possono essere realizzati
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente
categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante se
'appaltatore € un raggruppamento temporaneo. Se I'appaltatore, direttamente o
tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non
possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare
in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso I'esecutore
(sia esso l'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere
in possesso dei requisiti necessari. | predetti lavori, con i relativi importi, sono
individuati come segue:

PERCENTUALE
CATEGORIA IMPORTO EURO | INCIDENZA
CATEGORIA
0S28 | Impianti termici e di condizionamento 43.273,69 11,93%
b) | lavori appartenenti alle categorie specializzate, a «qualificazione non

obbligatoria», di importo superiore al 10% dell'importo totale dell’appalto, possono
essere realizzati dall’'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della
categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima; essi possono altresi,
a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da
un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono
indicati come subappaltabili in sede di offerta. | predetti lavori, con i relativi importi,
sono individuati come segue:
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PERCENTUALE

CATEGORIA IMPORTO EURO | INCIDENZA
CATEGORIA
Finiture di opere generali in materiali lignei,
OSG6 | plastici, metallici e vetrosi (infissi, opere in 91.059,15 2511%
ferro, lattonerie)
Art. 5. Tabella dei pagamenti
PERCENTUALE
IMPORTO
LAVORAZIONI EURO INCIDENZA
1 | CONTROSOFFITTATURA IN LAMIERA GRECATA € 2.117,36 0,584%
TENDE SOLARI, CASSETTE POSTALI, CASSETTA
2 | ESTINTORE E SEGNALETICA € 169626 0,468%
3 | PULIZIA INTONACO FACCIATE E PITTURA BALCONI € 7.905,26 2,180%
4 | MODIFICA PRESE D'ARIA CUCINA € 638,58 0,176%
RIMOZIONE E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE
> | PLAFONIERE E LAMPIONE € 280,80 0.077%
6 | SOSTITUZIONE ZOCCOLINI BALCONI € 3.607,48 0,995%
INTONACI E RASATURE (ESCLUSE LE PARTI
7 CAPPOTTATE) € 15.200,50 4,192%
8 |ISOLAMENTO INVOLUCRO EDILIZIO € 88.025,98 24,277%
9 |PITTURAZIONE COMPLETA FACCIATE E BALCONI € 17.448,39 4,812%
10 | MODIFICA PARAPETTI € 1.780,71 0,491%
11 | SOSTITUZIONE LATTONERIA € 3.964,75 1,093%
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI, TAPPARELLE E 0
12 BASCULANTI € 98.449,89 27,151%
13 | SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINO ASFALTI € 2.916,65 0,804%
NICCHIE ESISTENTI BALCONI E COSTRUZIONE NUOVI 0
14 CASELLI GAS € 1.853,22 0,511%
15 | VERNICIATURA PARTI METALLICHE € 9.391,66 2,590%
16 | POSA LINEE VITA € 8.898,07 2,454%
17 | SICUREZZA € 45.146,65 12,451%
18 | ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA € 20.942,54 5,776%
19 | ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS METANO € 2.499,10 0,689%
IMPIANTO DI CONTABILIZZAZIONE E o
20 | TERMOREGOLAZIONE € 1317980 3,635%
21 | OPERE A COMPLETAMENTO € 10.651,35 2,938%
22 | OPERE ACCESSORIE € 6.000,00 1,655%
SOMMANO € 362.595,00 100,000%

Art

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
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1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita
con tale forma organizzativa.

5. Laddove la normativa citata nel Capitolato Speciale d’Appalto subisca modificazioni,
integrazioni, abrogazioni e sostituzioni, si intendera automaticamente integrata dalle
nuove disposizioni se applicabili secondo il principio tempus regit actum.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per la parte non abrogata;

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto con Elenco Prezzi Unitari

- gli elaborati grafici del progetto esecutivo

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento

- il Piano Operativo di Sicurezza

- il cronoprogramma

- le polizze di garanzia

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti e le norme applicabili in materia di contratti pubblici;
b) le Linee Guida ANAC;
c) il D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.

3. Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le
leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate
durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori previsti. In
materia di accettazione di materiali /o macchinari, in mancanza di normativa nazionale,
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la DL ricorrera alla normativa comunitaria. L'interpretazione delle clausole contrattuali,
cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale, € fatta tenendo conto delle finalita
del contratto e di quanto previsto dai lavori richiesti. Per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di

riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori ed ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del Codice dei
Contratti.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’Appaltatore deve presentare entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva e comunque prima dell’inizio dei lavori e rispettare, il Programma Esecutivo
- art. 43 c. 10 del Regolamento - predisposto sulla base del “Modello A” allegato al
presente Capitolato. La presentazione del Programma Esecutivo € condizione
essenziale per la stipula del contratto.

L’Appaltatore & direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni
e di eventuali danneggiamenti ai contigui edifici/aree dell’ambito in cui si svolgono i
lavori, con riguardo anche alle zone di cantiere da delimitare per le quali € compreso
e compensato l'onere della sistemazione a fine lavori, nonché & responsabile di
eventuali danneggiamenti a terzi.

L’Appaltatore dovra garantire la perfetta pulizia del cantiere e di quant’altro utilizzato o
occupato per I'esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare
lintegrita del’lambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, ed
adottando tutte le possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere. Dovra
provvedere al trasporto dei residui delle lavorazioni e/o delle masserizie rinvenute e
generate durante il cantiere presso un sito di conferimento, che sara preventivamente
comunicato all’Azienda per i controlli del caso.

La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori alla medesima affidati si eseguono
all'interno di un contesto abitato. Pertanto dovra avere la massima cura affinché sia
garantita I'agibilita per quanto riguarda il passagqgio delle persone e degli autoveicoli,
dovra porre in opera tutte le opere provvisorie e gli_accorgimenti necessari per
garantire_in_ogni_situazione l'incolumita fisica delle persone, rimanendo la stessa
unica responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in
dipendenza dell’attivita di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del
cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovra altresi, d’intesa con la Direzione
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Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza, adottare tutte le misure necessarie alla
corretta ed esaustiva informazione, anche attraverso riunioni periodiche e apposita
cartellonistica, circa la programmazione dei lavori (ad es. interruzione dei servizi,
rischi particolari, accessi, sgomberi, rimozione di manufatti ecc...).

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto dalla Stazione Appaltante,
consenta 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli
articoli 108-109 e 110 del Codice dei contratti.

. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi
17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del

capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico
dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,

deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della
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persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,

il luogo della loro provenienza e 'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto e 'art. 101 comma 3
del Codice.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che

'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono
in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non

diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella

singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

L’Appaltatore & tenuto a predisporre e a presentare il Programma Esecutivo, come
indicato ai precedenti articoli.

Qualora necessario, prima dell’avvio effettivo dei lavori I'’Appaltatore, d’'intesa con la
D.L., dovra convocare gli enti erogatori dei servizi, per la verifica dei sottoservizi attivi
ed al fine di concordare le modalita di gestione delle interferenze di cantiere.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle
condotte, I'Appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso mediante
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comunicazione formale agli Enti e/o Societa proprietari e/o concessionarie delle opere
danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.

Resta comunque stabilito che nei confronti degli Enti e/o Societa proprietari e/o
concessionari delle opere danneggiate unico responsabile & I'’Appaltatore, che si
obbliga fin d’ora a lasciare indenni la Committenza e la Direzione Lavori da ogni e
qualsiasi pretesa anche risarcitoria, cosi come da qualsiasi vertenza sia essa civile,
amministrativa o penale.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’'urgenza, tenuto conto delle
esigenze riscontrate, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il
Direttore dei Lavori indichera espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni
da iniziare immediatamente.

L’Appaltatore deve altresi trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Il Direttore dei Lavori comunichera all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori e, dalla data di tale verbale, decorrera
il termine utile per il compimento dei lavori. | lavori dovranno avere tassativamente
inizio entro 48 ore dalla data indicata nel succitato verbale.

Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorreranno
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di revocare I'affido nel caso di consegna
in via d’'urgenza oppure risolvere il contratto e incamerare la cauzione previa
comunicazione via pec, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori,
l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto é fissato in 270
(duecentosettanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per il
normale andamento stagionale sfavorevole (avverse condizioni climatiche), di cui si &
gia tenuto conto nella determinazione della durata contrattuale sopra indicata.

L’intervento €& finanziato con fondi pubblici. Il ritardo del termine di avvio ed
ultimazione dei lavori, confermati nella formulazione del Programma Esecutivo, pud
determinare la revoca dei finanziamenti, con i danni economici che ne derivano. |
termini di adempimento contenuti nel presente contratto si intendono sempre
essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento
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dell’Appaltatore. Qualora ['Appaltatore sia responsabile dei ritardi che hanno
determinato il decadimento del finanziamento, detti danni economici verranno ripetuti
all’appaltatore per grave inadempimento contrattuale.

Eventuali ritardi non giustificabili, fermo restando I'applicazione delle penali per
ritardo, costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto.

Art. 15. Proroghe

1.

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori
entro i termini contrattuali, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se

mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine contrattuale, in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP,

corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi
acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si
esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento &
riportato il parere della DL se questo é difforme dalle conclusioni del RUP

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1.

Alle sospensioni ordinate dalla DL si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare
la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali
le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Codice dei contratti; nessun
indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura della DL;

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
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controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni
dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
RUP o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari allaccertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso € efficace dalla data
della comunicazione all’appaltatore.

. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva del tempo contrattuale, o comunque
superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Alle sospensioni ordinate dal RUP si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla
DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla
DL.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene

applicata una penale pari all’1,00 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale.
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La penale, nella stessa misura del paragrafo precedente, trova applicazione anche in caso
di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
quanto indicato in contratto in materia di risoluzione dello stesso.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o
inadempimenti.

Resta salva la facolta di ALER, ai fini dellincameramento degli importi indicati, di rivalersi

sulla garanzia definitiva.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1.

Nel rispetto della normativa vigente, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima dell'inizio dei lavori disposto dal Direttore Lavori, deve essere
consegnato dall’aggiudicatario, come gia previsto ai precedenti articoli, il proprio
Programma Esecutivo dei lavori, in relazione alla propria organizzazione lavorativa,
tenuto conto dei giorni naturali e consecutivi offerti per 'esecuzione delle opere. In
ogni caso il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente con |l
Cronoprogramma di cui al PSC del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato e
deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee

al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se € richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso |l
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. L’Appaltatore dovra costantemente verificare che il Programma Esecutivo sia in
accordo con il Cronoprogramma e con il reale andamento delle attivita e lavorazioni.
Qualora emerga un ritardo nello sviluppo delle lavorazioni che possa pregiudicare |l
rispetto dei tempi contrattualmente pattuiti, I'Appaltatore dovra fare formale richiesta ad
ALER di modificare il Programma Esecutivo in modo da assicurare il rispetto dei termini
di ultimazione dei lavori.

7. Le eventuali modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo dovessero
essere approvate da ALER, non danno diritto all’Appaltatore di richiedere maggiori
compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno
esonero di responsabilita per I'Appaltatore, il quale rimarra il solo ed esclusivo
responsabile del rispetto dei tempi dell’ultimazione dell’opera.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

a.il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b.'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c.l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effet-
tuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,
salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d.il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e.il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale
d’appalto;

f. le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
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incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g.le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h.le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro

mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di

proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 21. Risoluzione del contratto

1.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei
lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora

dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale, € computata sul periodo determinato

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui
al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1.La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti_alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di_detti
lavori.

2.Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

by

3.La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando allimporto netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate nella tabella dei pagamenti, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte
in proporzione al lavoro eseguito.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui
risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e
pertanto non € possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
I'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul
valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
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. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre

compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia
di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita

esequite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle

variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure
formati ai sensi del comma 2.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in
corso di contratto & effettuata come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle
percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di

cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice degli appalti, € dovuta all’appaltatore una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del
contratto di appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei

lavori, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.

. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei

lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
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restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

4. L’anticipazione & revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del codice & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'assicurazione e
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.

6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione in caso di revoca
dell’anticipazione, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti raggiunge
un importo non inferiore a € 100.000,00, come risultante dal Registro di contabilita e
dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49
del 07/03/2018.

2. La somma del pagamento in acconto é costituita dall'importo progressivo determinato
nella documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come
previsto all'articolo Art. 2,comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di
cui all'articolo Art. 5;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei Iavori che deve recare la dicitura
«lavori a tutto il ___ » con l'indicazione della data di chiusura.

4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette entro 30 giorni
dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori il conseguente certificato di
pagamento. Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione
dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

5. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di
pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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6. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per
cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi
dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al
95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra
l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia
inferiore al 0,00% dell'importo contrattuale, non pud essere emesso alcun stato di
avanzamento. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato
ai sensi dell'articolo Art. 25. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP;
col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo nei
termini di cu al comma 3 & disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei
contratti.

6.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e
accettata.

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
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tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.

Ogni pagamento & subordinato:
a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso
'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui
sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del codice.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali previsti dalla normativa
vigente.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione ai sensi della Legge
di stabilita 2016 art. 1 c. 511.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &€ nullo di
diritto.

. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106

comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il
rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con
questo stipulato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1

Ai sensi dell’art. 93 del codice é richiesta "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del
prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato
alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre l'importo della cauzione
sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2.La cauzione pu0 essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.

. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
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6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, per

fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

. L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora
I'offerente risultasse affidatario.

Art. 35. Cauzione definitiva

1.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con
le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e
nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento
la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione
e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,
comma 7, per la garanzia provvisoria;

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno |l
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.

. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata

dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente
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la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

5.La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

6. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000
e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione
del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese

- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001

- del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo,
terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra I'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO IN LECCO VIA GIUSTI 15-17 27



Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, I'esecutore dei lavori € obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. |
premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dellappalto quelle varianti che a suo giudizio ritenga opportune, senza che percio
'impresa appaltatrice possa pretendere compensi allinfuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO IN LECCO VIA GIUSTI 15-17 28



. Non sono riconosciute varianti in corso d’opera, prestazioni e forniture extra contrattuali

di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori,
sentito preventivamente il progettista e con le prescrizioni di cui al citato art. 106 del
Codice.

. Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve

essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i

lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 106 del Codice, fermo restando che ai
nuovi prezzi verra applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, 'adeguamento del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 20 con i conseguenti adempimenti
di cui allart. 22 del presente Capitolato, nonché I'adeguamento dei POS
dell'appaltatore e dei subappaltatori e subfornitori interessati dalle opere in variante.

Il contratto potra essere modificato per circostanze impreviste e imprevedibili, tra le
quali pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti.

Il contratto potra parimenti essere modificato se il valore della modifica € al di sotto del
15% del valore iniziale del contratto.

. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potra essere
imposta all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo0 far valere il diritto alla risoluzione.

10.Si applica 'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale.

. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti

prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui alla vigente normativa.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
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1.

2.

Art.

| lavori di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di_permanente sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In particolare,
I’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17, 18,
71,97 del D. Lgs. n. 81/2008.

Al fine di verificare gli adempimenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro, verranno indette riunioni periodiche, di regola bimestrali o comunque
qualora ritenuto necessario, alle quali dovranno partecipare i soggetti coinvolti, ai vari
livelli, nella gestione della sicurezza del cantiere, ivi compresi gli entri preposti.
L’Appaltatore € obbligato a fornire, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione
definitiva, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi_ed antinfortunistici_per il cantiere; il DURC verra acquisito d’ufficio in
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle
eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

L’Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

41. Piano di sicurezza e di coordinamento

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni
il Piano di Sicurezza e di_Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., parte
integrante del Fascicolo d’appalto.

L’obbligo di cui al comma 1 €& esteso altresi alle eventuali modifiche od integrazioni
approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
L’Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore, ai sensi dell’art.
97 del D.Lgs. 81/2008.

L’Appaltatore pud presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o
di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per
la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela

della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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L’Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per
I'Appaltatore.

Nei casi di cui al comma 4, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puod in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina
delle varianti.

Art. 42. Piano operativo di sicurezza

1.

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei
lavori, dovra presentare per la stipula del Contratto d’Appalto il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del DIgs 81/2008 e s.m.i.. Per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, detto POS deve comunque essere redatto ai sensi del
punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto e deve comprendere il documento di
Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo Decreto, nonché gli
adempimenti di cui allart. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso
contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), ed art. 19,
comma a), dello stesso Decreto, con riferimento al servizio e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento del servizio rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 I'Appaltatore & tenuto ad acquisire i POS
redatti dalle Imprese Subappaltatrici di cui allart. 24 del presente Capitolato,
compatibili tra loro e coerenti con il POS dell’ Appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’Appaltatore, tramite il proprio Responsabile di cantiere, deve osservare e fare
osservare ai_propri_dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori
autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni.

Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovra essere tenuta sul luogo di
svolgimento dei lavori a disposizione degli operatori e delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L’Appaltatore altresi € tenuto a attuare i Piani di cui agli art.100 del D.Lgs. 81/2008,
che fanno parte integrante del presente appalto e del contratto.

L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15
del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli impedimenti
descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto. |
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piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.Lgs.
81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

4. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio
dei lavori e quindi periodicamente, anche a richiesta del committente o del DL,
l'iscrizione alla C.C.ILA.A., l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'Appaltatore & tenuto inoltre a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. |l Direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

I POS e parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del
piano stesso da parte del’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Qualsiasi variazione relativa ai nominativi delle figure previste dalla legislazione
vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro dovra essere tempestivamente
comunicata dall’Appaltatore al Responsabile dei lavori, al DL ed al CSE, unitamente
alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti da parte di chi
subentra nel ruolo.

L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente al Committente, al
DL ed al CSE gli eventuali infortuni che producessero assenza del lavoratore dal
cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della denuncia di infortunio. Ad ultimazione
dei lavori dovra fornire dichiarazione firmata riportante il riepilogo di tutti gli infortuni
avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli infortunati, genere
dell’infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

Art. 44. Direttore tecnico di cantiere, preposto, responsabile dei lavori di

1.

prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza

Il Direttore Tecnico di cantiere riveste il ruolo di Dirigente ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e Sicurezza.

Fermo restando la responsabilita dell’Appaltatore, al Direttore Tecnico di Cantiere e
Dirigente viene affidata I'organizzazione del cantiere stesso ed ogni altra competenza
tecnica inerente I'esecuzione dellopera. Lo stesso & obbligatoriamente tenuto ad
evadere tutte le incombenze di Legge relative alle misure di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro nonché a costantemente rispettare e far rispettare le
normative antimafia e sulla manodopera vigenti.

Il Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente, in nome e per conto dell’Appaltatore, ha la
facolta di proporre al CSE l'integrazione al PSC di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008,
deve possedere titolo di studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e deve
dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di Sicurezza.
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Il Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente riveste tale ruolo anche per tutte le altre
Ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi
(Subappaltatori, ecc.).

2. Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente in materia di Sicurezza e a lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere e
la costante e tassativa presenza e vigilanza nello stesso. || Capo Cantiere e Preposto
deve possedere titolo di studio pari ad almeno Geometra o Perito Industriale e
dimostrare di avere svolto apposita formazione in materia di sicurezza.

Il Capo Cantiere e Preposto riveste tale ruolo anche per tutte le altre ditte impegnate
nell’esecuzione dei lavori ivi compresi i lavoratori autonomi (Subappaltatori, ecc.)

3. |l Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione é figura prevista dal D.Lgs.
81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di Legge ivi previste.

4. |l Rappresentante per la Sicurezza é figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 a cui spettano
i compiti di legge ivi previsti.

5. Qualsiasi variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e Dirigente
del Capo Cantiere e Preposto, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione e del rappresentante per la Sicurezza dovra essere tempestivamente
comunicata al Responsabile dei lavori, al DL ed al CSE a mezzo di fax/pec, allegata
alla quale dovra essere inviata la necessaria documentazione, analoga a quella di
gara, atta a dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati da parte di che
subentra nel ruolo.

6. L’Appaltatore fermo restando quanto sopra richiamato, pur avendo delegato le
attribuzioni in materia antinfortunistica, ha I'obbligo di costantemente e personalmente
vigilare sull’'operato del Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente, del Capo Cantiere e
Preposto e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, rimanendo
altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

Art. 45. Verifiche in corso d’opera

1. In conformita con la normativa vigente in materia la Stazione Appaltante, nonché
'organo di collaudo, potra compiere qualsivoglia verifica in corso d’opera, senza
necessita di alcun preavviso.

2. Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare
irragionevoli pregiudizi all’Appaltatore, ma non comportano responsabilita o
accettazione dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante, la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza per
I'esecuzione dei Lavori, nel caso in cui, durante le verifiche e ispezioni accertino la
mancanza di sicurezza nel cantiere e la violazione degli obblighi contenuti nel PSC
del cantiere, provvederanno a dare tempestiva comunicazione all’Appaltatore
precisando le ragioni della accertata irregolarita, nonché alle contestazioni, sanzioni e
sospensioni del caso per quanto di competenza, dandone immediata informazione al
Responsabile del Procedimento e dei Lavori. Al ricevimento di una qualsiasi
segnalazione in tal senso, I'Appaltatore dovra tempestivamente, e comunque nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, adottare tutte le
misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarita rilevate, dando conferma
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dellavvenuto adempimento al Direttore Lavori, al Coordinatore della Sicurezza per
I'esecuzione dei Lavori ed alla Stazione Appaltante.

. | verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dall’Appaltatore o, comunque, redatti
secondo le previsioni della vigente normativa, faranno piena prova tra le parti ai fini
del Collaudo.

. | controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilita dell’ Appaltatore per
vizi, difetti e difformita dei lavori, o di parte di essi, né la garanzia dell’Appaltatore
stesso per le parti di lavoro gia controllate.

. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha obbligo di procedere, per
quanto di competenza, a predisporre accertamenti periodici con attenzione rispetto a
quanto previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dalla L. 136/2010 e s.m.i.,
nonché dalle norme di seguito segnalate. Dette verifiche possono essere svolte in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso allAppaltatore, il quale & tenuto a
rendere disponibile quanto occorre al fine delle stesse verifiche, i cui esiti saranno
registrati su specifici Verbali, anche con riferimento ai seguenti punti:

- lidentita degli addetti nei cantieri a mezzo di “Tessera di riconoscimento” di
cui agli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., contenente tutti gli elementi specificati inoltre all’art. 5 della L. 136/2010
e s.m.i.;

- la corrispondenza tra I'elenco del personale presente in cantiere con quello
registrato sul “Registro giornaliero delle presenze in cantiere”, con i nominativi
indicati nel POS delle Imprese Appaltatrice e Subappaltatori, con I'elenco
delle maestranze riportato nel “Libro Unico” istituito con D.L. 112/08 e
convertito con L. 133/08;

- l'aggiornamento completo del P.O.S., inclusa la Documentazione atta a
dimostrare I'avvenuta formazione delle maestranze effettivamente impiegate
in cantiere e successivo aggiornamento a carico del Datore di lavoro,
attestante la frequenza di specifici corsi di formazione ai sensi degli artt. 37,
46 e 47 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

- - lavvenuta denuncia obbligatoria alla Cassa Edile dei nominativi delle
maestranze effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le
maestranze dei Subappaltatori;

7. Per quanto attiene le misure di controllo della regolarita dei lavoratori il “Libro Unico” —

ed i relativi modelli UNILAV — nonché le denunce obbligatorie alla Cassa Edile, sono
documenti essenziali per la sicurezza e la tutela della legalita nei cantieri.

. Quale ulteriore misura di controllo, 'accesso al cantiere di altri dipendenti deve essere
autorizzato a seguito delle verifiche da parte delle figure preposte a tali controlli, solo
dopo la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro — art. 36 bis
L. 248/06 - con la quale sia inoltre dimostrato 'adempimento a tutti gli obblighi di cui
al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (ad esempio formazione, informazione, idoneita sanitaria,
r)
. Si invita a ribadire ai datori di lavoro delle Imprese— anche con Ordine di Servizio — le
responsabilita a loro poste in capo ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del citato D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.
Si applica I'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 47. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti
di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

b) su richiesta del subappaltatore.

L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai
cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;
b) all’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.
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3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non
sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende
'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a
quanto previsto.

4. |l pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo |l
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato
Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato
agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, &
stata previamente comunicata all’appaltatore.

CAPO 10. LEADER, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del
Codice dei Contratti.

Art. 50. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al Tribunale
ordinario competente presso il Foro competente di Bergamo ed € esclusa la competenza
arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore €& tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni si obbliga
ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
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la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita
oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente (art. 30, comma 4 Codice);

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

C) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi-
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime [Iappaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto
2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 52. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore,
la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono
subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC & acquisito d’ufficio con modalita esclusivamente telematica ed in tempo reale

dalla Stazione appaltante.

. Il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere
utilizzato.
. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un

inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare
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delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia
dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente
alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC

relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione
al subappalto.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016,
la Stazione appaltante ha facolta di revocare I'aggiudicazione nel caso di consegna
in via d’'urgenza oppure di risolvere il contratto mediante semplice lettera via pec,
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) mancato avvio dei lavori a sequito della intervenuta consegna, come gia indicato
all'art. 7 del presente Capitolato Speciale;

b) mancata consegna del_Piano Operativo della Sicurezza — POS — entro i termini
prescritti;

c¢) mancata presentazione del Programma Esecutivo ai sensi dellart. 43 del
Regolamento entro il termine prescritto;

d) emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale in
genere nella ditta Appaltatrice, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del
D.Lgs. 159/2011.

e) inosservanza delle condizioni_economiche e normative previste dal contratto
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti
integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;

f) frode nell'esecuzione dei lavori;

g) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo al rispetto
puntuale dell’avanzamento del citato Programma Esecutivo — Modello B — o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

h) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
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i)

o)
p)

qa)

r)

inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche,

lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL

dell’edilizia, ove applicabili;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore

senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in

misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
contratto, dal Programma Esecutivo e dal Cronoprogramma allegato al presente
capitolato che tiene conto delle tempistiche e dal Bando che ha concesso |l
Finanziamento;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
non_rispondenza dei _beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 20, 21 e
22 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli a
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal
Coordinatore per la Sicurezza,;

applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli
addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto;

decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
azioni_o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure
del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81
del 2008.

Il Contratto € altresi risolto in danno in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei
requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del decreto legislativo n.
159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dallimpresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti
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se la predetta impresa €& estromessa sostituita entro trenta giorni dalla
comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori ed in seguito a comunicazione scritta dell’Appaltatore, il DL
redige, previe le necessarie constatazioni in contraddittorio, il Certificato di
Ultimazione Lavori; entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di
Ultimazione dei Lavori, il DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi
accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che
'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della
Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato, proporzionalmente all'importo
della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se
questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei
commi precedenti.

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione, con una durata stabilita, di norma, in 365 (trecentosessantacinque)
giorni; tale periodo, cessa comunque con l'approvazione definitiva del collaudo da
parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Codice.

Art. 55. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo I'accertamento sommario, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per

iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.
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3. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed &
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato
speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Codice, al Regolamento e al
presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto dai Piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori ed all’assunzione in proprio di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell'Impresa a termini di contratto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono:

a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;

b) la costante e continuativa condizione di pulizia, ordine ed igiene nell’area di cantiere;

c) la fedele esecuzione del progetto e I'osservanza degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal DL, dal CSE e dal RUP, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili ed agibili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’Appaltatore non deve dare
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del Codice Civile;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione con particolare
riguardo all’accertamento della corrispondenza, sia ai requisiti prestazionali dettati dalle
vigenti normative in materia, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, datato e conservato;
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e)

f)

¢))

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dai documenti contrattuali;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all’'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per i quali
competono a termini di contratto all’Appaltatore; i danni che per cause dipendenti
all’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite od in
corso di costruzione, del personale di qualunque altra Impresa alla quale siano stati
affidati lavori non compresi nel presente appalto e delle Imprese che eseguono lavori
per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della DL, 'uso parziale
o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto
ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia delle vie di transito e di accesso al cantiere, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché degli spazi interni al fabbricato con
particolare riguardo alla limitazione delle polveri durante e dopo le lavorazioni;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura e telefono ed altri
servizi necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; '’Appaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori, sempre nel rispetto delle esigenze e
dellemisure di sicurezza;

'esecuzione di campioni delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla DL, per ottenere |l
relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché lilluminazione notturna del cantiere;

m)la fornitura, la manutenzione ed il continuo aggiornamento di robusto cartello di

cantiere, delle dimensioni di circa 3m x 2m, da realizzarsi con le modalita comunicate
dalla Stazione Appaltante, secondo il testo comunicato dalla DL integrato con i
nominativi dei Progettisti, delle Imprese operanti e delle figure responsabili in materia di
sicurezza nei cantieri previste dal D.Lgs. 81/2008.
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n)

P)

q)

r)

la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo del
materiale utilizzato (scorte), per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della DL con ordine di servizio;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

gli adeguamenti e dettagli delle opere di cui al Progetto per rendere cantierabili le opere
stesse come previsto dalla norma;

'esecuzione dell’opera in conformita al Progetto Esecutivo, adeguando quest’ultimo
ove necessiti, in accordo con il DL ed il progettista e senza maggiori oneri per la
Stazione Appaltante, alle esigenze del cantiere;

i dettagli costruttivi completi delle opere, in conformita e secondo le specifiche
contenute nei progetti esecutivi contrattuali, integrando, dimensionando e adeguando
questi ultimi, in accordo con il Progettista ed il DL, comprese tutte le spese e le
denunce, le prove e I'esecuzione dei collaudi, escluso I'onorario del Collaudatore;

ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni di progetto i
lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la
rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente
nel sopra o sottosuolo che ostacoli il buon andamento dei lavori ovvero, intendendosi
espressamente accettato da parte dell’ Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si
trovano l'area e gli edifici esistenti al momento della sua consegna all’Appaltatore.
L’Appaltatore & tenuto peraltro all’accertamento degli impianti esistenti sull’area
interessata dall'intervento provvedendo al loro spostamento, laddove necessario, per
I'esecuzione dei lavori;

I’Appaltatore, ai sensi di quanto disposto in merito dalle norme in materia ambientale e
da quelle comunali, € il produttore del rifiuto ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera r) del
D.P.R. 120/2017 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. E’ quindi responsabile della gestione e
del conferimento dei rifiuti in genere e del materiale di vario tipo proveniente dai lavori,
con ogni onere a proprio carico.

e altresi a carico dell’Appaltatore provvedere a contattare, avvertendo preventivamente
la DL, i competenti enti gestori delle reti, per verificare la presenza di sottoservizi e
concordare con gli stessi modalita e tempi di intervento.
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2. L’Appaltatore & tenuto ad eseguire l'opera in conformita al progetto d’appalto,
adeguandola alle esigenze costruttive ove necessiti, in accordo con il Direttore Lavori
ed il Progettista e senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Laddove si
dovessero evidenziare, in sede esecutiva, documentate necessita di adattamenti e/o
modifiche dei progetti d’appalto, I'Appaltatore € edotto che nulla potra pretendere e che
il prezzo offerto comprende gli eventuali adattamenti di qualsiasi natura per rendere
finite e agibili le opere.

3. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima dell’inizio dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

4. E’ a carico e a cura dellAppaltatore la custodia, la guardiania e la sorveglianza del
cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti nonché dell’opera stessa
(onde scongiurare occupazioni abusive e furti), sia di giorno che di notte, anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
Stazione Appaltante. L’eventuale guardiania del cantiere dovra essere affidata a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. Qualora la guardiania
dovesse protrarsi, a richiesta della Stazione Appaltante, oltre il termine di emissione del
collaudo, all’Appaltatore saranno riconosciute le maggiori spese.

5. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o0 non piu ispezionabili o
non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori.
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

6. Entro 30 (trenta) giorni dal Certificato di Ultimazione lavori I'Appaltatore dovra
completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d’'opera ed impianti di sua
proprieta e provvedere con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali
e delle parti comuni interni ed esterni ai fabbricati. Particolare cura dovra essere posta
nella pulizia dei vetri, dei pavimenti, degli apparecchi igienici e loro accessori.

7. Entro 15 (quindici) giorni dal Certificato di Ultimazione lavori I'Appaltatore dovra
presentare alla Direzione Lavori I'elenco e le certificazioni di tutti i materiali soggetti a
marchiatura CE e secondo il regolamento 305/2011 e 157/2014 del Parlamento
Europeo e s.m.i., insieme a tutte le certificazioni impiantistiche (collaudi, test, ecc.....)
previste nella Descrizione dei Lavori e nelle Specifiche Tecniche.

8. L’Appaltatore deve tenere conto che i lavori al medesimo affidati si eseguono all’interno
di stabili abitati e all'interno del tessuto urbano della citta e pertanto dovra avere la
massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilita dei percorsi pedonali e
carrabili per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli; dovra porre
in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni
situazione l'incolumita fisica e la protezione dei beni, rimanendo lo stesso unico
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responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in dipendenza
dell’attivita di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e
delle relative attrezzature; pertanto tutte le impalcature saranno obbligatoriamente
dotate di sistemi antintrusione collegati con le Forze dellOrdine e di illuminazione
notturna senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante. L’Appaltatore deve essere
assicurato agli effetti della responsabilita civile nei confronti di terzi.

. L'Appaltatore dovra partecipare con propri rappresentanti, se invitato, a tutte le riunioni

promosse dalla Stazione Appaltante e dagli Enti coinvolti.

Art. 58. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Si richiamano i contenuti e le prescrizioni del Decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare - 11 gennaio 2017 .

2. L’appaltatore deve peraltro rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta
e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.

Art. 59. Custodia del cantiere

1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera
da parte della Stazione appaltante.

Art. 60. Cartello di cantiere

1.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere &€ da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale

mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 61. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i
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termini legali per 'applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e
per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione
a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136
del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), 0 ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

.| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Art. 62. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &€ impegnato ad accettare e a rispettare
i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria
adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) patto di integrita / protocollo di legalita, adottato dalla Stazione appaltante in
attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2014 — n. X/1299;
b) Codice etico di comportamento adottato dalla Stazione appaltante;

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato;
costituiscono altresi, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta
del contraente, parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti
dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21
del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare
il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di
propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 63. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo
8 del capitolato generale d’appalto.
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4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (L.V.A.); I'LV.A. &

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono
I.V.A. esclusa.

*kkkk
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PARTE SECONDA

art. 43, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010

Titolo Il
Specificazione delle prescrizioni tecniche

Art. 64. OPERE IN APPALTO
64.1 Introduzione e descrizione del fabbricato allo stato di fatto

Le opere oggetto dell’appalto si riferiscono a tutte le forniture e prestazioni d'opera,
trasporti, impiego di mezzi, attrezzature e tutto quanto occorrente per la realizzazione delle
opere di efficientamento energetico dello stabile in Lecco via Giusti 15/17, in conformita
alle tavole grafiche di progetto e secondo le disposizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto ed annessi e le particolarita tecniche del relativo progetto, del quale
unitamente a tutti gli allegati, '’Appaltatore riconosce di avere presa completa ed esatta
conoscenza.

Il fabbricato € identificato con i seguenti riferimenti catastali:

CODICE COMUNE CATASTALE ES07
SEZ GER
FOGLIO 2
MAPPALE 11

La destinazione dell’edificio € ad uso residenziale, costruito nellanno 1976/77/78; é
composto da piano porticato parzialmente occupato da autorimesse oltre a 3 piani abitati,
suddivisi in tre vani scala.

La struttura é costituita da telaio in C.A. con solai in latero-cemento.

| tamponamenti esterni in laterizio sono formati dalla doppia muratura (forati in laterizio
spess. 12 cm lato esterno e forati spess. 8 cm lato interno con interposta intercapedine
vuota e pannello in poristirolo dello spessore di 4,00 cm) tipica del periodo di costruzione.

| serramenti attualmente sono in legno con vetro singolo; gli avvolgibili, in PVC.

Gli stabile &€ composto da 12 alloggi riscaldati da impianto centralizzato di riscaldamento di
potenza Kw 157.

La distribuzione dell’acqua calda per il riscaldamento risulta essere orizzontale nel piano
pilotis e poi a colonna in corrispondenza dei corpi scaldanti. | radiatori originali sono in
acciaio.

Per la produzione di acqua calda sanitaria vengono utilizzati Boiler a gas a servizio dei
singoli alloggi.

64.2. Inquadramento intervento e oneri generici

Sono comprese nell'appalto le seguenti i seguenti oneri:
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- la sistemazione delle aree di pertinenza e delle aree pubbliche eventualmente
interessate dai lavori;

- il pagamento del corrispettivo dei diritti di discarica del materiale proveniente dal
cantiere (scavi, demolizioni, rimozioni, ecc.)

- il ripristino di eventuali danni causati a terzi durante il corso dei lavori cosi come
esplicato nei grafici di progetto;

- il ripristino delle sedi viarie pubbliche e/o private, eventualmente danneggiate nel
corso dei lavori;

- la pulizia quotidiana delle sedi viarie comunali e provinciali soggette al transito dei
mezzi di cantiere;

- la pulizia nonché il ripristino a verde seminato dell’area attestata a confine

- 'apposizione e manutenzione di idonea segnaletica stradale di sicurezza relativa la
viabilita da e per le vie pubbliche.

Si precisa che il pagamento degli oneri di allacciamento da versare alle Ditte
erogatrici dell'acqua, dell'energia elettrica e gas in base alle tariffe delle Ditte
erogatrici vigenti al momento della richiesta nonché il pagamento del corrispettivo
dei diritti di discarica di tutti i materiali provenienti dagli scavi, dalle rimozioni, ecc.
dovra essere fatto direttamente dall'lmpresa appaltatrice a nome e per conto
dell’ALER Bergamo Lecco Sondrio. L’ALER si riserva nel caso di ritardo del
pagamento da parte dell’impresa aqqiudicataria degli oneri di allacciamento ENEL,
GAS, ACQUA, di provvedere direttamente trattenendo I’'importo indicato in progetto.
La Stazione Appaltante non deve ritenersi in nessun modo responsabile dei
maggiori oneri che dovesse incontrare I'lmpresa Appaltatrice nel pagamento dei
diritti di allacciamento per causa imputabile ad una ritardata presentazione della
domanda alle ditte erogatrici.

L'Impresa dovra provvedere ad installare sul limite dell'area di cantiere in posizione
ben visibile un idoneo cartello di cantiere che oltre a contenere le indicazioni
relative al finanziamento dell'opera, gli estremi della Concessione Edilizia, le
indicazioni riguardanti la Stazione Appaltante e I'lmpresa esecutrice stessa, dovra
avere anche un adeguato spazio per contenere le indicazioni delle ditte fornitrici che
accederanno in cantiere cosi come autorizzato dalla Stazione Appaltante ai sensi
della Legge antimafia n. 55/'90.

64.3. Modalita di esecuzione e norme di misurazione

Per quanto riguarda le modalita d’esecuzione, le norme di misurazione d’ogni lavorazione,
i requisiti di accettazione dei materiali € dei componenti, le specifiche di prestazioni e le
modalita di prove nonché l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si
fa riferimento al “Capitolato Speciale per Lavori Edili” redatto dal Ministero dei Lavori
Pubbilici.

Al fine di sviluppare il computo metrico, fatta eccezione per i prezzi con codice NP,
ottenuti mediante apposita analisi, sono stati utilizzati i prezzi facenti parte del
LISTINO PREZZI DEL COMUNE DI MILANO PER L’ESECUZIONE DI OPERE
PUBBLICHE E MANUTENZIONI (edizione 2018) e RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE
che pertanto fanno parte integrante del presente C.S.A.

Analogamente, per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, é stato utilizzato il
PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2011) e,
ove necessario, il Listinto della Camera di Commercio di Bergamo
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64.4. Elenco lavorazioni
Di seguito si elencano le principali lavorazioni a progetto:

APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE;

PREDISPOSIZIONE OPERE PROVVISIONALI (IN PARTICOLARE PONTEGGIO DI

FACCIATA),

SOSTITUZIONE COIBENTAZIONE SOTTOTETTO MEDIANTE MATERASSINI IN

LANA MINERALE,

POSA SISTEMA ANTI CADUTA “LINEA VITA” IN COPERTURA,;

SOSTITUZIONE PLUVIALI IN RAME, LATTONERIE IN RAME VERTICALI;

ISOLAMENTO FACCIATA:

o Preparazione delle superfici esistente;

o Modifiche ai parapetti esistenti necessarie per la posa del cappotto ed
adeguamento altezza degli stessi ai sensi del vigente regolamento d’igiene,

o Fornitura e posa nuovo isolamento termico a cappotto in polistirene espanso;

o Modifica e prolungamento prese d’aria per ventilazione/arieggiamento a servizio
dei locali cucina;

o Ricostruzione dei davanzali e parte delle soglie con pezzi speciali coibentati in
gres porcellanato e pannello in XPS.

ISOLAMENTO PLAFONE PIANO PILOTIS:

o Rimozione ed accantonamento provvisorio lamiera grecata;

o Fornitura e posa nuovo isolamento termico in lana minerale a servizio del portico,
delle autorimesse e dei locali accessori al piano terra;

o Successivo rimontaggio della lamiera precedentemente rimossa.

SERRAMENTI:

o Rimozione serramenti, cassonetti ed avvolgibili esistenti;

o Fornitura e posa di nuovi serramenti, cassonetti e teli avvolgibili in PVC;

o Sostituzione portoncini esistenti di accesso ai vani scala con nuovi in alluminio;

o Sostituzione delle finestre dei vani scala con nuove in PVC;

o Sostituzione basculanti autorimesse.

LOGGE:

o Rimozione di tutte le tende da sole a bracci ed a veneziana esistenti ed
accantonamento di quelle riutilizzabili;

o Rimozione zoccolini esistenti;

o Fornitura e posa nuovi zoccolini a seguito di posa di isolamento termico a
cappotto.

FINITURE ESTERNE:

o Rasatura e tinteggiatura plafoni balconi, testate balconi, sottogronda e tutte le parti
di facciata non cappottate;

o Rasatura e tinteggiatura facciata esterna precedentemente rivestita con
isolamento a cappotto;

o Formazione di zoccolatura in intonaco strollato al piede del fabbricato;

o Pitturazione delle opere in ferro.

IMPIANTI:

o Sostituzione generatori di calore ed apparecchiature complementari in centrale
termica;

o Rifacimento coibentazione e delle valvole della distribuzione orizzontale
dell’impianto di riscaldamento

o Intubaggio nuova canna fumaria centrale termica;

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO IN LECCO VIA GIUSTI 15-17 5 1



o Sostituzione valvole esistenti dei radiatori con nuove valvole termostatiche e
detentori;

o Installazione di nuovo sistema di contabilizzazione del calore;

o Installazione di sistemi di ventialzione meccanica negli alloggi

o Rimozione provvisoria degli impianti di adduzione del gas metano in facciata
al fine della posa nuovo isolamento termico a cappotto;

o Rimozione dei contatori gas esistenti posizionati sulle logge;

o Formazione dei nuovi impianti di adduzione del gas metano in rame
all’esterno del cappotto fino alle apparecchiature finali (Boiler e piani cottura)
compresa verifica impianto completa fino ai sistemi di evacuazione, ed
eventuali adeguamenti alla normativa;

o Sostituzione dei boiler ultimo piano

o Formazione dei nuovi casellari a servizio dei contatori gas al piede del
fabbricato;

o Assistenze varie alla ditta incaricata dall’azienda titolare della fornitura del
gas metano.

e SMONTAGGIO PONTEGGIO E DISMISSIONE ALTRE OPERE PROVVISIONALI;
e PULIZIA AREA DI CANTIERE E FINE LAVORI.

Art. 65. OPERE EDILI
65.1. Opere provvisionali

a. Recinzioni e baraccamenti

Prima di iniziare le opere oggetto dellappalto, I'impresa dovra provvedere
allapprontamento dell’area di cantiere, realizzando nel contesto idonee recinzioni per le
aree di stoccaggio del materiale, i camminamenti riservati ai non addetti al lavoro,
I'eventuale baraccamento ad uso ufficio e tutte le necessarie opere provvisionali.

Per le modalita esecutive di tali opere, vedasi il P.S.C. allegato al presente documento.

b. Ponteggio di facciata

Realizzazione di ponteggio metallico su tutte le facciate degli edifici.

Il ponteggio di facciata sara realizzato con elementi metallici prefabbricati, eventualmente
interposto con tubi e giunti, realizzato secondo le normative vigenti, secondo Pi.M.U.S.
progetto a firma di un tecnico abilitato, completo di piani di lavoro e di sottoponte in pianali
metallici, corredati di fermapiede e parapetti regolamentari, parapetti in struttura metallica
da montare sulla sommita del ponteggio, paraschegge regolamentari, protezioni con teli di
plastica, stuoie, gli ancoraggi, basette, tavole di ripartizione e tutto quanto previsto nel
libretto del ponteggio, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la
sicurezza degli operai e pubblica ecc.

E’ compreso [l'approntamento, il mantenimento in efficienza, il disfacimento,
I'allontanamento dei materiali, I'illuminazione, la formazione di passaggi protetti ed ogni
altro onere, compreso I'eventuale occupazione suolo pubblico.

| prezzi dei noleggi comprendono e compensano il montaggio, I'ancoraggio alle pareti
dell’edificio, i parapetti regolamentari, I'impianto di messa a terra, la verifica ed |l
calcolo/esecuzione di eventuale impianto contro le scariche atmosferiche, le segnalazioni
luminose ove necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in
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sicurezza, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori
non ne prescriva il mantenimento per le successive manutenzioni.

Il prezzo dellimpianto di allarme relativo al ponteggio installato & gia compreso nel prezzo
di noleggio del ponteggio stesso.

Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo stesso
e pronto all'uso e cessera al termine dei lavori per i quali € necessario il ponteggio. Oltre
tale termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

Prima dell’inizio del montaggio del ponteggio, dovra essere presentata una copia
del Progetto redatto da tecnico abilitato e del Pi.M.U.S.

Sono compensate nel prezzo le eventuali modifiche al Progetto che dovessero
rendersi necessarie in corso d’opera.

IL PONTEGGIO DOVRA’ ESSERE REALIZZATO IN MODO TALE DA RENDERE
POSSIBILE L’UTILIZZO DELLE AUTORIMESSE DA PARTE DEGLI INQUILINI PER
TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE.

65.2. Rimozioni, demolizioni e smaltimenti

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

| prezzi si applicano all'unita di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o
rimuovere.

Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie per la
esecuzione delle demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e
notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso
per danni arrecati a terzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al tipo e
dimensione della demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico
con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente I'edificio, il
carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali oneri di
smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del
cantiere prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario; queste
operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella definizione "movimentazione con
qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere".

Comunque tutto quanto occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle
loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo I'onere del ponteggio
esterno di facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle demolizioni.
Nelle successive voci di listino le predette operazioni di rimozione, cernita, abbassamento
al piano di carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno
abbreviate nella dicitura "carico e trasporto”, che deve intendersi quindi comprensiva e
compensativa di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del
direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di proprieta dellAmministrazione ed i prezzi
compensano la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali,
ovvero il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili.

Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata"
(anche se per brevita la dicitura & abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della
documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di
smaltimento eventuali.
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Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di
stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della documentazione
relativa al trasporto e scarico, non pud mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e, quando dovuti,
devono essere compensati, coi prezzi elencati in 1C.27, in base alla presentazione della
prescritta documentazione comprovante la provenienza dal cantiere in oggetto e di
avvenuto smaltimento.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di
scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i
relativi compensi restano di proprieta della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.
| prezzi relativi alla demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere
costituenti I'elemento (intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi
costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti
meccanici ed elettrici, ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore da
computare € sempre quello effettivo, compresi gli eventuali rivestimenti, che non possono

essere valutati a parte, e quindi gia compensati nel prezzo.

SMALTIMENTO RIFIUTI
Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono
normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.

a. Rimozione dei tendaggi di ogni genere montati a servizio delle logge

Rimozione di tendaggi fissi o altri manufatti similari (posati successivamente alla
costruzione dell’edificio e non facenti parte del progetto originale), compreso
abbassamento al piano di carico, opere provvisionali, carico e trasporto alle pubbliche
discariche compreso oneri di smaltimento e opere di ripristino delle superfici interessate
dalla rimozione.

Previo accordo con gli inquilini dei relativi alloggi, i tendaggi che risulteranno riutilizzabili
potranno essere accatastati a margine del cantiere per essere in seguito rimontati.

Il montaggio sara onere eseguito a cura degli inquilini e non & compreso tra le lavorazioni
oggetto del presente appalto.

b. Rimozione e successivo montaggio casellari postali, cassette porta estintori,
cartelli di segnaletica

Rimozione e accantonamento in cantiere dei casellari postali, cassette porta estintori,
cartelli di segnaletica in genere.

Successivo montaggio a fine lavori.

c. Rimozione dei controsoffitti in lamiera grecata del piano pilotis

Rimozione dei controsoffitti in lamiera grecata del piano pilotis, fino ad altezza di 4,00 m,
compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e
I'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate, gli oneri di smaltimento.

Rimozione strato isolante a plafone del piano pilotis in lana minerale, conferimento presso
discariche autorizzate compreso oneri di smaltimento.

Rimozione e successiva posa dei punti luce montati sulla lamiera grecata a plafone del
piano pilotis.
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c. Sostituzione zoccolini delle logge
Rimozione zoccolini in corrispondenza delle logge al fine di poter posare il nuovo
isolamento termico a cappotto e successiva posa di nuovi zoccolini.

d. Chiusura nicchie contatori

Chiusura delle nicchie di alloggiamento dei contatori del gas metano, i quali verranno
rimossi e posizionati al piede del fabbricato, mediante la formazione di tavolato in mattoni
laterizi (forato spessore minimo cm 8,00) successivamente intonacato al rustico.

e. Formazione casellari contatori

Formazione di nuovi casellari al piede del fabbricato atti all’alloggiamento dei nuovi
contatori del gas metano che verranno forniti dall’Azienza titolare.

| nuovi casellari saranno poggiati su nuovo basamento, armato con rete elettrosaldata,
appositamente ricavato. Saranno costituiti in blocchi cavi in conglomerato cementizio
vibrocompresso intonacato al rustico sia internamente che esternamente.

Tali casellari saranno sovrastati e protetti da copertina in C.A. e chiusi con ante metalliche
verniciate.

Per le dimensioni, la posizione ed il materiale in cui dovranno essere costruiti i nuovi
casellari vedasi le tavole grafiche e le indicazioni dell’azienda titolare del servizio di
fornitura dei contatori e del gas metano.

65.3. Assistenze

a. Assistenza muraria per posa isolamento a cappotto

Opere varie di rimozione e spostamento dei manufatti/superfetazioni/tubazioni/linee, tutte
necessarie per la realizzazione del cappotto, per il prolungamento della ventilazione
permanente delle cucine poste in facciata mediante posa di tubo e nuova griglia in PVC,
opere conseguenti la sostituzione dei serramenti, la sostituzione dei pluviali; le opere
conseguenti la modifica dei parapetti metallici dei terrazzi, e per le tutte le altre lavorazioni
specialistiche previste dal progetto.

In particolare dovranno essere eseguiti al piede del fabbricato nuovi raccordi tra i pluviali
ed i pozzetti esistenti posti al piede degli stessi, tenuto conto dell’altezza di partenza e
dello spessore dell’isolamento a cappotto.

b. Assistenza muraria per la sostituzione dell’impianto di adduzione rete gas in
facciata.

Per la realizzazione delle nuove linee di adduzione del gas metano a servizio dei singoli
alloggi, si rimanda al progetto allegato al presente capitolato.

Comprendono comunque tutte le opere e materiali (scavi, reinterri, demolizioni,
ricostruzioni, formazione di cunicoli, realizzazione di fori, scanalature, ripristini, ecc.).
Comprendono anche le eventuali opere necessarie per 'adeguamento o lo spostamento
del casellario contenente i gruppi di misura, come da indicazioni dell’Azienda erogatrice
del servizio e tutte le opere conseguenti la rimozione e la nuova realizzazione delle reti del
gas.

c. Assistenza opere da falegname

E’ altresi prevista I'assistenza muraria comprensiva di tutte le opere e materiali necessari
per la realizzazione delle opere da falegname.
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65.4. Varie

a. Scala retrattile per accesso sottotetto
Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature,
maniglioni di sbarco, corrimano e bastone apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera,
assistenze murarie per adattamento del foro esistente e piani di lavoro interni; foro da cm
70x90 circa nel solaio.

Art. 66 OPERE DA LATTONIERE

66.1. Sostituzione lattoneria in rame spess. 8/10

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e
trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni: pluviali, e scossalina giunto di dilatazione tra i corpi di
fabbrica. Compresi oneri di discarica.

Successiva fornitura e posa di nuovi elementi di lattoneria: pluviali, compresa la posa dei
braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in
opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di
canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o
superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm3).

Fornitura e posa dei pezzi speciali per tubi pluviali e gli elementi di lattoneria suddetti, da
sostituire, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera,
comprese assistenze murarie in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16
kg/m?).

Art. 67. OPERE DA FABBRO

67.1. Modifica parapetti in ferro esistenti

Al fine di poter posare l'isolamento verticale dovranno essere eseguite le modifiche del
parapetto in ferro del balcone necessarie per consentire la posa del cappotto, mediante
spostamento delle piantane e nuovo ancoraggio al balcone, accorciamento del corrimano,
eliminazione di stecche verticali e comunque tutte le opere ed oneri necessari per
permettere la posa del cappotto termico con continuita.

67.2. Sovralzo di parapetto esistenti

Sono previste altresi le opere di sopralzo di parapetto in ferro del balcone mediante
fornitura posa di corrimano in scatolare d'acciaio dimensioni 60 x 20 mm circa, compreso il
prolungamento delle piantane, e tutte le opere necessarie.

Il nuovo profillo verra fissato all’esistente, mediante saldatura.

La quota del traverso superiore del parapetto, rispetto al piano di calpestio, dovra risultare
pari o superiore a 110 cm, su tutti i piani.

67.3 Sostituzione basculanti a servizio delle autorimesse

E’ prevista la rimozione delle porte basculanti metalliche esistenti, il carico, il trasporto alle
discariche, comprensivo degli oneri di smaltimento.
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Le nuove porte basculanti in lamiera d'acciaio stampate, spessore 6/10 mm, composte da
telaio perimetrale con due sostegni orizzontali di supporto, dispositivo di arresto di
sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico con compensazione del peso
mediante molle di trazione su bracci a leva; completa di serratura centrale con funzioni
multiple e maniglia; preverniciate a spruzzo con antiruggine; compresa la fornitura e posa
di eventuali falsi telai, la posa in opera e I'assistenza muraria.

Le nuove porte basculanti dovranno essere dotate di idonea areazione.

Art. 68. CARATTERISTICHE DEGLI ISOLAMENTI E OPERE DA PITTORE
68.1 Ciclo di posa isolamento termico a cappotto di facciata in EPS.
a) LASTRE SPESSORE 12 CM.

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno tipo "cappotto" composto da lastre di
polistirene espanso sinterizzato, stagionato, ad alta capacita di riflessione della radiazione
termica, segate da blocco, di Spessore cm. 12, di qualita controllata e certificata secondo
le linee guida EOTA (ETAG004:2000 e UNI EN 13499:2005), Classe di reazione al fuoco
E secondo la norma EN 13501-1, autoestinguente a norma UNI, densita circa 20 kg/mc,
Conducibilita termica dichiarata 0.031 Wm-K, fattore di resistenza alla trasmissione del
vapore (J) deve essere compreso tra 40 e 60 secondo EN 12086, la temperatura limite di
utilizzo di 75 °C. assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione totale minore o
uguale al 3% secondo EN 12087, stabilita dimensionale dello 0,5% secondo EN
1603,.resistenza a flessione = 150 kPa (EN 12089), resistenza a trazione perpendicolare
alle facce =100 kPa (EN 826) ); resistenza a taglio = 75 kPa.

Il pannello sara ancorato alla parete mediante ancoraggio con malta cementizia e
fissaggio meccanico (minimo 4 tasselli a mq.), due mani di rasatura con interposta posa di
rete di armatura in fibre di vetro resistenti agli alcali.

Il prezzo € comprensivo della fornitura e posa in opera ogni pezzo speciale necessario a
dare il lavoro a regola d’arte. In particolare: profili di partenza a forma di "U" in alluminio
con gocciolatoio o similari, fissato con idonei tasselli, completo di raccordi di giunzione e di
formazione degli angoli dei profili; profili speciali per la connessione con i telai dei
serramenti con relative guaine di giunzione; profili per giunti di dilatazione tra i corpi di
fabbrica; Idonei Tasselli per il fissaggio meccanico delle lastre alla muratura perimetrale.

Il sistema dovra comunque essere approvato dalla direzione lavori prima di dare
inizio alla posa.

L’applicazione del sistema cappotto dovra seguire le indicazioni contenute nel
manuale CORTEXA.
Inoltre il sistema cappotto dovra essere certificato in base a ETAG 004 (European
Technical Approval).
Sul sistema di isolamento termico a cappotto dovra essere prestata apposita
garanzia decennale.

b) LASTRE SPESSORE 5 CM.
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Sui setti non confinanti con ambienti riscaldati (vano scala o logge) comunque indicati
negli elaborati & prevista la fornitura e posa in opera di rivestimento esterno tipo "cappotto"
di spessore paria 5 cm.

Il materiale dovra essere lo stesso delle lastre di spessore cm12.

c) LASTRE SPESSORE 3 CM.

Sulle spalle delle finestre/portefinestre e sugli architravi &€ prevista la fornitura e posa in
opera di rivestimento esterno tipo "cappotto" di spessore pari a 3 cm.

Il materiale dovra essere lo stesso delle lastre di spessore cm12.

68.2 Davanzali finestre coibentatl

In corrispondenza dei davanzali, fatta eccezione per le porte finestre di accesso alle logge,
€ prevista la fornitura e posa di davanzale coibentato, da utilizzare come davanzale a
isolamento termico nei sistemi a cappotto, costituito da un supporto termoisolante in XPS
di spessore pari a 30 mm con Conducibilita Massima pari a A= 0,033 W/mK, a ritardata
propagazione di flamma della densita di circa 25 kg/m? incollato ad uno strato di finitura
costituito in gres porcellanato di basso spessore: 3,5 mm, rinforzato con materiale inerte
(stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante) per uno spessore totale
della lastra pari a 3,5 mm; conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare, nel colore e
finitura superficiale a scelta della D.L.

La posa dovra essere effettuata in conformita a quanto previsto dalle norme ETAG ed i
pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con
sigillante acrilico nel colore a scelta della D.L., la pulizia e I'asporto del materiale di risulta
a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed |l
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, I'indennita dovuta
per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

68.3 Coibentazione sottotetto con materassini in lana minerale

Nel locale sottotetto, non praticabile, realizzato in muricci e tavelloni & prevista:

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a
pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, il
pagamento dei relativi oneri.

Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con materassini stesi sul
pavimento, di lana di roccia trapuntata su carta kraft politenata, conduttivita termica W/mK
0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli,
adattamenti, assistenza muraria; nello spessore di 160 mm.

Sono comprese le opere di preparazione/pulizia preventiva del supporto (solaio).

68.4. Coibentazione plafone autorimesse ripostigli e locali a piano terra

a. Autorimesse, locale centrale termica e locali chiusi piano terra

Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai
(cappotto orizzontale), con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti,
conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
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Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di
lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali.

Spessore: 12,00 cm.

Il pannello sara ancorato al solaio mediante ancoraggio con malta cementizia e fissaggio
meccanico (minimo 4 tasselli a mq.), successiva rasatura a due mani eseguita con rasante
a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a due
passate e posa di rete in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli,
sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di
peso fino a 155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m?2.

Il prezzo € comprensivo della fornitura e posa in opera ogni pezzo speciale necessario a
dare il lavoro a regola d’arte. In particolare: profili speciali per la connessione con i telai dei
serramenti e serrande con relative guaine di giunzione; Idonei Tasselli per il fissaggio
meccanico delle lastre alla muratura perimetrale e tutto quanto necessario alla posa in
opera alla regola dell’arte.

Il sistema dovra comunque essere approvato dalla direzione lavori prima di dare
inizio alla posa.

L’applicazione del sistema cappotto dovra seguire le indicazioni contenute nel
manuale CORTEXA.
Inoltre il sistema cappotto dovra essere certificato in base a ETAG 004 (European
Technical Approval).

Sul sistema di isolamento termico a cappotto dovra essere prestata apposita
garanzia decennale.

c. Porticato

In corrispondenza dei supporti in lamiera grecata precedentemente rimossi verra posato
un Isolamento termico a pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti,
conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco
in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti,
fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro.
Esclusi altri lavori di finitura superficiale. Spessore: 12,00 cm.

68.5 Rasature parti non soggette alla posa di cappotto
Nelle murature in laterizio intonacate del piano pilotis, nei plafoni e nei frontali delle logge,
e previsto il seguente ciclo :

b. Trattamento pre rasatura - primer

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -
primer in solvente.

c. Rasatura

Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a
base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a due
passate; esclusi i ponteggi esterni.
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d. Posa di rete

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa
in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di intonaci in spessore con rete in
fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m?2.

e. Finitura
vedasi medesima finitura del cappotto.

68.6 Ciclo di trattamento opere in c.a. a vista

Su tutte le superfici in C.A. a vista, ove non sia prevista la posa dell'isolamento termico a
cappotto, sara eseguito il medesimo ciclo richiesto sulle parti intonacate non soggette a
posa di cappotto, con I'aggiunta preliminare della pulizia, e pertanto il ciclo risulta essere il
seguente:

a. Pulizia di superfici
Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante
idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di
carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e
le assistenze murarie.

b. Trattamento pre rasatura - primer

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -
primer in solvente.

c. Rasatura

Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a
base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a due
passate; esclusi i ponteggi esterni.

d. Posa di rete

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa
in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di intonaci in spessore con rete in
fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m?2.

e. Finitura
vedasi medesima finitura del cappotto.

68.7. Finitura superfici
Su tutte le superfici di facciata rivestite con isolamento termico, su tutte le parti di facciata
non cappottate, sui sottobalconi, sui frontali dei balconi, sui sottogronda, & previsto il
seguente ciclo di finitura:

b. Trattamento pre finitura - primer

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -
primer in solvente.

e. Finitura

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO IN LECCO VIA GIUSTI 15-17 60



Pitturazione a due riprese, su superfici esterne gia preparate ed isolate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine silossaniche e dispersione
acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 I/m?).

68.8. Formazione di zoccolo al piede del fabbricato

Al piede del fabbricato & prevista la formazione di zoccolatura mediante formazione di
intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a 300 kg di cemento
32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i piani di lavoro.

68.9. Verniciatura opere in ferro
Le opere in ferro saranno trattate come segue:

a. Verniciatura opere in metallo nuove, aggiunte a seguito di modifica dei parapetti
esistenti:

- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetra tura;

- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di zinco;

- carteggiatura leggera per uniformare la superficie;

- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche;
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

b. Riverniciatura di opere in ferro esistenti (parapetti oggetto di modifica al fine di
consentire la posa dell’isolamento termico a cappotto), in medio stato di
conservazione:

- carteggiatura di superfici gia verniciate per I'aggrappaggio;

- 1 mano di antiruggine a base di resine alchiliche;

- 2 mani di vernice sintetica a finire.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

c. Verniciatura di nuove porte basculanti a servizio delle autorimesse

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso
(p-s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 I/m? per una mano).

Art. 69. OPERE DA SERRAMENTISTA
69.1. Fasi di lavoro

Le dimensioni dei serramenti riportate negli abachi sono riferite alla misura della luce
architettonica.

In caso di discordanza tra gli elaborati e quanto esistente, resta fissato che € compito
dellappaltatore provvedere alla completa ed esatta esecuzione dei lavori di seguito
riportati cosi come descritto nel presente Capitolato onde per cui, I'lmpresa dovra
obbligatoriamente procedere alla misurazione delle opere in loco prima della messa in
produzione.

Sono comprese nell’Appalto tutti i ripristini delle aree interessate dalle lavorazioni
eventualmente danneggiate nonché il ripristino a regola d’arte delle aree adibite a cantiere
(recinzioni, aree di stoccaggio, deposito materiali ecc.).
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Tutte le aree di stoccaggio degli nuovi/vecchi infissi dovranno essere individuate ed
allestite presso i fabbricati in aree recintate e protette; non saranno accettate aree non
protette e ben delimitate.

E’ indispensabile, trattandosi di edificio interamente abitato, porre particolare attenzione e
cura nella programmazione dei tempi di montaggio e smontaggio dei serramenti, al fine di
minimizzare I'inconveniente di lasciare sguarnito senza infisso I'alloggio o le parti comuni.
L’Appaltatore dovra predisporre un piano di intervento concordato con la D.L. al fine di
garantire la progressione dei lavori in conformita del cronoprogramma e nel rispetto delle
disposizioni contrattuali.

E’ a carico dell'lmpresa la revisione generale finale di tutti i serramenti ed accessori.
Le fasi di lavoro sono di seguito elencate.

e Verifica in loco delle misure dei vani finestra, portafinestra, porta di ingresso, elementi
fissi e nuovi serramenti vani scale indicate sugli elaborati grafici;

e Rimozione, accatastamento e successivo smaltimento serramenti, rulli, cinghie,
cassonetti e avvolgitori esistenti negli alloggi;

¢ Rimozione, accatastamento e successivo smaltimento porte di ingresso ed impennate
vani scale;

e Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti in PVC, rulli, cinghie, cassonetti
avvolgitori ed accessori negli alloggi;

e Fornitura e posa in opera di nuove porte di ingresso in alluminio, elementi fissi e nuovi

serramenti in PVC ed accessori nei vani scala;

Ripristini opere conseguenziali eventuali interventi interni agli alloggi e parti comuni;

Ripristini di eventuali danni cagionati al’'immobile e/o a terzi nel corso dei lavori;

La pulizia quotidiana delle sedi viarie soggette al transito dei mezzi di cantiere;

Il pagamento del corrispettivo dei diritti di discarica del materiale proveniente dal

cantiere (scavi, demolizioni, rimozioni, ecc.);

e Assistenze murarie per la rimozione e posa.

L’Appaltatore ha I'obbligo di osservare tutte le prescrizioni in merito allosservanza delle
norme di sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), di esporre adeguata segnaletica di sicurezza di
avviso, divieto, pericolo nonché il cartello di cantiere.

| serramenti devono rispettare i disposti normativi finalizzati al superamento e
'abbattimento delle barriere architettoniche Legge Regionale 6/88 - Legge 13/89 - D.M.
236/89 — Legge 104/92 e s.m.i.

Sono comprese nellAppalto tutte le opere forniture e prestazioni d’opera, trasporti,
impiego di mezzi attrezzature e tutto quanto occorrente per dare i lavori perfettamente
compiuti ed ultimati a regola d’arte.

In particolare si intendono compresi tutti gli oneri necessari ad assicurare la sicurezza
delle maestranze nella conduzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in
materia.

E’ a carico dell'lmpresa la revisione generale finale di tutti i serramenti ed accessori.
69.2. Rimozioni

Saranno rimossi tutti i serramenti in legno degli alloggi compresi gli sportelli dei cassonetti,
teli, avvolgibili, rulli, cinghie, avvolgitori, pulegge, nonché le porte di ingresso in ferro e le
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finestre dei vani scale e tutti i manufatti che potrebbero intralciare I'esecuzione a perfetta
regola d’arte dei lavori. Tutti i materiali saranno separati e correttamente trasportati in
discarica.

| lavori dovranno procedere, alloggio per alloggio e vano scala per vano scala,
contestualmente al montaggio dei nuovi serramenti in modo da minimizzare il
disagio degli inquilini e degli avventori.

Nel corso dei lavori si dovra sempre usare la massima diligenza e cura per evitare danni a
persone e a cose, impiegando protezioni e quanto altro necessario in ottemperanza ai
disposti sulla sicurezza previsti dal PSC.

Pertanto, se tutte le cautele necessarie, si dovessero verificare eventuali danni,
I’Appaltatore dovra rimediare a proprie cure e spese al relativo ripristino.

| materiali di risulta e di recupero rimarranno di proprieta dellImpresa Appaltatrice e
pertanto sara a suo carico il relativo onere di allontanamento dal cantiere.

Detti materiali non potranno comunque essere reimpiegati per la realizzazione dei lavori
oggetto del presente appalto, salvo eventuale autorizzazione scritta da parte della
Direzione Lavori.

69.3. Serramenti in PVC bianco traffico RAL 9016

L’appalto prevede la fornitura e posa in opera, su falso telaio esistente in ferro, di
SERRAMENTI in PVC con profili estrusi rinforzati con aste in acciaio zincato spess. min.
mm. 1,5, telaio mm.70 ad alta resistenza agli urti, completo di due guarnizioni di tenuta in
polimero compatto monoestruso, di cui una esterna sul telaio, una sull'anta e due a
contenere il vetro e distanziatori a bordo caldo, profilo multicamera rinforzato all'interno
mediate aste di acciaio zincato di spess. minimo 1,5 mm su tutto il perimetro, ferramenta a
anta ribalta ove previsto con fissaggio di tutti gli elementi del rinforzo profilo, vetrocamera
isolante bassoemissivo di sicurezza antinfortunio classificazione 2(B)2 secondo la norma
UNI EN 12600, ferramenta a nastro a 3 punti antieffrazione, soglietta a taglio termico,
maniglia con finitura in ottone satinato/PVC bianco, copricernire e coprifili in PVC RAL
9016.

Prima della posa dei coprifili, il distacco tra il falso telaio e il telaio delle finestre e delle
porte a balcone dovra essere saturato con iniezione di mastice o schiume in modo da
eliminare i ponti termici.

Performance: trasmittanza max termica UW 1,40 W/mq * K - Permeabilita all'aria classe 4
- tenuta all'acqua calsse 6A - Tenuta al carico di vento classe C4/B4 (a seconda del
serramento, e su base serramento normalizzato certificato) - isolamento acustico minimo
38 dB.

Prima di procedere alla posa in opera I'’Appaltatore dovra obbligatoriamente presentare
alla D.L. la documentazione tecnica comprovante le caratteristiche tecniche previste in
Appalto. Ad avvenuta verifica della documentazione la D.L. rilascera idonea
Autorizzazione.

a. Caratteristiche del materiale PVC rigido.

La materia prima utilizzata per I'estrusione dei profilati dovra essere costituita da una
mescola a base di PVC (polinvolucro) rigido-antiurtizzato che garantisce la produzione di
profili “altamente resistenti agli urti” anche a basse temperature.

La materia base & ignifuga e autoestinguente (classe di reazione al fuoco: Classe 1) ,
stabilizzata e possiede un’alta resistenza agli agenti atmosferici. Le materie prime
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utilizzate per la produzione dei profili e la composizione della molecola devono
essere di alto livello qualitativo al fine di garantire elevate proprieta fisico-meccaniche dei
profilati anche nelle piu gravose condizioni climatiche di utilizzo.

b. Conformazione dei profili in PVC.

Lo spessore del telaio dovra essere di 70 mm, mentre quello delle pareti esterne: 2.8 mm
minimo.

Le tolleranze dimensionali dei profili in PVC e lo spessore delle pareti sono conformi a
quanto prescritto dalle normative RAL, UNI ed NFP.

| profili in PVC per telai ed ante impiegati per la realizzazione dei serramenti devono avere
minimo 5 camere interne, mentre per le traverse pud essere utilizzata una conformazione
minima di 3 camere.

La configurazione del telaio e del battente deve essere tale da permettere la raccolta
dell’eventuale acqua di infiltrazione in una apposita vasca e di facilitarne I'evacuazione ed
il drenaggio attraverso asole praticate nella camera esterna dei profili. La camera di
evacuazione dell’acqua non deve essere in contatto con il rinforzo metallico. Il profilo da
telaio deve presentare nella sua conformazione un supporto centrale rialzato in PVC come
sede della guarnizione intermedia, affinché l'acqua eventualmente penetrata all’interno
possa essere immediatamente raccolta ed evacuata agevolmente.

Deve esistere la possibilita di applicare al telaio profili di allargamento, coprifili e profili di
accoppiamento.

Il listello fermavetro con guarnizione coestrusa e con sistema di incastro a doppio piedino
di fissaggio 0 a monopiedino si deve agganciare stabilmente all'anta o al telaio lungo tutto
il perimetro degli stessi.

Le battute dei profili battenti e telaio devono essere provviste di un’apposita cava per
I'applicazione di guarnizioni intercambiabili.

c. Costruzione dei telai e dei battenti

| telai ed i battenti dovranno essere saldati sugli angoli mediante un processo di
termofusione del materiale; i carichi di rottura della zona di saldatura devono essere
rispondenti alle direttive citate nelle normative RAL, UNI ed NFP.

| collegamenti meccanici delle traverse sui telai e sui battenti devono essere realizzati con
i dispositivi meccanici per i quali & stata comprovata I'idoneita ai sensi delle corrispondenti
direttive di collaudo.

| profilati in PVC devono essere rinforzati con profili in acciaio protetti con trattamento
superficiale anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. L'accoppiamento dei rinforzi ai profili
in PVC tramite viti di fissaggio deve garantire la stabilita della struttura sotto le piu
drastiche condizioni di carico. |l rinforzo in acciaio deve alloggiare in una camera
opportunamente separata dalla camera di drenaggio per evitare il contatto del rinforzo con
'acqua. Il vetraggio dei battenti o delle vetrate fisse deve essere realizzato tramite profili
fermavetro con sistema di aggancio continuo predisposti per contenere vetrature di vario
spessore.

d. Guarnizioni di tenuta

Guarnizioni di tenuta in polimero compatto monoestruso, di cui una esterna sul telaio, una
sull'anta e due a contenere il vetro e distanziatori a bordo caldo, profilo multicamera
rinforzato all'interno mediate aste di acciaio zincato di spess. minimo 1,5 mm su tutto il
perimetro.

e. Finitura delle superfici
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| profili dovranno presentare superficie liscia e colore uniforme, perfetta planarita e
rettilineita e sezione costante.
Il colore sara bianco RAL 9016.

f. Ferramenta

| meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti, devono essere protetti
superficialmente con trattamento anticorrosivo, devono essere fissati sui rinforzi in acciaio.
La ferramenta sara costituita da cerniere a perno filettato del diam. di mm. 13 in acciaio
bianco; la chiusura in profilato di lamiera opportunamente trattata, a tre punti per altezza
uguale o inferiore a 100, a quattro punti per altezza superiori, le maniglie dovranno essere
in lega di alluminio bianche.

g. Apertura anta a ribalta
Tutte le finestre e porte finestre di larghezza pari a 60 cm ad un unico battente, saranno
dotate di sistema di apertura ad anta-ribalta come indicato nell’abaco dei serramenti.

69.4. Vetri serramenti in PVC

1) Caratteristiche generali

| vetri delle finestre, tali da garantire al serramento un indice di potere fonoisolante
apparente maggiore o uguale a R'w=38, saranno del tipo BIVER bassoemissivo di
sicurezza antinfortunio classificazione 2(B)2 secondo la norma UNI EN 12600, costituiti da
due lastre di cristallo tipo stratificato spess. 3+3.1 con interposto foglio di polivirulbutirrale
camera 16 mm, doppia lastra 3+3.1, canalina a bordo caldo, classe di tenuta dell’aria 4.
Dovranno essere fissati al serramento con listelli ad incastro compreso lentatura e
sigillatura esterna su tutti i lati con specifica guarnizione.

2) Classificazione sicurezza delle lastre di vetro

Per quanto concerne la capacita del prodotto di proteggere da eventuali rischi di infortunio
sia per la resistenza che questi possano offrire ai tentativi di infrazione si indicano le
seguenti caratteristiche:

le lastre di vetro sia interne che esterne dovranno essere classificate come 2(B)2 (lastre di
sicurezza antinfortunio) in base alla norma tecnica uni en 12600.

69.5. Prestazioni del serramento in PVC
Si indica nella tabella sottostante la sintesi delle prestazioni minime che dovranno avere i
serramenti forniti.

RIFARIMENTO NORMATIVO/
CARATTERISTICA PRESTAZIONE TECNICO
UNI EN 1026 metodologia di
, , prova
PERMEABILITA ALL’ARIA CLASSE 4 UNI EN 12207 criter
classificazione
UNI EN 1027 metodologia di
, prova
TENUTA ALL’ACQUA CLASSE 6A UNI EN 12208 criter
classificazione
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RESISTENZA AL CARICO DI
VENTO

CLASSI (a
seconda del
serramento, € su base
serramento

normalizzato certificato)

C4/B4

UNI EN 12211 metodologia
prova
UNI  EN 12210 criteri

classificazione

di

di

TRASMITTANZA MASSIMA Uw = 1.4 W/mA2 * K DGR 3868 del 17/07/2015 e s.m.i.
SERRAMENTO v DGR 6480 del 30/07/2015 e s.m.i.
POTERE MINIMO | o, _ _

APPARENTE FONOISOLANTE R'w =38 dB ISO 717-1 14; UNI 8204

CLASSE SICUREZZA LASTRE | 2(B)2 lastre  di |UNI EN 126100 criteri  di

DI VETRO

sicurezza antinfortunio

classificazione

69.6. Rulli, puleggie, cinghie accessori e avvolgibili

Saranno previsti rulli in lamiera zincata ottagonale lisci spess. 6/10 diametro 60 mm
provvisti di cuscinetti, pulegge in ABS, cinturini di attacco, cinghie in cotone, passacinghia
in nylon, avvolgitore installato all'interno della cassetta murata esistente e corredata di
placca, guide e cicchetti laterali di sicurezza degli avvolgitori.

| nuovi avvolgibili per esterno sarranno antigrandine, di consistenza tale da evitare
deformazioni, con profilo in cloruro di polivinile a doppia parete curva multisfaccettata e
suddivisa in 3 camere interne per garantire robustezza e rigidita, rinforzi in ferro applicati in
base alla larghezza, bloccaggio laterale per evitare lo sfilamento dei listelli, collegamento
tra stecca e stecca mediante sagomatura brevettata e punti di fermo, spess. mm. 13, peso
minimo del telo Kg. 5/mq. circa, prodotte con resine colorate e stabilizzate al cadmio,
colori RAL standard a discrezione della D.L.

69.7. Cassonetti in PVC

In aderenza ai cassonetti esistenti saranno applicati nuovi, di colore bianco RAL 9016.

| Cassonetti di nuova realizzazione saranno con intelaiatura alternativamente in
legno/alluminio/PVC, frontale mobile e sottocielo fisso in PVC, isolamento termico ed
acustico interno in XPS o EPS (o materiale con prestazioni equivalenti comunque non
contenente fibre) tale da garantire la trasmittanza massima: U= 1,4 W/mq*K

Nel prezzo &€ compreso lo smaltimento dell’antello in legno del cassonetto esistente,
comprensivo di trasporto alle PPDD e pagamento degli oneri di discarica.

69.8. Portoncini di ingresso vani scala in alluminio colori RAL standard a
discrezione della D.L.

L’appalto prevede la fornitura e posa in opera, su falso telaio esistente in ferro, di:

serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o piu ante, a vasistas o a bilico
con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a
taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta
adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene
e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresi la posa in opera del falso telaio, la
sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i
piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita
all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.
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| serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno
rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione
della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.

Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti
norme:

Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106;

UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN
12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la
prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.
3868/2015 e s.m.i..

Prima _di procedere alla posa in opera I'’Appaltatore dovra obbligatoriamente presentare
alla D.L. la documentazione tecnica comprovante le caratteristiche tecniche previste in
Appalto. Ad avvenuta verifica della documentazione la D.L. rilascera idonea
Autorizzazione.

d. Guarnizioni di tenuta

Guarnizioni di tenuta in polimero compatto monoestruso, di cui una esterna sul telaio, una
sull'anta e due a contenere il vetro e distanziatori a bordo caldo, profilo multicamera
rinforzato all'interno mediate aste di acciaio zincato di spess. minimo 1,5 mm su tutto il
perimetro.

e. Finitura delle superfici

| profili dovranno presentare superficie liscia e colore uniforme, perfetta planarita e
rettilineita e sezione costante.

Il colore sara RAL standard a discrezione della D.L.

f. Ferramenta

| meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti, devono essere protetti
superficialmente con trattamento anticorrosivo, devono essere fissati sui rinforzi in acciaio.
La ferramenta sara costituita da cerniere a perno filettato del diam. di mm. 13 in acciaio
bianco; la chiusura in profilato di lamiera opportunamente trattata, a tre punti per altezza
uguale o inferiore a 100, a quattro punti per altezza superiori, le maniglie dovranno essere
in lega di alluminio bianche.

69.9. Vetri serramenti portoncini di ingresso

1) caratteristiche generali

| vetri delle porte di ingresso, elementi fissi, finestre ed impennate, saranno del tipo:
Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

| singoli valori dei coefficienti di trasmittanza termica delle vetrate, comprensive di infissi,
devono rispettare i valori indicati dalla Tab. A.3 della Delibera di Giunta Regionale n.
8/5018 del 26 giugno 2007 e il D.P.R. 59/2009.

2) classificazione sicurezza delle lastre di vetro
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Per quanto concerne la capacita del prodotto di proteggere da eventuali rischi di infortunio
sia per la resistenza che questi possano offrire ai tentativi di infrazione si indicano le
seguenti caratteristiche:

le lastre di vetro sia interne che esterne dovranno essere classificate come 2(B)2 (lastre di
sicurezza antinfortunio) in base alla norma tecnica uni en 12600.

Le forniture dovranno essere tutte accompagnate da certificazione CE obbligatoria per
norma.

69.10. Altre caratteristiche dei serramenti

a. Abbattimento barriere architettoniche

Barriere architettoniche (Legge Regionale 6/88 - Legge 13/89 - D.M. 236/89 — Legge
104/92 e s.m.i.).

La battuta inferiore delle nuove porte finestre non deve recare intralcio alla persona che
debba accedervi con una carrozzella o comunque con una limitazione delle capacita
motorie.

Nelle porte finestre con accesso sulle logge/balconi la soglia dovra possedere i requisiti
richiesti dalla normativa relativa il superamento e [I'abbattimento delle barriere
architettoniche (altezza =< cm.2.5)

b. Sicurezza del prodotto fornito

Tutti i serramenti dovranno essere conformi alla normativa vigente in merito a:
- capacita portante dei dispositivi di sicurezza;
- sforzi di manovra.

c. Certificazioni e documenti

Tutti i serramenti dovranno essere muniti di marchiatura CE.

Dovra essere fornita a fine lavori la dichiarazione di corretta posa in opera dei serramenti.
Dovra essere rilasciata la dichiarazione del produttore in merito all’assenza di rilascio di
sostanze pericolose.

Dovra essere rilasciata Scheda tecnica e Manuale d’'uso e manutenzione.

69.11. Prescrizioni particolari fornitura e posa nuove fineste, porte finestre, porte di
ingresso.

Il fissaggio alla struttura esistente avverra utilizzando viti compatibili con il materiale di
costruzione. La distanza dei punti di fissaggio dall’angolo o dal traverso sara di circa 200
mm., la distanza tra due punti di fissaggio consecutivi non sara maggiore di 800 mm.

Gli infissi verranno posizionati controllandone orizzontalita e verticalita, i fissaggi
permetteranno di assorbire i movimenti dovuti alle variazioni di temperatura, ai carichi del
vento e ad eventuali deformazioni della costruzione.

Le operazioni di posa saranno effettuate a “opera d’arte”, provvedendo anche a tutte le
finiture necessarie.

69.12. Varie

L’'impresa Appaltatrice, nel merito della sostituzione dei serramenti all’interno degli alloggi,
dovra provvedere con congruo anticipo prima di dar corso all’esecuzione dei lavori,
ad esporre cartelli di segnalazione riportante la data e 'ora di inizio dei lavori, affinché gl
assegnatari possano dar libero accesso ai preposti dellImpresa. Si precisa che nessun
maggior compenso sara riconosciuto per eventuali disguidi dovuti dagli inquilini. Le

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO IN LECCO VIA GIUSTI 15-17 68



operazioni di rimozione e installazione dei nuovi infissi non dovranno comportare inutili
disagi agli inquilini; si dovra procedere evitando che gli alloggi e le parti comuni
rimangano privi di serramenti al di fuori dell’orario delle lavorazioni.

L’Appaltatore dovra ripristinare lo stato dei luoghi, sia privati che pubblici, prima
dell’'ultimazione dei lavori.

Eventuali danni causati, nel corso dei lavori, alla proprieta o a terzi, dovranno essere
ripristinati a cura dell’Appaltatore.

Prima di sottoscrivere [l'ultimazione dei lavori, la stazione appaltante provvedera
all’esecuzione di un sopralluogo di verifica finale al fine di attestare la totale e corretta
esecuzione dei lavori appaltati nonché il ripristino degli eventuali danni causati dai lavori
alle aree pertinenziali e limitrofe.

Tutte le opere di smaltimento sono comprensive dell’abbassamento al piano di carico, del
trasporto alle P.P.D.D. e del pagamento degli oneri di discarica.

Prima di procedere alla fornitura e posa I'lmpresa dovra consegnare alla D.L.
adeguata campionatura per l'approvazione di tutti i materiali e dei modelli dei
prodotti.

IN_ MERITO ALLE MISURE INDICATE SUGLI ELABORATI GRAFICI E SUGLI
ELABORATI DI PROGETTO, S| SPECIFICA CHE TALI MISURE SONO RELATIVE
ALLA LUCE ARCHITETTONICA ESTERNA.

IL PREZZO INDICATO NELL’E.P.U. E DA CONSIDERARSI| OMNICOMPRENSIVO AL
FINE DI FORNIRE E POSARE IL _SERRAMENTO COMPLETO, COMPRESA LA
MAGGIOR MISURA INTERNA, DATA DALLA DIFFERENZA TRA LUCE
ARCHITETTONICA ESTERNA E LUCE INTERNA, DOVUTA ALLO SPESSORE DELLA
MAZZETTA.

E’ ONERE DELL’APPALTATORE VERIFICARE IN LOCO.

Al termine delle opere dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante i documenti di
cui all’Art. 68.8.c.).

E’ compresa nell’Appalto la consegna del materiale di scorta elencato;
- n. 10 stecche avvolgibili per ogni taglio dimensionale;
- n. 10 maniglie serramenti;
- n. 10 cinghie e avvolgitori;

n. 5 rulli e pulegge.

Art. 70. OPERE SPECIALISTICHE ED IMPIANTISTICHE

Per tutte le descrizioni prestazionali delle opere impiantistiche si rimanda alla
documentazione di progetto (Relazioni, tavole grafiche ed ogni altro elaborato) allegata al
presente capitolato e parte integrante dello stesso) nello specifico la documentazione
tecnica prevista dallArt 4.8 del DDUO 2456/2017 secondo le modalita indicate
dall'allegato C. in particolare:

e diagnosi energetica degli edifici allo stato di fatto ed allo stato di
progetto. (modalita A3 originario e riqualificato ai sensi delle UNI/TS
11300 1-2-3-4) Comprensivo di elaborato relativo agli eventuali
interventi migliorativi e verifiche di legge. (Scenario degli interventi con
analisi costi/benefici);
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e Redazione della relazione ex L.10/91 e s.m.i..(modalita A2 progetto
UNI/TS 11300 1-2-3-4);
e progetto tecnico/amministrativo secondo UNI 10200:2015 per la
ripartizione delle spese energetiche.
e Schemi grafici:
e Tavola A: Pianta piano terra — adeguamento centrale termica e
rete gas metano
e Tavola B: Pianta piano primo secondo e terzo - adeguamento
rete gas metano
e Tavola C: Schema di funzionamento di centrale
e Tavola D: Impianti elettrici - Pianta piano terra — adeguamento
CT e adeguamento rete gas metano
e Tavola E: Impianti elettrici — schema unifilare - QECT

70.1. Descrizione degli interventi

Il complesso & formata da una palazzina residenziale con due corpi cala scala su tre
piani piu il piano terra. Sono presenti complessivamente 12 alloggi. Al piano terra
adibito a garage cantina € presente il locale centrale termica.

Il tutto come meglio rilevabile dalle tavole di progetto.

Sono compresi negli interventi impiantistici i seguenti impianti;

*Adeguamento Centrale Termica

*Adeguamento impianto gas metano

*Impianto di contabilizzazione e termoregolazione

*Opere complementari all'impianto di contabilizzazione e termoregolazione
*Verifiche e adeguamenti impianti interni alloggi

Tutti gli impianti si intendono forniti ed installati in opera secondo la regola dell’arte,
nel rispetto delle vigenti normative, completi di ogni accessorio necessario per il loro
corretto funzionamento.

70.2. Centrale termica

Si prevede l'adeguamento dell’attuale centrale termica in quanto obsoleta e in
precarie condizioni. La centrale termica sara del tipo alimentata a gas metano.

Si prevede l'installazione di n°1 caldaia da 50kW, di tipo a gas ad alto rendimento a
condensazione, provvista di bruciatore e di centralina di controllo delle sicurezze e
gestione del circuito di riscaldamento.

Il fabbisogno della centrale termica € stato considerato senza considerare i carichi
positivi interni.

Nella centrale termica al piano terra trovano ubicazione le seguenti principali
apparecchiature, come rilevabile dai documenti grafici di progetto;

Caldaia a condensazione di tipo pressurizzato.

Bruciatore a gas metano.
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Scambiatore a piastre di disgiunzione.

Pompa primaria e secondaria

Regolazione climatica.

Circuito di alimentazione rete radiatori.

Trattamento acqua di alimentazione.

E’ oggetto del presente intervento anche la realizzazione della rete gas metano a
partire dal punto di consegna dell’ente (contatore gas), fino alla rampa del bruciatore.
Il generatore sara installato su basamento in muratura esistente nella centrale
termica, che dovra avere caratteristiche tali da evitare la trasmissione di rumori e/o
vibrazioni.

Sara compresa nella fornitura I'intubamento della canna fumaria esistente conforme
alle specifiche tecniche e completa di tutti gli accessori previsti dalla Normativa.

Nella Centrale termica verranno installati i vasi di espansione di tipo chiuso a
membrana per la dilatazione del fluido contenuto negli impianti e tutti gli accessori di
sicurezza conformemente alla normativa I.S.P.E.L.S. ora INAIL.

70.3. Adeguamento impianto gas metano

Attualmente e presente un impianto di alimentazione a gas metano per gli alloggi a
servizio del fornello delle cucine e del boiler a gas per produzione di ACS. Questo
impianto e di tipo con i contatori posti al piano in prossimita dei terrazzi di proprieta.
Si prevede I'adeguamento dell'impianto, consistente nella posa delle batterie dei
contatori, al piede dei vani scala, a cura dell’ente di erogazione del gas metano e la
conseguente rete dai contatori fino all’allaccio alla rete interna degli alloggi. Eventuali
opere di adeguamento dell’impianto interno agli alloggi sono previste in altro capitolo
in variante, vedasi descrizioni successive.

70.4. Impianto di contabilizzazione e termoregolazione

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di contabilizzazione dei consumi di
tipo indiretto con la posa dei ripartitori di calore per ogni radiatore secondo la norma
UNI 10200. E’ compresa nella fornitura l'onere per la programmazione e la
mappature dei radiatori, compreso rilievi degli stessi e certificazione dei corpi
scaldanti installati con produzione delle schede di potenza secondo UNI EN 10200
Rev. 14/02/2013. Il tutto € dettagliatamente descritto nel computo metrico.

Per quanto riguarda la termoregolazione si prevede di installate le valvole termo
statizzabili e i detentori su ogni calorifero. Il comando delle valvole termo statizzabili
sara di tipo termostatico. Il tutto & dettagliatamente descritto nel computo metrico.
Nella sostanza i radiatori sono circa 80 in totale. Per la termoregolazione gli inquilini
potranno agire sul comando termostatico di ogni radiatore. Per la lettura dei ripartitori
e stata adottata la soluzione “wireless” con lettura a distanza senza dover accedere
all'interno dei singoli alloggi, il tutto come descritto e riportato nel computo metrico.
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70.5. Opere complementari all'impianto di contabilizzazione e
termoregolazione

A corredo dellimpianto di contabilizzazione e termoregolazione & previsto
I'adeguamento dell'isolamento della rete radiatori al piano terra. Detta rete posata a
soffitto del piano, prevalentemente in box e cantine alimenta le colonne montanti
esistenti. La rete andra ammodernata con I'adeguamento dell'isolamento termico che
in piu punti appare deficitario e/o vetusto. Si prevede di installare anche un impianto
di ventilazione meccanica di tipo puntuale, a semplice flusso in modo da contribuire
alla qualita delle condizioni termoigrometriche interne, in seguito agli interventi di
efficientamento con la posa del cappotto termico e di nuovi serramenti. La
ventilazione e semplice flusso & previsto solo nei soggiorni degli alloggi con la
fornitura e posa in opera di unita di recupero calore ad alta efficienza di tipo puntuale
a doppio flusso con recuperatore di calore ad alta efficienza, il tutto come descritto a
computo metrico.

70.6. Variante verifiche e adeguamenti impianti interni alloggi

A corredo delle opere sopra descritte € previsto altresi la verifica e I'eventuale
adeguamento degli impianti interni agli alloggi, relativamente all'impianto gas metano
per cucine e boiler a gas metano. Viene richiesta anche la quotazione di un nuovo
scalda acqua a gas metano, per eventuali sostituzioni delle unita esistenti, se
inadeguate alle Normative attuali e/o non funzionanti.

Le operazioni principali previste sono;

_Verifica e eventuale adeguamento degli attraversamenti della rete gas metano.
_Verifica e eventuale adeguamento della rete gas metano.

_Verifica e eventuale adeguamento delle aperture di aerazione, dimensioni minime
richieste 200 cmgq.

_Verifica e eventuale adeguamento del tiraggio del condotto fumi per scalda acqua a
gas metano.

_Verifica e eventuale video ispezione della canna fumaria.

_Verifica e eventuale adeguamento della cappa della cucina.

_Eventuale rifacimento della rete gas metano dal rubinetto esterno all'alloggio fino ai
rubinetti di arresto degli apparecchi, cucina e scalda acqua a gas.

_Verifica e eventuale adeguamento dei rubinetti di arresto degli apparecchi gas.
_Eventuale adeguamento del progetto rete gas, a seguito di sostituzione di scalda
acqua a gas metano, se in presenza di canna fumaria collettiva.

Il tutto come descritto a computo metrico. Viene richiesto per questi interventi il
prezzo unitario, pertanto limporto effettivamente liquidato sara in funzione
dell’effettivo numero di interventi si adeguamento.

E’ sempre compresa la redazione delle le dichiarazioni di conformita ai sensi
dell’Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per ogni nuovo impianto
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ART. 71. SISTEMA ANTICADUTA “LINEA VITA”

Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo), costituito da
fune in acciaio inox AISI 316 @ 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti di estremita, piastre
di fissaggio, tenditori, morsetti e minuteria metallica, a norma UNI EN 795 classe C.
Comprensivo di assistenza muraria. Nel prezzo € compreso il rilascio da parte
dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica. Per misure (tratte) complessive da0Oa 10 me
misure intermedie con paletti in acciaio inox AlSI 304.

A complemento delle linee in classe C dovranno essere posti in opera punti di ancoraggio
in classe A1 e A2 e la cartellonistica da apporre in loco secondo la normativa vigente.

Il prezzo & comprensivo della progettazione del sistema stesso e del collaudo completo.

La documentazione da consegnare in merito al dispositivo di linea a vita é:

e Relazione sintetica di calcolo, redatta da tecnico abilitato, relativa al fissaggio
degli elementi della linea vita alla struttura esistente;

e Dichiarazione della corretta messa in opera;

e Scheda di utilizzo dei dispositivi di arresto caduta;

¢ Planimetria della copertura, da apporre in loco, con evidenziato il punto di
accesso, la presenza di dispositivi e/o linee di ancoraggio con la specifica per
ognuno di essi della casa produttrice, del modello, e del numero massimo di
utilizzatori contemporanei;

e Manuale d’'uso e programma di manutenzione dei dispositivi e/o linee di
ancoraggio istallati;

e Certificazione del collaudo effettuato del sistema.

Art. 72. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA (D.Lgs N.81/2008 E S.M.l.)

La voce del Elenco Prezzi Unitari ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA scaturisce dalla
stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi
Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.

Prima di iniziare le opere oggetto dellappalto, limpresa dovra provvedere
allapprontamento dell’area di cantiere, realizzando nel contesto idonee recinzioni per le
aree di stoccaggio del materiale, la posa dei cartelli di segnalazione di presenza del
cantiere, i camminamenti riservati ai non addetti al lavoro, I'eventuale baraccamento ad
uso ufficio e deposito mezzi d’'opera e tutte le necessarie opere provvisionali previste dal
P.S.C. allegato al presente capitolato.

Dovra essere messo in opera :

- la segnaletica di cantiere obbligatoria;
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- Iimpianto elettrico del cantiere con il relativo quadro elettrico e dichiarazione di
conformita ai sensi del D.M. 2008 n. 37 (se necessario);

- |l cartello di cantiere;

- larichiesta e posa del contatore elettrico qualora se ne riscontrasse la necessita;

- la trasmissione alla Stazione Appaltante del Piano Operativo di Sicurezza completo
degli allegati obbligatori (nomine incaricati dei compiti di sicurezza identificati per
specifico ruolo, attestati di formazione dei dipendenti e relativi incarichi di sicurezza,
nominativi e qualifiche dei dipendenti).

Art. 73. PRESCRIZIONI FINALI

L’Appaltatore dovra ripristinare lo stato dei luoghi, sia privati che pubblici, prima
dell’'ultimazione dei lavori.

Eventuali danni causati, nel corso dei lavori, alla proprieta o a terzi, dovranno essere
ripristinati a cura dell’Appaltatore.

Prima di sottoscrivere [l'ultimazione dei lavori, la stazione appaltante provvedera
all’esecuzione di un sopralluogo di verifica finale al fine di attestare la totale e corretta
esecuzione dei lavori appaltati nonché il ripristino degli eventuali danni causati dai lavori
alle aree pertinenziali e limitrofe.

Tutte le opere di smaltimento sono comprensive dell’abbassamento al piano di
carico, del trasporto alle P.P.D.D. e del pagamento degli oneri di discarica.

Prima di procedere alla fornitura e posa di qualsiasi elemento I'lmpresa dovra
consegnare alla D.L. adeguata campionatura per I’approvazione di tutti i materiali e
dei modelli e le schede tecniche dei prodotti utilizzati.

E’ compresa la redazione delle le dichiarazioni di conformita ai sensi dell’Art. 7,
comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per ogni huovo impianto.
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