
ALLEGATO "A"

Comune di Lecco
Provincia di LC

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LECCO VIA GIUSTI 15/17 -OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio E.R.P. per ridurre
sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del piano nazionale
previsto dall'art. 4 della Legge n. 80/2014 - linea di azione 5B - CUP
B14F15000020007

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Via Giusti 15/17, Lecco (LC)

Lecco, 24/05/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Petruzzella Angelo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generale F.F. SESSO dott.Vinicio)

Ingegnere Petruzzella Angelo
c/o ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)
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Nome attività Durata

Installazione cantiere 166 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 1 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza d 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 162 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

LAVORAZIONI IN FACCIATA ESTERNA 161 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 10 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 25 g

Pulitura di intonaci esterni 75 g

Posa di ringhiere e parapetti 15 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 75 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 79 g

Realizzazione di opere di lattoneria 89 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 113 g

Tinteggiatura di superfici esterne 74 g

Realizzazione della rete di distribuzione impianto gas e nuovi 69 g

LAVORAZIONI INTERNE APPARTAMENTI 114 g

Realizzazione delle canalizzazioni e montaggio  apparecchi d 55 g

Sostituzione valvole 55 g

Rimozione di serramenti esterni 93 g

Montaggio di serramenti esterni 108 g

Area Esterna 20 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Formazione di rilevato stradale 10 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g
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Nome attività Durata

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Realizzazione di tamponature 10 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 10 g

Centrale termica 106 g

Rimozione centrale termica ed apparecchiature 10 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 33 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 33 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 33 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (cent 33 g

Smobilizzo del cantiere 52 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ESTERNO

Z2 = CENTRALE TERMICA

Z3 = AREA ESTERNA

Z4 = LAVORAZIONI INTERNE

Z5 = INSTALLAZIONE CANTIERE
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