ALLEGATO "A"

Comune di Lecco
Provincia di LC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LECCO VIA GIUSTI 15/17 -OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Opere di recupero e riqualificazione del patrimonio E.R.P. per ridurre
sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del piano nazionale
previsto dall'art. 4 della Legge n. 80/2014 - linea di azione 5B - CUP
B14F15000020007

COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Via Giusti 15/17, Lecco (LC)

Lecco, 24/05/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Petruzzella Angelo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Generale F.F. SESSO dott.Vinicio)

Ingegnere Petruzzella Angelo
¢/o ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)
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Nome attivita Durata |Mese 1 IMese 2 IMese 3 Mese 4 IMese 5 IMese 6 IMese 7 IMese 8 IMese 9 IMese 10 IMese 11 I
s1]s2|s3[s4[s5]s6[s7s8]s9[s10[s11[s12]s13]s14]s15|516[s17[518[s19]520(s21[s22|523 |s24 525526527 [528 529|530 531[532[533 |534 535 [536537 [538 539540 |541[542|543 |544 545 [346[547 |
Installazione cantiere 1669 |9 %
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19 25
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 75
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di 19 75
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza d 19 | Z5
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19 | 25
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 19 | Z5
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z5
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z5
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z5
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 z5
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 162 g Z5
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z5
LAVORAZIONI IN FACCIATA ESTERNA 1619 v Q
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 10g Z1 _

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 25¢g Z1 _

Pulitura di intonaci esterni 759 Z1 _

Posa di ringhiere e parapetti 159 Z1 _

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 759 Z1 _

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 799 Z1 _

Realizzazione di opere di lattoneria 89g¢g Z1 _

Verniciatura a pennello di opere in ferro 113 g Z1 —
Tinteggiatura di superfici esterne 74 g 2.
Realizzazione della rete di distribuzione impianto gas e nuovi 69g Z1 _

LAVORAZIONI INTERNE APPARTAMENTI 114 g v #
Realizzazione delle canalizzazioni e montaggio apparecchi d 55¢g Z4
Sostituzione valvole 55¢g Z4
Rimozione di serramenti esterni 93¢ Z4
Montaggio di serramenti esterni 108 g Z4

Area Esterna 209 vﬁ
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10g 23-

Scavo a sezione obbligata 1049 23-
Formazione di rilevato stradale 10g 23-
Formazione di fondazione stradale 10g 23-
Formazione di manto di usura e collegamento 10g9 Z3-
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Nome attivita Durata |Mese 1 IMese 2 |Mese 3 Mese 4 |Mese 5 |Mese 6 |Mese 7 |Mese 8 |Mese 9 |Mese 10 IMese 11 [
s1 152 [s3[s4[s5][s6[s7[s8]s9 |s10[s11]s12[s13[s14[s15[s16[517 [s18519520[521|522[523[524[525 526 [527 [528 529 |530[531 |532[533 534535536 [537 [538 539|540 541 |542[543 544 545 546 [547 |
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1049 23-
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 10g Z3-
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10g 23-
Formazione di massetto per pavimenti interni 1049 Z3-
Realizzazione di tamponature 109 23-
Formazione intonaci interni (industrializzati) 10g Z3-
Centrale termica 106 g v #
Rimozione centrale termica ed apparecchiature 10g 22-

Esecuzione di tracce eseguite a mano 33g 22_
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 33¢g 22_
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar 33¢g 22_
Installazione della centrale termica per impianto termico (cent 33¢g Z2_
Smobilizzo del cantiere 52¢ z [

LEGENDA Zona:

Z1 =ESTERNO

Z2 = CENTRALE TERMICA

Z3 = AREA ESTERNA

Z4 = LAVORAZIONI INTERNE

Z5 = INSTALLAZIONE CANTIERE
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