

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER O DA ESSA GESTITI

Ambiti Territoriali: U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio

LOTTO 1: Bergamo - zona A

LOTTO 2: Bergamo - zona B

LOTTO 3: Bergamo - zona C

LOTTO 4: Lecco - Lecco Calolziocorte Valmadrera


LOTTO 5: Lecco - località varie in provincia di Lecco

LOTTO 6: Sondrio - Sondrio e alta valle

LOTTO 7: Sondrio - bassa valle e Valchiavenna

elaborato n. 09

CRONOPROGRAMMA



LOTTO 1: U.O.G. Bergamo – zona A

MESE	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
AVVIO DEI LAVORI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

LOTTO 2: U.O.G. Bergamo – zona B

MESE	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																																

LOTTO 3: U.O.G. Bergamo – zona C

MESE	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																																

LOTTO 4: U.O.G. Lecco – Lecco Calolziocorte e Valmadrera

MESE	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																																

LOTTO 5: U.O.G. Lecco – località varie in provincia di Lecco

MESE	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																																

LOTTO 6: U.O.G. Sondrio – Sondrio e alta valle

MESE	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																																

LOTTO 7: U.O.G. Sondrio – bassa valle e Valchiavenna

MESE	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI																																																