
1 Allestimento cantiere
2 Allestimento ponteggi quinte laterali e  per canna fumaria
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DESCRIZIONE ▼
MESI ► MESE 9 MESE 10 MESE 11

CANTIERE: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI5 giorni

MESE 13 MESE 14 MESE 15

TREVIGLIO - Via Dei Mulini n. 10/20                                                   
Manutenzione straordinaria involucro/impianti finalizzata all'efficientamento

MESE 12

3 Formazione di cappotto per quinte
4 Asportazione isolamento esistente sottotetti
5 Nuovo isolamento sottotetto + realizzazione isolamento soffitti piano terra
6 Rimozione serramenti esistenti
7 Accatastamento materiali serramenti in cassone in cantiere
8 Esecuzione nuovi serramenti (trasporto al piano e montaggio)
9 Modifica collettori al piano (su pianerottoli scale) e inserimento contat.di calore
10 Assistenza muraria impianti
11 Posizionamento pannello termoriflettente dietro caloriferi
12 Svuotamento rete,  pulizia tubazioni con decappaggio e ricarica impianto
13 Smontaggio valvole esistenti e montaggio delle nuove con attuatore termostatico
14 Modifica C.T.. con nuovi generatori
15 Sistemazione impianto elettrico C.T.
16 Rifacimento canna fumaria C.T.
17 Smobilizzo cantiere


