ALLEGATO "A"

Comune di Treviglio
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria involucro/impianti finalizzata all'efficinetamento
enenrgetico
COMMITTENTE: ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO.

CANTIERE: Via Dei Mulini n. 10/20, Treviglio (BG)

Treviglio, 04/02/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Ruotolo Massimo )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Presidente Luigi Mendolicchio)

Ingegnere Ruotolo Massimo
Via Mazzini n. 32/a

24128 Bergamo ($EMPTY_CSP_08%$)
Tel.: 035-259595 - Fax: 035-264714
E-Mail: massimo.ruotolo@alerbg.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO z I |gglL ggC datalniziale | data Finale

ALLESTIMENTO CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 01/02/2016 @ 02/02/2016

ﬁ!sistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 1 1 | 03/02/2016 | 03/02/2016

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2  04/02/2016 = 05/02/2016
ALLESTIMENTO PONTEGGI

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E | 5 5 08/02/2016 @ 12/02/2016
FORMAZIONE CAPPOTTO

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 30 40 @ 15/02/2016 @ 25/03/2016
ASPORTAZIONE ISOLANTE E MATERIALI SOTTOTETTO

Rimozione di isolamento e di materiale 1 E 5 5 ' 21/03/2016 @ 25/03/2016
ISOLAMENTO SOTTOTETTO E CAPPOTTO RASANTE

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 1 E 12 17 23/03/2016 @ 08/04/2016

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 1 E 5 5 ' 21/03/2016 =@ 25/03/2016
RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI

Rimozione di serramenti esterni 1 E 14 18 | 29/03/2016 | 15/04/2016
POSA NUOVI SERRAMENTI

Montaggio di serramenti esterni 1 E 38 54  18/04/2016 @ 10/06/2016

Montaggio di serrande avvolgibili 1 E | 38 54 18/04/2016 @ 10/06/2016
LAVORI DI MODIFICA COLLETTORI AL PIANO

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 E 15 19 | 13/06/2016 @ 01/07/2016
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 E 15 19 13/06/2016 @ 01/07/2016

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 E 15 19 | 13/06/2016 '@ 01/07/2016
PANNELLO TERMORIFLETTENTE CALORIFERO

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 20 26 | 04/07/2016 @ 29/07/2016
DECAPPAGGIO RETE RISCALDAMENTO

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1  E 5 5  01/08/2016 & 05/08/2016
F.PO.VALVOLE A 4 VIE TERMOSATICHE

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 E |20 29 08/08/2016 @ 05/09/2016
RISTRITTURAZIONE CENTRALE TERMICA

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 E |39 54 25/07/2016 @ 16/09/2016
RIFACIMENTO IMPIANTO ELELTTRICO C.T.

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 15 19 | 19/09/2016 @ 07/10/2016

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 E 5 5 ' 03/10/2016 @ 07/10/2016
RIFACIMENTO CAMINO C.T.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 E 10 12 | 10/10/2016 | 21/10/2016
SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 1 E 4 4  24/10/2016 @ 27/10/2016
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Tabella Analitica Gantt
LEGENDA:

Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Mese -|Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10
s1 | s1 [ s2 [ s3 [ s4 [ s5 [ 6 [ s7 [ s8 [ s9 [s10 [s11 [ s12 [ s13 [ s14 [ s15 [ 516 [ 517 [ 518 [ 519 | s20 [ s21 [ 522 [ 523 [ 524 [ 525 [ s26 | 527 [ 528 [ 520 [ 530 [ s31 [ s32 | s33 | s34 [ 535 | s36 | s37 [ 538 | s39 [ s40 [ s41 [ s42 |
ALLESTIMENTO CANTIERE 5¢ v wv
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 29 Z1 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma 19 Z1|
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1 .
ALLESTIMENTO PONTEGGI 5¢ v v
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 59 Z1 -
FORMAZIONE CAPPOTTO 30g v v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ve 309 Z1 _
ASPORTAZIONE ISOLANTE E MATERIALI SOTTOTETTC 59 v wv
Rimozione di isolamento e di materiale 5¢g Z1 -
ISOLAMENTO SOTTOTETTO E CAPPOTTO RASANTE 14 g v v
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture or 12g Z1 _
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici ori: 59 z1 -
RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 149 v v
Rimozione di serramenti esterni 14 g Z1 _
POSA NUOVI SERRAMENTI 38¢g A 4 A 4
Montaggio di serramenti esterni 38¢g Z1 _
Montaggio di serrande avvolgibili 38¢g z1 I
LAVORI DI MODIFICA COLLETTORI AL PIANO 159 v v
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 159 Z1 _
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI 159 v v
Esecuzione di tracce eseguite a mano 159 z1
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 159 Z1 _
PANNELLO TERMORIFLETTENTE CALORIFERO 209 A 4 A 4
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici ver 209 21 _
DECAPPAGGIO RETE RISCALDAMENTO 59 vV
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 59 Z1 -
F.PO.VALVOLE A 4 VIE TERMOSATICHE 209 v v
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 20g z1 I
RISTRITTURAZIONE CENTRALE TERMICA 39g v A 4
Installazione della centrale termica per impianto termic 39¢g Z1 _
RIFACIMENTO IMPIANTO ELELTTRICO C.T. 159 v v
Realizzazione di impianto elettrico 159 Z1 _
Realizzazione di impianto di messa a terra 5g bal |
RIFACIMENTO CAMINO C.T. 1049 v v
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 109 Z1 _
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 49 vV
Smobilizzo del cantiere 49 bal |
LEGENDA Zona:
Z1 =ZONA UNICA
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