SALERS%E

Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

CANTIERE:

TREVIGLIO - Via Fabio Filzi n. 11/13
Manutenzione straordinaria involucro/impianti finalizzata all'efficientamento

5 giorni

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESI »

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

MESE 13

MESE 14

MESE 15

DESCRIZIONE Vv

1 |Allestimento cantiere

2 Allestimento ponteggi quinte laterali e per canna fumaria

3 Formazione di cappotto per quinte

4 Asportazione isolamento esistente sottotetti

5 Nuovo isolamento sottotetto + esecuzione isolamento a soffitto p. terra

6 Rimozione serramenti esistenti

7 Accatastamento materiali serramenti in cassone in cantiere

8 Esecuzione nuovi serramenti (trasporto al piano e montaggio)

9 Realizzazione nuovi pluviali

10 [Modifica collettori al piano (su pianerottoli scale) e inserimento contat.di calore
11 |Assistenza muraria impianti

12 |Posizionamento pannello termoriflettente dietro caloriferi

13 |Svuotamento rete, pulizia tubazioni con decappaggio e ricarica impianto

14 |Smontaggio valvole esistenti e montaggio delle nuove con attuatore termostatico
15 |Modifica C.T.. con nuove pompe

16 |[Sistemazione impianto elettrico C.T.

Smobilizzo cantiere




