ALLEGATO "A"

Comune di Treviglio
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria involucro/impianti finalizzata all'efficinetamento
enenrgetico
COMMITTENTE: ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO.

CANTIERE: Via Fabio Filzi n. 11/13, Treviglio (BG)

Treviglio, 04/02/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Ruotolo Massimo )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Presidente Luigi Mendolicchio)

Ingegnere Ruotolo Massimo
Via Mazzini n. 32/a

24128 Bergamo ($EMPTY_CSP_08%$)
Tel.: 035-259595 - Fax: 035-264714
E-Mail: massimo.ruotolo@alerbg.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO z I |gglL ggC datalniziale | data Finale

ALLESTIMENTO CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 01/02/2016 @ 02/02/2016

ﬁ!sistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 1 1 | 03/02/2016 | 03/02/2016

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2  04/02/2016 = 05/02/2016
ALLESTIMENTO PONTEGGI

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E | 5 5 08/02/2016 @ 12/02/2016
FORMAZIONE CAPPOTTO

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 30 40 @ 15/02/2016 @ 25/03/2016
ASPORTAZIONE ISOLANTE E MATERIALI SOTTOTETTO

Rimozione di isolamento e di materiale 1 E 5 5 ' 21/03/2016 @ 25/03/2016
ISOLAMENTO SOTTOTETTO E CAPPOTTO RASANTE

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 1 E 12 17 23/03/2016 @ 08/04/2016

Applicazione interna di cappotto rasante su superfici orizzontali 1 E 10 12 15/02/2016 @ 26/02/2016
RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI

Rimozione di serramenti esterni 1 E 14 18 | 29/03/2016 | 15/04/2016
POSA NUOVI SERRAMENTI

Montaggio di serramenti esterni 1 E 38 54  18/04/2016 @ 10/06/2016

Montaggio di serrande avvolgibili 1 E | 38 54 18/04/2016 @ 10/06/2016
REALIZZAZIONE NUOVI PLUVIALI

Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 5 5 ' 13/06/2016 @ 17/06/2016
LAVORI DI MODIFICA COLLETTORI AL PIANO

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 E 15 19 | 13/06/2016 @ 01/07/2016
OPERE ED ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 E 15 19 13/06/2016 @ 01/07/2016

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 E 15 19 | 13/06/2016 '@ 01/07/2016
PANNELLO TERMORIFLETTENTE CALORIFERO

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 20 26 04/07/2016 @ 29/07/2016
DECAPPAGGIO RETE RISCALDAMENTO

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 E | 5 5 01/08/2016 @ 05/08/2016
F.PO.VALVOLE A 4 VIE TERMOSATICHE

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 E |20 29 08/08/2016 @ 05/09/2016
INTERVENTI IN CENTRALE TERMICA

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 1 E 39 53 16/08/2016 @ 07/10/2016
MODIFICHE IMPIANTO ELELTTRICO C.T.

Realizzazione di impianto elettrico 1 E 10 12 | 03/10/2016 | 14/10/2016

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 E 5 5 ' 17/10/2016 @ 21/10/2016
SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 1 E 4 4  24/10/2016 @ 27/10/2016
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Tabella Analitica Gantt
LEGENDA:

Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Duratese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14
s1]s1[s2[s3[s4][s5]s6]s7]s8]s9][s10[s11[s12[s13[s14[s15[s16[s17[s18[s19[s20[s21[s22[523 (524525526527 [528[529[530 [s31[532[533 534 [535[ 536 [537[ 538 539 [ 540 [s41 [ 542 [543 [ 544 [ 545 [546 [ 547 [548 549550 551 552 (553 [s54 [ 555 [ 556 | 557 558 |

ALLESTIMENTO CANTIERE 59 L 4 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 2g Z1 I
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma 19 Z1|
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1 I

ALLESTIMENTO PONTEGGI 59 A A 4
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 59 V Z1 -

FORMAZIONE CAPPOTTO 30g v v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ve 30g Z1 _

ASPORTAZIONE ISOLANTE E MATERIALI SOTTOTETTC 59 A A 4
Rimozione di isolamento e di materiale 59 Z1 -

ISOLAMENTO SOTTOTETTO E CAPPOTTO RASANTE 39g v v
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture or 129 Z1 _

Applicazione interna di cappotto rasante su superfici ol 109 Z1 -

RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 149 v A 4
Rimozione di serramenti esterni 149 Z1 _

POSA NUOVI SERRAMENTI 38g A 4 A 4
Montaggio di serramenti esterni 389 Al _

Montaggio di serrande avvolgibili 38g Z1 —

REALIZZAZIONE NUOVI PLUVIALI 5¢g A4 4
Realizzazione di opere di lattoneria 5g bal | ‘

LAVORI DI MODIFICA COLLETTORI AL PIANO 159 \ 4 A 4
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 159 Z1 _

OPERE ED ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI 159 \ 4 A 4
Esecuzione di tracce eseguite a mano 159 Z1 _

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 159 Z1 _

PANNELLO TERMORIFLETTENTE CALORIFERO 20g v A 4
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici ver | 20 g 2 _

DECAPPAGGIO RETE RISCALDAMENTO 5¢g vV
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per 5g Z1 -

F.PO.VALVOLE A 4 VIE TERMOSATICHE 20g v A 4
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 209 Z1 _

INTERVENTI IN CENTRALE TERMICA 39g v = v
Installazione della centrale termica per impianto termic 39¢g Z1 _

MODIFICHE IMPIANTO ELELTTRICO C.T. 159 w v
Realizzazione di impianto elettrico 1049 Z>1 -
Realizzazione di impianto di messa a terra 5¢g : Z1 -

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 49 A 4 4
Smobilizzo del cantiere 449 Z1 .

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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