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ANALISI INTERFERENZE

Le interferenze tra lavorazioni sono state migliorate con le seguenti scelte:

- Ogni serramento verra movimentato manualmente dalla zona di stoccaggio ad ogni alloggio.

- Cosi come indicato dal Committente e riportato nel cronoprogramma allegato al presente PSC, verra
completato un civico alla volta noncheé un alloggio alla volta secondo I'ordine sopra riportato; Si rammenta
che rimane a carico dell'impresa fornire Cronoprogramma aggiornato che sara oggetto di analisi del CSE
che se riterra opportuno impartira le opportune azioni atte a ridurre i rischi da attivita interferenziali .

- Tali rischi risultano essere limitati in quanto trattasi esclusivamente di sostituzione serramanti, occorrera
che lI'impresa esegua le operazioni di smontaggio e montaggio con la massima cautela.

Le interferenze tra le attivita e gli inquilini residenti e la viabilita in cantiere & stata migliorata:

- durante le operazioni di carico e scarico materiali automezzi, controllando costantemente la viabilita' e
inquilinato tramite moviere per tutta la durata delle operazioni.

- come disposto anche dal COMMITTENTE procedere con la sostituzione dei serramenti procedendo con
un alloggio alla volta in modo che a fine giornata siano montati tutti i serramenti rimossi nell' alloggio.
Inoltre per evitare disagi visto il tipo di lavorazione procedere con l'allontanamento giornaliero dei
serramenti rimossi.

LEGENDA

accesso inquilinato agli edifici - annullare costantemente tramite
moviere le interferenze tra movimentazione materiali e inquilinato

Al - civ. XX

sbarramenti delimitazione aree deposito

area di deposito temporaneo materiali in entrata e/o uscita max 1 giorno.
E e' a carico dell'impresa eventuale occupazione temporanea di suolo

pubblico - area di proprieta’ del comune di bergamo.

area di carico e scarico; durante le operazioni di carico e scarico
materiali automezzi controllare costantemente la viabilita' e
inquilinatotramite moviere per tutta la durata delle operazioni
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NB: QUALSISI VARIAZIONE DEL PRESENTE LAY-OUT ANDRA'
SOTTOPOSTO PER OPPORTUNA APPROVAZIONE AL CSE

VIA SAN GIOVANNI

BOSCO

EDIFICI TIPOLOGIA A

EDIFICI TIPOLOGIA B
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Azlenda Lombarda per 'Edilizia Residenziale Bergamo  Lecco Sondrio

Sede Legale: Via Mazzini, 32/A - 24128 Bergamo (BG) - C.F.e P.IVA 00225430164

Sede Operativa di Bergamo: Via Mazzini, 32/A - 24128 BERGAMO - Tel. 035.259595 - PEC: direzione@pec.alerbg.it
Sede Operativa di Lecco: Via Giusti, 12 - 23900 LECCO - Tel. 0341.358311 - PEC: aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede Operativa di Sondrio: Piazza Radovljica, 1 - 23100 SONDRIO - Tel. 0342.512999 - PEC: aler.so@pec.retesi.it

COMUNE DI BERGAMO - VIA LUZZATTI CIV. 7-53
PROVINCIA DI BERGAMO

Titolo del Lavoro:

LINEA DI AZIONE B: Efficientamento energetico degli edifici

Tipologia del Lavoro:

LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
LOTTO 3: Civici 25-27-29-31-33-35
Edifici tipologia "A - B"

Finanziamento: Programma di attuazione del P.r.e.r.p. 2014-2016, approvato con D.C.R. 30 luglio 2014 n. 456.

Codice U.1.: 0024.40.07 (civ. 25) / 0024.40.08 (civ. 27-29) / 0024.40.01 (civ. 31-33) / 0024.40.02 (civ. 35)
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Committente: Progettisti: Scala: 1:100
A.L.E.R. di BG-LC-SO ing. Simone Pelucchi .
Data: Maggio 2017
Via Mazzini, 32/A _
Agg.:
Collaboratori Progettisti RUP Descrizione Data Allegato n°
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geom. Pellegrini ing. S. Pelucchi ing. S. Pelucchi DEFINITIVO Maggio 2016 0 ’ S
ESECUTIVO Maggio 2017

Questo disegno & protetto dalle leggi sul Diritto d'autore e non pud essere riprodotto ne utilizzato senza autorizzazione.




