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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI ESTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ALER DI BERGAMO-
LECCO-SONDRIO SITI IN BERGAMO - VIA LUZZATI 25-27-29-31-33-35 - LOTTO 3

DICHIARA

Che la compilazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento con le caratteristiche dell'opera si & resa necessaria perché:

M In cantiere opereranno pill imprese, contemporanee e/o non. |l valore del rapporto uomini/giorno per il presente cantiere &
superiore a 200.

Il cantiere presenta i seguenti lavori con rischi particolari elencati nell'allegato Il della norma:
O Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita superiore a 1,5 m o di caduta
dall'alto, da altezza superiore am 2.

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

O Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Lavori in prossimita di linee elettriche aeree e conduttori nudi in tensione (linee interrate bassa e media tensione).
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

Lavori subacquei con respiratori.

Lavori in cassoni ad aria compressa.

Lavori comportanti Iimpiego di esplosivi.

OO0O0OO0OoO0oaoOoao

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
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PREMESSA

Ai sensi dell'art. 90 (titolo IV, capo 1) del D.Lgs. 81/2008 & stato stimato il valore presunto delle opere, definito convenzionalmente in
funzione del rapporto uomini/giorni, in relazione ai previsti differenti obblighi che da cid scaturiscono per il Committente e per il
Coordinatore della sicurezza. Da tale stima di massima, basata su considerazioni di natura esclusivamente economica, si individua
in 203 circa il valore uomini/giorno relativo all'opera in oggetto.

L'individuazione di tale rapporto determina, sulla base dei parametri definiti dal titolo IV, capo | del D.Lgs. 81/2008, la stima della
durata presunta del cantiere in giorni 120 lavorativi con la presenza continuativa di 4 lavoratori ed un totale complessivo di
80 giorni naturali e consecutivi; In tale durata si € gia tenuto conto degli eventuali periodi di ferie e del’andamento climatico
sfavorevole e comunque come da capitolato speciale d’appalto.

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento cosi come previsto dall' art.
100 titolo IV, capo | e dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

La mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e/o di quanto formulato dal
Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva rappresenta violazione delle norme contrattuali.

Il presente elaborato,redatto considerando le normali dotazioni tecniche di un’lmpresa tipo, & strutturato in quattro sezioni che
constano dei seguenti argomenti:

SEZIONE A: Presentazione cantiere

SEZIONE B: Norme di coordinamento e cooperazione

SEZIONE C: Disposizioni inerenti I'area e I'organizzazione del cantiere

SEZIONE D: Analisi del sistema preventivo e prescrizioni di sicurezza inerenti le fasi lavorative

Abbreviazioni e definizioni
Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate all'interno del presente documento.

PSC Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore in fase di progettazione dell'opera;

POS Piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 494/96 da parte delle imprese esecutrici;
CSP Coordinatore in fase di progettazione dell'opera;

CSE Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera;
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SEZIONE A
PRESENTAZIONE CANTIERE

A.1 ANAGRAFICA DI CANTIERE

DATICANTIERE  Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 punto 2.1.2 lettera a) punto 1)
COMUNE DI BERGAMO Via Luzzati 17-19-21-23-37-39-41-43

IMPORTO PRESUNTO LAVORI:  euro 296.749,10 al netto degli oneri di sicurezza

DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI:  novembre 2017
DATA PRESUNTA FINE LAVORI: 80 giorni naturali e consecutivi da inizio lavori

A.S.L. COMPETENTE: via Borgo Palazzo, 130 Bergamo
tel. 035/22.70.604
fax. 035/22.70.507

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (S.P.S.A.L.): via Borgo Palazzo, 130
Bergamo
tel. 035/ 22.70.604
fax. 035/ 22.70.507

ALER - Bergamo-Lecco-Sondrio



A.2 SOGGETTI COINVOLT!

COMMITTENTE

GALER®E

Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Bergamo, via Mazzini, 32/A - 24128
tel. 035/ 25.95.95
fax 035/25.11.85
PROGETTISTI
PROG. ARCHITETTONICO
NoMEe: Ing. Simone Pelucchi - dipendente ALER
COMUNE:  Bergamo via Mazzini, 32/A —24128 (tel. 035 /25.95.95 , fax 035 /25.11.85)

PROG. IMPIANTI
NOME:
COMUNE: -
PROG. STRUTTURE
NOME:
COMUNE: -

RESPONSABILE DEI LAVORI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NoME:  Ing. Simone Pelucchi - funzionario Aler
COMUNE: Bergamo via Mazzini, 32/A - 24128 ( tel. 035 /25.95.95, fax 035 /25.11.85)
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
NoMmE:  Ing. Simone Pelucchi - funzionario Aler
COMUNE: Bergamo via Mazzini, 32/A - 24128 ( tel. 035 /25.95.95, fax 035 /25.11.85)
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
NomE:  Ing. Simone Pelucchi - funzionario Aler
COMUNE: Bergamo via Mazzini, 32/A - 24128 ( tel. 035 /25.95.95, fax 035 /25.11.85)
DIRETTORE LAVORI
NoMmE:  da destinarsi
IMPRESA
RAGIONE sociALE:  Oa destinarsi
COMUNE:
VIA:
TELEFONO:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA:
NUMERO REGISTRO IMPRESE:
DATORE DI LAVORO:
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:
CAPOCANTIERE
NOME: da destinarsi
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA
NoMmE: da destinarsi
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

NoMmE: da destinarsi

LAVORATORE INCARICATO GESTIONE EMERGENZE
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. da destinarsi

. da destinarsi

. da destinarsi

NomEe: da destinarsi
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A.3 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

A.3.1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO  Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 punto 2.1.2 lettera a) punto 2)

DESCRIZIONE DELLINTERVENTO

Con Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/4142 nella seduta del 08/10/2015 & stato approvato il secondo programma
di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, approvato con D.C.R. 30 luglio 2014 n. 456.
Ai sensi della D.G.R. su richiamata, in data 12/10/2015 con decreto n. 8320 della D.G. Casa, housing sociale, expo 2015 e
internazionalizzazione delle imprese sono state indicate le modalita operative per la redazione di piani triennali di manutenzione
straordinaria e di sorveglianza dei quartieri a rischio di degrado da parte delle Aler.
L’Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha partecipato al secondo programma di attuazione del P.r.e.r.p. 2014-2016 con la Linea di Azione
B: “Interventi per il sostegno alla realizzazione di piani di manutenzione straordinaria del patrimonio di E.r.p. delle Aler.”
La proposta dell' U.O.G. di Bergamo di seguito descritta interessa la linea di Azione B e la tipologia di intervento riguarda
I'efficientamento energetico.
| fabbricati sono stati realizzati dal 1908 al 1910 e sono composti rispettivamente da 14 edifici per complessivi 202 alloggi.
| fabbricati sono stati divisi in 3 lotti funzionali:

- Lotto 1: Civici 7-9-11-13-15-45-47-49-51-53 (mapp. 5815) per n. 78 alloggi totali;

- Lotto 2: Civici 17-19-21-23-37-39-41-43 (mapp. 5815) per n. 76 alloggi totali;

- Lotto 3: Civici 25-27-29-31-33-35 (mapp. 5816-5817-5818-5819) per n. 48 alloggi totali.
Il presente appalto riguarda il Lotto 3 composto da:

- Civ. 25 n. 12 alloggi;

- Civ. 27-29 n. 12 alloggi;

- Civ. 31-33 n. 12 alloggi;

- Civ. 35 n. 12 alloggi;
L'intervento che ha ricevuto il finanziamento andrebbe ad implementare la riqualificazione del patrimonio aziendale con notevoli
benefici in termini di comfort e riduzione drastica delle spese energetiche per i nostri inquilini.
La riqualificazione energetica di cui la regione ha concesso il finanziamento consentirebbe inoltre 'adeguamento ai limiti di
fabbisogno energetico previsti dalla d.g.r. 5018/2007 e s.m.i. tramite 'intervento di sostituzione di serramenti.
L'intervento di riqualificazione energetica in oggetto & finalizzato ad aumentare I'efficienza degli usi energetici finali del sistema
edificio/impianto, riducendo nel contempo la spesa per i vettori energetici ed il consumo degli stessi, contribuendo cosi alle riduzioni
di emissioni di CO2.
Gliinterventi analizzati e oggetto della presente proposta progettuale sono descritti nei paragrafi seguenti.

STATO DI FATTO

Il sito residenziale di via Luzzati 7-53 & ubicato in un'area a prevalente destinazione residenziale con la presenza di altri edifici di
edilizia sociale ed € posto nel quartiere di Malpensata sito in Bergamo.

L'intervento di sostituzione serramenti riguardera gli edifici del quartiere che si contraddistinguono in tre Tipologie (Tipologia A,
Tipologia B, Tipologia C) in funzione sostanzialmente delle lunghezze degli edifici, ma con caratteristiche del tutto identiche in
termini di ripetitivita dei prospetti.

Le palazzine sono caratterizzate da una pianta regolare e 4 piani fuori terra con cantine al piano interrato/rialzato e presenta
serramenti in legno di larice a sezione semplice con vetro monolastra senza camera d'aria.

Le finestre presentano due traversini orizzontali nelle vetrate, mentre le porte-finestra presentano sempre i due traversini intermedi
ma con un sopraluce che interrompe la continuita con le ante apribili.

Come tipologia del sistema di oscuramento troviamo persiane esterne a ventola in legno.

Le persiane non saranno oggetto di sostituzione.

Il lato esterno di serramenti di finestre, porte-finestra, (e anche a le persiane in legno che non saranno oggetto di sostituzione) sono
verniciate a tre mani di vernice all'olio costituita da olio di lino cotto, biacca e colori macinati.

Il lato interno di finestra e porte-finestra hanno una finitura di vernice a smalto.

| serramenti hanno una colorazione bianca sia interna che esterna.
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A.3.2 — DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 punto 2.1.2 lettera a) punto 3)

PROGETTO

In questa sezione vengono descritti le opere di riqualificazione energetica previste nel progetto esecutivo per gli edifici di Via Luzzati
7-53 consistenti nella sola la sostituzione dei serramenti su tutte le aperture esterne degli alloggi.
| serramenti del vano scala e delle parti comuni non verranno sostituite.

Rimozione serramenti esistenti in legno

Si smonteranno gli infissi esterni in legno con esclusione dei controtelai murati in legno o ferro che serviranno per la posa ed il
fissaggio del nuovo serramento in legno.
I materiale di risulta dalla demolizione e dei componenti accessori smontati verra trasportato a discarica.

Sostituzione dei serramenti
| nuovi infissi per finestre e portefinestre saranno realizzati in legno di Pino lamellare giuntato Finger Jointed serie “Linea 68 Classic”
della ditta De Carlo Casa s.p.a. 0 prodotto con pari 0 superiori caratteristiche, con finitura laccato bianco RAL standard opaco.
La sezione del telaio fisso sara di min. 68 x 80 mm, mentre dell'anta apribile di min. 68 x 77 mm.

Vetri

I nuovi cristalli saranno tipo camera isolanti e stratificati di sicurezza aventi dim. 33.1/18 (Gas Argon)/33.1v (Basso Emissivo), fissati
a mezzo di guarnizioni in EPDM parte interna ed esterna.
Il Manufatto dovra avere una trasmittanza totale pari a Uw < 1.4 W/m?K.
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SEZIONE B
NORME DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

B.1 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE

Il presente PSC costituisce parte integrante del contratto d’appalto delle opere relative al cantiere in oggetto ed esso si deve
attenere I'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad adottare nell'esercizio dellimpresa le misure che, secondo la particolarita del lavoro, I'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita fisica e la personalita morale dei prestatori di lavoro.

Resta in capo all’Appaltatore I'obbligo di verificare il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e protezione e le relative
modalita di lavorazione ipotizzate nel presente piano per le singole fasi di lavoro, proponendo se del caso, tutte le
integrazioni e modifiche ritenute necessarie sulla base della propria esperienza, delle modalita effettive di esecuzione delle
singole fasi e sulla base delle attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere.

In particolare il Piano della Sicurezza dovra comunque, necessariamente, essere rielaborato e/o integrato prima dell'inizio dei lavori
alla luce dell'effettiva organizzazione tecnica e tecnologica delllmpresa assuntrice e in base al numero complessivo delle Imprese
che opereranno nel cantiere.

Soltanto in questa fase sara possibile effettivamente determinare le lavorazioni che potranno essere effettuate in contemporanea e
quindi prescrivere particolari modalita esecutive per evitare possibili interferenze tra lavoratori di Imprese diverse.

Inoltre nel caso di affidamento dei lavori all’interno_dell’ambiente di lavoro ad imprese subappaltatrici o a lavoratori
autonomi, I’Appaltatore (Impresal/e partecipante) € tenuto a:

o verificare l'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori, in concomitanza anche delle norme previste dall'art.34 della legge
quadro n.415 del 18 novembre 1998 sugli appalti pubblici;

e ottenere, prima dellingresso nel cantiere di altre ditte sub-appaltatrici, 'autocertificazione ai sensi dell'ex D.Lgs. 626/94 articolo
4 comma 11, la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e l'indicazione dei contratti collettivi
applicati;

o fornire informazioni alle ditte esecutrici e/o lavoratori autonomi secondo I'art. 26 del D.lgs 81/2008;

e  organizzare attivita di cooperazione fra i datori di lavoro secondo I'art. 26 del D.lgs 81/2008;

e osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Igs 81/2008.

B.1.1 - ADEMPIMENTI DI ACCETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Riferimenti Normativi: art. 26,28,29,30 D.lgs 81/2008

Ogni impresa appaltatrice e le altre subappaltatrici hanno I'obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S). Il piano non
deve sostituire ed essere confuso con il DOCUMENTO AZIENDALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, che segue i contenuti degli
art. 28,29,30 (capo lll sezione 1) del D.Lgs 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza come pure la valutazione del rischio deve riguardare ogni impresa in relazione alle proprie scelte
autonome, alle specifiche responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

In fase di esecuzione si dovranno avere tanti P.O.S e Documenti di Valutazione dei rischi quante sono le impresa coinvolte nei
lavori.

Nel rispetto dell'art.131 del D.Igs 163/2006” il P.O.S. deve essere trasmesso dall'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori .

Dovendo essere il P.0.S. complementare di dettaglio del presente piano di sicurezza & fondamentale, al fine del buon esito
del coordinamento, che venga analizzato ed accettato da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici.

Solo grazie a tale analisi ed accettazione congiunta sara possibile poi in fase esecutiva aggiornare le informazione del presente

piano €, nella prevedibile situazione che I'esecuzione dell'opera evolva in modo diverso rispetto al previsto, I'appaltatore pud
riformulare la relativa valutazione dei rischi, e/o il Piano Operativo di Sicurezza.
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B.2 COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE NELLA FASE ESECUTIVA |

Per Iart. 92 del D.Lgs 81/2008 durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE) provvede

a

assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli
articoli 100 e 101 D.Igs 81/2008 e delle relative procedure di lavoro;

adeguare i piani di cui agli articoli 100 e 101 ed il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute ;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione ;

proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente Decreto, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto ;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Con riferimento anche a tali adempimenti I'impresa ha I'obbligo di:

rispettare nell’esecuzione dei lavori, quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e quanto eventualmente
comunicato dal Coordinatore per la sicurezza mediante ordini di servizio durante I'esecuzione.

dare tempestiva comunicazione al Coordinatore, mediante telegramma, della sospensione dei lavori per pit di 3 giorni
lavorativi.

dare comunicazione al Coordinatore, mediante telegramma, della ripresa dei lavori almeno con 36 ore di preawviso.

dare preventiva comunicazione, mediante telegramma, dell'ingresso in cantiere di altre imprese e/o lavoratori autonomi
con almeno 36 ore di anticipo.

\ B.2.1 - PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui redatto.
E FATTO OBBLIGO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI ASSOLVERE A QUANTO STABILITO E PIU SOTTO PRECISATO.

GESTIONE DEI SUBAPPALTI

Nel caso che le Imprese partecipanti intendano avvalersi della possibilita di subappalto, oltre a quanto stabilito di Legge, le imprese
devono :

e Dare immediata comunicazione al Coordinatore della sicurezza in Fase Esecutiva (CSFE) dei nominativi delle
Imprese subappaltatrici ;

e Ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le imprese subappaltatrici sono equiparate allimpresa
principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in questo Piano;

e  Predisporre immediato aggiornamento del diagramma dei lavori in cui siano definiti tempi, modi, e riferimenti dei
subappaltatori all'interno dell'opera dell'impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di
note esplicative deve essere consegnato al coordinatore in fase di Esecuzione (CSFE) ;

e Ricordare alle imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo allinterno dellopera in oggetto devono
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in Fase Esecutiva (CSFE) ed in special modo
dalle modalita di coordinamento definite in questo capitolo.

PROCEDURE DI COORDINAMENTO ( art. 92, comma 1, lettere a), b), ) D.Lgs. 81/2008)

Le Imprese partecipanti ( principale e subappaltatrici ) ed i lavoratori autonomi devono :

e  partecipare alle riunioni indette dal coordinatore in Fase Esecutiva (CSFE) ;

e assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

ALER - Bergamo-Lecco-Sondrio 2



GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PIANO

Le procedure di piano rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento, gli strumenti basilari e principali per la gestione del
Piano grazie alla collaborazione di tutte le parti in causa ed all'attivazione di un processo di gestione che, sempre in coordinamento
con il CSFE, sia in grado di permettere il reale controllo da parte del Direttore di cantiere (Direttore Lavori - Responsabile di

cantiere), soggetto principale dell'intero processo dell'opera.

INon sono ammesse modifiche a quanto programmato se non preventivamente accettate dal CSFE]

\ B.2.2 - RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento saranno convocate, gestite e presidenziate dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE).

Dalle stesse, il CSE dovra stilare apposito verbale sottoscritto dalle parti per accettazione.

| verbali delle riunioni di coordinamento saranno parti integranti del presente PSC insieme anche a quelli relativi alle varianti in corso

d'opera, costituiranno variante al PSC stesso e ai POS delle rispettive imprese.

| convocati del CSE sono obbligati a partecipare per le date stabilite dallo stesso.
Il CSE puo indire due tipologie di riunioni secondo i contenuti che seguono:

SCOPO TIPOLOGIA RIUNIONE

SOGGETTI COINVOLTI

ARGOMENTI

1°Riunione di coordinamento

Inquadrare ed illustrare il PSC.

Presentazione, da parte delle imprese convocate,
proposte di modifica al programma dei lavori ed
alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel
presente piano dal CSP.

Consegnare il Piano in ottemperanza all'art. 100,
comma 4 D.Lgs 81/2008.

Da indire almeno 10 giorni prima dall'inizio dei lavori.

Progettista

Direttore Lavori

Tutte le imprese

RSPP (eventuali) delle
imprese

Lavoratori autonomi

Presentazione piano

Verifica punti principali

Verifica diagrammi ipotizzati e
sovrapposizioni

Richiesta individuazione

responsabili di cantiere e figure
particolari (SPP)

Richiesta idoneita del personale
ed adempimenti

Riunione di coordinamento ordinaria /
straordinaria / “nuove imprese”

Definizione delle azioni da svolgere nel proseguo dei
lavori qualora si verificano scostamenti alllandamento

dei lavori.

Da indire:

- prima dellinizio di fasi di lavoro, al
cambiamento di fase, al verificarsi di

situazioni particolari, alla modifica del Piano;

alla designazione di nuove Imprese da parte
dell'Appaltatore  ( Subappaltatori ) in fasi
successive all'inizio dei lavori.

CSFE

Imprese
subappaltatori)
Lavoratori autonomi

(compresi

Procedure particolari da attuare o

nuove procedure
vari ed eventuali
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\ B.2.3 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di tenere in cantiere, a disposizione sia del Coordinatore in fase di esecuzione che degli Organi
competenti, i seguenti documenti ( laddove previsti in relazione ai lavori ):

DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE

1. perimezzidi sollevamento senza marcatura CE devono essere conservati: tutti i libretti di omologazione e/o autorizzazione all'installazione
elo all'uso dei mezzi di sollevamento (gru, montacarichi, ponteggi sospesi motorizzati, ecc.) di portata maggiore di 200 kg, i certificati delle
funi dei singoli apparecchi, nel caso queste siano state sostituite. Nei libretti devono essere annotati gli esiti delle verifiche periodiche fatte a
cura dell'impresa o del proprietario dell'apparecchio;

2. per i mezzi di sollevamento con marcatura CE devono essere conservati.dichiarazione di conformita del fabbricante e comunicazione

dell'acquisto all'l.S.P.E.S.L. territorialmente competente;

dichiarazione di conformita delle macchine CE;

copia delle denuncie all'lSPESL degli impianti di messa a terra;

copia delle denuncie all'lSPESL dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o relazione di calcolo inerente I'autoprotezione;

copia dell'autorizzazione ministeriale rilasciata dal fabbricante per l'utilizzo di elementi di ponteggio omologati, con allegata autorizzazione

tecnica, per ponteggi fino ad un'altezza massima di mt. 20; per ponteggi di altezza superiore a mt. 20, oltre all'autorizzazione ministeriale

rilasciata dal fabbricante per I'utilizzo di elementi di ponteggio omologati, con allegata autorizzazione tecnica, deve essere allegato il progetto

specifico del ponteggio, con allegati calcoli di verifica, a firma di tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale.

dichiarazioni di conformita alla legge 46/90 degli impianti di cantiere, rilasciate dalle ditte esecutrici a cio abilitate;

verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del

lavoro, 1.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

9. eventuali comunicazioni trasmesse agli enti gestori dei servizi cittadini (ENEL, acquedotto, fognatura, gas, telefono, trasporti, ecc.) per definire
le modalita di esecuzione di lavori che interferiscono con i tracciati esistenti di tali servizi;

10. registro degli infortuni, salvo deroghe per lavori in ambito provinciale;

11. registro delle vaccinazioni antitetaniche;

12. registro delle visite mediche obbligatorie;

13. dichiarazione della consegna dei DPI con obbligo di utilizzo;

14. libretti di istruzione delle macchine e degli impianti;

15. certificati degli estintori;

16. ragione sociale dellimpresa con i dati anagrafici dei titolari;

17. incarico al coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

18. iscrizione impresa alla CCIAA,;

19. adempimenti D.Lgs. 81/2008 di cui ai punti 3/8 della parte seguente;

20. copia autorizzazione edilizia o dichiarazione di inizio attivita;

21. libro matricola dei dipendenti e copia del libro matricola di eventuali ditte sub appaltatrici;

22. notifica preliminare;

23. piano di sicurezza e coordinamento;

24. fascicolo dell'opera

25. piani operativi di sicurezza “validati” delle imprese esecutrici;

o 0~ w

DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
copia certificato di iscrizione alla CCIA;
dichiarazione attestante I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali;
3. copia dell'autocertificazione o della dichiarazione spedita ai sensi degli articoli 31 e 34 del D.Lgs. 81/2008;
nel caso di invio della dichiarazione (aziende con piu di 10 dipendenti) copia della valutazione dei rischi;
5. scheda contenente l'indicazione dei seguenti nominativi:
a) datore dilavoro
b) responsabile del servizio di prevenzione e protezione
c) rappresentante dei lavoratori
d) eventuale medico competente
e) addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto SOCCOrso
copia del verbale attestante 'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
copia dei verbali di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ( art. 35 D.Lgs. 81/2008 );
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elenco attrezzatura a disposizione;
. documento di valutazione dei rischi;
10. documento di valutazione del rischio rumore;
11. piano operativo di sicurezza P.O.S.;
12. eventuali piani di lavoro specifici, ove non compresi nel piano di sicurezza

DOCUMENTI DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPRESA

1. registro degli infortuni (il cui originale deve essere tenuto presso la sede dell'impresa) in cui vengono annotati gli infortuni redatto e aggiornato
in conformita ai disposti del D.Lgs. 81/2008;

valutazione dell'esposizione al rumore dei dipendenti;

valutazione dei rischi per le imprese con piu di 10 addetti;

relazioni sanitarie del medico competente;

nomina del responsabile aziendale della prevenzione e del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

attestazioni dell'iniziativa attuata ai sensi della D.Lgs. 81/2008 (informazione e formazione dei lavoratori, riunione periodica, etc);

eventuali lettere di richiamo (controfirmate) a lavoratori inosservanti le norme di sicurezza (ad esempio concernenti I'uso dei D.P.l.)
comunicazioni dell'organo di vigilanza;

© N oo~ W

B.3- DISPOSIZIONI PRELIMINARI DI COORDINAMENTO TRA P.O.S.EP.S.C.

Nomina ufficiale addetto alla Sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di lavoro
comunica mezzo PEC al CSE, nominativo del Responsabile della Sicurezza in cantiere quale referente di riferimento dello stesso
CSE. Inoltre tale Responsabile della Sicurezza in cantiere dovra essere in possesso di attestati di partecipazione a corsi di
formazione e/o aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.

Consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di lavoro
di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potra formulare.

Coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza

Il datore di lavoro dell' imprese esecutrice dovra trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruita degli stessi
con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il datore di lavoro dellimpresa affidataria deve inoltre verificare la congruenza dei singoli POS delle imprese esecutrici rispetto al
proprio prima di trasmetterli al coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Il coordinatore dovra valutare l'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo riterra necessario, che essi vengano resi coerenti al
Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potra,
altresi, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
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SEZIONE C
DISPOSIZIONI INERENTI L’AREA E L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

C.1 - ONERI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL CONTESTO

L'lmpresa dovra, prima dell'inizio delle lavorazioni, effettuare una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori nonché un'analisi del
contesto al fine di individuare ogni elemento di pericolo cosi come individuato preliminarmente di seguito e accertato nella fase
esecutiva dal Responsabile per la sicurezza dellimpresa di concerto con il Coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva, al fine
di stabilire idonee precauzioni atte ad evitare tutti quei rischi che in tale fase progettuale non sono tutti di facile localizzazione ma che
invece vengono immediatamente riscontrati nel reale momento realizzativo dell'intervento.

La verifica delle condizioni relative all’area e al contesto costituisce un onere per I’Appaltatore.

C.2 — IMPATTO AMBIENTALE DAL E VERSO L'AREA DI CANTIERE

Nella tabella che segue sono considerate le situazioni di pericolosita relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra essere
installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a collocarsi.

In ottemperanza quanto richiesto dall’ Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 punto 2.2.1 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di
cui allAllegato XV.2, riguarda i seguenti aspetti:

Caratteristiche area del cantiere

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per |'area circostante

Per ognuno di tali aspetti si sono associati i diversi fattori che rappresentano sorgenti di rischio.
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TaB. 1.1 - Localizzazione rischi inerenti I'area di cantiere

ELENCO FATTORI

LOCALIZZAZIONE RISCHI INERENTI L’AREA DI CANTIERE

INTERNI ALL’AREA DI CANTIERE

DALL’ESTERNO VERSO L’AREA DI CANTIERE

VERSO L'ESTERNO MA PROVENIENTI
DALL’AREA DI CANTIERE

1) Indagine geologica

Nessuna interferenza

Nessuna interferenza

Nessuna interferenza

2) Falde S'nterviene principalmente su manufatti esistenti e che possibili rischi | Nessuna interferenza al momento della redazione del | Nessuna interferenza al momento della
legati al livello di falda sono stati gia considerati al momento di presente PSC. redazione del presente PSC.
realizzazione degli edifici. Al momento per la fase progettuale
dellintervento di manutenzione non & stato reputato necessaria
l'aggiornamento della relazione geologica; Quindi al momento della
redazione del presente PSC non sussistono situazioni di interferenza.

3) Fossati Non presenti Non presenti Non presenti

4) Alvei Fluviali Non presenti Non presenti Non presenti

5) Banchine Portuali Non presenti Non presenti Non presenti

6) Alberi Presenti, se creano interferenza con le lavorazioni provvedere al Taglio Non presenti Non presenti

delle fronde.

7) Manufatti Interferenti o
sui quali intervenire

Non presenti

Non presenti

Non presenti

8) Strade/percorsi

L'intervento in oggetto avviene in un contesto residenziale di un quartiere
Aler abitato . L'area di cantiere sara la stessa per tutte le fasi di lavoro. |
percorsi interni al cantiere non interferiranno in quanto opportunamente
recintati.

Le lavorazioni si svolgeranno all'interno del quartiere
in alcuni momenti sara necessario eseguire operazioni
di accesso al cantiere con mezzi pesanti.

Essendo I'accesso al cantiere prospicente una strada
pubblica, gli operatori dovranno prestare attenzione ed
in particolare, qualora movimentassero carichi che
impediscono la visibilita totale del traffico, dovranno
essere coadiuvati da un collaboratore che li awvisi
dell'eventuale presenza di veicoli o persone. Qualora
si rendesse necessario, il CSE, disporra l'installazione
di uno specchio a bandiera per il controllo del traffico
in uscita dal cantiere.

Di per se le strade interne di cantiere non
interferiscono  con  l'esterno.  Vedasi
"Viabilita di cantiere" piu avanti.

9) Ferrovie

Non present

Non presenti

Non presenti

10) Idrovie

Non presenti

Non presenti

Non presenti

11) Aeroporti

Non presenti

Non presenti

Non presenti
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12) Scuole

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

13) Ospedali

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

Non rilevante

15) Abitazioni

Non presenti

Non presenti

Non presenti

)
)
14) Case di Riposo
)
)

16) Linee di servizi aeree

Non presenti

Non presenti

Non presenti

17) Linee di servizi
interrate

Non interferenti

Non riscontrate

Non riscontrate

18) Interferenze con
attivita produttive o
cantieri limitrofi

Non presenti

Non presenti

Non presenti

19) Interferenze con
viahilita al contorno

Percorsi: l'accesso al cantiere da parte degli automezzi avverra da via
Righi a nord del lotto d'intervento.

Approvvigionamenti e movimentazioni: per motivi di sicurezza, per la
posizione del cantiere e per le lavorazioni previste, nelle situazioni di
approvvigionamento e movimentazione, sara di rilevante importanza, al
fine di una maggiore sicurezza e di evitare ulteriori rischi derivati dalle
interferenze non eliminabili del cantiere, specificare scrupolosamente le
disposizioni nel P.O.S..

La viabilita presente su via Righi, si accentua durante
gli orari di punta (al mattino dalle ore 7,00 fino alle
9,30; a mezzogiorno dalle ore 12,00 alle 14,00 e alla
sera dalle 17,00 alle 19,00). Durante questi orari sara
maggiormente controllato il traffico pesante in uscita
dal cantiere e che avvenga con la presenza di un
moviere allingresso carrale atto a intercettare il traffico
veicolare e pedonale. La procedura scelta dallimpresa
dovra risultare nel suo POS.

Percorsi: l'accesso al cantiere da parte
degli automezzi avverra da via Righi. Non
si segnala la presenza di punti con curve a
gomito. E’ presente pero un restringimento
della strada che potrebbe vincolare
l'utilizzo di alcuni mezzi di cantiere.
Approvvigionamenti e movimentazioni:
per motivi di sicurezza, per la posizione
del cantiere e per le lavorazioni previste,
nelle situazioni di approvvigionamento e
movimentazione, sara di  rilevante
importanza, al fine di una maggiore
sicurezza e di evitare ulteriori rischi
derivati dalle interferenze non eliminabili
del cantiere, specificare scrupolosamente
le disposizioni nel P.O.S..

20) Emissioni di rumore

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle
attrezzature e delle macchine utilizzate per le lavorazioni che devono
essere eseguite.

Per I'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito
0 eseguire la valutazione relativa, e la stessa dovra essere messa a
disposizione del CSE.

Comunque, a maggior tutela dei lavoratori, si dovranno mettere in atto
tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le emissioni sonore anche con
lutilizzo di apparecchi silenziati nonché gli opportuni dispositivi di
protezione individuale.

| cantiere si trova all'interno di un area residenziale
definibile, secondo la classificazione di cui al DPCM
14.11.1997, di CLASSE Il - aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale .

Detto Decreto - tabella B - fissa i valori limite di
emissione diurni in tali aree pari a 50 Leq in dB (A).

Le lavorazioni che si svolgeranno
allinterno  del cantiere, richiederanno
['utilizzo di macchine con emissioni sonore
pit 0 meno rilevanti: trapano, avvitatore,
taglio elementi di fissaggio lastre
copertura, ecc.

Nell'impiego di tali attrezzature osservare
comunque le ore di silenzio secondo la
stagione ed i regolamenti locali .
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21) Emissioni di polvere

Non presenti

Non presenti

Non presenti

22) Sostanze chimiche

Non present

Non presenti

Non presenti

23) Investimento da
veicoli circolanti nell'area
di cantiere

Sirimanda alle specifiche lavorazioni che possono prevedere tale rischi
presenti nell'analisi delle fasi nonché all'analisi condotta alla voce 8.

Non presenti

Non presenti
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\ C.3-NOTA PRELIMINARE ALL’AUTONOMIA DELL’APPALTATORE E MISURE GENERALI DI TUTELA

L'Appaltatore ha la facolta di adottare nell'organizzazione del cantiere le scelte che ritiene pit opportune in relazione alla
particolarita del lavoro, all'esperienza, alla tecnica e nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15

D.lgs 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di

spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;

f)  ladeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;

g) lacooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Nella fase di organizzazione del cantiere le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno considerare che all'impresa Appaltatrice
verra affidata, comunque, in modo esclusivo la responsabilita della realizzazione del cantiere di base.

In cantiere saranno pertanto predisposti apprestamenti adibiti ad un uso comune delle Imprese che a vario titolo interverranno nella
realizzazione delle opere ed ad uso specifico in base alle particolari esigenze.

C.4 - ONERI DI PROGETTAZIONE

In relazione alle indicazioni ed osservazioni contenute nel presente Piano, i progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e
devono scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.

C.5 - SEGNALAZIONI PRELIMINARI Al CONTENUTI DEL PROGETTO GRAFICO
DEL CANTIERE

Nel presente capitolo si intendono fornire indicazioni e segnalazioni preliminari relative alle modalita organizzative del cantiere. La
planimetria con l'organizzazione del cantiere, cosi come riportata in allegato al presente PSC, € indicativa per tale fase di
progettazione.

E’ ancora lasciata facolta alllmpresa di determinare, in accordo con il Coordinatore per I'esecuzione le modalita organizzative
interne del cantiere in relazione alle seguenti macro-fasi:

- logistica,

- reti impiantistiche,
- apprestamenti,

- attrezzature

da tradurre eventualmente in un documento integrativo del presente Piano.

L'elenco riportato non & quindi esaustivo della situazione del futuro cantiere; lo scopo € invece quello di segnalare, ed individuare,
situazioni particolari dell'opera; In questa sede ci si limitera a individuare preliminarmente alcuni elementi che necessiteranno di
maggiore definizione da parte dell’Appaltatore nella fase esecutiva e del relativo controllo da parte del CSE.

Nel caso alcune singole fasi di lavoro rendano necessarie modifiche nell'assetto organizzativo qui ipotizzato, le stesse saranno
evidenziate in un nuovo elaborato integrativo al presente PSC e approvato dal CSE.
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| C.5.1~ LOGISTICA CANTIERE - |

| C.5.1.1 — Recinzioni ed accessi |

Il lotto di terreno oggetto dell'intervento sara messo a disposizione del cantiere cosi come indicato nelle Tavole 01S | quattro lati
verranno recintati con opportuna cesata di cantiere aventi caratteristiche cosi come indicate nella successiva parte “requisiti minimi
di cantiere”.

- gli accessi carrale e pedonale saranno disposti nelle posizioni indicate sulla planimetria di lay out di cantiere.

Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza
durante la sera e comunque durante ogni fermo del cantiere.

| C.5.1.2 — Viabilita, percorsi, spazi di circolazione e/o di sosta

Dovranno essere tenuti separati gli accessi delle persone da quelli degli autoveicoli, in particolare dei mezzi pesanti.

Se necessario o ritenuto opportuno dal CSE, gli accessi verranno presidiati da personale di cantiere al quale verranno date debite
istruzioni circa le modalita di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone. Tale scelta dovra essere esplicitata prima delle offerte
di gara.

Diversamente gli accessi in cantiere da parte di persone e automezzi (anche di fornitura dei materiali), avverra secondo le modalita
concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nel suo POS validato dal CSE.

Viene dislocata in prossimita degli accessi la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere. Tale segnaletica e
evidenziata, nel presente PSC, nell'apposita sezione oltre che nelle tavole di lay out di cantiere.

In caso di scarsa visibilita (nebbia) sara dato I'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita.

| C.5.1.3 — Servizi di cantiere

Ufficio

In cantiere verra installato un monoblocco prefabbricato da adibire ad ufficio di cantiere. Il locale ufficio potra essere utilizzato anche
da altre imprese esecutrici presenti con le modalita e le condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno
risultare nei rispettivi POS validati dal CSE.

Anche i Lavoratori Autonomi potranno utilizzare il locale concordando con l'impresa aggiudicataria le modalita e le condizioni che
dovranno essere comunicate al CSE, prima dei rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito.

La posizione dell'ufficio che appare adeguata, risulta riportata nell'allegata planimetria di lay-out di cantiere”.

Eventuale Spogliatoio e Locale di Ricovero

E’ preferibile che in cantiere venga installato un monoblocco prefabbricato da adibire a spogliatoio e locale di ricovero per gli addetti
che risulteranno presenti, contemporaneamente, in cantiere. Il locale potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrice
presenti con le modalita e le condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS
validati dal CSE.

Anche i Lavoratori Autonomi potranno utilizzare il locale concordando con 'impresa aggiudicataria le modalita e le condizioni che
dovranno essere comunicate al CSE, prima dei rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito.

La posizione dello spogliatoio che appare adeguata, risulta nella zona sud del cantiere ed € riportata nell'allegata planimetria.

Servizi igienici

L'impresa appaltatrice installera nella posizione indicata nelle planimetrie di lay-out, un prefabbricato da adibire ad uso wc con
relativo lavabo e acqua corrente, detergente per la pulizia personale e tutte quelle attrezzature idonee per asciugarsi. Decidera
Iimpresa aggiudicataria se collocare un wc chimico o collegato alla fognatura comunale ma, tale decisione, dovra risultare nel suo
POS validato dal CSE. Il locale potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici presenti con le modalita e le condizioni
concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE.

Anche i Lavoratori Autonomi, scelti dal Committente, potranno utilizzare il locale concordando con limpresa aggiudicataria le
modalita e le condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito.

Il locale viene localizzato limitrofo agli altri locali al fine di permetterne un uso pitl razionale ed €, comunque, meglio evidenziato nella
planimetria in allegato .

ALER - Bergamo-Lecco-Sondrio 7



| C.5.1.4 — Aree di deposito e stoccaggio

L’impresa esecutrice dovra identificare nelle tavole grafiche corrispondenti del POS I'ingombro massimo degli elementi
previsti e segnalare le distanze tra i materiali depositati e i passaggi nonché tutte le variazioni rispetto ai contenuti del
progetto di lay — out e agli elementi_logistici qui previsti.

Stoccaggio materiali

Lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione del fabbricato, & preferibile che venga effettuato nel magazzino
all'aperto, al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli e depositati nell'area all'uopo destinata. I
tavellonato d'immediato utilizzo, verra scaricato razionalmente a terra nel piano interrato e comunque nei punti indicati nelle tavole di
lay-out.

Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

| materiali individuati come materiali a rischio d'incendio e di esplosioni sono il disarmanti, gli aggrappanti, gli impregnanti, i diluenti,
le bombole ossiacetileniche e quelle di GPL. Tali materiali, oltre alla quantita strettamente necessaria da usare durante le rispettive
lavorazioni, dovra essere collocata nella zona all'aperto individuata dall'impresa da idonea planimetria.

ATTENZIONE:

| vani ascensori, NON DOVRANNO, MAI, ESSERE UTILIZZATI COME DEPOSITI (neppure temporanei) DI MATERIALI A
RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE. OLTRE A CIO’, QUALSIASI MATERIALE COMPORTANTE TALI RISCHI, NON DOVRA’
ESSERE UTILIZZATO COME ELEMENTO PER LA PULIZIA DI LOCALI CHIUSI O POCO AREATI IN PARTICOLAR MODO NEI
WC SIA CHIMICI CHE QUELLI CON POZZ0 PERDENTE O A TENUTA STAGNA.

Trasporto materiale

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei mezzi la cui guida dovra
essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo cosi come imposto dalle norme in vigore. Sulla modalita di utilizzo di alcuni
macchinari, si demanda alla specifica fase o sottofase di lavoro inserita nella sezione D di questo PSC.

| C.5.1.5 — Postazioni fisse di lavoro |

Non presenti

| C.5.1.6 — Traiettorie di movimentazione aerea dei carichi |

Non presenti

[C.5.1.7 - Cartellonistica |

Indicare la posizione di tutte le segnalazioni e divieti previsti dalle vigenti normative in relazione allo stato del cantiere,
all'avanzamento dell'opera e alle caratteristiche dei materiali e macchinari esistenti. Si rimanda alle planimetrie lay-out di cantiere

| C.5.1.8 — Apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva

Stante la dimensione del cantiere, le misure di coordinamento relative all'uso comune di quanto in oggetto, da parte delle imprese
esecutrici, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, vengono demandate agli specifici POS, validati dal CSE,
prima del loro effettivo inizio dei lavori. | Lavoratori Autonomi, scelti dal Committente, dovranno concordare con limpresa

validazione di rito.

| C.5.1.9 — Segnalazioni luminose

Non presenti
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| C.5.1.10 — Altre caratteristiche peculiari del sito |

In questa fase non si rilevano altre caratteristiche peculiari del sito.

| C.5.2- OPERE PROVVISIONALI APPRESTAMENTI |

|C.5.2.1 - Ponteggi |

Nono necessari

|C.5.2.2 — Scale |

Si scelga la tipologia pit opportuna di scale e si rappresenti graficamente il posizionamento delle stesse.

| C.5.2.3 - Altre opere prowvisionali |

Concretizzandosi tale necessita sottoporre quanto si intende utilizzare al CSE per opportuna approvazione.

| C.5.3— ATTREZZATURE |

Sono evidenziati nella tavola di lay-out in allegato i posizionamenti delle principali attrezzature da posizionare in cantiere.

L'impresa esecutrice indichi l'ubicazione delle gru nel cantiere e descriva le finalita e le scelte organizzative relative al
posizionamento di:

- Centrali e impianti di betonaggio;

- Produzione e/o assemblaggio semilavorati;

- Postazioni fisse di lavoro in genere;

- Aree stoccaggio materiali;

- Aree di movimentazione materiali.

Evidenziare inoltre i rischi per i lavoratori connessi a tali specifiche collocazioni nel cantiere ed indicare i provvedimenti da assumere
per annullarli.

| C.5.4 - RETI IMPIANTISTICHE DI CANTIERE |

| C.5.4.1 — Impianto elettrico di cantiere |

Rappresentare la posizione del quadro elettrico principale e dell'interruttore di emergenza ad esso collegato. Specificare la posizione
di questi ultimi durante le varie fasi di cantiere.

L'impianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente qualificato cosi come previsto dalla normativa in
vigore. La ditta incaricata della realizzazione dellimpianto avra cura di lasciare, in cantiere, una copia della dichiarazione di
conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente. Per I'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici,
dovranno concordare con I'impresa aggiudicataria le modalita e le condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei
rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito. S'intendono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o esequiti su contatori di
utenti limitrofi al cantiere. | conduttori dovranno essere completamente interrati o, quando posati sul terreno, idoneamente protetti da
assi da ponte o, se aerei, posti ad un'altezza tale da non creare interferenze con qualsiasi lavorazione o passaggio di autoveicoli e
persone.

Il quadro elettrico principale verra collocato dietro la baracca spogliatoio verso il lato di sud correttamente protetto da intemperie e
urti accidentali. L'intero impianto elettrico del cantiere, dovra essere schematizzato su di una tavola grafica a cura dellimpiantista
incaricato e rimarra esposta nel locale Ufficio.

| C.5.4.2 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di messa a terra dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente qualificato cosi come previsto dalla
normativa in vigore. La ditta incaricata della realizzazione dellimpianto avra cura di lasciare, in cantiere, una copia della
dichiarazione di conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente.

L'intero impianto di messa a terra del cantiere, dovra essere schematizzato su di una tavola grafica a cura dellimpiantista incaricato
e dovra rimanere esposta nel locale Ufficio.
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Sara compito dellimpresa aggiudicataria verificare o, far verificare, la necessita della predisposizione dell'impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche. All'esito positivo della verifica, I'impianto dovra essere realizzato utilizzando personale
esclusivamente qualificato cosi come previsto dalla normativa in vigore e lintero impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche, dovra essere schematizzato su di una tavola grafica a cura dellimpiantista incaricato e dovra rimanere esposta nel
locale Ufficio. La ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avra cura di lasciare, in cantiere, una copia della dichiarazione di
conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente.

| C.5.4.3 — Impianto di illuminazione

L'impresa rappresenti graficamente la posizione dei proiettori indicando le rispettive aree di pertinenza. Indicare, se previsti, i
dispositivi di illuminazione della cesata.

| C.5.4.4 — Impianto idrico e di acqua potabile di cantiere se necessario

L'impresa rappresenti graficamente le condutture e i punti di erogazione dell'impianto idrico che approvvigionera i baraccamenti.
L'approvvigionamento dell'acqua potabile, avverra esclusivamente tramite allaccio alla rete dell'acquedotto.

L'impianto idrico dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato; Nel caso di interramento dovranno
essere adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare possibilita di rotture durante lavori di scavo; L'eventuale
allacciamento dei subaffidatari che opereranno in cantiere dovranno concordare con I'impresa aggiudicataria le modalita e le
condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito.

| C.5.4.5 — Impianto fognario di cantiere se necessario

Solo se in cantiere non verra installato un wc chimico, lo scarico delle acque reflue in cantiere avverra attraverso un impianto
fognario che dovra essere collegato allimpianto di fognatura pubblica. Si rammenta che I'allacciamento dovra essere successivo
all'autorizzazione comunale proprietaria dell'impianto di fognatura. E' consentita, anche, la realizzazione da parte dellimpresa
aggiudicataria di un WC con scarico in fossa imhoff con pozzo non perdente a tenuta stagna da svuotare periodicamente.

IN QUEST’ULTIMO CASO E’, NUOVAMENTE OPPORTUNO, RICORDARE CHE E’ VIETATO IL LAVAGGIO INTERNO DEL WC
CON SOSTANZE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE, ANCHE SE DILUITE.

La scelta del tipo di wc e del tipo di scarico dovra essere riportata sul POS validato dal CSE.

C.6 —REQUISITI MINIMI DEL CANTIERE

Si richiama in questo capitolo, cosi come anche in quello relativo alle fasi lavorative, il fatto che il presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento non costituisce manuale di informazione/formazione per i lavoratori, ne tanto meno guida alla buona tecnica del
costruire. Pertanto le PRESCRIZIONI DI SICUREZZA indicate nel corso di questi capitoli si intendono come “MINIME
INDEROGABILI", lasciando invece al Datore di lavoro (Impresa, lavoratore autonomo) l'onere, ed il dovere, di maggiori
approfondimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoratore sul luogo di lavoro, nel rispetto di tutta la normativa vigente in
materia.

| C.6.1 - RECINZIONE, ACCESS| E SEGNALAZIONI

L'area interessata dai lavori, verso il fabbricato esistente allo stesso civico, dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza
non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, o rete metallica plastificata,
adeguatamente sostenute da paletti in legno infissi nel terreno.

Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche
e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, Iingombro della recinzione andra evidenziato con apposite luci di colore rosso,
alimentate in bassa tensione.

Su di essa devono essere affissi segnali di pericolo e di divieto di sosta con colorazioni, dimensioni, pittogrammi conformi al D.Lgs.
494/96;

Per la delimitazione dell'area di lavoro, sara sufficiente una recinzione in rete plastificata rossa fissata ad una intelaiatura in legno
poggiante su robusti paletti infissi nel terreno, a cui saranno altresi agganciati gli opportuni sistemi di segnalazione quali luci, assi,
nastratura bianco/rosso, ecc..

Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilita, proprio in una zona a particolare pericolosita, qual € quella di accesso al cantiere.
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Tale cesata deve essere ben visibile e la sua stabilita deve essere periodicamente verificata, sia nelle zone con controventi apposti
sia nelle zone in cui deve essere vincolata alle recinzioni preesistenti.

Per la segnalazione diurna degli ingombri di cantiere verra posizionata I'opportuna segnalazione a terra con cartelli di lavori in corso
e delimitazione con nastro hianco e rosso. Per le ore notturne verra posizionata idonea segnalazione luminosa di colore rosso.
Allingresso del cantiere, verra posizionato il relativo cartello di identificazione, conforme alla circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici n. 179/UL del 01.06.1990. Per Modello vedere gli allegati.

C.6.2- VIABILITA

Predisporre un'adeguata area di sosta e di manovra in prossimita dell'accesso veicolare a disposizione dei veicoli di servizio al
cantiere per le operazioni di carico e scarico di materiali ed attrezzature, rispettando un raggio di curvatura minimo di 5 m al fine di
limitare le manovre in retromarcia; qualora fossero indispensabili, € necessario prevedere la presenza di uno o pit operatori addetti
alla sorveglianza delle manovre. E' necessario inoltre realizzare un portale in metallo in corrispondenza dell'accesso carraio. Inoltre
dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere. Dovra
essere evidenziata la separazione dei percorsi veicolari da quelli pedonali tramite opportuna segnalazione. Alla larghezza dei
percorsi veicolari necessaria e sufficiente al transito dei mezzi, va aggiunto uno spazio laterale di franco di almeno 70 c¢m; € stato
considerato il mezzo circolante di dimensioni maggiori. Si deve garantire una manutenzione periodica della viabilita nel cantiere
considerando la caratteristiche precarie del terreno soprattutto nei periodi piovosi; eventualmente si preveda lo spargimento di ghiaia
o altro materiale drenante e stabilizzante. | mezzi, allinterno del cantiere, devono essere dotati di girofaro ed avvisatori acustici di
retromarcia; si deve assicurare l'assistenza alle manovre dei mezzi.

| C.6.3 - SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO - ASSISTENZIALI |

Garantire, per tutta la durata del cantiere, la pulizia, I'ordine e la manutenzione dei servizi.

Disporre i locali adibiti ad uffici, servizi sanitari, spogliatoi, e locali di decontaminazione per le lavorazioni interessate dall’amianto.

E' necessario prevedere linstallazione di almeno un WC, un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente (fredda e calda) ed
un adeguato impianto elettrico. Le baracche devono avere una dimensione minima pari a 4,8 m x 2,4 m, rialzate da terra, devono
essere opportunamente difese dagli agenti atmosferici, e provviste di isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa
e dell'attivita fisica dei lavoratori. Inoltre devono avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria ed essere asciutte, non
presentare umidita e avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite con facilita per ottenere buone
condizioni igieniche.

| servizi igienico - assistenziali realizzati tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, sono direttamente posati nel cortile ove si
svolgono i lavori.

In questi locali le maestranze possono usufruire di refettori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti.

| servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori cid che serve ad una normale vita sociale al di la della giornata
lavorativa, ed in particolare un refettorio, qualora I'Appaltatore non decida di ricorrere per il consumo dei pasti a locali di ristorazione
posti nelle vicinanze, nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il cibo non venga fornito dall'esterno.

| lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere; cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione.

La presenza di attrezzature, di locali e di personale con conoscenze sanitarie nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improwviso.

| C.6.4 - DEPOSITO MATERIALI E SEMILAVORATI |

| C.6.4.1 — Approvvigionamento e stoccaggio |

Deve essere consentito l'ingresso in cantiere e le opportune manovre per l'uscita, ai veicoli addetti al trasporto dei materiali da
costruzione previsti, nel rispetto della totale separazione, ovvero non interferenza, tra i percorsi pedonali e veicolari. Le aree di
stoccaggio, situate a nord del cantiere, riceveranno il materiale tramite movimentazione aerea e devono garantire, in funzione della
natura del materiale da accogliere, un‘adeguata superficie di appoggio per una efficiente e sicura messa a dimora.

Tutti i materiali deperibili presenti nelle aree di stoccaggio devono essere protetti dagli agenti atmosferici mediante elementi fissi o
teli mobili.

La movimentazione dei carichi deve essere effettuata da personale formato e deve avvenire mediante l'utilizzo di apposito
accessorio al quale devono essere ben affrancati (se non interamente contenuti) seguendo traiettorie che evitino il sorvolo di luoghi
con presenza di persone. Deve essere assicurata la non interferenza tra i materiali in deposito ed il transito o le lavorazioni effettuate
dagli operatori del cantiere, anche mediante I'uso di apposite segnalazioni.
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C.6.4.2 — Magazzini

Si deve assicurare, per tutta la durata del cantiere, la migliore disposizione dei materiali, affinché siano garantite la loro stabilita, il
loro confinamento nei confronti del cantiere, la facilita di prelievo, la conservazione e protezione dagli agenti atmosferici e/o dagli urti
accidentali.

| C.6.5 - POSTAZIONI FISSE DI LAVORO |

\ C.6.5.1 - Lavorazione delle lattonerie |

Non necessario

C.6.5.2 — Lavorazione legno |

Non necessario

| C.6.6 - IMPIANTI DI CANTIERE |

|C.6.6.1 — Impianto elettrico |

Devono essere utilizzati cavi, prese e quadri elettrici a norma di legge (Legge 46/90), omologati e muniti di tutti i necessari
dispositivi differenziali. Detti quadri verranno installati nelle posizioni che il responsabile del cantiere riterra piti opportuno. L'impianto
di terra del cantiere verra realizzato da un tecnico abilitato che dovra rilasciare la pianta relativa all'ubicazione dei dispersori, al
percorso delle corde di terra. | quadri elettrici dovranno essere in numero sufficiente per alimentare il numero massimo di
attrezzature elettriche che verranno impiegate contemporaneamente. Tali quadri dovranno essere dotati di differenziale tarato a 30
mA e sottoposti mensiimente a verifica di funzionamento meccanico e semestralmente ad un controllo qualitativo sullo stato di
efficienza. E' necessario inoltre che il quadro primario sia dotato di interruttore generale di emergenza, riparato dalle intemperie,
accessibile a tutti gli operatori e situato in posizione facilmente raggiungibile.

Inoltre, tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere ( macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere
stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. L'assemblaggio di tali componenti
dovra essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati
secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione
contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovra essere:
non inferiore a IP 44, se 'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il
seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

L'impianto elettrico deve raggiungere necessariamente i locali ufficio, spogliatoio e bagno.

Una copia dello schema generale dell'impianto va conservato in sede di cantiere a disposizione di chi vi lavora.

C.6.6.2 — Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovra iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere, che dovra
essere unico.

L'impianto di terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti; a tale scopo si costruira
limpianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il
sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovra essere realizzato ad
anello chiuso, per conservare l'equipotenzialita delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, allora I'impianto

di messa a terra dovra, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.
Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate allimpianto di protezione
dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovra riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo
la norma CEI 81-1 |1l Edizione.
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C.6.6.3 — Impianto idrico

L'impianto idrico deve raggiungere necessariamente i locali bagno e WC, oltre che le zone di cantiere ove ve ne sia la necessita,
purché opportunamente segnalato.
Una copia dello schema generale dell'impianto va conservato in sede di cantiere a disposizione di chi vi lavora.

C.6.6.4 — Apparecchi di sollevamento

L'altezza sotto gancio del mezzo di movimentazione aerea adottato deve essere valutato in funzione dell'altezza dell'edificio da
costruire, compresi i suoi terminali impiantistici.

Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa

Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, esclusi quelli azionati a mano e quelli soggetti a speciali
disposizioni di legge, devono essere sottoposto a verifica una volta allanno, per accertarne lo stato di funzionamento e di
conservazione (DPR 547, arl. 194).

Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibili; i ganci utilizzati devono portare in rilievo od incisa la
chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Gli apparecchi di sollevamento soggetti a verifica di legge devono essere corredati da parte del fabbricante di certificato di
conformita e muniti di dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

C.7-SMALTIMENTO RIFIUTI

Sara prevista una zona di accatastamento dei rifiuti all'interno del cantiere. Il materiale scartato non deve essere gettato dall'alto, ma
trasportato.

Tutti i rifiuti devono essere opportunamente differenziati in funzione del tipo di materiale e delle dimensioni e vanno allontanati dal
cantiere il piu presto possibile. Devono essere destinate apposite aree per lo stoccaggio di tali rifiuti in attesa di venire rimossi. Esse
devono essere opportunamente delimitate in modo da renderle ben visibili ed escluse al transito di mezzi e pedoni non addetti.

Il datore di lavoro ha I'obbligo di curare che I'evacuazione le lastre in amianto avvenga correttamente e in tutta sicurezza per gli
inquilini. Deve anche curare le condizioni di rimozione degli altri materiali di scarto delle altre lavorazioni.

Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori, a causa
dellinquinamento dell'aria respirata, devono essere eliminati rapidamente.

In particolare:

il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,...) verra effettuato accatastandoli, in modo differenziato,
nei pressi del deposito di materiale all'aperto, per un periodo massimo non superiore ad una settimana. Dopodiche sara cura
dellimpresa produttrice dei rifiuti il carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate.

Eventuali rifiuti classificati non inerti 0 non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle rispettive imprese
produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche Norme che regolano lo smaltimento di ogni singolo
materiale.

Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino al deposito materiali all'aperto, per un tempo superiore alla
giornata lavorativa salvo che il DdL della ditta produttrice i singoli rifiuti non provveda a depositarli in idonei contenitori che dovranno
offrire le garanzie di legge le cui caratteristiche dovranno essere riportate sui rispettivi POS validati dal CSE.

Tutte le modalita, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento saranno (come per Legge) a totale carico di ogni rispettivo
DdL che produrra in cantiere tali rifiuti.

| C.8 — GESTIONE E ASSISTENZA EMERGENZE |

| B.8.1 — PRESIDI SANITARI DI CANTIERE |

Nell'area di cantiere vanno tenuti a disposizione idonei presidi sanitari di primo soccorso conformi al DM 28/07/58, dimensionati in
base al numero degli addetti e all'ubicazione dei cantiere.
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Nel caso specifico, vista la non eccessiva distanza da posti di pronto soccorso, si ritiene comunque utile la presenza in cantiere della
cassetta di pronto soccorso.
| presidi sanitari devono essere immediatamente riforniti nel caso di utilizzo e sostituiti in caso di scadenza della validita.

L'impresa dovra predisporre un piano di intervento con precise indicazioni operative sulle procedure da seguire in caso di infortunio
e in relazione alla possibile gravita.

Deve essere identificata una persona addetta al pronto soccorso adeguatamente formata ed informata sulle modalita di intervento.

Il nominativo di tale addetto deve essere noto ai lavoratori e al responsabile per la sicurezza dei lavoratori.

In cantiere deve essere assicurata la costante disponibilita di un mezzo di trasporto atto a trasferire prontamente il lavoratore, che
abbia bisogno di cure urgenti al pit vicino posto di soccorso.

In linea generale, a supporto dell'informazione/formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/2008) che le imprese devono attuare si forniscono
le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed
assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e controlli preventivi.

Il personale operante sul cantiere dovra conoscere le procedure e gli incarichi specifici assegnati onde affrontare al meglio eventuali
situazioni di emergenza.

| C.8.2 — ASSISTENZA SANITARIA

In cantiere

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attivita di cantiere ; la sorveglianza sanitaria rientra quindi
nelle procedure specifiche instaurate dal medico competente aziendale.

Si rimanda quindi al coordinatore in fase di realizzazione dell'opera (CSFE) I'evidenziazione di eventuali situazioni particolari e/o

accertamenti specifici
L'Impresa aggiudicataria & tenuta ad inviare al CSFE la dichiarazione di idoneita del personale alle mansioni svolte nonché
quella del rispetto delle visite mediche predisposte.

Territoriale

La zona € coperta dal 118 il cui servizio € garantito da varie Misericordie locali con personale medico a bordo.

Ciascuna impresa dovra garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati (art.45
D.Lgs 81/2008).

La ditta appaltatrice deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere, un telefono per comunicare con il 118,
accessibile a tutti gli operatori.

| C.8.3 — TELEFONI UTILI

L'appaltatore dovra mettere a disposizione di tutti coloro che lavorano nel cantiere (subappaltatori, lavoratori autonomi) e in un luogo
accessibile a tutti i seguenti numeri di telefono:

Informazioni riguardanti i soccorsi e I'evacuazione del personale:
— il numero di emergenza per chiamata ambulanza - Tel. 118

— il numero di emergenza per chiamata Vigili del Fuoco - Tel. 115
— il numero di emergenza per Pubblica Sicurezza- Tel. 113
— il numero di emergenza per Polizia Municipale-

— Il numero del pronto soccorso piu vicino: - Tel.

— Il numero del pronto soccorso traumatologico piu vicino: - Tel.
— Il numero del centro antiveleni pit vicino: - Tel.

— Il numero del centro elisoccorso: - Tel.

— Il numero della Farmacia piu vicina: - Tel.

Aziende di erogazione servizi pubblici
— Elettricita: pronto intervento _ tel.

— Acquedotto: pronto intervento _ tel.

— Azienda gas: pronto intervento _ tel.
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| C.8.4 — PIANO SANITARIO

L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse fasi delle
lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a prodotti chimici,
biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione ricoperta.

o | lavoratori del cantiere in oggetto sono sottoposti all'obbligo di visite mediche preventive e/o periodiche nel rispetto della
normativa vigente, con particolare riferimento ai disposti del D.lgs 81/2008.

L'obbligo di visite mediche consegue alla valutazione del rischio legato alle singole lavorazioni.

La periodicita della visita viene stabilita del medico competente €, di norma, avviene secondo le seguenti modalita, che comunque
dovranno essere dimostrate mediante presentazione di documentazione scritta a cura della ditta appaltatrice dei lavori anche per
tutte le altre ditte in subappalto :

e prima dellingresso in cantiere per verificarne I'idoneita alla mansione

o aperiodi predefiniti dal medico competente per verificare la permanenza all'idoneita

| C.9-PREVENZIONE INCENDI |

1B.9.1 —VIE DI FUGA |

E’ necessario predisporre un numero sufficiente di vie di fuga tali da garantire, da qualsiasi punto del cantiere, il rapido abbandono
del luogo di lavoro in caso di incendio o di altra calamita. Da ogni punto del cantiere deve essere visibile un cartello indicante la
direzione verso la via di fuga piu rapidamente raggiungibile.
Si ritiene comunque utile che in relazione all'evolversi dei lavori il Direttore di Cantiere debba sempre e costantemente garantire :

e la predisposizione di vie d'esodo orizzontali e verticali, debitamente segnalate, con nota informativa ai lavoratori e con

apposita segnaletica;
e mantenere fruibili ed adatte, su ciascun piano, le vie di accesso;
e mantenere sgombre e facilmente apribili le uscite all'esterno del cantiere.

|C.9.2 —MEZZI DI ESTINZIONE

E’ necessario disporre un numero sufficiente di mezzi di estinzione opportunamente dislocati e segnalati su tutta I'area di cantiere
secondo la normativa vigente.

| C.9.3 — INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

| lavoratori devono essere preventivamente istruiti sulla dislocazione delle vie di fuga, sulla posizione e sullutilizzo dei mezzi di
estinzione e sul corretto comportamento da tenersi in caso di incendio. Nel cantiere vanno disposti cartelli ben visibili indicanti, a
norma di legge, tutti i mezzi di estinzione e le vie di fuga (attivazione formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.81/2008).

C.10 - CARTELLONISTICA |

Devono essere posizionati tutti i cartelli ben visibili di obbligo, divieto e pericolo previsti dalle vigenti normative in relazione allo stato
del cantiere, allavanzamento dell'opera, alle caratteristiche dei materiali € dei macchinari esistenti, alle precauzioni da tenersi, alle
vie di fuga, ai mezzi di estinzione. Inoltre deve essere esposto il cartellone principale all'ingresso del cantiere compilato in tutte le
sue voci.

C.11 - SOSTANZE UTILIZZATE: PRODOTTI CHIMICI — AGENTI CANCEROGENI
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Allo stato attuale non ¢ previsto nella realizzazione delle opere I'utilizzo di sostanze o prodotti potenzialmente pericolosi, tali da
attivare situazioni di rischio di particolare gravita per la salute dei lavoratori.

Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori.

Nel caso le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari ( non previsti negli atti di progetto ), oltre ad approntare tutte
le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori devono trasmettere, prima dell'utilizzo, scheda di sicurezza del prodotto
stesso al CSFE in modo che questi possa valutare le procedure da attuare all'interno del cantiere in relazione ad eventuali
interferenze con altri prodotti utilizzati, o procedure operative effettuate al contempo da altre imprese (sovrapposizioni).

C.12 — MATERIALI RIMOSSI CONTENENTI AMIANTO ‘

Al momento non segnalati dal progettista.

C.13 - DIsPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.1.)

L'appaltatore dovra rispettare tutti i riferimenti normativi che fanno ESPRESSO RICHIAMO ALL'OBBLIGO DEL LAVORATORE ad
usare i dispositivi di protezione individuale.
Inoltre le disposizioni in materia fanno emergere che i mezzi di protezione;

- sono assegnati dal Datore di lavoro al Lavoratore che avra cura della loro buona conservazione,

- devono essere sempre disponibili, secondo il tipo di lavori da svolgere,

- saranno personali ed assegnati ad ogni lavoratore e dovra essere posta attenzione affinché vengano utilizzati in modo
corretto,

- devono rispondere a requisiti essenziali di sicurezza previsti. La conformita ai requisiti essenziali & attestata dal fabbricante
secondo la procedura di autocertificazione, mediante I'apposizione sul DPI del marchio di conformita CE,

- nell’atto di acquisto da parte dellAppaltatore, devono essere corredati, e quindi da verificare dallo stesso, dalla
documentazione prevista: la dichiarazione di conformita CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal
produttore.
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SEZIONE D
ANALISI DEL SISTEMA PREVENTIVO E PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA INERENTI LE FASI LAVORATIVE

D.1 - FASI LAVORATIVE

Per quanto riguarda le fasi lavorative le finalita del presente capitolo si concretizzano nella realizzazione
di una pianificazione preventiva volta ad assicurare una maggiore tutela dell'integrita fisica dei lavoratori
e dei residenti limitrofi.

Di seguito sono evidenziate solo le procedure esecutive che investono particolare interesse ai fini della
sicurezza.

L’elenco riportato non & quindi esaustivo della situazione nel cantiere in oggetto ; lo scopo & invece
quello di segnalare, ed individuare, situazioni particolari dell'opera.

Si ribadisce il concetto che QUANTO ESPOSTO nel presente capitolo NON ESAURISCE le
procedure e gli apprestamenti di sicurezza che devono essere attivati nelle varie fasi di lavoro

( presenti nelle schede proposte, definiti nelle norme in vigore ed attivati singolarmente dalle
Imprese partecipanti con gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 ) ma esclusivamente aggiungere
ulteriori note ed indicazioni ( misure di prevenzione ) che, in relazione alle caratteristiche
specifiche dell’opera il CSFP intende definire.

Le Fasi di lavoro considerate dal coordinatore alla progettazione ottemperano:

- L’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 punto 2.1.2 lettera c); Individuazione, analisi e
valutazione dei rischi,

- L'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 punto 2.1.2 lettera d) punto 3); Scelte progettuali ed
organizzative, procedure, misure preventive e protettive.




APPROVIGIONAMENTO MATERIALI

Tale attivita risulta essere fondamentale in quanto riguarda il rilievo dei serramenti di tutti gli alloggi nonche una volta rilevati
I'immediato ordine presso lo stabilimento di produzione. Per il rilievo in tale piano non si riscontrano rischi di interferenza di
rilievo.

Lavoratori impegnati:

1)

Serramentista;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: serramentista;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita del cantiere

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario (sottofase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:




D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Decespugliatore a motore;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilita del cantiere (sottofase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:




a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi (sottofase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali ¢ zone per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru;

3) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru;

3) Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;




Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manualj;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Autogru;

Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manualj;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.




Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche
del cantiere (sottofase)

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in
cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Scala doppia;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
c) Scala doppia;
d) Scala semplice;
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Vibrazioni.



Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni
e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 25

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni

Rimozione di serramenti esterni (fase)




Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

ALLONTANARE QUOTIDIANAMENTE I MATRERIALI RIMOSSI; NON UTILIZZARE L'ALLOGGIO COME DEPOSITO DEI
VECCHI SERRAMENTI.

Il montaggio dei serramenti avverra manualmente mentre I'allontanamento presso lo stabile avverra con autocarro.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti esterni (fase)

Montaggio di serramenti esterni

I nuovi infissi per finestre e portefinestre saranno realizzati in legno di Pino lamellare giuntato Finger Jointed
serie “Linea 68 Classic” della ditta De Carlo Casa s.p.a. o prodotto con pari o superiori caratteristiche, con finitura
laccato bianco RAL standard opaco.

La sezione del telaio fisso sara di min. 68 x 80 mm, mentre dell’anta apribile di min. 68 x 77 mm.

I nuovi cristalli saranno tipo camera isolanti e stratificati di sicurezza aventi dim. 33.1/18 (Gas Argon)/33.1v
(Basso Emissivo), fissati a mezzo di guarnizioni in EPDM parte interna ed esterna.

Il Manufatto dovra avere una trasmittanza totale pari a Uw < 1.4 W/m2K.

Nel corso dei lavori si dovra sempre usare la massima diligenza e cura per evitare danni a persone o cose,
impiegando protezioni e quanto altro necessario. Si precisa che ogni alloggio verra concluso in 2 max 2 giorni, cioe
rimozione e montaggio nuovi serramenti avverra con con consequenzialita senza che l'alloggio su cui si sta
lavorando rimanga sprovvisto di chiusura.

Il montaggio dei serramenti avverra manualmente mentre I'approvigionamento presso lo stabile avverra con
autocarro.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:




a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 27-29

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni

Rimozione di serramenti esterni (fase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

ALLONTANARE QUOTIDIANAMENTE I MATRERIALI RIMOSSI; NON UTILIZZARE L'ALLOGGIO COME DEPOSITO DEI
VECCHI SERRAMENTI.

Il montaggio dei serramenti avverra manualmente mentre I'allontanamento presso lo stabile avverra con autocarro.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Ponteggio mobile o trabattello;
f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.



Montaggio di serramenti esterni (fase)

Montaggio di serramenti esterni

I nuovi infissi per finestre e portefinestre saranno realizzati in legno di Pino lamellare giuntato Finger Jointed
serie “Linea 68 Classic” della ditta De Carlo Casa s.p.a. o prodotto con pari o superiori caratteristiche, con finitura
laccato bianco RAL standard opaco.

La sezione del telaio fisso sara di min. 68 x 80 mm, mentre dell’anta apribile di min. 68 x 77 mm.

| nuovi cristalli saranno tipo camera isolanti e stratificati di sicurezza aventi dim. 33.1/18 (Gas Argon)/33.1v
(Basso Emissivo), fissati a mezzo di guarnizioni in EPDM parte interna ed esterna.

Il Manufatto dovra avere una trasmittanza totale pari a Uw < 1.4 W/m2K.

Nel corso dei lavori si dovra sempre usare la massima diligenza e cura per evitare danni a persone o cose,
impiegando protezioni e quanto altro necessario. Si precisa che ogni alloggio verra concluso in 2 max 2 giorni, cioé
rimozione e montaggio nuovi serramenti avverra con con consequenzialitd senza che l'alloggio su cui si sta
lavorando rimanga sprovvisto di chiusura.

Il montaggio dei serramenti avverra manualmente mentre I'approvigionamento presso lo stabile avverra con
autocarro.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 31-33

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni

Rimozione di serramenti esterni (fase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
ALLONTANARE QUOTIDIANAMENTE I MATRERIALI RIMOSSI; NON UTILIZZARE L'ALLOGGIO COME DEPOSITO DEI
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VECCHI SERRAMENTI.
Il montaggio dei serramenti avverra manualmente mentre I'allontanamento presso lo stabile avverra con autocarro.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manualj;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti esterni (fase)

Montaggio di serramenti esterni

| nuovi infissi per finestre e portefinestre saranno realizzati in legno di Pino lamellare giuntato Finger Jointed
serie “Linea 68 Classic” della ditta De Carlo Casa s.p.a. o prodotto con pari o superiori caratteristiche, con finitura
laccato bianco RAL standard opaco.

La sezione del telaio fisso sara di min. 68 x 80 mm, mentre dell’anta apribile di min. 68 x 77 mm.

| nuovi cristalli saranno tipo camera isolanti e stratificati di sicurezza aventi dim. 33.1/18 (Gas Argon)/33.1v
(Basso Emissivo), fissati a mezzo di guarnizioni in EPDM parte interna ed esterna.

Il Manufatto dovra avere una trasmittanza totale pari a Uw < 1.4 W/m?K.

Nel corso dei lavori si dovra sempre usare la massima diligenza e cura per evitare danni a persone o cose,
impiegando protezioni e quanto altro necessario. Si precisa che ogni alloggio verra concluso in 2 max 2 giorni, cioe
rimozione e montaggio nuovi serramenti avverra con con consequenzialitd senza che l'alloggio su cui si sta
lavorando rimanga sprovvisto di chiusura.

Il montaggio dei serramenti avverra manualmente mentre I'approvigionamento presso lo stabile avverra con
autocarro.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Ponteggio metallico fisso;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 35

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni

Rimozione di serramenti esterni (fase)

Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

ALLONTANARE QUOTIDIANAMENTE I MATRERIALI RIMOSSI; NON UTILIZZARE L'ALLOGGIO COME DEPOSITO DEI
VECCHI SERRAMENTI.

Il montaggio dei serramenti avverra manualmente mentre I'allontanamento presso lo stabile avverra con autocarro.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Ponteggio mobile o trabattello;
f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Montaggio di serramenti esterni (fase)

Montaggio di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni

I nuovi infissi per finestre e portefinestre saranno realizzati in legno di Pino lamellare giuntato Finger Jointed
serie “Linea 68 Classic” della ditta De Carlo Casa s.p.a. o prodotto con pari o superiori caratteristiche, con finitura
laccato bianco RAL standard opaco.

La sezione del telaio fisso sara di min. 68 x 80 mm, mentre dell’anta apribile di min. 68 x 77 mm.

| nuovi cristalli saranno tipo camera isolanti e stratificati di sicurezza aventi dim. 33.1/18 (Gas Argon)/33.1v
(Basso Emissivo), fissati a mezzo di guarnizioni in EPDM parte interna ed esterna.

Il Manufatto dovra avere una trasmittanza totale pari a Uw < 1.4 W/m?K.

Nel corso dei lavori si dovra sempre usare la massima diligenza e cura per evitare danni a persone o cose,
impiegando protezioni e quanto altro necessario. Si precisa che ogni alloggio verra concluso in 2 max 2 giorni, cioe
rimozione e montaggio nuovi serramenti avverra con con consequenzialita senza che l'alloggio su cui si sta
lavorando rimanga sprovvisto di chiusura.

Il montaggio dei serramenti avverra manualmente mentre I'approvigionamento presso lo stabile avverra con
autocarro.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Smobilizzo del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
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1)
2)

Autocarro;

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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[D.1.1 - ELENCO ATTREZZATURE IPOTEIZZATE PER LE LAVORAZIONI |

L’ elenco non si intende in alcun modo vincolante, né esaustivo ai fini della valutazione dei rischi effettivi
presenti in cantiere, e si rimanda al CSE, la definizione precisa degli attrezzi e dei rischi tenendo conto
dell’'organizzazione dell'Impresa, non nota alla data della redazione del presente PSC, e in relazione alle
possibili interferenze temporali e di luogo ove le attrezzature stesse verranno utilizzate.

Per quanto riguarda i rischi e le misure preventive e protettive generali legate all’'uso delle attrezzature,
si rimanda a quanto indicato sui relativi libretti d’'uso e quanto facente parte della normativa 626 relativa
alla sicurezza sui posti di lavoro per i quali I'impresa dovra aver preventivamente tenuto conto ed
informato/addestrato i propri lavoratori.

Elenco indicativo e non esaustivo degli attrezzi:

1)  Argano a bandiera;

2) Argano a cavalletto;

3) Attrezzi manuali;

4)  Avvitatore elettrico;

5) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
6) Decespugliatore a motore;

7) Ponteggio metallico fisso;

8) Ponteggio mobile o trabattello;

9) Scala doppia;

10) Scala semplice;

11) Sega circolare;

12) Smerigliatrice angolare (flessibile);
13) Trapano elettrico.

|D.1.2 - ELENCO MACCHINE IPOTEIZZATE PER LE LAVORAZIONI

L’ elenco non si intende in alcun modo vincolante, né esaustivo ai fini della valutazione dei rischi effettivi
presenti in cantiere, e si rimanda al CSE, la definizione precisa delle macchine e dei rischi, tenendo
conto dell’organizzazione delllmpresa, non nota alla data della redazione del presente PSC, e in
relazione alle possibili interferenze temporali e di luogo ove le macchine stesse verranno utilizzate.

Per quanto riguarda i rischi e le misure preventive e protettive generali legate all'uso delle macchine, si
rimanda a quanto indicato sui relativi libretti d’'uso e quanto facente parte della normativa 626 relativa
alla sicurezza sui posti di lavoro per i quali I'impresa dovra aver preventivamente tenuto conto ed
informato/addestrato i propri lavoratori.

Elenco indicativo e non esaustivo delle macchine:
1)  Autocarro;

2) Autocarro con gru;

3) Autogru;

4)  Pala meccanica.

|D.1.3 - EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

Tabella indicativa per assolvimento art 103, D.Lgs. 81/2008
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Pala meccanica

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere .

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di
serramenti esterni; Rimozione di serramenti esterni;
Rimozione di serramenti esterni; Rimozione di
serramenti esterni; Rimozione di serramenti esterni;
Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Realizzazione di impianto di protezione da scariche
atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico
dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere .

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Rimozione di
serramenti esterni; Montaggio di serramenti esterni;
Rimozione di serramenti esterni; Montaggio di
serramenti esterni; Rimozione di serramenti esterni;
Montaggio di serramenti esterni; Rimozione di
serramenti esterni; Montaggio di serramenti esterni;
Rimozione di serramenti esterni; Montaggio di
serramenti esterni; Rimozione di serramenti esterni;
Montaggio di serramenti esterni; Smobilizzo del
cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del
cantiere.

Realizzazione della viabilita del cantiere.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0

103.0
104.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
936-(IEC-53)-RPO-01
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|D.1.4- LA SEGNALETICA CONCERNENTE LE LAVORAZIONI

La segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere risponde ai dettami del DECRETO LEGISLATIVO14
agosto 1996, n. 493. Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Suo scopo € quello di attirare I'attenzione su oggetti,
macchine, situazioni, comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente
comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie.
Per studiare la piu conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si deve sempre tenere presente la
finalita dei messaggio che si vuole comunicare, pertanto i vari cartelli non devono essere conglobati su di un
unico tabellone ma posti dove occorra.
La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di attirare in modo rapido I'attenzione su oggetti, macchine, situazioni,
comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le informazioni,
le indicazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie. Essa non sostituisce le misure di protezione necessarie,
ma puo integrarle o completarle.
Usualmente i segnali sono divisi secondo le seguenti categorie:
cartelli di avvertimento: segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo nero e
simbolo nero. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano I'esatto
significato dei messaggio;
cartelli_di_divieto: trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che
possano essere rischiosi. Il segnale € di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con bordo e
banda rossi. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano I'esatto
significato dei messaggio;
cartelli di prescrizione: prescrivono i comportamenti, l'uso di dispositivo di protezione individuale,
I'abbigliamento e le modalita finalizzate alla sicurezza, sono di colore azzurro, di forma rotonda con
simbolo bianco. Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano
I'esatto significato dei messaggio;
cartelli_di_salvataggio: di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco, trasmettono
un'indicazione relativa ad uscite di sicurezza e vie di evacuazione;
cartelli_per_attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco,
trasmettono un'indicazione relativa alla posizione dei dispositivo antincendio.

Oltre a quelli indicati si devono esporre specifici cartelli:

. presso i luoghi di lavoro con gli apparecchi di sollevamento, riportanti le norme di sicurezza per gli
imbracatori ed il codice dei segnali per le manovre;

. sulle autogru con l'indicazione dei divieto di passare e sostare nel raggio d'azione dell'apparecchio.

| veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per il lavoro fermi od in movimento devono portare

posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di passaggio obbligatorio con

freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato.

In caso di presenza di lavoratori non italiani i cartelli fondamentali dovranno essere bilinqui ( seconda

lingua in relazione alla nazionalita prevalente dei lavoratori non italiani ).

Istruzioni sul posizionamento e dimensionamento

Le loro dimensioni saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa sopra citata e calcolate in funzione
della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula: A = L?/ 2000

dove: A = area del cartello L = distanza da cui deve essere guardato
Di seguito vengono date alcune indicazioni sulle dimensioni minime da rispettare.

DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO
QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE
L (cm) b x h (cm) D (cm)

5 12 10 x 14 13
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10 23 19 x 27 26

15 36 29 x 41 38

20 45 38 x 54 51

25 56 48 x 67 64

30 68 57 x 81 76
SEGNALETICA GENERALE

L’accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori dove essere vietato a coloro che non vi sono addetti e
il divieto deve essere richiamato mediante " apposito avviso " (art. 50 - D.P.R. 547/55 ).

Gli organi di comando dell’'arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante
indicatori "( art. 53 - D.P.R. 547/55 ).

Le modalita d'impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle
manovre devono essere richiamati mediante " avvisi chiaramente leggibili " ( art. 185 - D.P.R. 547/55 ).

| recipienti per il trasporto dei liquidi o materiali infammabili o corrosivi devono essere conservati in posti
appositi e separati con " l'indicazione " di piano o di vuoto ( art. 249 - D.P.R. 547/55 ).

E vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche, senza avere prima esposto un "
avviso " su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione " lavori in corso, non effettuare manovre "(
art. 345 - D.P.R. 547/55 ).

avvisi

SEGNALAZIONE DI OSTACOLO

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una
via di passaggio, oggetti di macchine ecc. deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con
percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50% ( All. V, D.Lgs n. 493/96 ).

| cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto
all'angolo visuale, allingresso della zona a rischio o in prossimita del rischio specifico ed in posto ben
illuminato. | cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste piu la necessita.

Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite
di " apposite segnalazioni di pericolo" ( art. 10 - D.P.R. n. 547/55 ).

TRAFFICO INTERNO

Per quanto concerne la circolazione di mezzi ed il traffico interno al cantiere si deve far riferimento alla
segnalazione vigente riportata dal Codice della Strada.

Nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte "segnalazioni
opportune " (art. 4 - D.P.R. 164/56 ).

Nelle vie di transito, quando non sia possibile disporre delle barriere, devono essere poste "adeguate
segnalazioni "( art. 224 - D.P.R. 547/55)).

| "segnali" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere "convenientemente illuminati”
durante il servizio notturno (art. 225 - D.P.R. 547/55 ).
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Segnaletica sul cantiere

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Deve essere esposto all'ingresso dei luoghi di lavoro che presentano situazioni per le quali solo il
personale opportunamente informato e conseguentemente autorizzato pud accedervi, ovvero prima dell’'accesso
alle zone di lavoro quando l'ingresso al cantiere & consentito al pubblico (clienti, fornitori, ecc...). . In particolare va'
affisso all'ingresso dell'area di cantiere e alla base dei ponteggi.

Uscita autoveicoli.

A Deve essere esposto in prossimita del cancello carraio del cantiere.

Obbligo uso DPI

)

E DBBLIGATORID USARE | WET! DI
LRSI Deve essere esposto all'ingresso del cantiere e nei pressi della baracca di cantiere, nelle

zone in cui esistono specifici pericoli in relazione alle necessita.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

O Deve essere esposto negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso macchine

ed impianti ove esiste il pericolo di offesa degli occhi (saldatura elettrica, molatura, scalpellatura, lavori su macchine
utensili, impiego di acidi, sostanze tossiche o velenose, materiali caustici.).

Casco di protezione obbligatoria.

@ Deve essere esposto negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di caduta di materiali dall'alto o

di urto con elementi pericolosi. L'uso dei caschi & tassativo per i lavori di installazione e posa di ponteggi e
operazioni di demolizione, lavori sotto il raggio di azione di apparecchi di sollevamento, lavori di costruzione edile
sopra, sotto o in prossimita di impalcature e posti di lavoro.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Deve essere esposta negli ambienti di lavoro dove la rumorosita raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danni per I'udito (lavori che implicano I'impiego di utensili pneumatici.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.
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Deve essere esposto negli ambienti dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, vapori, fumi.
Calzature di sicurezza obbligatorie.

Deve essere esposto nei luoghi dove si compiono lavori di carico e scarico di materiali pesanti, dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare normali calzature, quando vi & pericolo di punture ai piedi.

Guanti di protezione obbligatori.

re

Deve essere esposto negli ambienti di lavoro, presso le macchine e gli impianti dove esiste il
pericolo di lesioni alle mani ( saldatura, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, manipolazione di prodotti acidi o
alcalini ).

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

>

Deve essere esposto in prossimita delle lavorazioni o delle attrezzature ove & obbligatorio I'uso di
cinture di sicurezza durante I'esecuzione di particolari operazioni (montaggio e smontaggio ponteggi e altre opere
provvisionali, montaggio e smontaggio di apparecchi di sollevamento, etc.)

Protezione obbligatoria del viso.

S Deve essere esposto negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso macchine

ed impianti ove esiste pericolo di offesa del viso (saldatura elettrica, molatura, scalpellatura, lavori su macchine
utensili, impiego di acidi, sostanze tossiche o velenose, materiali caustici).

Veicoli a passo d’ uomo — Limite massimo di velocita in cantiere.

=S Devono essere esposti nel cantiere all’ingresso del passo carraio in posizione ben
visibile ai conducenti dei mezzi di trasporto.

Pronto soccorso.

[: E' normalmente esposto lungo le vie di transito per facilitare il ritrovamento dei presidi di emergenza

(pronto soccorso, telefono, etc.) ed & quindi associato a tali segnali.

Telefono per salvataggio pronto soccorso.
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7

E' normalmente esposto per informare dell'ubicazione e dell'esistenza del telefono tramite il quale &
possibile lanciare una determinata chiamata di emergenza per attivare le procedure di salvataggio o di pronto
soccorso. In genere € associato a cartello supplementare con l'indicazione del numero telefonico da comporre o del
segnale da attivare.

Estintore.

E' normalmente esposto in corrispondenza del locale o baraccamento ove € disponibile I'estintore.

Telefono per gli interventi antincendio

E' normalmente esposto all'esterno dei locali ove & possibile reperire prontamente un telefono che
consente di attivare a immediatezza la procedura di emergenza antincendio. In genere & associato ad un cartello
supplementare con l'indicazione del numero di telefono da comporre o segnale da attivare.

Allestimento ponteggio

ALLESTIMENTD  Deve essere esposto alla base dei ponteggi durante la fase di montaggio.

Rifiuti.

RIFIUTI

Deve essere esposto in prossimita delle aree o cassoni per la raccolta temporanea dei materiali di
risulta o rifiuti in genere che saranno successivamente allontanati.

Segnalazione di ostacoli o punti di pericolo
Gli ostacoli, presenti in cantiere devono essere segnalati con nastri di colore giallo e

Lo . =
nero, oppure con altri di colore rosso e bianco; le sbarre dovranno avere una ‘ {f/
inclinazione di 45° e dimensioni pit 0 meno uguali tra loro. oy
' »

Segnalamento temporaneo

I lavori ed i depositi su strada e i
relativi cantieri devono essere
dotati di sistemi di r
segnalamento temporaneo ///
mediante l'impiego di specifici
segnali previsti dal Codice della

Strada art. 21 (segnali luminosi,
di ingombro, ecc. ).
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D.2 - RISCHI INERENTI LE LAVORAZIONI - MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Elenco dei rischi:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Investimento, ribaltamento;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: APPROVIGIONAMENTO MATERIALI; Rimozione di serramenti esterni; Montaggio di
serramenti esterni;
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare
sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore
quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi
analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali
frantumati proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: APPROVIGIONAMENTO MATERIALI; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Montaggio di serramenti esterni; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive.

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico
sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di
sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g)
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di
protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
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Prescrizioni Organizzative.
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o
associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di
conformita".

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilita del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di
trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti 1'analisi del rischio (schede
di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: APPROVIGIONAMENTO MATERIALI; Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Rimozione di serramenti esterni; Montaggio di serramenti
esterni;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli
spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre
con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o
contaminato; e) le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione
tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre 'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono
essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che
comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per
ridurre 1'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o
analoghi meccanismi di protezione della salute; ¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione
delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le
postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre 'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle
operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori
devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante
le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature
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utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con
un'apposita segnaletica e I'accesso alle stesse deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e
I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a)
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione; b) ove cio ¢ tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle
aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
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b)

c)

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la
durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario
per le esigenze della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro
da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

Nelle macchine: Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 ¢ 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
1 metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la
durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario
per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro
da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione indjviduale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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D.3 — COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Dal diagramma di Gantt allegato al presente Piano emergono alcuni criteri adottati ai fini di una
prudente pianificazione operativa delle lavorazioni per la sicurezza.

Inoltre, si ricorda che & obbligo per tutte le imprese partecipanti confrontare il Programma dei Lavori,
ed il relativo diagramma, con i propri metodi, procedure ed organizzazione del lavoro e dare eventuale
tempestiva comunicazione al CSFE in caso di modifiche e/o integrazioni a quanto proposto.

In casi di sovrapposizioni fra lavorazioni € fatto comunque obbligo al Direttore di Cantiere ed ai singoli
Responsabili della Sicurezza delle aziende partecipanti di :

segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre, o lavoratori autonomi:

- la propria presenza
- il tipo di attivita
- le sostanze utilizzate

la segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in relazione alla zona di
competenza (segregazione orizzontale) che in relazione ai rischi e pericoli per le persone
che si potessero trovare nelle aree sottostanti o sovrastanti (segregazione verticale)
evitare nel modo piu assoluto lavorazioni "in verticale" con possibilita di contatto o caduta
di materiali, ecc. nelle zone sottostanti.

Rendere edotti i propri lavoratori

- della presenza di altre squadre, o lavoratori autonomi ;
- dei limiti del loro intervento
- dei percorsi obbligati di accesso / spostamento

I'elevato pericolo di incendio nei lavori edili dovuto alla presenza di materiali ad alta
possibilita di innesco rende fondamentale, in relazione alle problematiche della
sovrapposizione di fasi lavorative :

I'obbligo di segnalazione delle sostanze utilizzate ;

I'assoluto divieto di abbandonare, anche per piccole pause, attrezzature in moto, sotto
carica o0 comunque con possibilita di accensione ;

I'obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando costantemente
la formazione di detriti che possano essere fonte di incendio ;

I'obbligo di mantenere costantemente controllati ed operativi i dispositivi di estinzione
portatili (estintori) in relazione alle caratteristiche del lavoro che si sta svolgendo.

Sirimanda ala RSPP delle varie imprese il controllo reale in cantiere di tali situazioni.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>

2) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:
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Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>

3) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>

4) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della viabilita del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di
scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona
d'intervento dei mezzi d'opera.
i) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente infiammabili;
qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

5) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori
h) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;
qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.
i) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
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6) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

c) Utilizzo di otoprotettori

d) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.

e) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

7) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della viabilita del cantiere

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona

d'intervento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>

8) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al
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44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>

9) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
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GRAVE

h) Investimento, ribaltamento
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>

Prob: BASSISSIMA Ent. danno:

Prob: BASSISSIMA Ent. danno:

10) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione della viabilita del cantiere

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona

d'intervento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre

c) Investimento, ribaltamento
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre

e) Investimento, ribaltamento

Prob: MEDIA

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSISSIMA

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSISSIMA

Ent. danno:

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno:

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno:

GRAVE
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>

11) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
Prob: BASSISSIMA Ent. danno:

d) Inalazione polveri, fibre
e) Investimento, ribaltamento
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GRAVE
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>

12) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

c) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>

13) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>
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14) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

k) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.

1) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

15) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
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j) Utilizzo di otoprotettori
k) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;
qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.
) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

16) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della viabilita del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona

d'intervento dei mezzi d'opera.

i) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.

j) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
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17) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.

¢) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

18) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.

¢) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

19) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

k) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;
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qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.
1) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

20) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori
h) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;
qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.
i) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

21) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al
44° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
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Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori
k) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente infiammabili;
qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.
1) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

22) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

k) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.

) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
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b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

23) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

k) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.

1) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

[24) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. |
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Fasi:
- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se nhecessario
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

c) Utilizzo di otoprotettori

d) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.

e) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

25) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati &€ necessario proteggerli con teli protettivi.

¢) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

26) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili;

qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.

¢) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

27) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>

28) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario

- Realizzazione della viabilita del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

c) Utilizzo di otoprotettori

d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita € necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

g) Utilizzo di maschera antipolvere

h) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

i) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

j) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona

d'intervento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

29) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

c) Utilizzo di otoprotettori

d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

g) Utilizzo di maschera antipolvere

Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

30) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

31) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione della viabilita del cantiere

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di
scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona
d'intervento dei mezzi d'opera.
i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco
I) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
m) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

32) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

33) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
g) Utilizzo di maschera antipolvere
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
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34) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

35) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

36) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al
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44° g per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

37) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Realizzazione della viabilita del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

|38) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. |
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Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

39) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>

40) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
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GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

41) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

42) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della viabilita del cantiere

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di

scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
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indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona

d'intervento dei mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:
a) Investimento, ribaltamento

GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre

c) Investimento, ribaltamento

GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre

Prob: MEDIA

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSISSIMA

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSISSIMA

Ent. danno:

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno:

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno:

e) Investimento, ribaltamento
GRAVE
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

43) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno:

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSISSIMA

d) Inalazione polveri, fibre

e) Investimento, ribaltamento

GRAVE

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

44) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

c) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere: <Nessuno>

|45) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. |
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Fasi:
- Allestimento di servizi sanitari del cantiere
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

46) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE
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e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

47) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

48) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della viabilita del cantiere

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di
scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona
d'intervento dei mezzi d'opera.
i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco
1) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
m) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

49) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori

h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

j) Utilizzo di casco

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

[50) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. |
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Fasi:
- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se nhecessario
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
g) Utilizzo di maschera antipolvere
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

51) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della viabilita del cantiere

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di
scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona
d'intervento dei mezzi d'opera.

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
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k) Utilizzo di casco
I) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
m) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della viabilita del cantiere:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

52) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:

ALER - Bergamo-Lecco-Sondrio 54



GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

53) Interferenza nel periodo dal 40° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi, e dal 40° g al

44° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 40° g al 44° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita € necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
g) Utilizzo di maschera antipolvere
h) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra
di postazioni di lavoro.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario:

a) Getti, schizzi Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" Prob: MEDIA Ent. danno:
GRAVE

Allestimento di servizi sanitari del cantiere :

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

54) Interferenza nel periodo dal 48° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi.
Fasi:

- Rimozione di serramenti esterni

- Montaggio di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 47° g al 51° g per 5 giorni lavorativi, e dal 48° g al

55° g per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 48° g al 51° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
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e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Rimozione di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

55) Interferenza nel periodo dal 54° g al 55° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi.
Fasi:

- Montaggio di serramenti esterni

- Rimozione di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 48° g al 55° g per 6 giorni lavorativi, e dal 54° g al

58° g per 5 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 54° g al 55° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Rimozione di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

56) Interferenza nel periodo dal 56° g al 58° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi.
Fasi:
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- Rimozione di serramenti esterni

- Montaggio di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 54° g al 58° g per 5 giorni lavorativi, e dal 56° g al

62° g per 4 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 56° g al 58° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Rimozione di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

57) Interferenza nel periodo dal 62° g al 62° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno

lavorativo. Fasi:

- Montaggio di serramenti esterni

- Rimozione di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 56° g al 62° g per 4 giorni lavorativi, e dal 62° g al

69° g per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 62° g al 62° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Rimozione di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
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GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

58) Interferenza nel periodo dal 65° g al 69° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi.
Fasi:

- Rimozione di serramenti esterni

- Montaggio di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 62° g al 69° g per 6 giorni lavorativi, e dal 65° g al

72° g per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 65° g al 69° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco

h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

i) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Rimozione di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

59) Interferenza nel periodo dal 70° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi.
Fasi:

- Montaggio di serramenti esterni

- Rimozione di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 65° g al 72° g per 6 giorni lavorativi, e dal 70° g al

77° g per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 70° g al 72° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco

ALER - Bergamo-Lecco-Sondrio 58




h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Rimozione di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

60) Interferenza nel periodo dal 71° g al 72° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi.
Fasi:

- Montaggio di serramenti esterni

- Montaggio di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 65° g al 72° g per 6 giorni lavorativi, e dal 71° g al

78° g per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 71° g al 72° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

g) Utilizzo di casco

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

61) Interferenza nel periodo dal 71° g al 77° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi.

Fasi:

- Rimozione di serramenti esterni

- Montaggio di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 70° g al 77° g per 6 giorni lavorativi, e dal 71° g al

78° g per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 71° g al 77° g per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a
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passo d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno
adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per
limitare la formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Rimozione di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

62) Interferenza nel periodo dal 75° g al 77° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi.

Fasi:

- Smobilizzo del cantiere

- Rimozione di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 75° g al 79° g per 5 giorni lavorativi, e dal 70° g al

77° g per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 75° g al 77° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Smobilizzo del cantiere:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Rimozione di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
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GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

63) Interferenza nel periodo dal 75° g al 78° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi.
Fasi:

- Smobilizzo del cantiere

- Montaggio di serramenti esterni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 75° g al 79° g per 5 giorni lavorativi, e dal 71° g al

78° g per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 75° g al 78° g per 4 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a

passo d'uomo.

b) 1l personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per

limitare la formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra

di postazioni di lavoro.

g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

h) Utilizzo di casco

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

j) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Smobilizzo del cantiere:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE

Montaggio di serramenti esterni:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno:
GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI1 E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Da definire piu specificamente in funzione all’effettiva organizzazione dell'impresa.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Una volta aggiudicati i lavori e compreso il numero di lavoratori e imprese coinvolte, il
CSE potra meglio definire le modalita organizzative.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Da definire piu specificamente con I'impresa che si aggiudichera i lavori e in fase di

validazione del POS il CSE verifichera se prevista un’idonea organizzazione del
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

ALER - Bergamo-Lecco-Sondrio 62



Azlenda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Leccc- Sondrio

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA
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Parte 2
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,
- L. 18 giugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
- L. 1 ottobre 2012, n. 177,
- L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e

funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "a

matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di

accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile  2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione,
3) 11 verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
Probabile 2) 11 pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,
Poco probabile  2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari,
3) 11 verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) 11 danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,

3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

Valore

[P4]

[P1]

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere

un valore sintetico tra 1 ¢ 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno

Valore
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1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,

ravissim - . . . . . . E4
Gravissimo 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. [E4]
Grave 1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale. [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
. . 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
Significativo - . . o [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
. 1) Infortunio o inabilita temporan n effetti rapidamente reversibili.
Lieve ) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversib [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

11 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso puod assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Danno lieve

Danno significativo

Danno grave

Danno gravissimo

Probabile
[P3]

Poco probabile
(P2]

Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Rischio moderato
[P3IX[E1]=3

Rischio basso
[P2]IX[E1]=2

Rischio basso

[E1] [P1]X[E1]=1

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio basso

[E2] [P1]X[E2]=2

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio moderato

[E3] [P1]X[E3]=3

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio moderato

[E4] [P1]X[E4]=4

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato

[P4]X[E1]=4

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Rischio alto
[P4]1X[E3]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
- LAVORAZIONI E FASI -
APPROVIGIONAMENTO MATERIALI
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.26 uomini al giorno, per max. ore complessive 18.06)
LF Entit%z del Danno Lieve/ProbabiIité‘ Bassissima = [108.36 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[17.16 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media =[17.16 ore]
Lv Serramentista (Max. ore 18.06)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.] [E1 * P1 =1
LF | ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
LF Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.40 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.20)
LF Entitd del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [25.12 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [4.03 ore]
LV Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere (Max. ore 3.20)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Decespugliatore a motore
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Getti, schizzi El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori E3*P3 =9
superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E3*P3 =9
presente"]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 8.05 uomini al giorno, per max. ore complessive 64.40)
LF Entit? del Danno Lieve/ProbabiIit? Bassissima = [1232.34 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [14.08 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [8.74 ore]
Lv Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 64.40)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1 =
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1l =
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 64.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
Realizzazione della viabilita del cantiere (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [11.08 ore]
LE Entit;::l del Danno Serio/Probabilits::l Bassissima = [1.70 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.38 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [1.52 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [2.40 ore]
Lv Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere (Max. ore 4.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 =12
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 " El*P1=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 4.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Pala meccanica (Max. ore 4.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 2 78 —
VB m/s2"] E2*P3=6
LF Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.10 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.80)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[139.28 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.32 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.21 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [2.28 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [6.72 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [0.64 ore]
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(Max. ore 8.80)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 8.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre El1* Pl =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1 %P1l =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Autogru (Max. ore 8.80)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 EL*Pl =1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autocarro con gru (Max. ore 8.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.10 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.80)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [139.28 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.32 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.21 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[2.28 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [6.72 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [0.64 ore]
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 8.80)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 8.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl =1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
MA Autogru (Max. ore 8.80)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 |E1 * P1 = 1
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autocarro con gru (Max. ore 8.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.10 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.80)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [139.28 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.32 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.21 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[2.28 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [6.72 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [0.64 ore]
LV Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere (Max. ore 8.80)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 8.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru (Max. ore 8.80)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=
RM Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Ppl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
MA Autocarro con gru (Max. ore 8.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl =1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Impianti di servizio del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.40)
LF Entitd del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [26.40 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [2.28 ore]
Lv Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (Max. ore 2.40)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl=
RS Elettrocuzione E3*P3=9

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.40)
LF Entitd del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [33.60 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [2.28 ore]
LV Adde;tto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (Max. ore

2.40

AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1* Pl =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.40)
LF Entitad del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [40.80 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[2.28 ore]
Lv Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere (Max. ore 2.40)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita

AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

(sottofase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.40)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [45.60 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [2.40 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

(Max. ore 2.40)

AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*Pl=
RS Radiazioni non ionizzanti El*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.40)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [45.60 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [2.40 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere (Max. ore 2.40)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1l*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
LF |SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 25
Rimozione di serramenti esterni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.67 uomini al giorno, per max. ore complessive 21.36)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [311.41 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [41.70 ore]
LF Entita del Danno Grave/Probabilitd Bassissima = [2.05 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [38.40 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [76.80 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media =[18.24 ore]
Lv Addetto alla rimozione di serramenti esterni (Max. ore 21.36)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1 %P1l =
accettabili. ] -
MA Autocarro (Max. ore 21.36)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
Montaggio di serramenti esterni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.65 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.20)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [185.20 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [54.64 ore]
LF Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [7.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[20.14 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [42.40 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [84.80 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [20.14 ore]
LV Addetto al montaggio di serramenti esterni (Max. ore 29.20)
AT Argano a bandiera
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 " El*P1=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 29.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 27-29
Rimozione di serramenti esterni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.67 uomini al giorno, per max. ore complessive 21.36)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [311.41 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [41.70 ore]
LF Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [2.05 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [38.40 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [76.80 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [18.24 ore]
LV Addetto alla rimozione di serramenti esterni (Max. ore 21.36)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI - Pag. 10




Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono EL*Pl=1
accettabili. ] -
MA Autocarro (Max. ore 21.36)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl =1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
Montaggio di serramenti esterni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.48 uomini al giorno, per max. ore complessive 43.80)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [277.80 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [81.96 ore]
LF Entit%z del Danno Grave/ProbabiIitazl Bassissima = [11.40 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [30.21 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [63.60 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [127.20 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [30.21 ore]
LV Addetto al montaggio di serramenti esterni (Max. ore 43.80)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 . E1*P1=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 43.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1 %P1 =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 31-33
Rimozione di serramenti esterni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.23 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.80)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [259.51 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [34.75 ore]
LF Entitd del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [1.71 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [32.00 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [64.00 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [15.20 ore]
LV Addetto alla rimozione di serramenti esterni (Max. ore 17.80)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
MC1 = E1*Pl=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 17.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1=2
Montaggio di serramenti esterni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.65 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.20)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [185.20 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [54.64 ore]
LE Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [7.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [20.14 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [42.40 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [84.80 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [20.14 ore]
LV Addetto al montaggio di serramenti esterni (Max. ore 29.20)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 29.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl =1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
LF |SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 35
Rimozione di serramenti esterni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.23 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.80)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [259.51 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [34.75 ore]
LF Entita del Danno Grave/Probabilitd Bassissima = [1.71 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [32.00 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [64.00 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [15.20 ore]
Lv Addetto alla rimozione di serramenti esterni (Max. ore 17.80)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 *P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1 %P1l =
accettabili. ] -
MA Autocarro (Max. ore 17.80)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
Montaggio di serramenti esterni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.65 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.20)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [185.20 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [54.64 ore]
LF Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [7.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[20.14 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [42.40 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [84.80 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [20.14 ore]
LV Addetto al montaggio di serramenti esterni (Max. ore 29.20)
AT Argano a bandiera
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Entita del Danno

Sigla Attivita
Probabilita
RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2 =28
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 *P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2 =28
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 " El*P1=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 29.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: EL*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.55 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.40)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [62.84 ore]
LE Entit? del Danno Lieve/ProbabiIit? Bassa = [0.16 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [1.74 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [1.14 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.36 ore]
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 4.40)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 4.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: El1*P1=
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Entita del Danno
Sigla Attivita
Probabilita
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru (Max. ore 4.40)

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per I'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio
chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio
M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.0O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio
biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio
amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo
severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica;
[CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entita Danno Serio; [E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entita Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabilita Bassa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabilita Alta.
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

1) Rimozione serramenti esistenti in legno

Si smonteranno gli infissi esterni in legno con esclusione dei controtelai murati in legno o ferro che serviranno per la posa ed il fissaggio
del nuovo serramento in legno.

II materiale di risulta dalla demolizione e dei componenti accessori smontati verra trasportato a discarica.

2) Sostituzione dei serramenti

I nuovi infissi per finestre e portefinestre saranno realizzati in legno di Pino lamellare giuntato Finger Jointed serie “Linea 68 Classic”
della ditta De Carlo Casa s.p.a. o prodotto con pari o superiori caratteristiche, con finitura laccato bianco RAL standard opaco.

La sezione del telaio fisso sara di min. 68 x 80 mm, mentre dell’anta apribile di min. 68 x 77 mm.

3) Vetri

I nuovi cristalli saranno tipo camera isolanti e stratificati di sicurezza aventi dim. 33.1/18 (Gas Argon)/33.1v (Basso Emissivo), fissati a
mezzo di guarnizioni in EPDM parte interna ed esterna.

1l Manufatto dovra avere una trasmittanza totale pari a Uw < 1.4 W/m2K.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: LUZZATI 25-27-29-31-33-35- LOTTO 3
CAP: Citta: Provincia:



Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e
di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

01.01 Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo ¢ quello di soddisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere 1'illuminazione ¢ la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-
acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

01.01.01 Serramenti in Legno

Si tratta di infissi in realizzati in legno di Pino lamellare giuntato Finger Jointed serie “Linea 68 Classic” della ditta De Carlo Casa
s.p.a. o prodotto con pari o superiori caratteristiche, con finitura laccato bianco RAL standard opaco.

La sezione del telaio fisso sara di min. 68 x 80 mm, mentre dell’anta apribile di min. 68 x 77 mm..

I cristalli saranno tipo camera isolanti e stratificati di sicurezza aventi dim. 33.1/18 (Gas Argon)/33.1v (Basso Emissivo), fissati a
mezzo di guarnizioni in EPDM parte interna ed esterna.

11 Manufatto dovra avere una trasmittanza totale pari a Uw < 1.4 W/m?K.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 Getti, schizzi.

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati




Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalita delle 'Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
cadenza ogni anno] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera P P

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
con elementi analoghi. [quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile



Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio
mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante
I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature
specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Scheda II-1
Codice scheda 01.01.01.04

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate



ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & compostodan. _ 6 pagine.

1. 1l C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

3. I C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. 1l Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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PROGRAMMA DE| LAVORI

Bergamo - via LUZZATI 25-27-29-31-33-35 - LOTTO 3

La programmazione operativa di un’attivita complessa come quella di un cantiere edile in questa fase progettuale non & altro

che un'ipotesi . La successione delle fasi in questa fase € indicativa principalmente per quegli aspetti organizzativi

caratteristici di ogni impresa. La stessa dovra, prima dell'inizio dei lavori oggetto dell'appalto e cosi come previsto nel CSA,

presentare crono programmi aggiornati all'effettivo stato dei lavori e comunque organizzare il cantiere in modo tale da ridurre

se non eliminare i rischi interferenziali; Al'uopo il CSE verifichera se le lavorazioni avvengano nel rispetto delle ipotesi del

presente PSC.; In particolare il diagramma presenta delle lavorazioni in sovrapposizione temporale. In fase esecutiva il CSE

verifichera che le stesse avvengano in zone di lavoro diverse; Quasi tutte le lavorazioni in sovrapposizione temporale

presentano un'interferenza compatibile in quanto spazialmente dislocate in postazioni di lavoro diverse.

Il programma dei lavori & stato realizzato in base all'esperienza acquisita su cantieri di varia dimensione, aventi tipologie di

lavoro anche similari a quelle previste dal presente progetto.

Le indicazione di termini temporali per lo svolgimento della singola fase lavorativa, riportate nel presente Diagramma di

Gantt, non hanno il significato di vincolare lo svolgimento delle lavorazioni alla singola data se non per quanto indicate nelle

tavole di lay-out.

Sara compito dell'impresa aggiudicataria confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore della

Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversita rispetto a quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva solo se :

- giustificate e correlate da relazione esplicativa;

~ presentate prima dell'apertura del cantiere o, se l'impresa & selezionata in seguito, prima dell'inizio della fase di lavoro
interessata.

Le modifiche al piano programmato devono essere presentate da ogni impresa partecipante ai lavori precedentemente ad
ogni e qualsiasi variazione dei lavori stessi.

I lavori si articolano su una durata complessiva di circa 120 giorni naturali e consecutivi.

Tale sviluppo di tempo non tiene conto di eventuali slitamenti dovuti ad imprevisti.

Stante la durata contrattuale, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, sia prima dellavvio dei lavori che
periodicamente durante il loro svolgimento, secondo un calendario che egli stesso determinera, dovra effettuare la

. verifica di conformita delle opere provvisionali di uso collettivo;

. riunioni di coordinamento come meglio specificato nella sezione B Parte 1 del presente piano.

. verifica conformita segnaletica da apporre per interferenze.

Le principali lavorazioni da controllare, oltre a quanto contenuto al punto D.3.(Parte 1 del PSC), e cosi come indicato nelle
tavole di Lay-out.

FARE RIFERIMENTO AL DIAGRAMMA DI GANTT PER LA IL PUNTO D.3. DELLA PARTE 1 DEL PRESENTE PIANO.

ALER - Bergamo-Lecco-Sondrio 1




Nome attivita Durata I\{Igse-lh\2\3\4\5\6\7\8\9\10\11\12\13\14\15 “1IZTG1§\18\19\20\21\22\23\24\25\26\27\28\29\30\31\32\33\34\35\36\37\38 83 /84 /8586|8788 |89|90|91]92|93|94[95 |96 |97 |98 |99 |100/101/102[103|104[105
APPROVIGIONAMENTO MATERIALI 279 e
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 59 A 4 i
Preparazione delle aree di cantiere 5¢g A 4 %
Taglio di arbusti e vegetazione in genere se necessario 59 _
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 —
Realizzazione della viabilita del cantiere 59 _
Apprestamenti del cantiere 59 v %
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 59 _
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 _
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59 _
Impianti di servizio del cantiere 5g A 4 %
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 _
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 59 _
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59 —
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 59 _
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 59 _
SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 25 79
Rimozione di serramenti esterni 59
Montaggio di serramenti esterni 69
SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 27-29 69
Rimozione di serramenti esterni 59
Montaggio di serramenti esterni 449
SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 31-33 9¢g
Rimozione di serramenti esterni 69
Montaggio di serramenti esterni 69
SOSTITUZIONE SERRAMENTI CIVICO 35 79
Rimozione di serramenti esterni 69
Montaggio di serramenti esterni 69
Smobilizzo del cantiere 59
Smobilizzo del cantiere 59

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI - Pag. 2
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, IlI, IV
e Vsulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si € tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- i valori limite di esposizione ¢ i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con I’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni,

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

- I’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 1’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale
al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il tempo
espresso in ore/minuti:

n
Lex =10log let‘;_inm"-"--“*qi
i=l

dove:
Lgx ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Lacq,i  ¢illivello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale efffettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del La.q; effettivo e del pye effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore
auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, ¢ stata fatta confrontando Ly i effettivo e del ppeq effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Livello effettivo all'orecchio Lyeq
Maggiore di Lact

Tra Lacte Lact - 5

Tra Lact - 5 e Lact - 10

Tra Lact - 10 e Lact - 15

Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio Laeq
Maggiore di Lact

Tra Lact e Lact - 15

Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio Laeq € Ppeak
LAeq o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (¥
Stima della protezione

Insufficiente

Accettabile/Buona

Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Stima della protezione
DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

11 livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’¢ 1’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica & quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (L., maggiore di Lact) o se la protezione "pud essere accettabile” (Lcq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati ¢
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61672-1

La strumentazione ¢ costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I, digitale, conforme a: [EC 651, IEC 804 ¢ IEC 61 672-1 . Velocita di acquisizione
da1l0msalhconstepdalsec. el min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivitd comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
2) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
3) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
4) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano 1'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,

i seguenti dati:

- itempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

- i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

- i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

- i rumori impulsivi;

- la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

- il tipo di DPI-u da utilizzare.

- livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

- livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

- efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

- livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere SCHEDA !.\l'l - Rumore per "Addetto decespugliatore
a motore

Autocarro con gru SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autocarro SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autogru SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autogru"

. SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore pala

Pala meccanica o

meccanica

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operatore autocarro"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
Di P .
La,eq eff. Efficacia DPI-u ispositivo di protezione

La, eq
T[% 2 Imp.
15 P~ dB(A) Banda d'ottava APV

dB(A)
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Ppeak . Ppeak eff.
e "9 e
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0
85.0
100.0 [B] 100.0
LEX 78.0
Lex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:

125 1 250 500 @ 1k | 2k | 4k = 8k

1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore autogru"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

LA,eq LA,eq eff.
@A) MP de(a)
T[%]
peak Orig Ppeak eff.
dB(C) © dB(C)
1) AUTOGRU' (B90)
81.0 NO 81.0
75.0
1000 [B] 100.0
Lex 80.0
Lex(efrettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

Efficacia DPI-u

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

125 | 250 500 @ 1k 2k | 4k 8k L M H | SNR

1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrutturazioni).

Efficacia DPI-u

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

125 250 500 1k = 2k | 4k = 8k

1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]

I—A,eq LA,eq eff.
roy | 9B Imp- dB(a)
° Ppeak Ori Ppeak eff.
dB(C) 9 4B(O)
68.1 NO 68.1
85.0
119.9 [B] 119.9
Lex 68.0
Lexeffettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
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LA,eq
dB(A
T[%] *)
Ppeak
dB(C)
Mansioni:

Pala meccanica.

Imp.

Orig.

LA,eq eff.

dB(A)

Ppeak eff.

dB(C)

Efficacia DPI-u

Rumore

125

250

500

1k

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

2k

Tipo di esposizione: Settimanale

4k

8k

SNR
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, I, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- ivalori limite di esposizione e i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore ¢ ’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- ’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di 1a delle ore lavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri sequiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

I1 procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cid per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche 'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s’; se tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s%, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
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dell'accelerazione cui & esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s% se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s?,
occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si & fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-
Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-
Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL(ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige 1'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pi comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di

esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si ¢
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s®), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.

A®) = A(W)am (T2

dove:

A(W)am =(amx +ady+aas)'’?
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in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale ¢ awx, awy ¢ awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

n 12
A®) = [‘ZA(S)EI
jel

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
AR®) = AW) am (T2

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale ¢ il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del

valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

AlW) gy = max (1,40 8y ;1,40 -8y, gy )

secondo la formula di seguito riportata:
AB) = A(W)gy (T%)H?

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale ¢ A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piti macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

n 12
A@®) = LEA(S)?]I
|

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
Eale” 1o A2
A@); = AW i(T%5)

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
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Mansione

1) Autocarro

2) Autocarro con gru
3) Autogru

4) Pala meccanica

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni

mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Mansione
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Autocarro con gru
Autocarro
Autogru

Pala meccanica

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto
decespugliatore a motore"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"”
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica”

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0
WABY - Esposizione A(8) 48.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di

. Origine dato Tipo
esposizione
[m/s’]
0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBvV
0.374

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autogru”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato
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Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
| - . - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.372
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"
Mansioni:
Autogru.
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
| Tempo Coefﬁcie_nte di Tempq di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBvV
WABY - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito ¢ stata eseguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- lafascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;

- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la

medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si € proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione

iniziale verso 1’alto, senza ausilio meccanico, ¢ il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si

basa su un modello costituito da cinque step successivi:

-Step 1  valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

-Step2  valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;

-Step3  valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, 1’altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);

-Step4  valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step 5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento ¢ rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, ¢ necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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STEP 1

M < M rif (genere) NO

Punto 4.3.1 1SO 1112281
|SI

m < M rif (frequenza)

STEP 2

Punto 4.3.1.1 1SO 111228-1

\I/Sl

S1

J/No

m < m iy

STEP 3

Punto 4.3.1.2 1SO 111228-1
| S1

M cum (gior) < Miim (gior.)

STEP 4

Punto 4.3.2.1 ISO 111228-1

\I/su

IUAWENEPE [[SOp LIESSIIIU OUOS J[IGEIIIIE 9 UOU IYOLIED [P SUOIZEJUSUIAOW B

‘l’w

M cum, he (gior) < Milim, he (gior.)

STEP 5

M cum, he (ore) < Miim, he (ore)

Mcum, he (min) < Mlim, ke (min.)
Punto 4.3.2.2 1SO 111228-1

\l,sx

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, my

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento m,, che ¢ desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, m¢

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve ¢ media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, my,

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in

considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- la massa dell’oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero 1’altezza da terra del punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- D’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

- la qualita della presa dell’oggetto, c.

11 peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’ Allegato
A.7 allaISO 11228-1:

X\giy, =Mig % hypx dpgx vagx fpgx oo oy 1)
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dove:
m,;r € la massa di riferimento in base al genere.
hy ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dy € il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vy € il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fy ¢ il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
ay ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell” I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
cy ¢ il fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Mim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa m,,, giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata my;,,. giornaliera che ¢ pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Miim. ( giornatiera)y Miim. (orario) €
Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa m.,, sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata my;;,. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
al cantiere
2) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
3) Addetto alla rimozione di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
4) Serramentista Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
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SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano I'esito della valutazione per ogni

mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio di serramenti esterni SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di serramenti esterni SCHEDA N.1
Serramentista SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

i . Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Meum Miim Meum Miim
[kal [ka] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto al montaggio di serramenti esterni; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla
realizzazione della viabilita di cantiere; Addetto alla rimozione di serramenti esterni; Serramentista.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio My [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza

Posizion | Carico  Posizione delle mani | verticale e di fDuratae Presa Fattori riduttivi
requenza
e del trasporto
carico
m i v Ang. ¢ hc ¢ J - C FM H|v| VM DM Ang.M CM
[kg] (m] | [m] | [gradi] | [m] [(m] | [%]] [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 090 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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BALE R}

L
Arienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETA'
DELL'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO SITI IN BERGAMO - VIA
LUZZATI 25-27-29-31-33-35 - LOTTO 3

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Decreto Legislativo n. 81/2008

Parte 6
STIMA COSTI SICUREZZA

24128 Bergamo - Via Mazzini, 32/A - telefono 035 -25.95.95 fax 0.35-25.11.85



STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

L'art. 100 del D. Lgs. 81/08 richiede che all'atto della stesura del piano della sicurezza venga effettuata la stima di tutte le
procedure esecutive, degli apprestamenti e delle attrezzature necessarie a garantire, per tutta la durata dei lavori, la salute e
la sicurezza dei lavoratori.

Il punto 4 dell'allegato XV D.Lgs. 81/08, elenca quali siano le voci principali di costo facenti parte degli oneri della sicurezza.

| prezzi applicati sono tratti :

- Bollettino prezzi informativi delle opere edili, edito dalla C.C.I.A.A. della provincia di Bergamo
- Prezziario delle opere pubbliche — Regione Lombardia

- Prezzi informativi dell’edilizia, pubblicato da DEI.

- Pubblicazioni del Gruppo 24 ore.

L'lImpresa con la sottoscrizione del contratto d’appalto e del piano della sicurezza ad esso allegato, riconosce di aver
valutato tutte le prescrizioni che scaturiranno dalla necessita di effettuare le lavorazioni in condizioni di sicurezza.
Dichiara, pertanto, di ritenere congrua la determinazione del corrispettivo per opere di sicurezza qui riportato.
L’Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancanza di elementi non valutati e
rinuncia esplicitamente alla possibilita di richiedere un maggior compenso a tale titolo.

Aler — Bergamo-Lecco-Sondrio 1




Comune di Bergamo

Via Luzzatti 25-27-29-31-33-35

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE

SERRAMENTI ALLOGGI

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

LOTTO 3

ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio

Bergamo, 05/05/2017
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IL TECNICO
ing. Simone Pelucchi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prowisionde di cantiere di altezza 2 metri,
X0.01.005.01| mediante elementi modulari metallici posati a terra su
0.a basamenti Cl44prefabbricati in calcestruzzo: per il primo
mese
Per recinzione aree di stoccaggio materiali * (lung.=35,00+
30,00) 2,00 65,00 2,000 260,00
Per recinzione cassonetti di deposito vecchi serramenti 2,00 25,00 2,000 100,00
SOMMANO m2 360,00 6,89 2'480,40
2 Recinzione prowvisionde di cantiere di altezza 2 metri,
X0.01.005.01| mediante elementi modulari metalici posati a terra su
0b basamenti Cl44prefabbricati in calcestruzzo: per ogni mese
successivo
Vedi voce n° 1 [m2 360.00] 2,00 720,00
SOMMANO m2 720,00 0,81 583,20
3 Accesso a cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o
X0.1.005.000| due battenti, con telaio in legno e chiusurain rete di polietilene
30.20 ad altadensita, per il primo mese
Per accesso a stoccaggio materiali 2,00 1,000 2,000 4,00
Per accesso a cassonetti di deposito 2,00 1,000 2,000 4,00
SOMMANO m2 8,00 18,87 150,96
4 Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, auno o
X0.1.005.000 | due battenti, con telaio in legno e chiusurain rete di polietilene
30.b0 ad alta densita), per ogni mese successivo
Vedi voce n° 3[m2 8.00] 2,00 16,00
SOMMANO m2 16,00 131 20,96
5 Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con
X0.1.005.000|apposita staffa e corredato di cartello di  segnalazione.
55 Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile.
1,00
SOMMANO cad 1,00 9,56 9,56
6 Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui
X0.1.005.000 al'Allegato 2 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali
56 reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
Per 3 mesi 3,00
SOMMANO cad 3,00 4,70 14,10
7 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui
X0.1.005.000  all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali
60 reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
Per 3 mesi 3,00
SOMMANO cad 3,00 8,06 24,18
8 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in
X0.01.010.00|profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
5a autoportanti  sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo, infissi
in aluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi
A RIPORTARE 3'283,36]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'283,36]
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli
dlacciamenti e la redizzazione del basamento: di dimensioni
cm 450x240x240, per il primo mese
Ufficio/Spogliatoio 1,00
SOMMANO cad 1,00 287,62 287,62
9 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in
X0.01.010.00| profilati metallici, tamponamento e copertura in panndli
5b autoportanti  sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimentazione in PV C su supporto di legno idrofugo, infissi
in aluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli
adlacciamenti e la redizzazione del basamento: di dimensioni
cm 450x240x240, per ogni mese SUCCESSIVO
Per i mesi successivi (2 mesi) 2,00
SOMMANO cad 2,00 69,12 138,24
10 Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c.
X0.01.010.01|chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto,
O.a posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui:
costo mensile
Wc 3,00
SOMMANO cad 3,00 151,42 454,26
11 Basamento in conglomerato cementizio armato per box
X0.01.010.01 | prefabbricati o baracche, posato in opera.
5 Se necessario 1,00 4,50 2,400 10,80
SOMMANO m2 10,80 57,93 625,64
12 Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere,
X0.01.010.02| compreso giunzioni, alacci e pezzi speciai (da 3/4")
0 Se necessario 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 9,90 99,00
13 Delimitazione mediante stesura di un doppio ordine di nastro
X0.02.015.00|in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da
5 appositi paletti di sostegno in ferro, atezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale,
montaggio e smontaggio della struttura
Da utilizzare all'occorrenza per una quantitamax di 20 m 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 1,94 38,80
14 Fornitura e posa in opera di cartellonistica per le interferenze
S.001 cosi come indicato nelle tavole di lay out e per quasiasi altra
evenienza o disposizione impartita dal CSE; costo per tutta la
durata dei lavori.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 500,00 500,00
15 Attivita di  sorveglianza o segndazione di lavori
S.002 interferenti:addetto a controllo dei mezzi in entrata e uscita
inrdlazione alla viabilta delle autovetture inquilini nonche
all'attivita di sorveglianza per le operazioni di carico e scarico
nonché verifica che gli inquilini non si rechino nelle zone con
divieto di accesso. Costo orario riferito a figura designata per
la gestione delle interferenze per le attivita dell'inquilinato ed il
A RIPORTARE 5426,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'426,92

16
S.003

17
S.004

18
X0.3.010.000
15.20

19
X0.3.010.000
15.b0

cantiere in cantiere
Oredi attivitamoviere addetto ala gestione ddlle interferenze
per ativitainquilinato

SOMMANO h

Attivitadi figura designata dall'impresa per la gestione della
sicurezzain cantiere e figuradi riferimento per il Coordinatore
dellaSicurezzain Esecuzione

Riunioni del CSE ogni 15 gg * (par.ug.=2* 3)

Oredi attivitadel Direttore di cantiere o altrafigura
ufficialmente designata con Committente e CSE per analisi
interferenze *(par.ug.=2*3)

SOMMANO h

Fornitura di dispositivi di  protezione individude per
lavorazioni interferenti.
DPI

SOMMANO acorpo

Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non
inferiore a 1,20 metri, costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole|
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio a supporto
costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore,
incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede,
in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio €
smontaggio per il primo mese

Da utilizzare all'occorrenza a protezione delle cadute dall'alto
sui serramenti ai piani alti

SOMMANO m

Nolo di barriera laterale di protezione anticaduta di altezza non
inferiore a 1,20 metri, costituita da aste metalliche verticali
zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio a supporto
costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore,
incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede
in legno, o infisse nel terreno saldamente, incluso montaggio €
smontaggio per ogni mese SUCCESSiVo

Vedi voce n° 18 [m 30.00]

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Bergamo, 05/05/2017

Il Tecnico
ing. Simone Pelucchi

6,00

6,00

2,00

30,00

6,00

6,00

6,00

6,00

12,00

1,00

1,00

30,00

30,00

60,00

60,00

36,01

42,59

100,00

11,72

1,99

216,06

511,08

100,00

351,60

119,40

6'725,06

67725,06

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio ['CM costi specifici-Lotto 3.dcf' (T:\02_PROGETTI\_MANUTENZIONE STRAORDINARIA\Appalti 2017\SER



Comune di Bergamo
Lotto 3 - Via Luzzatti 25-27-29-31-33-35

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

A.L.E.R. delle Provincia di Bergamo

Bergamo, 05/05/2017

IL TECNICO
geom. Pellegrini Walter
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

1
A2.03.010.18
O.a

2
A2.03.020.00
5a

3
A2.03.020.02
O.e

4
A2.03.020.02
5.b

NP.01

LAVORI A MISURA

Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli
(misura minima 2,00 m2), comprese eventuai opere provvisionai interne fino a
3,5 metri, esclusi il carico dei materiai di risulta, il loro trasporto a sito di
destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, I'eventua e ponteggio esterno e le
eventuali opere di presidio: senza recupero, compreso |'abbassamento dei materiali
di risulta a piano di carico dell'autoveicolo, esclusi il carico dei materiali di
risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero
SOMMANO m2

Solo carico di materiai di risulta, gia accatastati in cantiere e a piano di carico
dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: a mano
SOMMANO m3

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, a netto
dell'eventudle tributo specide per il deposito in discarica di cui dla voce
A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuai andisi chimiche di
laboratorio: legno trattato con impregnanti, smalti e collanti (CER 170201 - rifiuti
speciali non pericolosi)

SOMMANO t

Tributo speciale per il deposito in discarica de rifiuti solidi dei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): **
se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi

SOMMANO t

Fornitura e posain opera di finestra o portafinestrain legno di pino lamellare tipo
“Linea 68 Classic” della ditta De Carlo Casa s.r.l. 0 prodotto con pari 0 superioni
caratteristiche, aventi i seguenti requisiti:

- Telaio fisso di sezione minima di 68 x 80 mm per quattro lati perimetrali con
grondalino inferiore in aluminio anodizzato per favorire lo scolo delle acque
meteoriche, ovvero, per porte pedonadi, con soglia a pavimento in aluminio
anodizzato;

- Ante apribili di sezione minima di 68 x 77 mm giuntata mediante tenoni e
mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bi
componenti aceto vinilici in dispersione acquosa;

- Apertura aribalta (sull’ anta primaria con maniglia);

- Per le finestre due traversini orizzontali doppi (lato interno ed esterno) nelle
vetrate con profilo in legno a disegno squadrato di altezza come gli esistenti,
mentre le portefinestre dovranno sempre avere i due traversini intermedi main pit
un sopraluce fisso che interrompe la continuita con le ante apribili;

- Sui 3 lati del serramento coprifili interni da mm 55/60 x 10 ed esterni da mm 30
X 10;

- Ferramenta per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro marca
“MAICO o AGB” o prodotto di pari o superiori caratteristiche, con chiusure
multipunto a fungo, realizzata in acciaio con successivo trattamento di zincatural
galvanica e ulteriore verniciatura organica di Top-Coat ad elevata resistenza agli
agenti corrosivi dello smog e degli inquinanti industriali;

- Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata massima
di 150 kg, con coperture in ABS nella colorazione cromo satinata, dotati di
dispositivi di sicurezza (2 punti antieffrazione);

- Manigliain aluminio anodizzato nella colorazione cromo satinata specifica per
gperturaaribalta;

- Doppia guarnizione ad incastro per I’'isolamento termoacustico, redizzata in
elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +
120°C, e dl’ invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi
UV e ozono;

- Guarnizione interna del tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone
antistrappo e battente deformabile per attutire I'impatto di chiusura;

- Verniciatura realizzata mediante |' applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a
matrice nanotecnologia;

- Vetrocamera isolante doppio antinfortunio tipo Planitherm Ultra N o prodotto
similare, dim. 33.1/18 g.a/33,1v (basso emissivo);

Il prezzo & comprensivo di:

- Taglio frontale del telaio in legno immurato (con apposita attrezzatura) in modo
da consentire I’ incasso del telaio maestro e di lasciare la luce architettonica (come
i serramenti esistenti);

553,68

24,40

9,80

9,80

16,98

103,45

85,05

8,50

9'401,48

2'524,18

833,50

83,32

282,06

75,72

0,00

0,00

3,00

3,00

A RIPORTARE

12'842,48

357,78

COMMITTENTE: A.L.E.R. delle Provincia di Bergamo
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

12'842,48

357,78

NP.02

- Chiusura della parte bassa del telaio esistente delle finestre si dovraimpiegare un
profilo in alluminio verniciato di colere bianco RAL opaco dello stesso colore del
serramento con applicazione di adeguate sigillature termo/acustiche e prevenire
eventuali infiltrazioni d’acqua;

- Sollevamento e posizionamento a piano che verra effettuato a mano utilizzando
le scale;

- Rimozione e smaltimento dei serramenti esistenti in appositi cassoni posizionati
in aree di cantiere adeguatamente delimitate e protette;

Prestazioni del serramento:

- Permeabilita all’ ariatestata: classe 4

- TRl ARHR61a8%8 E1RQ0 /m2K.

- Redsirra akatico.delverie: gpsse C5/2

La garanzia certificata sul prodotto di 10 anni.
SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno multistrato grezzo di spessore 20
mm, assemblato ad ele su 3 lati, per finestre al piano rialzato con persiane a
scomparsa.
Comprensivo di assistenza alla posa e ogni operamuraria.

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

513,68

49,00

550,49

23,08

282'775,70

1'130,92

8'483,28

33,93

296'749,10

8'874,99

296'749,10

8'874,99

3,00

3,00

2,99

2,99

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE )
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Sicurezza %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 296°749,10 8'874,99] 2,99
M:001 LOTTO 3 euro 296°749,10 8'874,99] 2,99
M:001.001 0024.40.07 - Edificio tipologia B - Via Luzzatti 25 euro 75°403,80 2'255,02| 2,99
M:001.002 0024.40.08 - Edificio tipologia A - Via Luzzatti 27-29 euro 73'074,61 2'185,59| 2,99
M:001.003 0024.40.01 - Edificio tipologia A - Via Luzzatti 31-33 euro 73074,61 218559 2,99
M:001.004 0024.40.02 - Edificio tipologia B - Via Luzzatti 35 euro 75°196,08 2'248,79| 2,99
TOTALE euro 296749,10 8'874,99] 2,99

Bergamo, 05/05/2017

Il Tecnico
geom. Pellegrini Walter

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.L.E.R. delle Provincia di Bergamo ['Computo-Lotto 3.dcf' (T:\02_PROGETTI\_MANUTENZIONE STRAORDINARIA\Appati 2017\SE




BALER®E

Azlenda Lombarda per I'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETA'
DELL'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO SITI IN BERGAMO - VIA
LUZZATI 25-27-29-31-33-35 - LOTTO 3

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Decreto Legislativo n. 81/2008

Parte 7
LAY OUT

24128 Bergamo - Via Mazzini, 32/A - telefono 035 -25.95.95 fax 0.35-25.11.85
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