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LOTTO 3 - BERGAMO - VIA LUZZATTI 25-27-29-31-33-35
FASE LAVORATIVA giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Rilievi civico 25 2
Rilievi civico 27-29 2
Rilievi civico 31-33 2
Rilievi civico 35 2
Costruzione serramenti civico 25 6
Costruzione serramenti civico 27-29 6
Costruzione serramenti civico 31-33 6
Costruzione serramenti civico 35 6
Allestimento area di cantiere 3
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 25 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 27-29 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 31-33 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 35 6
Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi 3

FASE LAVORATIVA giorni 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Rilievi civico 25 2
Rilievi civico 27-29 2
Rilievi civico 31-33 2
Rilievi civico 35 2
Costruzione serramenti civico 25 6
Costruzione serramenti civico 27-29 6
Costruzione serramenti civico 31-33 6
Costruzione serramenti civico 35 6
Allestimento area di cantiere 3
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 25 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 27-29 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 31-33 6
Rimozione e posa nuovi serramenti civico 35 6
Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi 4
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