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LOTTO 3

Efficientamento energetico degli edifici

LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
(civ. 25-27-29-31-33-35)

CRONOPROGRAMMA




LOTTO 3 - BERGAMO - VIA LUZZATTI 25-27-29-31-33-35
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Rilievi civico 25
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Rilievi civico 27-29

Rilievi civico 31-33

Rilievi civico 35

Costruzione serramenti civico 25

Costruzione serramenti civico 27-29

Costruzione serramenti civico 31-33

Costruzione serramenti civico 35

Allestimento area di cantiere

Rimozione e posa nuovi serramenti civico 25

Rimozione e posa nuovi serramenti civico 27-29

Rimozione e posa nuovi serramenti civico 31-33

Rimozione e posa nuovi serramenti civico 35

Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi
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Allestimento area di cantiere

Rimozione e posa nuovi serramenti civico 25

Rimozione e posa nuovi serramenti civico 27-29

Rimozione e posa nuovi serramenti civico 31-33

Rimozione e posa nuovi serramenti civico 35

Smantellamento cantiere, verifiche e collaudi
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