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1. INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato Piano di Sicurezza e Coordinamento, € redatto dal CSP art. 91 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/08,
e contiene, come disposto nell'art. 100 del gia citato D.Lgs, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei
lavoratori che dovranno essere utilizzate dall’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

Il piano e costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la stima dei
costi.

Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di
prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano limpresa dagli obblighi imposti dalla normativa
vigente.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al CSE proposte di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche 0 adeguamento dei prezzi pattuiti.

I PSC dovra essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo di cantiere.

Questo documento dovra essere trasmesso, dal Committente o RL, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
I'esecuzione dei lavori (in caso di appalto di opera pubblica si considera frasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara diappalto).

L'impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori, dovra trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Il PSC evidenziera:

¢ [identificazione e la descrizione dell'opera

o [individuazione deisoggetti con compiti di sicurezza

¢ lindividuazione, l'analisi € la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere,
alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle singole imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi

e le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

e e prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni

e le misure di coordinamento relative alluso comune da parte di pil imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva

¢ le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi

o |'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, e i riferimenti telefonici delle strutture previste sul temitorio al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi

e ladurata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giomo
e lastima dei costidella sicurezza.

Il presente PSC & parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto
previsto nel Piano e di quanto formulato dal CSE rappresentano violazione delle norme contrattuali.

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del presente
documento e quindi parte integrante del Contratto.

GLI ORDINI DI LAVORO SERVIZIO INOLTRATI DALLA COMMITTENZA ALLE SINGOLE IMPRESE
AFFIDATARIE _E/O ESECUTRICI SONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PIANO E SONO DA

CONSIDERARSI COME VERBALE DI COORDINAMENTO., AGGIORNAMENTO QUINDI DELLO STESSO PSC.
VEDI ALLEGATOF
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CONSIDERANDO LA NATURA DELL'OPERA IL PRESENTE PIANO SARA, COME GIA
SPECIFICATO, INTEGRATO DAGLI ORDINI DI LAVORO/NERBALI DI RIUNIONE DI
COORDINAMENTO, NEI QUALI VERRANNO, DI VOLTA IN VOLTA, INSERITI | DATI DIFFERENTI DAI
CONTENUTI DEL PRESENTE PIANO, QUALI (esempio NON esaustivo):

PARTE A: nella parte riguardante:
» identificazione e descrizione dell'opera

¢ indirizzo del cantiere
o descrizione del contesto in cui e’ collocata I'area di cantiere
» scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e di coordinamento
o areadi cantiere
caratteristiche dell’area di cantiere e presenza di servizi esterni
eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
e organizzazione del cantiere
»  prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dpi, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e al loro
coordinamento
¢ analisidelle interferenze
¢ misure preventive e protettive e prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti

dpi atti a ridurre al minimo i rischi da interferenze

planimetria esplicativa di progetto (vedi Allegato C_Lay out di cantiere)

PARTE B: nella parte riguardante:

4% Alegato B  Albumfotografico

<)
1

2,

£ Allegato C Lay out di cantiere
4@ Allegato F Standard Ordine di servizio ALER

2,
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1.1 DATIIN INGRESSO

Il presente documento é stato redatto sulla scorta delle informazioni contenute nei seguenti documenti:

Capitolato speciale d’appalto (opere edili, da idraulico, da elettricista)
Riunione con la Committenza

SN
(S =GN

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del PSC. Esso puo
essere integrato e/o modificato ad opera del CSE anche da proposte presentate delle imprese esecutrici.

Si evidenzia che il “Piano di sicurezza” da applicare durante i lavori sara il presente implementato con le integrazioni e/o
modifiche che gli appaltatori sono obbligati contrattualmente a predisporre ed a segnalare alla committente con il
proprio POS.

1.2 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € strutturato in 2 parti:
PARTE A: descrizione dell'organizzazione generale del cantiere;

PARTE B: prescrizioni di sicurezza

&

Allegato A Quadro sinottico
Allegato B Album fotografico

LS

Allegato C Lay out di cantiere

&

Allegato D  Elenco documenti RL

D

Allegato E  Elenco documenti CSE
Allegato F  Standard Ordine di servizio ALER

B R A A&
&

D
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1.3 SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE NEL DOCUMENTO (elenco in ordine
alfabetico).
Descrizione
Azienda Sanitaria Locale. - Ora ATS

Capo Cantiere.

Camera di commercio.

Contratio Collettivo Nazionale di Lavoro.
Comitato Eletfrotecnico Htaliano.

Coordinatore per 'Esecuzione dei Lavori.

Coordinatore per la Progetazione.

Decreto Legislativo.
Decibel.

Direttore Tecnico di Cantiere.

Direzione Lavori.

Dispositivi di Protezione Colletiva.

Dispositivi di Protezione Individuali.

Direzione Provinciale del Lavoro.

FascicolodellOpera.

ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro.

LA Lavoratore Autonomo.

Lex,8h Livello equivalente su otto ere di lavoro espresso in dB(A).
Medico Competente.
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Piano di Sicurezza Operativo.

Responsabile dei Lavori.

Rappresentante deiLavoratori perla Sicurezza.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tecnico della Sicurezza.

Verifica Tecnica Professionale.

1.4 PRECISAZIONI

E responsabilita dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compreso il personale
di altre ditte e i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si frovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della
sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attivita da espletare, di costruzione da eseguire e di

quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche
lavorazioni ed attivita che possano comportare rischi per l'incolumita e la salute.
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2 CONTENUTI DEL PSC
A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’'OPERA

A.1. INDIRIZZO DEL CANTIERE

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA O A ROTTURA

Natura dell’
atura gellopera Vedi Allegato A_Quadro sinottico

Ubicazione cantiere Vedi Ordini di Lavoro e paragrafo A.2 di seguito

Data presunta di inizio lavori Verranno indicati sugli Ordini di Lavoro i tempi e le modalita di
esecuzione concordati tra il Coordinatore per FPesecuzione, il

Durata presunta del cantiere Direttore Lavorie I'impresa esecutrice.

A.2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Ubicazione e accessibilita al sito

Si evidenzia che gli ordini di lavoro/verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del
presente documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati tutti i fattori dell’area di
cantiere, contestualizzati alla singola area dove avverra I'intervento.

Per quanto riguarda l'ubicazione dei cantieri si rimanda all'elaborato n. 4 ed agli ordini di lavoro impartiti di volta in volta
dalla Stazione Appaltante.

A.3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L'appalto ha per oggetto le prestazioni di mano d'opera e materiali necessari per 'esecuzione di OPERE EDILI, OPERE DA
IDRAULICO, OPERE DA ELETTRICISTA, OPERE DA FABBRO-LATTONIERE O SPECIALIZZATE E COMUNQUE ELENCATE
DI SEGUITO necessarie alla manutenzione ordinaria degli stabili in gestione o di proprieta AL.E.R.

[lavori che formano oggetto dell’ Appalto comprendono a titolo indicativo le seguenti lavorazioni:

1. OPERE MURARIE
a. Riparazioni, anche parziali dei manti di copertura e delle orditure dei tetti

o

Riparazione e rifacimento, anche isolati, di comignoli in muratura o prefabbricati

Riparazione o sostituzione di tratti canali di gronda, sporti discendenti, terminali e lattonerie in generale

a o

Rimozione e rifacimenti di rivestimenti e pavimenti, degli intonaci estemi ed interni danneggiati smossi o pericolanti

Riparazione, sostituzione e sgombero di canne fumarie o di esalazione

@

Riparazione delle reti fognarie bianche e nere, compresi scavi e reinterri, anche parziale. Ricerca di perdite da tubature
fognarie all'estemo del fabbricato, con infiltrazioni nelle cantine, previo scavo in sezione, riparazione e ripristino con reinterro.

g. Riparazione e rifacimenti parziali di tubazioni di scarico all'interno degli alloggi, sostituzione dibraghe

h. Assistenza muraria per riparazione e rifacimento di impianti idraulici, elettrici, riscaldamento, gas, telefoni

i. Assistenza muraria alla riparazione e rifacimento di qualsiasi impianto ed alle opere da fabbro e falegname
j. Saggi nelle murature e nel sottosuolo per la ricerca dei guasti

k. Puntellamento di strutture pericolanti e per prove di carico

| Consolidamento parti strutturali

m. Ripristini e rifacimenti opere esteme (recinzioni e pavimentazioni).
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Intonacatura, controsoffittature /o tinteggiatura anche parziale dei locali nei vari alloggi a seguito di interventi di manutenzione

Riparazioni o sostituzioni di serramenti interni ed estemi
Riparazione o sostituzione di serrature e molle chiudiporta

Riparazione o sostituzione porte e portoncini in legno

Sostituzione di avvolgibili

Rifacimento completo di alloggio, (pavimenti, rivestimenti, porte inteme, tinteggiatura, ecc)

Rifacimento servizio igienico (assistenze muraria agliimpiantisti, pavimento, rivestimento, tinteggiatura ecc.)
Rifacimento terrazzi previa rimozione di piastrelle, impermeabilizzazione, sottofondo e nuovo pavimento.
Rifacimento di pavimentiin piastrelle in locali singoli allinterno dell'alloggio causa assestamenti dell'edfficio.
Sgombero neve

Varie ed eventuali altre opere di manutenzione

2. OPEREDAELETTRICISTA
Rifacimento completo di impianto elettrico nel singolo alloggio
Rifacimento completo o solo modifiche allimpianto elettrico nel servizio igienico
Riparazione diimpianto elettrico nelle parti comuni degli edifici
Sostituzione direlé temporizzatori e di pulsanti luminosi per l'illuminazione dei vani scale
Sostituzione dilampade e plafoniere sulle parti comuni sia allintemo che all'estemo
Lavori di adeguamento alla normativa vigente per gli impianti di ricezione TV
Riparazione e sostituzione di pulsantiere esterne dellimpianto citofonico

Sostituzione di interruttori magnetotermici nei locali contatori.

3. OPERE DA IDRAULICO
Sostituzione anche parziale di tubazioni di scarico
Riparazione di colonne di scarico principali
Riparazione o sostituzione di tratti tubazioni dell'impianto idrico o di riscaldamento
Riparazioni di perdite da caldaie di riscaldamento e da corpi scaldanti
Fomitura e posa di caldaiette murali
Riparazione o sostituzione di pompe di circolazione
Riparazioni di autoclavi
Sgombero di colonne di scarico verticali e reti sub-orizzontali
Svuotamento di fosse biologiche e pozzi neri
Rifacimento completo o parziale di servizi igienici, compresa sostituzione di sanitari o rete cucine.

Sostituzione di cassette w.c..

4. OPERE DA FABBRO-LATTONIERE
Riparazioni anche isolate e sostituzioni di porte e serramentiin ferro

Riparazione o sostituzione di basculanti e serrande scorrevoli
Riparazione o sostituzione di cancellate
Realizzazione di parapetti, corrimani e piantane con vari profilati
Riparazione e sostituzione di serrande e molle chiudiporte
Realizzazione di rampe e scivoli per disabili
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g. Realizzazione di scossaline varie e canali il lamiera o rame

h. Sostituzione di vetri su porte e finestre nelle parti comuni
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B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

B.1 NOMINATIVI DEI SOGGETTI COINVOLTI

COMMITTENTE

Nominativo ‘ ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO

Sede VIA MAZZINI, 32/A CAP 24128
Comune BERGAMO Tel. 035.259595 PEC| direzione@pec.alerbg.it

RESPONSABILE DEI LAVORI - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Nominativo DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI

C/O ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO U.O.G. SONDRIO
Sede PIAZZA RADOVLJICA, 1 CAP 23100
Comune SONDRIO Tel. 0342.512999 Fax 0342.512430

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Nominativo DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI

PIAZZA RADOVLJICA, 1
Sede CAP 23100
Comune SONDRIO Tel. 0342512999 Fax | 0342512430

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nominativo

DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI

Sede

PIAZZA RADOVLJICA, 1

CAP

23100

Comune

SONDRIO

Tel.

0342.512999

Fax

0342.512430

ORGANI DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTI

LOTTI DI PERTINENZA DELLA U.0.G. DI BERGAMO

Nominativo Direzione Provinciale dei Lavori -BERGAMO

Sede Via Ermete Novelli, 12 CAP 24122
Comune BERGAMO Tel. 035- 249272 Fax

Nominativo ATS - BERGAMO

Sede VIA GALLICCIOLLI 4 - CAP 24121
Comune BERGAMO Tel.  |035-385111 Fax
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LOTTI DI PERTINENZA DELLA U.0.G. DI LECCO

Nominativo

Direzione Provinciale dei Lavori -LECCO

Sede Via Lorenzo Balicco, 101 CAP 23900
Comune LECCO Tel. 0341287737 Fax

Nominativo ATS -LECCO

Sede Corso Carlo Abberto, 120 CAP 23900
Comune LECCO Tel. 0341482111 Fax

LOTTI DI PERTINENZA DELLA U.0.G. DI SONDRIO

Nominativo Direzione Provinciale dei Lavori - SONDRIO

Sede VIA CHIAVENNA, 13 CAP 23100
Comune SONDRIO Tel. 0342.540511 Fax

Nominativo ATS - SONDRIO

Sede VIANAZARIO SAURO, 36 CAP 23100
Comune SONDRIO Tel. 0342.555845 Fax
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IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI

La compilazione del presente punto avverra ad appalto aggiudicato a cura del CSE

Impresa affidataria:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici: Altro: Totale:

Impresa affidataria:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici: Altro: Totale:

Impresaesecutrice:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici: Altro: Totale:

Impresaesecutrice:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

Tecnici: Altro: Totale:

Lavoratore autonomo:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel.

Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire
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B.2 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COINVOLTI

B.2a  COMMITTENTE /RESPONSABILE DEI LAVORI

| compiti del Responsabile dei Lavori sono individuati a partire dall'art. 90 del D.Lgs 81/08, e devono essere oggetto di specifico e
dettagliato incarico da parte del committente.

Sono delegabili al RL le responsabilita connesse alla verifica delloperato dei coordinatori per la sicurezza, quali la redazione del
PSC (Piano di Sicurezza a Coordinamento) e del FO (Fascicolo dellOpera) e la verifica dell'attuazione delle disposizioni a carico
delle imprese esecutrici, contenute nei piani di sicurezza.

Adempimenti principali Attivita

Nominare il Responsabile di Lavori (RL) Prima di iniziare le aftivita il RL deve ricevere una delega scritta conforme
allart. 16 del D.Lgs 81/08 da parte della committente che definisca reciproci
obblighi e responsabilita

Designare il CSP contestualmente all’affidamento dell'incarico di | ! RL prima di nominare il CSP si accerta dei requisiti dellart. 98
progettazione in cuié prevista la presenza di pit imprese Il RL redige nomina formale

Applicare i principi e delle misure generali di tutela stabiif dallart 15 | ! RL nella fase di progetiazione e di esecuzione ~dellopera e
D.Lgs 81/08 e in particolare: nellorganizzazione del cantiere deve attenersi ai principi e alle misure generali

. . . o di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a)al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative,

onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno . L .
P S SI $v0ig a) la valutazione ditutti i rischi per la salute e sicurezza;

simultaneamente o successivamente; ) ) . o
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in
b)allatto della previsione della durata di realizzazione di quest vari | modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produtive dellazienda
lavori o fasi di lavoro. nonché I'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) I'eliminazione dei rischi e, ove cid non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisik in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nellorganizzazione del lavoro, nela
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di cid che € pericoloso con cid che non lo &, o € meno
pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;

h) I'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorita delle misure di protezione coletiva rispetto alle misure di
protezione individuale;

I) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dallesposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e I'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n)l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) linformazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;

) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso 'adozione di
codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v)I' uso di segnali di avvertmento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, atirezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita alla indicazione dei fabbricanti.

I RL, al fine di permettere la pianificazione dellesecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori e delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, deve prevederne la durata.
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Adempimenti principali Attivita

Prendere in considerazione il PSCe il FO

Il RL deve valutare I'impostazione ed i contenuti del PSC e del FO

I RL deve riesaminare i contenuti del PSC e del FO in relazione agli elaborati
progettuali controfirmando il PSC

Verificare da parte del COM/RL I'adempimento degli obblighi di cui
all’art. 91 comma1

I RL deve verificare che:
- sia redatto il PSC
- si predisposto il FO

Designare il coordinatore in fase di esecuzione prima
dellaffidamento dei lavori in cui & prevista la presenza di piu
imprese anche non contemporanea

I RL prima di nominare il CSE si accerta dei requisiti dell'art. 98
Il RL redige nomina formale

Trasmettere il PSC alle imprese invitate a presentare I'offerta

Il RL trasmette formalmente alle imprese invitate a presentare l'offerta il PSC

Effettuare il passaggio di consegne ta coordinatore in fase di
progetiazione e coordinatore in fase diesecuzione

I RL invia al CSE i PSC e il FO ricevuti dal CSP
Nel caso lo ritenga opportuno il RL pud indire delle riunioni nelle quali il CSP
illustri i contenuti specifici del PSC e il livello di predisposizione del FO

Designare il coordinatore in fase di esecuzione nel caso in cui
dopo laffidamento dei lavori a un’unica impresa, I'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese

I RL prima di nominare il CSE si accerta dei requisiti dell'art. 98
Il RL redige formalmente la nomina

Comunicare alle imprese afidatarie, alle imprese esecufrici ed ai
lavoratori autonomiinominatvi dei coordinatori

Il RL comunica formalmente alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori
(assicurandosi che i nominativi siano inseriti nel PSC)

I RL si assicura che sul cartello di cantiere siano indicati i nominativi del CSP e
del CSE

Verificare l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le
modalita di cui all’allegato XVII

Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate allINPS, all'INAIL e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il RL, prima dell'inizio dei lavori, richiede alle imprese che devono entrare in
cantiere la documentazione per la VTP con le modalita dell'allegato XVII

Il RL esegue la VTP

Il RL comunica alle imprese e al CSE I'esito della VTP

I RL aggioma il registro RL

Trasmettere allamministrazione concedente, prima dellinizio dei lavori
oggetio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita,
copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori
autonomi, e una dichiarazione atestante l'avvenuta verifica della
documentazione di cui alle lettere a) e b).

I RL invia copia della documentazione richiesta alla Amministrazione
concedente.

Trasmettere la Notifica preliminare elaborata conformemente
all’allegato Xl agli organi competenti (ASL e DPL)

I RL prima dell'inizio effetiivo dei lavori trasmette la Notifica Preliminare alla
ASL e al DPL competenti.

Il RL si assicura che la Notifica Preliminare sia affissa in maniera visibile presso
il cantiere

Verificare l'attuazione degli obblighi a carico del Dat L.Aff.

Il RL deve controllare che venga fatta la verifica dell'applicazione da parte delle
imprese affidatarie delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la
corretta applicazione delle relative procedure.

Adottare provvedimentiin caso di segnalazioni da parte del CSE

I RL in caso di segnalazione del RL pud:
- Sospendere i lavori
- Allontanare le imprese o dei LA
- Risolvere il contratto

Verificare da parte del COM/RL Fadempimento degli obblighi di cui
allart. 92 comma 1 lett. a) b) c) d) ed e)

Il RL deve controllare che venga fatta la verifica dell'applicazione da parte delle
imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la
corretta applicazione delle relative procedure.

Trasmettere Faggiomamento della Notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato XIl agli organi competenti (ASL e
DPL)

Il RL ogni qualvolta ci siano varianti in corso d’opera che modificano la Nofifica
Preliminare ne fara un aggiomamento e lo trasmettera all’ASL e al DPL.

Il RL si assicura che la Notifica Preliminare sia affissa in maniera visibile presso
il cantiere

Assicura Pattuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro
dellimpresa affidataria previsti dall’art 97 comma 3-bis e 3-ter

Il RL deve verificare che I'mpresa affidataria:

-corrisponda alle imprese esecutrici, senza alcun ribasso, i relativi oneri della
sicurezza

Abbia formato in maniera adeguata il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
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B.2.b

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

I compiti e le responsabilita del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione sono individuati dal D.Lgs 81/08 all'art. 91.

Adempimenti principali Attivita

Redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

¢ Individuazione / analisi / valutazione dei rischi e conseguent
procedure / apprestament / atrezzature

o Stima dei costi delle misure di cui sopra non soggetti a ribasso
nelle offerte

e Misure risultanti dalla presenza simultanea o successiva di pil
imprese

e Previsione dellutlizzazione di impiant comuni: infrastrutture,
mezzilogistici e di protezione collettiva

Predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera che &
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull’opera

Coordinare I'applicazione delle disposizioniriportate nel PSC

Il CSP una volta ricevuta la nomina da parte del COM/RL redige il PSC e il FO
Contenuti minimi del PSC sono stabiliti dall'allegato. XV del D.Lgs 81/08:

®  [identificazione e la descrizione dellopera
® [individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

®  una relazione concernente lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei
rischi concreti, con riferimento allarea ed alla organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze

® e scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive

® e prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

®  |e misure di coordinamento relative alluso comune da parte di pit imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestament, atrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

®  |e modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori
autonomi

®  |'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle
emergenze ¢ di tipo comune, e i riferimenti telefonici delle strutture previste
sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi

®  |a durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro, nonché l'entita
presunta del cantiere espressa in uomini-giorno

®  |astima dei costi della sicurezza.

Effettuare il passaggio di consegne ta coordinatore in fase di
progetiazione e coordinatore in fase diesecuzione

Il CSP, se richiesto dal RL, partecipera ativamente ad uno o piu incontri con il
CSE, allo scopo di illustrare i contenuti specifici del PSC e il livello di
predisposizione del FO, facilitando in tale maniera la comprensione delle
tematiche tecnico organizzative, del livello delle misure di sicurezza attese, e
delle prescrizioni inserite nel PSC.
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B.2.c

COORDINATORE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)

| compiti e le responsabilita del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono individuati dal D.Lgs 81/08 all'art. 92.

Adempimenti principali Attivita

Effettuare il passaggio di consegne ta coordinatore in fase di
progetiazione e coordinatore in fase diesecuzione

Il CSE, se richiesto dal RL, partecipera atfivamente ad uno o pil incontri nei
quali il CSP illustrera i contenuti specifici del PSC e il livello di predisposizione
del FO, facilitando in tale maniera la comprensione delle tematiche tecnico
organizzative, del livello delle misure di sicurezza attese, e delle prescrizioni
date inserite PSC.

Nel caso in cui dopo I'affidamento dei lavori a un’unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu
imprese, il CSE deve redigere il PSC e predispone il FO

Il CSE deve sopperire allamancanza del CSP con tutte le difficolta e gli oneri del
caso (Redazione PSC e FO).

Verificare / adeguare i Documenti di Sicurezza POS-PSC-FO

Valutare le proposte di integrazione e migliorative al PSC presentate
dallimpresa che si aggiudica i lavori

Controllare e verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei LA, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la
corretta applicazione delle relative procedure dilavoro

Organizzare tra le imprese (compresi i LA) la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché Ila loro reciproca
informazione

Verificare I'atuazione di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere

Segnalare al COMM/RL le inosservanze agli art. 94,95,96, 97 comma
1e100

I CSE pud proporre la sospensione dei lavori, 'allontanamento delle
imprese o dei LA dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il committente o il RL non adotti alcun prowedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea moftivazione, il CSE da
comunicazione dellinadempienza alla ASL e alla DPL ferritorialmente
competent.

Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti

Il CSE svolgera in particolare:

® prima dellinizio dei lavori richiede alle imprese la documentazione di
sicurezza (POS...), ne esegue la verifica e ne comunica gli esiti;

®  valuta le proposte migliorative presentate dal'impresa ed eventualmente
modifica il PSC;

®  stituisce un Registro Giomale di Coordinamento che dovra tenere
sempre aggiornato e completo;

®  effettua riunioni di Coordinamento e sopralluoghi in sito;

®  sospende i lavori in caso di pericolo grave ed imminente

B.2.d  DATORIDI LAVORO

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa,

anche familiare o con meno di dieci addetti:

e adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO Xill del D.Lgs 81/08

e  predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

e curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitame il crollo o il ribaltamento;

e curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro

salute;

e curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il RL;

e curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

e redigono il POS (non siapplica alle mere forniture di materiali o attrezzature)

| datori di lavoro delle imprese esecutrici devono accettare il PSC.
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Prima dell'accettazione i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono consultare e mettere a disposizione dei RLS copia del PSC
e del POS (almeno dieci giomi prima dell'inizio dei lavori) fornendoli eventuali chiarimenti sui contenuti dei piani. Il RLS ha facolta di
formulare proposte al riguardo.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i LA sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.

Prima dellinizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS allimpresa affidataria, la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che
sono effettuate tempestivamente e comunque non olfre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante 'esecuzione dellopera devono osservare le misure generali di tutela di cui
allarticolo 15 del D.Lgs 81/08 e curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
e ilmantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

e |a scelta dellubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

e |e condizioni di movimentazione dei vari materiali;

e |a manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro
degliimpianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

® |adelimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie
e di sostanze pericolose;

e |'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi dilavoro;
® |acooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi

® [einterazioni con le attivit che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Datore dilavoro dell'impresa affidataria

Il datore di lavoro dellimpresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati el'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Per la verifica dellidoneita tecnico professionale si fa riferimento alle modalita di cui al’ ALLEGATO XVII del D.Lgs 81/08 e smi e ai
contenuti specifici della Norma Generale n.°02/92 rev 04 “Sicurezza, Igiene sul Lavoro e Tutela del’Ambiente — Norme di Gruppo
per le Imprese Appaltatrici’ redatto dalla Edison.

Il datore dilavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
e  Coordinare gli interventi di cui agliarticoli 95 e 96 del D.Lgs 81/08;

o Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4 dellallegato XV del
D.Lgs 81/08 siano effettuati dalle imprese esecutrici, limpresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
della sicurezza.

Per lo svolgimento delle suddette attivita il datore di lavoro dellimpresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso
di adeguata formazione e le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al RL almeno il nominativo del soggetto o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui sopra.

Prima delliinizio dei lavori Iimpresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai LA.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha inoltre facolta di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

B.2.e  LAVORATORIAUTONOMI

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si
adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
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C. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI IN RIFERIMENTO ALL'AREA
ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI ED Al RISCHI
AGGIUNTIVIRISPETTO A QUELLI SPECIFICI

CA DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'impostazione del cantiere e I'organizzazione dei lavori devono tenere conto delle fasi di lavoro descritte dagli Ordini di
Lavoro della Direzione Lavori nonché dalle disposizioni impartite dal ufficio tecnico del’ALER per quanto riguarda
permessi ed ordinanze, che si intendono vincolanti; I'Appaltatore sara quindi tenuto a rispettare le sequenze e le
modalita di esecuzione indicate.

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del presente
documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati tutti i fattori dell’area di cantiere,
delle singole lavorazioni concorrenti all’appalto e contestualizzati alla singola area dove avverra I'intervento.

1. OPERE MURARIE

a. Riparazioni, anche parziali dei manti di copertura e delle orditure dei tetti

b. Riparazione e rifacimento, anche isolati, di comignoli in muratura o prefabbricati

¢. Riparazione o sostituzione di tratti canali di gronda, sporti discendenti, terminali e latfonerie in generale

d. Rimozione e rifacimenti di rivestimenti e pavimenti, degli intonaci estemi ed interni danneggiati smossi o pericolanti
e. Riparazione, sostituzione e sgombero di canne fumarie o di esalazione

f. Riparazione delle reti fognarie bianche e nere, compresi scavi e reinterri, anche parziale. Ricerca di perdite da tubature
fognarie all'estemo del fabbricato, con infiltrazioni nelle cantine, previo scavo in sezione, riparazione e ripristino con reinterro.

g. Riparazione e rifacimenti parziali di tubazioni di scarico all'interno degli alloggi, sostituzione dibraghe

h. Assistenza muraria per riparazione e rifacimento di impianti idraulici, elettrici, riscaldamento, gas, telefoni

i. Assistenza muraria alla riparazione e rifacimento di qualsiasi impianto ed alle opere da fabbro e falegname
j. Saggi nelle murature e nel sottosuolo per la ricerca dei guasti

k. Puntellamento di strutture pericolanti e per prove di carico

. Consolidamento parti strutturali

m. Ripristini e rifacimenti opere esterne (recinzioni e pavimentazioni). Rifacimento di vialetti pedonali estemi in masselli
autobloccanti a causa di cedimenti, previa rimozione pavimentazione esistente, risistemazione di massicciata e posa di nuova
pavimentazione.

n. Tinteggiatura anche parziale dei localinei vari alloggi a seguito di interventi di manutenzione da parte di altre ditte
0. Riparazioni o sostituzioni di serramenti interni ed estemi

Riparazione o sostituzione di serrature e molle chiudiporta

Riparazione o sostituzione porte e portoncini in legno

r.  Sostituzione di avvolgibili

s. Rifacimento completo di alloggio, (pavimenti, rivestimenti, porte interne, tinteggiatura, ecc)

t.  Rifacimento servizio igienico (assistenze muraria agliimpiantisti, pavimento, rivestimento, tinteggiatura ecc.)

u. Rifacimento terrazzi di superficie superiore ai 10 mq. previa rimozione di piastrelle, impermeabilizzazione, sottofondo e nuovo
pavimento.

v. Rifacimento di pavimentiin piastrelle in locali singoli allinterno dell'alloggio causa assestamenti dell'edificio.
2. OPEREDAELETTRICISTA

a. Rifacimento completo di impianto elettrico nel singolo alloggio
b. Rifacimento completo o solo modifiche all'impianto elettrico nel servizio igienico
c. Riparazione diimpianto eleftrico nelle parti comuni degli edifici

d. Sostituzione direle temporizzatori e di pulsanti luminosi per l'illuminazione dei vani scale
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e. Sostituzione dilampade e plafoniere sulle parti comuni sia all'intemo che all'estemo

—h

Lavori di adeguamento alla normativa vigente per gli impianti di ricezione TV

Riparazione e sostituzione di pulsantiere esterne dellimpianto citofonico

Sostituzione di interruttori magnetotermici nei locali contatori.
3. OPEREDAIDRAULICO

Sostituzione anche parziale di tubazioni di scarico

o o

Riparazione di colonne di scarico principali

o

Riparazione o sostituzione di tratti tubazioni dell'impianto idrico o di riscaldamento

o

Riparazioni di perdite da caldaie di riscaldamento e da corpi scaldanti

@

Fomitura e posa di caldaiette murali
Riparazione o sostituzione di pompe di circolazione

Riparazioni di autoclavi

Sgombero di colonne di scarico verticali e reti sub-orizzontali

Svuotamento di fosse biologiche e pozzi neri
j.  Rifacimento completo o parziale di servizi igienici, compresa sostituzione di sanitari o rete cucine.

k. Sostituzione di cassette w.c..

4. OPERE DA FABBRO-LATTONIERE

Riparazioni anche isolate e sostituzioni di porte e serramentiin ferro

o o

Riparazione o sostituzione di basculanti e serrande scorrevoli

Riparazione o sostituzione di cancellate

a o

Realizzazione di parapetti, corrimani e piantane con vari profilati

@

Riparazione e sostituzione di serrande e molle chiudiporte

—h

Realizzazione di rampe e scivoli per disabili

Realizzazione di scossaline varie e canali il lamiera o rame

Sostituzione di vetri su porte e finestre nelle parti comuni

c.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Vediallegato A “Quadro sinottico”

c3 PRESCRIZIONI

Vedi Parte B “Prescrizioni di sicurezza”
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D. SCELTE PROGETTUALIED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
E DICOORDINAMENTO

D.1 AREA DI CANTIERE
L'organizzazione del cantiere deve tenere conto dei principi di base relativi ad una corretta organizzazione cercando di
contestualizzare gli stessi nello specifico sito di intervento.

La molteplicita e le caratteristiche delle opere e delle lavorazioni, la successiva concomitanza di un certo numero di imprese

specializzate che svolgono lavori civili, meccanici, elettrici e strumentali, impongono un’organizzazione del cantiere che assicuri le

migliori condizioni per un ordinato sviluppo dei lavori nel rispetto dei ruoli del committente e delle imprese alle quali compete

I'esecuzione delle opere a loro affidate in piena autonomia.

Le attivita condotte in sito si svolgono in pili fasi che in parte si sovrappongono ed interferiscono.

Al fine di una corretta impostazione delle infrastrutture generali di cantiere, devono essere seguiti criteri di base sotto elencati:
accentrare i servizi generali di cantiere (compresa viabilita) di uso comune (esclusi baracche/uffici e servizi igienici) alle

varie imprese garantendo ai lavoratori delle imprese una uniformita di trattamento;

decentrare, per quanto possibile, le varie lavorazioni attraverso una opportuna disposizione delle aree attrezzate per
depositi ed officine di prefabbricazione, in modo da evitare una eccessiva congestione di manodopera e di mezzi nelle
aree di costruzione dell'opera, ridurre le interferenze tra le diverse imprese e creare le premesse per lo svolgimento dei
lavori nelle condizioni ottimali sotto il profilo della sicurezza;

realizzare le predette infrastrutture, in modo da consentire I'ordinato sviluppo dei lavori sin dall'inizio.

D.1.a  CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE E PRESENZA DI SERVIZI ESTERNI

La tabella successiva riepiloga, il contesto ambientale in cui si colloca il cantiere al fine di fornire indicazioni, anch’esse dedotte
sulla base dei dati ad oggi disponibili, in merito alla presenza di interferenze.

In essa si fa riferimento, inoltre, ad eventuali procedure della Committente che dovranno esser rispettate dagli appaltatori nel
gestire le attivita in presenza di linee aree, sottoservizi e/o impianti.

Descrizione dei principali interventi di prevenzione da effettuare

Si fa presente che contemporaneamente alle lavorazioni oggetto di questo
documento continueranno le normali attivita lavorative o meno presenti nel
contesto in cui é inserito il cantiere. Di seguito 'identificazione dei rischi presenti
nel’ambiente circostante e la definizione degli eventuali vincoli conseguenti; i
rischi collegati al’ambiente possono essere in generale:

e pericolo di caduta e scivolamento;
e  pericolo di caduta materiale;

Interferenza con altre attivita limitrofe

e urticompressioni;
e rumore;
e investimento.
[ vincoli conseguenti alla presenza di rischi nell'ambiente circostante sono:

- contro il pericolo di caduta sidovranno realizzare delle opere provvisionali quali
ponteggi, trabatelli, tractel, etc., oppure far utilizzare al personale dei mezzi
individuali anti caduta a norma, secondo le leggi ed i regolamenti
antinfortunistici vigenti;

- tuttiil personale presente in cantiere dovra adottare i dispositivi di protezione
individuale in funzione dei rischi presenti nellambiente circostante.

In ogni caso, in relazione alle caratteristiche dell'ambiente ed alla natura dei lavori,
dovranno essere adottati i provvedimenti per la protezione contro prevedibili rischi di
danni per gli addetti ai lavori.

Le prescrizioni in merito sono state meglio analizzate nel paragrafo D.1.c.
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Descrizione dei principali interventi di prevenzione da effettuare

Presenza di cavi, tubazioni in Resta a carico dell'impresa verificare I'esistenza di eventuali impianti aerei esistenti, nel

elevazione qual caso le relative problematiche dovranno essere coordinate con gli enti gestori.

Presenza di sottoservizi Resta a carico dell'impresa verificare I'esistenza di eventuali impianti presenti, nel qual
caso le relative problematiche dovranno essere coordinate con gli enti gestori.

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del presente
documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati tutti i fattori dell’area di cantiere,
contestualizzati alla singola area dove avverra I'intervento.

D.1.b  EVENTUALE PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

Per trasmissione di rischi al cantiere da fattori estemi si intende la trasmissione di rischi dovute alle caratteristiche intrinseche del
sito ed alle attivita svolte in esso.
Rischi collegati all'lambiente possono essere in generale:
e pericolo di caduta e scivolamento;
e  pericolo di caduta materiale;
e urticompressioni;
e rumore;
e investimento.
[ vincoli conseguenti alla presenza di rischi nell'ambiente circostante sono:

- contro il pericolo di caduta si dovranno realizzare delle opere provvisionali quali ponteggi, trabatelli, tractel, etc., oppure far
utilizzare al personale dei mezzi individuali anti caduta a norma, secondo le leggi ed i regolamenti antinfortunistici vigenti;

- tuttiil personale presente in cantiere dovra adottare i dispositivi di protezione individuale in funzione dei rischi presenti
nell'ambiente circostante.

In ogni caso, in relazione alle caratteristiche dell'ambiente ed alla natura dei lavori, dovranno essere adottati i provvedimenti per la
protezione contro prevedibili rischi di danni per gli addetti ai lavori.

Lavorazione Rischi Misure di sicurezza da adottare
Approvvigionamento !nterferenza con la viabilita Segnglare la presenza dei lavori con cartellonistica conforme
interna ed esterna al codice della strada.

materiali; allontanamento

materiali di risulta Istruire il personale tutto affinché rispetti il codice della strada

e presti particolare attenzione al momento dell'immissione su
strada pubblica provenendo dal cantiere e viceversa.
Interferenza con la viabilita Parcheggiare i mezzi a servizio del cantiere nel’'area messa a
disposizione a tal fine all'interno dell’area.

Parcheggio dei mezzi a
servizio del cantiere

Stante le caratteristiche del cantiere, in fase di progettazione dell’opera, e con i dati ad oggi disponibili, non si riscontrano
ulteriori rischi o pericoli trasmissibili dall’esterno. Sara compito e cura del CSE verificare che quanto previsto risponda
ancora al vero in fase di esecuzione.

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del presente
documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati tutti i fattori dell’area di cantiere,
contestualizzati alla singola area dove avverra I'intervento.

D.1.c  EVENTUALIRISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA CIRCOSTANTE

Per trasmissione di rischi dal cantiere allarea circostante si intende la trasmissione di rischi dallarea dove si effettuano i lavori
alle aree non interessate a tali attivita. Per impedire l'accesso involontario ai non addetti ai lavori nelle zone corrispondenti al
cantiere, dovranno essere adottati opportuni provvedimenti che, in relazione alle caratteristiche del lavoro, consistono in
delimitazioni munite di scritta ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
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Quando é previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto parti di lavoro in elevato, dovranno essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali, nonché protezioni per I'arresto degli stessi.

Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni, dovranno essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Inoltre,
in relazione alle specifiche atfivita svolte, saranno adottati tutti i provvedimenti necessari volti ad evitare I'emissione di
inquinamentifisici o chimici (rumori, polveri, gas o vapori, o quant'altro).

POLVERI

Lavorazione

Misure di sicurezza da adottare

Demolizioni e movimentazione
materiali

Tipo di polvere

Polveri generate dalle attivita di
demolizione e movimentazione
materiali

| luoghi di lavoro dovranno essere segregati con pareti di
legno €/o teli, in maniera tale da arrestare le poveri ma senza
impedire le movimentazioni.

VIBRAZIONI

Lavorazione

Vibrazioniverso

Misure di sicurezza da adottare

Demolizioni

Vibrazioni, variabiliin funzione
della tipologia di mezzo
utilizzato per effettuare le
lavorazioni, verso le strutture
limitrofe.

Le demolizioni devono essere effettuate in modo da limitare le
vibrazioni il pit possibile.
Per quanto riguarda, la protezione dei lavoratori dalle
vibrazioni, 'impresa esecutrice dovra predisporre le misure di
sicurezza e futela della salute ex D.Lgs. 81/08 e relativo
documento di valutazione

PROIEZIONE DIMATERIALE

Lavorazione

Demolizioni
Movimentazione materiale

Tipo di materiale

I materiale eventualmente
proiettato sara funzione della
struttura, del terreno e delle
attrezzature movimentate
(acqua, cemento...)

Misure di sicurezza da adottare

| luoghi di lavoro dovranno essere segregati, in maniera tale
da arrestare le poveri e i detrit, ma senza impedire le
movimentazioni.

TRANSITO DI MEZZI DA E PER IL CANTIERE

Lavorazione
Approwvigionamento materiali

Interferenza con la viabilita
esterna e con ['attivita interna

Misure di sicurezza da adottare

Segnalare la presenza delle lavorazioni con cartellonistica
conforme al codice della strada.

Istruire il personale affinché rispetti il codice della strada.
Rispettare quanto indicato nel layout di cantiere rispettando le
aree individuate per la movimentazione e lo stoccaggio delle
attrezzature.

Parcheggio dei mezzi a servizio
del cantiere

Interferenza con l'attivita intema

Parcheggiare i mezzi a servizio del cantiere nel’area messa a
disposizione a tal fine.

RUMORE

Lavorazione

Misure di sicurezza da adottare

Tutte

Inquinamento da rumore verso
I'esterno.

Si vedano la sezione D.3.b.

ESPLOSIONE_INCENDIO

Lavorazione

Rischi

Misure di sicurezza da adottare

Acaldo

Esplosione, incendio

Operare in regime di permesso di lavoro
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I CSE prima dell'avvio delle lavorazioni dovra convocare una riunione di coordinamento al fine di gestire le interferenza con l'area
circostante.

Stante le caratteristiche del cantiere, in fase di progettazione dell’opera, e con i dati ad oggi disponibili, non si riscontrano
ulteriori rischi o pericoli trasmissibili all’esterno. Sara compito e cura del CSE verificare che quanto previsto risponda
ancora al vero in fase di esecuzione.

D.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.2a  MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI

Per I'impianto di eventuali strutture logistiche I'appaltatore dovra prendere accordi diretti con i rispettivi proprietari, siano essi privati o
Enti, richiedendo le relative autorizzazioni.

L'Appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di tutte le opere prowvisorie di recinzione, protezione e
segnalazione locale e stradale, a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i lavori. Le strutture prowvisorie che si
renderanno necessarie dovranno essere realizzate in completa conformita con la normativa vigente e nel rispetto delle norme
antinfortunistiche e del Codice della Strada

Recinzione di cantiere

Sara predisposta idonea recinzione con cesata arancione per le parti interessate alle
lavorazioni in aree di cantiere allinterno di fabbricati o cantieri altrui, mentre saranno
predisposti idonee recinzioni per scongiurare I'investimento, sia pur esso accidentale,
degliaddetti sui sedimi stradali, onere e decisione a carico dell'appaltatore di primo livello.

Inoltre dovra essere individuata ed idoneamente delimitata un’area destinata al
deposito/stoccaggio del materiale da costruzione efo attrezzature la quale dovra essere
adeguatamente delimitata.

Accessi

Saranno identificati in fase di esecuzione idonei accessi distinti tra carrabile e pedonale
(comunque identificati nel Lay out di cantiere (Allegato C). Sara predisposta idonea
cancellatura per interdire lingresso al cantiere a personale non addetto e sara predisposta
ed affissa idonea segnaletica (cartello di cantiere vedi di seguito) che imponga gli obblighi, i
divieti ed i pericoli all'interno del cantiere.

| [

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di fornire, ove persiste una determinata situazione di pericolo per la sicurezza o salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, un’indicazione o una prescrizione ottenuta utilizzando, a seconda dei casi, un colore, un awiso luminoso o
acustico, una comunicazione verbale od un segnale gestuale. La segnaletica deve avere lo scopo di fomire allutente una logica
informazione, in modo da aiutarlo ad assumere un comportamento idoneo anche in relazione al luogo in cui si trova e/o guidario nel
percorso da compiere per giungere a destinazione, comunque, deve essere tale da rendere piu sicuro lambiente di lavoro.

L'efficacia delle segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso
tipo che turbino la visibilita o I'udibilita; cid comporta, in particolare, la necessita di:

o evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

o non ufilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;

) non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un’altra emissione luminosa poco distinta;

o non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;

o non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo & troppo intenso;

o cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei

dispositivi di segnalazione.

| mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati
€, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprieta infrinseche o difunzionamento.
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Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare & in funzione dell'entita dei rischi, dei pericoli o delle
dimensioni dell'area di coprire.

Per segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un‘alimentazione di emergenza nell'eventualita di
un’interruzione di tale energia, franne nel caso in cui il rischio venga meno con I'interruzione della stessa.

Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'nizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata
pari a quella richiesta dall'azione.

I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.

Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell’efficacia reale prima di
essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita sufficiente. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita
uditive e visive, eventualmente a causa delluso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure
supplementari o sostitutive.

Cartello di cantiere (a cura dell'impresa principale)

L'impresa dovra predisporre in prossimita dellingresso del cantiere uno o piu cartelli, nel caso di piu ingressi, sul quale dovranno
essere indicati in lettere chiaramente leggibili gli estremi della autorizzazione, il titolare della stessa, il nome delle Imprese presenti
direttamente incaricate dal Committente con il nome del Direttore di Cantiere, il nome dei Progettisti, del Direttore dei lavori, del
Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la Progettazione e I'Esecuzione, i nominativi delle imprese subappaltatrici in
ottemperanza alla circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Indicazioni per la segnaletica di cantiere

Tipo di cartello Informulo::r;r‘:l?:messa el Collocazione in cantiere del cartello
Vietato fumare Divieto Locali di lavoro
Vietato fumare o usare iamme libere Divieto Locali di lavoro
Vietato 'ingresso agli estranei Divieto Ingresso cantiere
Divieto di accesso alle persone non autorizzate Divieto Ingresso cantiere
Non toccare Divieto Locali di lavoro
Materiale infiammabile Awertimento Area di cantiere
Materiale esplosivo Awvertimento Area di cantiere
Sostanze velenose Awvertimento Area di cantiere
Sostanze corrosive Awvertimento Area di cantiere
Carichi sospesi Awvertimento Area di cantiere
Tensione elettrica pericolosa Awvertimento Area di cantiere
Materiale comburente Awvertimento Area di cantiere
Pericolo diinciampo Awvertimento Area di cantiere
Caduta con dislivello Awvertimento Area di cantiere
Sostanze nocive Awvertimento Area di cantiere
Protezione obbligatoria degliocchi Prescrizione Uso diMacchine/Atrezzature
Casco di protezione obbligatorio Prescrizione Area di cantiere
Protezione obbligatoria dell'udito Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Prescrizione Uso diMacchine/Attrezzature
Calzature di sicurezza obbligatorie Prescrizione Area di cantiere
Guanti di protezione obbligatorie Prescrizione Uso diMacchine/Attrezzature
Protezione obbligatoria del compo Prescrizione Uso diMacchine/Attrezzature
Protezione obbligatoria del viso Prescrizione Uso diMacchine/Attrezzature
Protezione obbligatoria contro le cadute Prescrizione Lavori con caduta dall'alto
Passaggio obbligatorio per pedoni Prescrizione In particolari condizioni
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Informazione Trasmessa dal . . .
Collocazione in cantiere del cartello

Tipo di cartello

cartello
Direzione obbligatoria Salvataggio Area di cantiere
Pronto soccorso Salvataggio Ubicazione Cassetia / Pacchetio di Medicazione
Telefono per salvataggio e pronto soccorso Salvataggio Ufficio di cantiere
Estintore Attrezzatura antincendio Area di cantiere
Direzione obbligatorie Attrezzatura antincendio Area di cantiere

L’impresa provvedera a posare i cartelli, eventuali altri cartelli potranno essere richiesti dal CSE.

Le prescrizioni in merito alla segnaletica, sono state meglio analizzate nella PARTE B, prescrizioni di sicurezza, scheda
S.3.

D.2.b  SERVIZIIGENICO-ASSISTENZIALI

In generale le imprese esecutrici dovranno garantire servizi ed installazioni igienico assistenziali correlati al numero massimo degli
operatori che possono essere presenti presso l'area di cantiere. Le installazioni dovranno essere dimensionate correttamente
facendo riferimento al D.Lgs. 81/08.

Spogliatoi e locali di riposo
Data la natura dell’'opera non si prevede I'installazione. Si descrivo di seguito le caratteristiche dei prefabbricati in caso di
necessita.
I monoblocchi prefabbricati utilizzati per i locali ad uso spogliatoi e locali di riposo non devono avere altezza netta interna
inferiore a m 2.40, I'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; I'illuminazione
naturale, quando necessario, sara integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.
Essi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- i locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia;
- gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro;
- la superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle
vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e [igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.

Servizi igienici

Data la natura dell’'opera non si prevede I'installazione. Si descrivo di seguito le caratteristiche dei prefabbricati in caso di
necessita.

Esso rispettera le seguenti prescrizioni:

- i locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.

- i servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

- i lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere.

Se per particolari esigenze dovranno essere predisposti bagni mobili chimici, questi dovranno presentare caratteristiche
tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

Baracche uso ufficio

Ogni impresa che lo ritenga necessario potra portare delle baracche uso ufficio.

I monoblocchi prefabbricati utilizzati non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, I'aerazione e I'illuminazione
devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; I'illuminazione naturale, quando necessario, sara integrata
dall'impianto diilluminazione artificiale.

Tali locali saranno posizionati in un area dedicata.

D.2.c  VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE
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Le vie di transito saranno definite in funzione delle modalita di organizzazione del lavoro. In generale ¢ stata predisposta una linea di
massima da seguire come viabilitd di cantiere, sosta mezzi, carico-scarico materiale e viabilita pedonale sul Lay out di cantiere
(Allegato C).

D.2.d  IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI
ALTROTIPO

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del presente
documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati le zone di approvvigionamento
dell’energia elettrica, contestualizzati alla singola area dove avverra l'intervento.

Quadrielettrici

In un impianto elettrico di cantiere sono ammessi solo quadri elettrici costruiti in serie, per i quali sono previste prove aggiuntive
di resistenza meccanica e alla corrosione, piu semplicemente denominati quadri ASC. Ogni quadro ASC deve essere munito di
una targa identificativa riportante:

e nome/marchio di fabbrica del costruttore

¢ tipo 0 numero diidentificazione

¢ norma di riferimento (CEI 17 — 13/1 oppure EN 60439-4)

e natura e valore nominale della corrente e frequenza se in alternata
¢ tensione nominale di funzionamento

e grado IP (grado di protezione espresso da 2 cifre: la prima indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi
estranei, mentre la seconda indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi)

Esistono diversi tipi di quadri ASC, ma nei cantieri generalmente sono ufilizzati:
e gli ASC di distribuzione principale;
e ¢liASC di distribuzione,
e gliASC presa a spina.

I quadri ASC inoltre si dividono in trasportabili (possono essere spostati senza metterli fuori tensione) oppure mobili (posa fissa —
obbligo del fuori tensione)

Nella fase di realizzazione degli impianti elettrici dedicati, limpresa Affidataria dovra provvedere affinché siano dislocati quadretti
secondari di zona con sgancio di emergenza sempre accessibile, avendo cura di predisporre le rispettive linee elettriche di
alimentazione in modo tale da contrastare il rischio di caduta per inciampo .

| quadri e tutta I'apparecchiatura elettrica relativa devono avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui sono installate e pertanto,
secondo i casi debbono essere antideflagranti, stagni, etc.

Attorno ad ogni quadro deve essere lasciato un franco minimo di 1 metro, in ogni direzione, per permettere operazioni di servizio
€ manutenzione .

Gli interruttori devono essere sempre e comunque tempestivamente raggiungibili.
E buona norma contrassegnare la macchina che ciascun interruttore comanda, in modo da evitare errori di manovra.
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Ogni interruttore del quadro deve comandare una sola macchina.

Ogni partenza del quadro deve essere protetta mediante un interruttore.

Immediatamente a valle del punto di allacciamento alla rete deve essere installato un interruttore, preferibilmente, di tipo
differenziale con sensibilita di 0,03 A, onde limitare eventuali correnti di guasto.

Il proprietario delle apparecchiature € considerato responsabile dei collegamenti alle proprie apparecchiature non realizzati

correttamente, anche se esequiti da terzi . Il Gestore delle attrezzature eletiriche, anche se non proprietario deve curarne la
conservazione e f'uso secondo le norme vigent.

Cavielettrici

L'idoneita 0 meno di un cavo elettrico € in funzione del tipo di posa che pud essere: fissa 0 mobile.

Per posa fissa si intende di un conduttore destinato a non essere spostato fino alla fine del cantiere (es. cavo che alimenta il
quadro di distribuzione generale); per posa mobile si intende di un conduttore destinato ad essere spostato durante il periodo di
lavoro del cantiere (es. prolunga, cavo di alimentazione quadro prese a spina. Sulla base di questa distinzione, si riporta di
seguito specifica tabella nella quale sono riportate alcune tipologie di cavi, e delle relative tipologie di posa, solitamente pil
utilizzate nei cantieri

Posa fissa
Tubiorofetiii Interrato
ubrprotetuvi i : Posa mobile
) Passerelle e funi
& canali Tubi protettivi Con protezione
meccanica
Modalita di posa CEl 64-8 Parte 5
. . 3,34 11,12,13,17,34 61 63
Tipo Tensioni
HO7V-K 450/750 V S NO NO NO NO
HO7BQ-F 450/750 V S S NO NO S
HO7RN-F 450/750 V S S NO NO S
FG7OR 0,6/1kV S S S S NO
N1VWV-K 0,6/1kV S S S S NO

Dalla tabella cui sopra si evince che i cavi per posa mobile e le progunghe devono essere di tipo HO7RN-F oppure HO7BQ-F,
entrambi caratterizzati dal rivestimento esterno in neoprene che garantisce un buona integrita del cavo sia a seguito di
sollecitazioni di tipo meccanico che date da condizioni meteoriche particolarmente avverse.

| cavi estemi (cavi volanti) devono essere sollevati dal terreno e fatti correre su sostegni non conduttori. Deve essere
assolutamente evitato I'appoggio di cavi in tensione su pavimenti e piani di calpestio. E opportuno evitare linterferenza dei cavi
con sostanze che potrebbero invalidame il rivestimento.

Se i cavi interferiscono con eventuali carpenterie metalliche occorre curame in modo particolare il fissaggio e la protezione da
lesioni meccaniche onde evitare la messa in tensione accidentale delle parti metalliche stesse. E necessario che i cavi siano
sostenuti con materiali non conduttori e che le strutture interessate siano collegate elettricamente a terra.

Nei luoghi interessati al transito ed alle manovre dei mezzi di trasporto e sollevamento & necessario che i cavi corrano ad altezza
e in posizioni tali da non interferire con i mezzi operativi.

Dove & possibile, € necessario, proteggere i cavi con tubi di adeguata resistenza meccanica e, se metallici, questi devono essere
collegatia terra.

La presenza di cavi deve essere evidente mediante cartelli monitori, visibili anche nelle ore notturne, nei quali, oltre I'awiso del
pericolo, deve essere indicata la tensione di esercizio.

E assolutamente vietato luso di conduttori nudi.
E opportuno evitare I'attorcigliamento dei cavi, usando, nel caso di grosse pezzature, bobine o rulli awolgitori.

Prima dell'utilizzazione si deve controllare lo stato di conservazione di ciascun cavo. Gli isolamenti verso terra e tra le fasi devono
risultare integri.

Eventuali giunzioni devono essere eseguite a regola d'arte e presentare un isolamento verso terra e verso fase di grado non
inferiore a quello dei cavo nuovo.

La presenza di cavi deve essere evidente mediante cartelli monitori, visibili anche nelle ore notturne, nei quali, oltre I'awiso del
pericolo, deve essere indicata la tensione di esercizio.

E assolutamente vietato ottenere tensioni ridotte con una serie di resistenze o con derivazioni fra fase e conduttore di
terra di protezione, anche se quest'ultimo & di proprieta dell'Impresa.
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E opportuno aprire gli interruttori generali di propria competenza ad ogni fine dei turno di lavoro. Cio diventa obbligatorio di sera in
modo da avere gli impianti fuori tensione durante la notte.

Gli avvolgicavo

Gli avvolgicavo ufilizzati in cantiere devono essere di tipo industriale conformi alle norme CEI EN
61316 e quindi:

- devono incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da sovraccarico
sia a cavo svolto che awvolto

- il cavo deve essere del tipo HO7RN-F di sezione idonea ( 2.5 mm? = 16A, 6 mm?=32A..))

- devono riportare il nome o marchio del costruttore, la tensione nominale, e le massime
potenze prelevabili a cavo svolto o0 awvolto.

Prese a spina - spine

Le prese a spina e le spine rappresentano il principale sistema di connessione per la ..0

distribuzione dell'energia allinterno del cantiere. Esse vengono utilizzate sia per la
connessione dei quadri elettrici da cantiere che per alimentare gli apparecchi
utilizzatori fissi o portatili.

Il grado IP delle prese a spina che saranno presenti in cantiere dovra essere pari ad

IP67. *’
E fatto tassativo divieto di utilizzo di prese a spina di tipo domestico.
E fatto tassativo divieto I'utilizzo di derivatori multipli di corrente (triple). ‘

Prima dell'utilizzazione si deve controllare lo stato di conservazione di ciascuna
spina.

Le prolunghe

Il cavo utilizzato per i cordoni prolungatori deve essere del tipo HO7RN-F, HO7BQ-F o equivalente, e deve possedere delle prese e
spine con grado di protezione preferibilmente IP 67.

Gradi di protezione inferiori, € comunque non inferiore a IP44, sono ammessi solo in luoghi chiusi in cui non vi sia presenza di
rischio dovuto a polveri efo acqua.

Impianto idrico
Data la natura del sito NON & richiesto.

Impianto fognario

Data la natura del sito NON & richiesto.

Le baracche di cantiere potranno essere collegate alla fognatura esistente

Nel caso non sia possibile collegarsi alla rete fognaria esistente dovranno essere utilizzati servizi igienici di tipo chimico.

Impianto deposito gas carburanti
Assente.

L'eventuale installazione, a cura degli appaltatori, e utilizzo di contenitori — distributori, a norma con le attuali disposizioni in tema di
prevenzioni incendi, mobili di carburanti per uso privato & consentito esclusivamente per il rifomimento di macchine ed automezzi
allinterno del cantiere. Posizionare n° 2 estintori adeguati alla classe di fuoco.

Impianto di illuminazione

Nel caso in cui le lavorazioni si prolunghino oltre 'orario in cui & presente lilluminazione naturale o nel caso in cui questa non sia
sufficiente a garantire I'esecuzione in sicurezza di ogni attivita, dovra essere predisposta dell’illuminazione dell’area di lavoro.

In nessun caso [lilluminazione dovra costituire pericolo per le maestranze, per insufficienza di intensita, per
disomogeneita, per difetti o carenze di impianto e apparecchiature o per qualsiasi altro motivo ad essa collegato.
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Per gli impianti di illuminazione é vietato l'uso di tensioni superiori a 230 V.

Per i lavori in luoghi bagnati o molto umidi, debbono essere usate lampade alimentate a tensione non superiore a 25 V (c.a.) verso
terra e provviste di un involucro di protezione.

Gli innesti a spina e presa devono essere realizzati in modo da evitare possibili errori dovuti all'inserimento delle spine entro prese
alimentate a tensioni superiori.

I portalampada, per tensioni superiori a 25 V (c.a.) verso terra, devono essere collegati elettricamente a terra.
Lo smontaggio e la manutenzione devono essere effettuati togliendo tensione all'interruttore principale.
| portalampada, usati in ambienti umidi, devono essere realizzati con materiale isolante non igroscopico.

Le lampade portatili devono:
- avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico

oo W - avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in
Impugnalura isoante | seguito a guast, completamente protette in modo da evitare ogni
\ : ' possibilita di contatto accidentale

- avere involucro di vetro o di materiale fraslucido a protezione della
lampada

- essere unite di gabbia di protezione, fissata mediante collare estemo
allimpugnatura isolante

- garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche
eventualmente fissate all'impugnatura

Gabbia metalica_—
di proteziona

D.2.e  IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Impianto di messa a terra

Se le attrezzature e i macchinari dovessero prevedeme la necessita, si dovra provvedere alla realizzazione del'impianto di messa a
terra, ai collegamenti necessari ed alla relativa denuncia.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Data la natura del sito NON & richiesto.

D.2f DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa dovra comunicare, contestualmente all'ingresso in cantiere, anche il nominativo del RLS quando esistente.

Prima dell'accettazione del piano PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice deve consultare il RLS e gli deve fornire eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS ha facolta di formulare
proposte al riguardo.

D.2.g  DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE ALLA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ TRA |
DATORI DI LAVORO NONCHE’ LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE
Il CSE deve provvedere a:

- verificare I'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei LA delle disposizioni loro pertinenti contenute nel presente PSC
e nei POS;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresii LA, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro;

- organizzare tra i datori di lavoro la loro reciproca informazione.

Le disposizioni per dare attuazione a quanto sopra si possono suddividere in:
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G.1Adempimentidocumentali

Gla Documenti specifici di sicurezza: PSC e POS

G.1b Documenti obbligatori per la VTP

G.J1.c Documenti preliminari delle imprese

G1d Documenti ed autorizzazioni inerenti la sicurezza da conservare in cantiere

G.2Adempimenti esecutivi

G2a Inizio lavori

G.2b Rapporti tra i soggetti presenti in cantiere (RL — CSE — Imprese)
G2c Riunioni di coordinamento

G.2d Norme generali di comportamento

G2e Organizzazione delle imprese concernenti la sicurezza

G.3Adempimenti formativi

Gla Informazione
Queste disposizioni devono rispettare quanto riportato agli art. 31-92-96-97-100 del D.Lgs 81/08
Le modalita delle suddette disposizioni sono riportate al § G del presente PSC

D.2.h  EVENTUALIMODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI

Eventuali modalita di accesso dei mezzi di forniture dei materiali saranno definite in funzione delle modalita di organizzazione del
lavoro. In generale € stata predisposta una linea di massima da seguire come viabilita di cantiere, sosta mezzi, carico-scarico
materiale e viabilita pedonale sul Lay out di cantiere (Allegato C).

D.2i DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

Sara cura della ditta appaltatrice definire la dislocazione degli impianti di cantiere e farne tempestiva comunicazione al
C.S.E.

D.2l DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

La dislocazione delle zone di carico-scarico sara definita in funzione delle modalita di organizzazione del lavoro. In generale ¢ stata
predisposta una linea di massima da seguire come viabilita di cantiere, sosta mezzi, carico-scarico materiale e viabilita pedonale sul
Lay outdi cantiere (Allegato C).

D.2zm  ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI

La dislocazione delle zone deposito aftrezzature e di stoccaggio materiali e di rifiuti sara definita in funzione delle modalita di
organizzazione del lavoro. In generale & stata predisposta una linea di massima da seguire come viabilita di cantiere, sosta mezzi,
carico-scarico materiale e viabilita pedonale sul Lay out di cantiere (Allegato C).

D.2.n EVENTUALIZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE

Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione saranno definite in funzione delle modalita di
organizzazione del lavoro. In generale & stata predisposta una linea di massima da seguire come viabilitad di cantiere, sosta mezzi,
carico-scarico materiale e viabilita pedonale sul Lay out di cantiere (Allegato C).
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Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del presente
documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati tutti i fattori dell’area di cantiere,
contestualizzati alla singola area dove avverra I'intervento.

D.3 LAVORAZIONI

RISCHI RIFERIMENTI

rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere e nell’'area limitrofa Vedi parte B
rischio di seppellimento da adottare negli scavi Vedi parte B
rischio di caduta dall'alto Vedi parte B
rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria Non applicabile
rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria Non applicabile
g:;::tgel::\]/c:r;: g?pigge;(taodemolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano Non applicabile
rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzatiin cantiere Vedi parte B
rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura Vedi§D3a
rischio di elettrocuzione Vedi parte B
rischio rumore Vedi § D.3.b; parte B
rischio all'uso di sostanze chimiche Vedi§D3.c
rischi di inquinamento ambientale Vedi§D.3d
rischi di urti, colpi, impatti, compressioni Vedi parte B
rischi di punture, tagli, abrasioni Vedi parte B
rischio vibrazioni Vedi parte B
rischi di scivolamenti, cadute a livello Vedi parte B
rischio muvimentazione manuale dei carichi Vedi parte B
rischio di annegamento Non applicabile
rischio caduta materiale dall'alto Vedi parte B
rischio di cesoia mento, stritolamento Vedi parte B
rischio di radiazioni (non ionizzanti) Vedi parte B
rischio calore e fiamme Vedi parte B
rischi polveri e fibre Vedi parte B
rischi chimici Vedi parte B
rischi cancerogeni e biologici Vedi parte B
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D.3.a  CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE

In caso di condizioni meteorologiche avverse, sara compito dell'impresa Affidataria, decretare I'eventuale sospensione dei lavori
per le attivita da svolgersi allesterno e la conseguente messa in sicurezza di impianti, macchine, attrezzature o opere
prowvisionali. Nel caso di sospensione dei lavori, ed in seguito alla messa in sicurezza di cui prima, si dovranno seguire le
procedure sotto riportate:

Evento atmosferico Che cosa fare

In caso di forte pioggia e/o di ¢ Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi.

persistenza della stessa e  Prima della ripresa dei lavori procedere a:

a) verificare se presentila consistenza delle pareti degli scavi.

b) Verificare la conformita delle opere prowvisionali.

c¢) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

In caso di forte vento e  Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi.

e  Prima della ripresa dei lavori procedere a:
a) verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi.
b) Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.

e La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

Si riportano, di seguito, alcune procedure per condizioni atmosferiche di estrema avversita che, stante la collocazione del
cantiere, dovrebbero essere di remota applicazione.

Evento atmosferico ‘ Che cosa fare
In caso di forte nebbia e All'occorrenza, sospendere le lavorazioni in esecuzione;
e Sospendere lattivita dei mezzi di sollevamento (gru e autogri) in caso di scarsa
visibilita;

e  Sospendere, in caso di scarsa visibilita, I'eventuale attivita dei mezzi di movimento terra,
stradali ed autocarri.

e La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche
tecniche e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di neve e  Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi.
e  Prima della ripresa dei lavori procedere a:
1. Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le
strutture dalla presenza della neve;
Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi;
Verificare la conformita delle opere prowvisionali;
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;
o La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche
e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di gelo e  Prima della ripresa dei lavori procedere a:
- Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere
prowvisionali;
- Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
- Verificare la conformita delle opere prowvisionali.
- Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
- Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.
- Verificare la presenza di lastre di ghiaccio.
e Laripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche
e dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di freddo con e  All'occorrenza, sospendere le lavorazioni in esecuzione;
temperature sotto zero e/o ¢ Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi.
particolarmente rigida e Laripresa deilavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche

per il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere.
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D.3.b  RUMORE

In generale I'mpresa Esecutrice & tenuta ad operare evitando di produrre rumori molesti sia verso 'ambiente intemo che verso
I'esterno. L'lmpresa Esecutrice, fina dalla fase di offerta, dovra comunicare alla Committente la rumorosita delle macchine e delle
attrezzature che intende utilizzare per concordare le modalita operative di intervento in grado di minimizzare limpatto acustico
intemo/estemo nel rispetto delle normative vigenti.

Per tutte le attivita esercitate sara necessario procedere alla valutazione del rumore esistente, al fine di individuare i lavoratori
esposti al rischio e di attuare le misure preventive e protettive a tutela dellintegrita fisica dei lavoratori, come previsto dal Titolo VIII
Capo Il del D.Lgs 81/08.

La valutazione del rumore dovra essere programmata ed effettuata, ad opportuni intervalli, da personale competente o da specialisti
esterni. Detta valutazione dovra essere, comunque, nuovamente effettuata qualvolta vi sara un mutamento nelle lavorazioni che
influira in modo sostanziale sul rumore prodotto e ogni qualvolta I'organo di vigilanza lo disporra con provvedimento motivato.

In sede di valutazione e programmazione degli intervalli di rilevazione del rumore sara necessario consultare i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti, nonché il medico competente.

Per ogni attivita, che verra svolta nei vari cantieri, occorrera redigere e tenere a disposizione dell'organo preposto alla vigilanza un
rapporto nel quale dovranno essere indicati gli intervalli di rilevazione del rumore, i metodi e le strumentazioni utilizzati ed i valori del
rumore rilevati.

Per proteggere i lavoratori dal rischio derivante dal rumore prodotto dalle apparecchiature utilizzate, gli stessi dovranno essere dotati
di appositi dispositivi di protezione individuali, quali tappi auricolari, cuffie antirumore, ecc. | mezzi protettivi dovranno essere
adeguati, cioé in grado di proteggere effettivamente il lavoratore dal rumore a cui sia esposto.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione non dovra comunque compromettere la sicurezza del lavoratore, ad esempio impedendogli la
percezione dei segnali di pericolo (sara, quindi, da evitare ogni abuso): prima di stabilire i dispositivi da consegnare sara necessario
consultare i rappresentanti dei lavoratori ed il medico competente.

Poiché in campo libero il rumore diminuisce rapidamente allontanandosi dalla sorgente, sara opportuno installare le attrezzature
fisse particolarmente rumorose (gruppo elettrogeno, compressore, sega circolare, ecc.) all'aperto ed in posizione isolata, tale da
minimizzare il disturbo arrecato ai lavoratori che svolgano altre attivita.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELL’ATTIVITA:

-l rischi derivanti dal’'esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 81/08, riferendosi
eventualmente a studi effettuati in materia;

| rischi derivanti dall'esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando
gliinterventi alla fonte.

Valutare 'opportunita e la possibilita tecnica di dotare la macchina di cabina (da prendere in considerazione in
particolare per gli operatori di macchine quali ad es.: dumper, rulli compressori e simili).

Non superare il tempo dedicato nella settimana allattivita di maggior esposizione adottando, ove del caso, la rotazione
fra il personale (da prendere in considerazione per gli addetti a lavorazioni che determinano un Lex,8h minore o uguale
a 87 dB(A), con attivita che presentano un Leq(LAeq) maggiore di 87 dB(A))

DURANTE L’ATTIVITA:
- Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature pil
silenziose;
- Le atfrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, comrettamente installate, mantenute
ed utilizzate;

Le sorgenti rumorose devono essere il pit possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro;

Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata
lavorativa, un’esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) oppure un valore della pressione acustica
istantanea non ponderata superiore a 137 dB(C) & esposta una segnaletica appropriata. Tali luoghi sono inoltre
perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti
siano possibili.

- I personale che risulta esposto ad un livello personale uguale o superiore agli 80 dB(A) deve essere informato e
formato sui rischi derivanti dallesposizione al rumore, sui valori limite di esposizione e valori di azione, sulle procedure
di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione e sull'uso corretto dei DPI (otoprotettori); inolfre, deve essere fornito
di DPI (otoprotettori) se ne fa richiesta.
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- Tutto il personale esposto a rumorosita superiori a 85 dB(A) deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione
individuale (otoprotettori);

- Nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB(A), il datore di lavoro fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

- La riduzione ulteriore del rischio pud essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della durata
delle lavorazioni rumorose e l'introduzione di tumi dilavoro.

- Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosita (da prendere in considerazione
quando sono presenti attivita che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai
responsabili tecnici ed assistenti).

- Evitare di sostare o eseguire lavori in prossimita delle macchine in funzione (da prendere in considerazione quando
sono presenti attivita che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai capisquadra).

- Utilizzare i DPI durante le fasi di lavoro con rumorosita pari o superiore a 85 dB(A).

- Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al minimo
I'esposizione delloperatore.

- lcarter ed irivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.

- Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione (da prendere in considerazione in
particolare per gli operatori di macchine da scavo e movimento terra).

- Durante l'esercizio utilizzare il telecomando di manovra, evitando di sostare nelle immediate vicinanze della macchina
(da prendere in considerazione per gli operatori di macchine dotate di telecomando, con rumorosita alla fonte maggiore
di 80 dB(A), ad es.: pompa per getti di calcestruzzo o spritz beton).

- Evitare urti o impatti tra materiali metallici (da prendere in considerazione in particolare per gli addetti ad operazioni di
scarico, carico e montaggio di materiali e attrezzature metalliche).

- Evitare diinstallare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze della zona di lavorazione.

- Stabilizzare la macchina in modo da evitare vibrazioni inufili (da prendere in considerazione per gli addetti alle macchine
con Leq(LAeq) alla fonte superiore a 80 dB(A), ad es.: sega circolare).

- Evitare di tenere I'ago del vibratore a contatto con i casseri (da prendere in considerazione per gli addetti ai getti).

- Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate
vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate (da prendere in considerazione per gli
addetti a mansioni che comportano I'utilizzo di macchine particolarmente rumorose, ad es.: utilizzo di matisa, binda,
fresa).

- Operare da cabina oppure utilizzare il telecomando o il radiocomando da postazione sufficientemente distanziata dalle
fonti di rumorosita elevata (da prendere in considerazione per i gruisti, in presenza di attivita particolarmente rumorose).

Scopo

La presente relazione si colloca nel’ambito degli adempimenti di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori dei cantieri
temporanei 0 mobili previsti a carico dei committenti 0 dei RL dal D.Lgs 81/08 in merito alla valutazione del rischio derivante
dall'esposizione al rumore.

Essa ha lo scopo di calcolare in fase preventiva i livelli di esposizione personale (in seguito brevemente identificati con Lex,8h) ai
quali saranno soggetti i singoli operatori (0 gruppi omogenei di operatori) del futuro cantiere in funzione della loro mansione, tenendo
conto dellorganizzazione del lavoro, della mobilita, dei tempi di permanenza alle diverse postazioni ed attivita nonché delle
sovrapposizioni ed interferenze dovute ad eventuali attivita contemporanee.

E inteso che il Lex,8h verra calcolato per mansione e non sara nominativo essendo nella presente fase impossibile identificare i
singoli lavoratori finché non sia stata nominata I'lmpresa Appaltatrice.

Per gli stessi motivi i calcoli saranno previsionali, non essendo note le modalita operative e la struttura organizzativa dell’Azienda
Appaltatrice: i valori cosi ottenuti avranno pertanto I'esclusivo scopo di individuare delle classi di rischio cui correlare le varie
mansioni e stabilire le prescrizioni minime di sicurezza da attuare, restando ad esclusivo carico dei datori di lavoro gli adempimenti ai
sensi del D.Lgs 81/08 (si veda in particolare la redazione dei POS).

Per quanto riguarda la rumorosita dovuta alle attivita, lavorazioni, attrezzature e macchinari si rimanda alle singole imprese
la responsabilita di verificare che le ipotesi qui assunte siano rispondenti al proprio “parco” macchine ed attrezzi ed alla
propria organizzazione di cantiere, e cosi pure per quanto attiene alle considerazioni che verranno piu avanti esposte per
quanto concerne I'analisi delle sovrapposizioni ai fini della determinazione del rumore di fondo e della sua eventuale
influenza sulle rumorosita delle lavorazioni.
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Indici di attenzione dei rischi
Gli Indici di attenzione (IA) seguono la seguente numerazione e significato:
1 rischio BASSO
2 rischio SIGNIFICATIVO
3 rischio MEDIO
4 rischio RILEVANTE
5 rischioALTO

Tabella 1 - Fasce di appartenenza al rischio rumore(D.Lgs. 81/08)

. . .. . . . CLASSE DI
Livello di esposizione personale (Lex) Indice di attenzione (IA) Fascia di appartenenza APPARTENENZA

Lex,n < 80 dB(A) 0 Finoa 80 A
80 dB(A) < Lexsn < 85 dB(A) 1
80 dB(A) < Lexsn < 85 dB(A) Superiore a 80, 5
(con rumorosita in una o pill attivita, 2 finoa 85
superiore a 85 dB(A))
85 dB(A) < Lexsn <87 dB(A) 3
85 dB(A) < Lexsn <87 dB(A)
(con rumorosita in una o piu attivita, 4 Superiore a 85 C
superiore a 87 dB(A))
Lexan > 87 dB(A) 5

Attivita di prevenzione e protezione

L’identificazione della fascia di appartenenza al rischio rumore (e della conseguente attivita di prevenzione e protezione) e
sempre riferita al calcolo dell’esposizione massima settimanale.

Nelle Tabelle 2, 3, e 4 che seguono sono indicati i parametri, dovuti al D.Lgs 81/08, che hanno determinato il tipo di azione di

prevenzione e protezione, in funzione della fascia d’esposizione, relativa a DPI, sorveglianza sanitaria e informazione / formazione /
addestramento.

Tabella 2 - Dispositivi di protezione individuale

Livello di esposizione personale (Lex) INDICAZIONI

Lexan <80 dB(A) nessunaindicazione
Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI: indicare il tipo di
80 dB(A) < Lexsn <85 dB(A) otoprotettore eventualmente scelto nella scheda di gruppo
omogeneo
Lexen 2 85 dB(A) La protezione dell’'udito & obbligatoria: indicare il tipo di otoprotettore

scelto nella scheda di gruppo omogeneo

Tabella 3 - Sorveglianza sanitaria

Livello di esposizione personale (Lex) INDICAZIONI

Lexan <80 dB(A) “C’ consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale.

“C’ consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale.

80 dB(A) < Lexsh < 85 dB(A
() <Lasn ® “D’" surichiesta del lavoratore o disposta dal medico competente

“O" obbligatoria visita preventiva e periodica con cadenza stabilita dal
Lexen> 85 dB(A) medico competente.
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Tabella 4 - Informazione/formazione/addestramento

Livello di esposizione personale (Lex) INDICAZIONI
Lexen <80 dB(A ‘C cc)rr;sr,Ti?()liraem la distribuzione di materiale informativo sul rischio
“O" obbligatoria la distribuzione di materiale informativo sul rischio
rumore.
“O” obbligatoria la formazione secondo lart. 195 del D.Lgs 81/08 ed in
particolare:

o formazione (e I'addestramento in base allart. 77 del D.Lgs
81/08) sull'uso dei DPI

e formazione sulle misure adottate volte a eliminare o ridurre al
minimo il rischio derivante dal rumore.

Lexsn =80 dB(A)

o formazione sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al
minimo I'esposizione al rumore (es. formazione utilizzo
macchine/atirezzature)

Fonti di riferimento e dati standard

Al fini dell'individuazione dei tempi di esposizione e dei livelli di rumore relativi alle diverse operazioni svolte ed attrezzature utilizzate
dai lavoratori di ciascun gruppo omogeneo, poiché in questa fase non si & a conoscenza né dell' organizzazione né dei mezzi d'opera
con cui le imprese intendono portare a compimento i lavori (scelta questa, come gia evidenziato, che la normativa pone in_capo
allimprenditore con la sottoscrizione del contratto), si fara riferimento a valori standard individuati da studi e misurazioni la cui
validita & riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
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Tabella 5: esempi di Leq(dBA) in posizione operatore riscontrati su macchine edili

Macchina / Attrezzatura Media Leq(dBA)

Autocarro 79.0
Dumper 87.0
Montacarichi 79.0
Escavatore 84.0
Escavatore con puntale 93.0
Escavatore con martello 96.0
Pala meccanica gommata 89.0
Pala meccanica cingolata 91.0
Costipatore 92.0
Macchina per parate 96.0
Macchina battipalo 89.0
Macchina frivellatrice 89.0
Jumbo (perforazione gallerie) 104.0
Gru 81.0
Autogru 82.0
Centrale betonaggio 83.0
Betoniera a bicchiere 82.0
Autobetoniera 85.0
Pompa calcestruzzo 85.0
Gruppo eletrogeno 85.0
Segacircolare 97.0
Taglio laterizio (clipper) 100.0
Tagliapiastrelle (clipper) 96.0
Flessibile 100.0
Vibratore per cemento armato 78.0
Filiera 85.0
Levigatrice 88.0
Martello eletfrico 100.0
Martello pneumatico 103.0
ldropulitrice 86.0
Intonacatrice eletrica 88.0
Pistola spruzzaintonaco 91.0
Cannello perimpermeabilizzazione 85.0
Grader 85.0
Rullo compressore 90.0
Rifinitrice manto stradale 90.0
Fresa mant 92.0
Tagliasfalto a martello 98.0
Tagliasfalto a disco 101.0
Vemiciatice stradale 84.0
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Tabella 6: esempi di Leq(dBA) di lavorazioni tipiche di cantieri edili

Attivita Media Leq(dBA)

Montaggio/smontaggioponteggi 78.0
Allestimento armature di ferro 81.0
Legatura 72.0
Casseratura 83.0
Allestmento armature dilegno 86.0
Getti 86.0
Disarmo con percussioni 90.0
Posa matoni 79.0
Scalpellatura manuale 85.0
Martellatura manuale 94.0
Carico/scarico manuale macerie 84.0
Intonacatura manuale 72.0
Posa pavimentimanuale 80.0
Posa in opera prefabbricato 80.0
Scavo meccanico (assistenza a terra) 81.0
Scavimanuali 82.0
Posamanufatt 76.0
Rivestmento (murature) 82.0
Stesura nero a mano 81.0
Riasfaltatura 81.0
Trasferimentiatirezzature/materiali 81.0
Pulizie cantiere 71.0
Rumore difondo 66.0

Tabella 7: esempi medie in mansioni tipiche in cantieri edili.

Mansione Media Leq(dBA)

Responsabile Tecnico di cantiere 84.0
Capocantiere generico 83.0
Caposquadra (demolizioni parziali, scarico materiali) 86.0
Caposquadra generico 83.0
Gruista 80.0
Conduttore macchine operatrici 84.0
Operaio comune polivalente 84.0
Operaio polivalente 82.0
Muratore polivalente 80.0
Muratore generico 84.0
Manovale 86.0
Ferraioli 78.0
Escavatorista 86.0
Piastrellista 87.0
Serramentista 83.0
Ponteggiatore 78.0
Palista 86.0
Elettricista 78.0
Idraulico 80.0
Autistaautocarro 81.0
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Sara compito delle imprese esecutrici effettuare i rilievi fonometrici in cantiere ed individuare i Lex,sh per il personale
coinvolto.

Rumore: obblighi dei datori di lavoro

FASCE Lex,8h Provvedimenti da adottare

meno di 80 dB (A)

® Nessun provvedimento
'J
N’
F
fra 80 ¢ 65 dB (A} Messa a  disposizione  degli , ..
Indice di attenzione otoprotettori fornire
Informazioni e formazione éE
obbligatoria (1]
Visite mediche se richieste dai M
lavoratori su richiesta L5
fra850 87 dB A) Uso obbligatorio dei DP! =0
Indice di attenzione g obbligare &
MEDIO - RILEVANTE . :
Informazioni e formazione
> obbligatoria
(]
® Visite mediche obbligatorie
Nt
Elaborazione ed attuazione di
misure tecniche ed organizzative :
finalizzate alla riduzione &
dell'esposizione
oltre i 87 dB (A) Il valore limite non deve mai essere superato, tenuto conto
Indice di attenzione dellattenuazione dei DPI per ludito. Se si individuano esposizioni
ALTO superiori a detti valori, il datore di lavoro deve:
o  adottare misure immediate per riportare I'esposizione al di
Q sotto dei valori limite di esposizione
() individua le cause dell'esposizione eccessiva
® modifica le misure di protezione e prevenzione per evitare

che la situazione si ripeta.
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Rumore: inquinamento da rumore verso l'esterno

Siipotizza in base alla classificazione definita dal DPCM 14.11.1997 che I'area & da considerarsi presumibilmente in classe Ve i

valori limite assoluti diimmissione sono:

Tempi di riferimento Classificazione
Classi di destinazione d'uso del territorio | piurno (06.00- | Notturno (22.00- Cantiere
22.00) 06.00)
| aree particolarmente protette 50 40
|l aree prevalentemente residenziali 25 45 X
Il aree di tipo misto 60 50
IV aree diintensa attivita umana 65 95
V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

L'impresa nel proprio POS dovra indicare gli adempimenti da adottare in sequito al superamento dei limiti di rumore previsti

Nel caso il Committente ritenga che le immissioni di rumore in ambiente subiscano un incremento significativo a causa dei lavori

dell'impresa, siriserva di richiedere allimpresa un monitoraggio del rumore ambientale prodotto in corso d’opera.

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)

CLASSE | - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree
di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE Il - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed
assenza di attivita industriali e artigianali

CLASSE Il - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
atraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici con limitata presenza di attivita
artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attivita umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree
in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsita di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita
industriali e prive di insediamenti abitativi

D.3.c  SOSTANZE CHIMICHE

Sono escluse da questa sezione le attivita di rimozione dei materiali contenenti amianto.
Si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori.

Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del piano), oltre
ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del
prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le procedure da attuare allintemo del Cantiere in relazione ad eventuali
interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre Imprese (sovrapposizioni).

SOSTANZA O PRODOTTO
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Rischi diinterazione con Notificare
altri prodotti o fasi proceduraa
operative Imprese presenti

Prescrizioni Impresaprincipale

scheda sicurezza utilizzatrice

La movimentazione delle sostanze chimiche deve essere eseguita con tutte le precauzioni necessarie, usare occhiali a tenuta,
guanti adatti anticorrosione, nel caso fosse necessario tenere a disposizione una maschera protettiva contro le esalazioni delle
sostanze chimiche - stoccarle in un area adatta controllando che non ci siano perdite che vanno a infiltrarsi nel terreno - non
stoccarle assolutamente in presenza di sostanze infiammabili - non movimentare mai manualmente pesi superiori ai 30 Kg e farlo
comunque sempre usando una corretta postura - richiedere sempre le schede tossicologiche delle sostanze che si utilizzano -
nelle aree di stoccaggio assicurarsi che sia garantita una buona ventilazione e che siano posizionati correttamente gli estintori.

| lavoratori prima dellintervento dovranno essere informati su quanto indicato nelle schede di sicurezza delle sostanze
chimiche che utilizzeranno al fine di saper come agire in modo adeguato in caso d’emergenza.

D.3.d  INQUINAMENTO AMBIENTALE

Nell'effettuare le scelte organizzative e procedurale relative al cantiere oggetto del presente piano & necessario contenere al
minimo I'eventuale inquinamento ambientale. Nelle sezioni precedenti, sono state trattate anche, seppur non in forma esplicita,
schemi organizzativi e procedure che, oltre a garantire la sicurezza e la salute degli operatori, sono volte anche a minimizzare
linquinamento ambientale salvaguardando la sicurezza e la salute di terzi estranei allattivita lavorativa nonché lo stesso
ambiente interessato dalle opere e l'ambiente ad esso limitrofo.

In questa sezione, pertanto, si vogliono sintetizzare gli obblighi a carico dellAppaltatore, e dei suoi eventuali Subappaltatore e
Subfomitori, relativamente al contenimento dell'inquinamento ambientale.

Protezione dellambiente

Il cantiere pud essere periodicamente visitato dal Committente per verificame la gestione e la conduzione relativamente agli
aspettiambientali.

L’Appaltatore, ed i suoi eventuali Subappaltatori e Subfomitori, dovranno:

a)Rifiuti (Vediparte B— S.5)

L’Appaltatore, ed i suoi eventuali SubAppaltatori € Subfomitori, dovranno predisporre apposite aree per il deposito temporaneo
dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, suddivise per tipologie omogenee (contrassegnate da appositi cartelli per facilitare la corretta
suddivisione dei rifiuti), in ottemperanza alle vigenti leggi sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e sue successive modifiche e integrazioni). |l
deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dovra avere dimensioni, durata e caratteristiche tali da non superare i
limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia, in modo che non si configuri come uno stoccaggio che necessita di apposita
autorizzazione. | rifiuti che possono provocare contaminazione del suolo, quali, ad esempio, latte di vemice, latte di oli, stracci 0
altri materiali contaminati con oli e solventi, materiale coibente, ecc. devono essere raccolti e depositati in modo da prevenire
fenomeni di inquinamento, cioé raccolti in opportuni contenitori 0 depositati proteggendo il suolo dalla contaminazione e
impedendo r'infiltrazione dellacqua di pioggia. Gli sfridi di piccola dimensione non dovranno essere abbandonati direttamente sul
terreno ma raccolti in opportuni contenitori.

L’Appaltatore, ed i suoi eventuali Subappaltatori e Subfornitori, dovranno tenere un registro di carico e scarico apposito per i rifiufi
prodotti in cantiere sul quale dovra tempestivamente registrare i rifiuti prodotti e depositati nelle apposite aree. In cantiere la copia
del formulario di identificazione dei rifiuti avviati allo smaltimento. Fotocopia della copia firmata dal destinatario finale del rifiuto (la
cosiddetta “quarta copia”) dovra essere trasmessa al Committente.

Inoltre deve essere predisposta una procedura per la gestione dei rifiuti di cantiere che individui le tipologie di rifiuti che saranno
prodotti, le responsabilita per la loro gestione , le aree destinate al deposito, le modalita di gestione dei registri e della
documentazione.

b)Trasporti dei Materiali
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| mezzi di trasporto che lasciano I'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche e private, dovranno essere puliti da fango e da
elementi estranei aderenti al corpo ed alle ruote del veicolo. | mezzi che vanno e vengono dall'area di lavoro con carico di
materiali dovranno essere riempiti in modo da evitare caduta di materiali o detriti sulle strade. In ogni caso la caduta accidentale
di materiale dovra essere rimossa immediatamente.

c)Controllo dei Rumori

Dovranno attuare ogni provvedimento possibile per minimizzare il rumore causato dalle Sue attivita lavorative. Quando richiesto
dalle autorita competenti, il rumore prodotto dai Lavori dovra essere limitato alle ore meno sensibili del giomo o della settimana
come sara stabilito dal Committente. Per le operazioni di soffiatura e i lavaggi della caldaia dovranno avvenire limitando il pit
possibile il disturbo causato dal rumore. Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovra essere mantenuto al disotto dei livelli sonori
ammissibili dai vigenti regolamenti. In particolare si prescrive che tutti i motocompressori ed i demolitori debbano essere del tipo
silenziato. | macchinari dovranno riportare visibile la targhetta di conformita CE. Adeguati schermi insonorizzanti saranno installati
in tutte le zone dove la produzione di rumore supera i livelli ammissibili.

d)Materiali di Risulta

| materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc., dovranno essere trasportati nel piu breve tempo possibile alle
discariche autorizzate qualora non siano destinati a successivi riutilizzi, nel qual caso I'impiego dovra essere preventivamente
autorizzato dal Direttore Lavori.

Nel caso di trasporto alle pubbliche discariche, dovranno attenersi alle prescrizioni delle autorita costituite. Qualora I'Appaltatore
intende utilizzare discariche private, dovranno esibire al Committente, prima che abbia inizio il trasporto a rifiuto di qualsiasi
materiale di scavo, copia delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorita per il territorio aititolari delle discariche.

L'importo complessivo di contratto include gli eventuali diritti di discarica.

| materiali di risulta di impianti elettrici e meccanici dovranno essere trasportati, a cura ed onere dell Appaltatore, presso il
deposito del Committente, in accordo alle indicazioni del Committente.

e)Accensione di fuochi
Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire nell'area materiali di rifiuto o per altre ragioni.
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E. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI, IN RIFERIMENTO ALLE
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI E AL LORO COORDINAMENTO

EA ANALISI DELLE INTERFERENZE

In questa sezione vengono individuate le attivita interferenti sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, e sulla base di lavori
similari. E evidente che, alla luce della premessa effettuata, quando saranno note nuove informazioni, si dovra procedere
all’'aggiornamento del PSC. L'identificazione delle lavorazioni e delle fasi interferenti & finalizzata a:

e prevedere delle azioni e procedure disicurezza a cui attenersi;
e permettere una corretta e completa impostazione delle fasi sovrapposte.

Come gia descritto, durante i lavori saranno presenti in cantiere olfre che alle maestranze delle imprese esecutrici anche
personale S.E.M.. Pertanto occorrera redigere prima di ogni lavorazione o fase che comporti contemporaneita di pit soggetti, dei
verbali di riunione per il coordinamento. Inoltre occorrera separare il pit possibile le lavorazioni tra I'impresa ed il personale
S.E.M. organizzando opportunamente il cantiere.

FASI DI LAVORO INTERFERENTI

Descrizione

Descrizione

Descrizione

Attivita nelle aree limitrofe, siano essi
altri cantieri, abitazioni o aree private

Lavori generici oggetto del presente
piano

Lavori inerenti opere murari

Lavorida idraulico

Lavori inerenti opere murari

Lavori da elettricista

Lavori da elettricista Lavorida idraulico

4 Lavori inerenti opere murari

L'impostazione del cantiere e l'organizzazione dei lavori devono tenere conto delle fasi di lavoro descritto dagli Ordini di
Lavoro della Direzione Lavori nonché dalle disposizioni impartite dal ufficio tecnico del’ALER per quanto riguarda
permessi ed ordinanze, che si intendono vincolanti; I'Appaltatore sara quindi tenuto a rispettare le sequenze e le
modalita di esecuzione indicate.

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del presente
documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati tutti i fattori dell’area di cantiere,
delle singole lavorazioni concorrenti all’appalto e contestualizzati alla singola area dove avverra I'intervento.

E.2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

Indicazioni tecniche, organizzative e procedurali finalizzate alla riduzione delfinsorgenza di rischi causati

dall’interferenza di pili fasi di lavoro

D1 Tale interferenza viene meglio analizzata nel paragrafo D.1.a_b_c.
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Indicazioni tecniche, organizzative e procedurali finalizzate alla riduzione delfinsorgenza di rischi causati

dall’interferenza di pili fasi di lavoro

Non costituisce una reale interferenza poiché le attivita saranno svolte in aree fisiche diverse senza
sovrapposizioni né orizzontali né verticali, se non che le lavorazioni avengono in aree adiacenti, dovranno
D2 essere quingii ben identificqte le aree dellelvarig lavorazioni. Bisognera comunque prespre attenzione alla
movimentazione del materiale. Le lavorazioni in oggetto sono anche da considerarsi una conseguente
allaltra, potrebbe avvenire che mentre vengono effettuati lavori da idraulico, operai muratori facciano
assistenza alle stesse lavorazioni.

Non costituisce una reale interferenza poiché le attivita saranno svolte in aree fisiche diverse senza
sovrapposizioni né orizzontali né verticali, se non che le lavorazioni avvengono in aree adiacenti, dovranno
D3 essere quindi ben identiﬂcgte le aree dellg van:e lavorazioni. Bisognera comunque prestare attenzione alla
movimentazione del materiale. Le lavorazioni in oggetto sono anche da considerarsi una conseguente
all'altra, potrebbe avvenire che mentre vengono effettuati lavori da idraulico, operai muratori facciano
assistenza alle stesse lavorazioni.

Non costituisce una reale interferenza poiché le attivita saranno svolte in aree fisiche diverse senza
sovrapposizioni né orizzontali né verticali, se non che le lavorazioni avvengono in aree adiacenti, dovranno
D4 essere quindi ben identiﬂcgte le aree dellg van:e lavorazioni. Bisognera comunque prestare attenzione alla
movimentazione del materiale. Le lavorazioni in oggetto sono anche da considerarsi una conseguente
all'altra, potrebbe avvenire che mentre vengono effettuati lavori da idraulico, operai muratori facciano
assistenza alle stesse lavorazioni.

Poiché inevitabilmente i programmi allegati non potranno essere ritenuti vincolanti per una serie di fattori estemi, quali intemperie,
ritardi di invio di materiali da montare ecc. si ritiene che lo strumento piu efficiente di coordinamento delle interferenze /
sovrapposizioni / lavori in parallelo sara quello delle riunioni di coordinamento tenute dal CSE a cadenza ritenuta congruente in
relazione alle criticita dei lavori. A tale riunione dovranno partecipare tutte le imprese Appaltatrici (e Subappaltatrici se convocate)
che dovranno obbligatoriamente consegnare preliminarmente al CSE i propri programmi di dettaglio. I CSE dovra verificare i
programmi di dettaglio e dare istruzioni precise per eliminare o minimizzare al massimo i pericoli dei lavori da eseguirsi. A
supporto del Programma di Lavoro ogni singola Impresa dovra provwvedere a consegnare, almeno 24 ore prima della riunione,
tabella di seguito riportata controfirmata dal Capo Cantiere. La mancanza di partecipazione a detta riunione potra essere motivo
di sospensione dei lavori per detti Appaltatori.

Le scelte relative alla gestione delle interferenze saranno comunicate agli appaltatori ed agli esecutori nel corso delle riunioni di
coordinamento della sicurezza che si terranno in cantiere.

I verbali di tali riunioni fungeranno da aggiornamento al PSC.

Ogni impresa appaltatrice per le proprie imprese subappaltatrici che non partecipano alla riunione di Coordinamento dovra fornire al
CSE evidenza oggettiva di trasmissione e presa visione del Verbale della riunione di Coordinamento.

PROGRAMMA LAVORI PERIODO DAL AL
IMPRESA:_

PERIODO DI
LAVORO AREA ADDETTI MACCHINE HDAL SUOLO DURATA ESECUZIONE

DATA_ IL CAPO CANTIERE._
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E.21 DPI ATTI ARIDURRE AL MINIMO | RISCHI DA INTERFERENZE

| Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso
in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Questa scheda ha lo scopo di evidenziare DPI che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola Impresa.

Ci si riferisce alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie della realizzazione dellopera.

INTERFERENZE / RISCHI Tipo DI DPI

Non si riscontrano altre attivita di interferenza, o condizioni al contorno, che comportino ulteriori rischi, oltre a quelli specifici, per i
lavoratori.

Cio non toglie che alcuni tipi di protezione personale potranno essere predisposti dal CSE, anche attraverso i permessi di lavoro,
guando ritenuto necessario.

Protezioni per le attivita specifiche dovranno essere inserite nei relativi POS delle imprese.

Si evidenzia che i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un aggiornamento del presente
documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati tutti i fattori di rischio del cantiere,
delle singole lavorazioni concorrenti all’appalto e contestualizzati alla singola area dove avverra l'intervento, quindi
meglio identificati anche i possibili DPI in dotazione ed eventualmente riconosciuti poiché dovuti ad interferenze.
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F. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DA PARTE DI PIU' IMPRESE E
LAVORATORI AUTONOMI DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
DPC

Disposizioni generali sulla presenza contemporanea e successiva di imprese diverse e/o lavoratori autonomi

Le imprese nella stesura dei programmi di lavoro dovranno tenere conto delle condizioni di presenza simultanea o successiva di
altre imprese e lavoratori autonomi.

In linea generale tutte le interferenze sul sito saranno gestite nell'ambito della cooperazione e della collaborazione a seguito delle
prescrizioni discendenti dal presente piano e dalle decisioni prese di concerto tra gli intervenuti durante le riunioni di coordinamento.

Le imprese che eseguono i lavori in una determinata area devono tenere conto della possibilita dell'interazione sul luogo con le
imprese che lavorano in altre aree, e pertanto non dovranno modificare programmi, percorsi, avvicendamento di mezzi ed
esecuzione di trasporti senza la preventiva comunicazione ed autorizzazione.

Nel caso in cui sia possibile evitare sovrapposizioni di lavori per uno slitamento di interventi, limpresa che & origine di questi
slittamenti, si fara carico in ogni caso di tutte quelle disposizioni necessarie per attuare misure di eliminazione del rischio risultante.
Qualora quanto indicato non fosse applicabile I'impresa si fara carico di awvisare il CSE che convochera una riunione di
coordinamento urgente.

Condizioni di avanzamento lavori

Durante lo svolgimento dei lavori e nella stesura del programma lavori 'appaltatore é tenuto a prendere in considerazione, come
indicato, la presenza di altre attivita e delle relative condizioni di stato avanzamento lavori di tali attivita che possono non rispettare le
previsioni iniziali. L'appaltatore ha l'obbligo di cooperazione nel coordinamento sia con le attivita la cui presenza é prevista sia per
quelle che si interponessero per slittamenti o impedimenti diversi.

Durante le riunioni di coordinamento saranno prese in esame le condizioni di avanzamento dei lavori prevedibili al momento della
riunione e di conseguenza saranno stabilite delle priorita e delle condizioni per gli interventi in via di programmazione riguardanti le
diverse imprese.

Come detto, in caso di situazioni che impedissero, successivamente alla riunione, lo svolgimento delle attivita come previsto durante
la riunione stessa, I'impresa coinvolta in tale situazione comunichera alla DL e al CSE il mutamento delle condizioni pattuite, le
oggettive motivazioni che lo hanno provocato e propone eventuali nuove misure di sicurezza.

Il CSE e la DL valuteranno la situazione e comunicheranno agli interessati le variazioni intervenute. Tale comunicazione sblocchera
inizio delle attivita.
E’ fatto obbligo a chiunque di cooperare nella corretta ed adeguata gestione delle nuove disposizioni.

L'impresa che senza motivo viene meno alle disposizioni impartite durante le riunioni di coordinamento si rende responsabile delle
eventuali conseguenze di ritardi dilavorazione e di modifiche di programmazione e l'attivita potra essere oggetto di sospensione.

Concessione d’uso di attrezzature tra imprese

Ciascuna impresa € responsabile della sicurezza e della prevenzione del personale dipendente durante tutta I'esecuzione dei lavori.
Le attrezzature presenti in cantiere dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Ciascuna impresa ¢ altresi responsabile dellutilizzo di macchine ed attrezzature in maniera conforme alle norme vigenti e nonché
della formazione del personale che ne esercita I'uso.

Nel caso di concessione in uso ad altre imprese di tali attrezzature o macchinari spetta alle stesse la verifica circa la sussistenza e la
permanenza dei requisiti di conformita previsti nonché allimpresa cedente la verifica dellidoneita dell'utilizzo.

La messa a disposizione di attrezzature sara oggetto di un accordo preliminare nel quale siano considerati gli elementi necessari per
la gestione in sicurezza tra cui l'adeguatezza, la conformita e la modalita di utilizzo.

Copia del preventivo accordo dovra essere tenuta a disposizione ed esibita su richiesta.

Nel caso si debbano utilizzare attrezzature particolari di proprieta della Committente queste debbono essere esplicitamente
autorizzate e il personale dell'appaltatore deve dimostrare di essere addestrato all' uso in sicurezza di tali apparecchiature.

Opere provvisionali di protezione collettiva

Le opere provvisionali di protezione collettiva dovranno essere realizzate conformemente alla normativa vigente.
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Il Datore di Lavoro dovra indicare nel POS quali tra le opere di protezione collettiva indicate nel PSC dovra porre in opera (o quali
misure equivalenti intende adottare) seguendo lo svolgimento dei lavori (protezioni collettive contro la caduta di persone e di cose
dall'alto, di materiale da strutture in costruzioni, in scavi, da opere provvisionali) nonché ogni cautela per evitare la proiezione di inerti
e la diffusione del rumore, polveri o quanto altro di pregiudizievole per lincolumita di terzi, al fine di mantenere le protezioni fino, per
quanto possibile, all'eliminazione del rischio.

Durante la riunione preliminare generale sara stabilita 'adozione di una modalita per la gestione del mantenimento delle condizioni
di sicurezza delle protezioni collettive.

Utilizzo comune di opere provvisionali di protezione collettiva, infrastrutture, impianti ed attrezzature

Tutte le opere provvisionali di protezione collettiva, impianti ed attrezzature in uso dovranno essere conformi alla normativa vigente.
Durante lo svolgimento dei lavori alcune di esse potranno essere utilizzate in comune dalle imprese.

L'utilizzo comune e I'avvicendamento nelluso di quelle che non possono o non devono essere utilizzate contemporaneamente da
pit imprese sara stabilito nelle riunioni di coordinamento periodiche.

E' fatto obbligo allimpresa che prende in uso un’opera prowvisionale da un‘altra di verificare le condizioni di sicurezza della
medesima prima di dare accesso al proprio personale e di restituire 'opera suddetta nelle medesime condizioni di sicurezza.

Uso dei mezzi operativi e delle attrezzature

Per l'esecuzione di tutte le opere I'lmpresa dovra provvedere al'impiego di mezzi operativi di dimensioni adeguate agli spazi delle
aree di cantiere.

| mezzi operativi e le attrezzature dovranno essere possibilmente della miglior tecnologia disponibile (MTD) equipaggiati con tutti i
dispositivi disponibili, quali riduttori di vibrazioni, rumore, emissione di polveri, aria condizionata, cabine insonorizzate, arresti di
emergenza, segnalatori sonori e luminosi. Il personale che fara uso di tali mezzi ed attrezzature dovra essere informato e formato sui
rischi che 'uso di tale mezzi comporta, indipendentemente dal fatto che per condurli sia necessaria la patente di guida o meno,
elemento necessario ma non qualificante in assoluto ai fini dell'evidenza di formazione della sicurezza sul lavoro. L'evidenza
oggettiva di tale formazione potra essere richiesta dal CSE all'impresa che esegue i lavoriin qualungue momento.

Nel caso ci siano interferenze durante l'utilizzo di mezzi operativi ed attrezzature dovra essere prevista una persona

addetta alla sorveglianza delle operazioni o manovre; tale operatore dovra agire in condizioni di sicurezza anche per
quanto riguarda la propria attivita.
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G. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE FRA | DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED | LAVORATORI
AUTONOMI

G ADEMPIMENTIDOCUMENTALI

G.1.a  DOCUMENTI SPECIFICI DI SICUREZZA: PSC E POS

Copia del PSC sottoscritta o completa delle dichiarazioni di presa visione ed accettazione dello stesso da parte di tutte le imprese e
LA che opereranno all'interno del cantiere, dovra essere custodita in cantiere a cura dell'impresa affidataria.

La mancata accettazione formale del PSC da parte dell'impresa o del LA costituira vincolo per lingresso in cantiere dei lavoratori.

Nel caso in cui si trovassero imprese presenti in cantiere che non abbiano accettato formalmente il piano saranno immediatamente
allontanate.

| titolari delle imprese presenti in cantiere hanno I'obbligo di portare a conoscenza di tutti gli addetti i contenuti del PSC e devono
garantirne il rispetto.

Almeno 15 giomi prima dallingresso in cantiere, ciascuna impresa dovra presentare al CSE il proprio POS (vedi art. 101 D.Lgs
81/08), dal quale si evincano:

- i dati identificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specffica ativita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del RLS aziendale o teritoriale;

4) il nominativo del MC ove previsto;
5) il nominativo del RSPP;
6) i nominativi del DTC e del CC;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei LA operanti in cantiere per conto
della stessa impresa;

- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dallimpresa esecufrice;
- la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei tumi di lavoro;

- I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere prowvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;

- I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- 'esito del rapporto divalutazione del rumore;

- l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previste, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni;

- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previste;

- I'elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
L’assenza del POS preclude Fingresso al cantiere dell'impresa e di tutti i suoi subappaltatori.

G.1.b  DOCUMENTI MINIMI OBBLIGATORI PER LA VTP

Aifini della Verifica dell'ldoneita Tecnica Professionale (VTP) le imprese dovranno presente almeno la seguente documentazione:

a) Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo

¢) Documento unico diregolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto
legislativo
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| lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) lIscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,

atirezzature e opere provvisionali

c) Elencodeidispositivi di protezione individuali in dotazione

d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto

legislativo

e) Documento unico diregolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei sub appaltatori

con gli stessi criteri sopra riportati.

G.1.c  ADEMPIMENTI/DOCUMENTI PRELIMINARI DELLE IMPRESE
ADEMPIMENTI ‘ ANNOTAZIONI = Pre‘"szo i

Presa visione del Piano di Sicurezza e | Il PSC andra trasmesso mediante atfo formale, ad ogni X
Coordinamento singolo appaltatore.
Predisposizione del Piano Operativo di|ll POS, firmato dal Datore di Lavoro, andra trasmesso
Sicurezza prima dell'inizio dei lavori in accordo | mediante atto formale, al Coordinatore per I'esecuzione X
all'allegato XV del D.Lgs 81/08 dei lavori (CSE) prima dell'inizio delle attivita
Predisposizione dei Piani di Movimentazione || Piani di Movimentazione e Trasporto, relativi alle
e Trasporto ad integrazione del POS attrezzature costituiranno parte integrante del POS X
Predisposizione dei Piani di Lavoro Il Piano dei Lavoro, relativo alla bonifica dell’'amianto X
Predisposizione del PIMUS corredato dalla | Il Piano di montaggio uso e smontaggio dei Ponteggi
copia del libretto del ponteggio con X
autorizzazione ministeriale
Messa a disposizione del PSC e del POS nei | Da verificare ad appalto aggiudicato
confrontidel:

44 RLS dellazienda X

44 RLS teritoriale
Proposte di integrazione al PSC Da verificare ad appalto aggiudicato. X
Prequalificazione e VTP delle imprese di| Da verificare ad appalto aggiudicato nel caso di presenza
subappalto e/o di subfornitura art. 26 D.Lgs. | di imprese subappaltatrici (di competenza dei singoli X
81/08 appaltatori).
Informazione alle imprese in subappalto efo in X
subfornitura sui rischi presenti in cantiere
Verifica della congruenza dei POS delle |Limpresa affidataria  verifichera e trasmettera X
imprese subappaltatrici € loro frasmissione formalmente al CSE il POS di ogni sua subappaltatrice.
Affissione nel luogo di lavoro della Notifica | Da verificare ad appalto aggiudicato. X
Preliminare
Affissione del cartello di cantiere con| Da verificare ad appalto aggiudicato.
lindicazione dei nomi dei Coordinatori e X
dell’eventuale RL
Formulario di identificazione dei rifiuti avviati | Da fornire al committente X
allo smaltimento

Da tenere a disposizione della committente per verificare

Registro delle presenze / ore lavorate il non superamento dei limiti previsti dalla normativa X

vigente
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‘ ADEMPIMENTI ‘ Previsto |

ANNOTAZIONI NO |
Relazione Valutazione Rumore La documentazione andra trasmessa mediante atto
Relazione Valutazione Vibrazioni (se le | formale, al CSE prima dellinizio delle attivita

attivita comportano questo rischio)

Programma esecutivo dei lavori

Documento  Unificato Lavoro per i
lavoratori presenti in cantiere

Documento di consegna DPI al lavoratori
presenti in cantiere controfirmato per
accettazione

Idoneita sanitaria alla mansione

Elenco macchine ed attrezzature utilizzate in
cantiere

Piano diformazione dei lavoratori

Dichiarazione di conformita dellimpianto
elettrico di cantiere

Quadro sinottico indicante le figure della
sicurezza aziendale

Denuncia impianto di terra e protezione
scariche atm

Schede Sicurezza Sostanze/Prodotti/Materiali X

x| x [

>

> | X| X [X

>

G.1.d  DOCUMENTIED AUTORIZZAZIONI INERENTI LA SICUREZZA DA CONSERVARE IN CANTIERE O IN IMPRESA

Licenze - concessioni - autorizzazioni - denuncie - segnalazioni - documenti
Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL dal Committente

Copia iscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori
Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto
Schede disicurezza delle sostanze chimiche adoperate

Dichiarazione dei singoli appaltatori del CCNL applicato e del regolare versamento dei confributi
previdenziali e assistenziali

POS di competenza di ogni singola impresa D.Lgs.81/08
Programma lavori dettagliato diogni singola impresa
8. | Registro delle presenze / ore lavorate

SAl Rl Bl I

N|o

Impianti elettrici e messa a terra Note \
% | Trasmissione ad ISPESL ed ASL (ARPA) della dichiarazione di conformita dellimpianto di terra ex Se presente tale impianto
DPR 462/2001
% | Calcolo diprobabilita di caduta dei fulmini (CEI81-1 e 81-4) Se necessario

% | Trasmissione ad ISPESL ed ASL (ARPA) della dichiarazione di conformita dellimpianto di | Se presente tale impianto.
protezione delle scariche atmosferiche ex DPR 462/2001

% | Certificato di conformita impianto elettrico DM37/08 Se presente tale impianto
% | Certificato di conformita quadrielefrrici (Quadri ASC - CE117-13/4) Se presente tale impianto
Apparecchi di sollevamento Note \
1. | Libretto ISPESL (ex ENPI) degli apparecchi di sollevamento con portata maggiore di 200 [kg] Se presente tale attrezzatura.
2. | Verifica periodica apparecchi di sollevamento Se presente tale attrezzatura.
3. | Denuncia diinstallazione apparecchi di sollevamento Se presente tale attrezzatura.
4. | Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento Se presente tale attrezzatura.
Macchine e attrezzature Note \
1. | Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori) Se presente tale attrezzatura.
2. | Libreti di manutenzione e verifica delle macchine e atrezzature ufilizzate in cantiere Se presente tale attrezzatura.
3. | Procedura gru interferent Se presente tale attrezzatura.
4. | Verifica frimestrale funie catene degli apparecchidisollevamento Se presente tale attrezzatura.
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Opere provvisionali— ponteggi - castelli di carico Note \
Autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio Se presente tale attrezzatura.

Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere per ponteggi montati Se presente tale attrezzatura.
secondo schema tipo

Relazione Tecnica Ponteggio contenente i seguenti elementi (art.132, D.Lgs 81/08 e smi): Se presente tale attrezzatura.

—  Descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le
tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;

- Caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati
perisingoli materiali;

- Indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

- Calcolo del ponteggio secondo varie condizioni diimpiego;

- lstruzioniper le prove di carico del ponteggio;

- Istruzioniper il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

- Schemi - tipo di ponteggio con lindicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di
altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste I'obbligo del
calcolo per ognisingola applicazione.

Progetto ponteggio redatto da tecnico abilitato per ponteggi fissi montati in difformita dallo Se presente tale attrezzatura.
schematipo

Progetto dei castelli di servizio, redatto da tecnico abilitato Se presente tale attrezzatura.

G.1.e  DOCUMENTI RICHIESTI DAL RESPONSABILE DEI LAVORI E DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE PER L’INGRESSO IN IMPIANTO

I documenti richiesti dal Responsabile dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono riportati in allegato al
presente documento:

o PSC Allegato D - Elenco documenti RL
o PSC Allegato E - Elenco documenti CSE

G.2 ADEMPIMENTI ESECUTIVI

G.2.a  INIZIOLAVORI

Sara cura del Responsabile di ciascuna impresa e di ciascun LA dare, per iscritto, comunicazione al CSE, dell'inizio dei propri lavori
allinterno del cantiere con almeno due giorni lavorativi di anticipo.

L’attivita di cantiere non potra cominciare senza aver prima realizzato almeno una riunione di coordinamento preliminare e senza la
sottoscrizione o dichiarazione scritta di presa visione ed accettazione del PSC da parte delle singole imprese e dei loro RLS.

II' mancato rispetto del preavviso, quando possa costituire pericolo per le lavorazioni, potra essere motivo di allontanamento
temporaneo dal cantiere.

G.2b  RAPPORTITRAISOGGETTIPRESENTIIN CANTIERE LAVORI

Rapporti Committente (RL) / CSE

I Committente/RL dovra comunicare al CSE i nominativi di tutte le imprese che eseguiranno lavori all'interno del cantiere in oggetto,
non appena identificate a mezzo delle gare di appalto o delle offerte.

Il CSE segnala al committente e al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai LA interessati, le inosservanze alle disposizioni
riguardanti gli Obblighi dei Datori di Lavoro delle imprese, dei LA e le misure generali di tutela e alle prescrizioni indicate nel PSC, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
confratto.
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Nel caso in cui il committente o il RL non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
CSE da comunicazione dellinadempienza alla ASL e alla DPL territorialmente competenti.

Rapporti Impresa / CSE

I CSE comunica direttamente con limpresa affidataria ma potra dialogare con i subappaltatori durante le riunioni di coordinamento,
nel caso sia richiesta la loro partecipazione, durante le visite in cantiere e comunque quando lo ritenga opportuno.

Il CSE, prima dell'avvio delle lavorazioni che eventualmente saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o da LA e
in riferimento alle criticita evidenziate nel programma lavori, convochera una specifica riunione. In tale riunione si programmeranno
le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attivitd contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di
cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita e ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse imprese e/o LA.

I verbali di riunione fungono da aggiornamento al presente PSC.
L’impresa dovra verificare e comunicare al CSE eventuali anticipi o ritardi rispetto a quanto previsto dal programma.

Dovra inoltre comunicare eventuali varianti al progetto che comportino modifiche sostanziali sia per quanto riguarda la disposizione
del cantiere sia per quanto riguarda le fasi lavorative.

Quando lo ritenga opportuno il CSE interverra modificando il PSC.
Al CSE dovranno essere comunicate preventivamente:
- sospensione e/o ripresa lavori, a qualsiasi titolo;
- sostanze chimiche utilizzate;
- fasidilavoro non previste nel PSC o nel progetto esecutivo;
- compresenza diimprese e LA;
- lavorazioni interferenti nel tempo e/o nello spazio;
- incidenti/imprevisti durante le fasi lavorative.
Elementi non contemplati nel piano di sicurezza
Quando l'impresa si trovi in situazioni non contemplate nel PSC, dovra darne tempestiva comunicazione al CSE, il quale provvedera
a dare le indicazioni ritenute utili e necessarie.

Cio potrebbe avvenire sia per varianti in corso d’opera, per variazioni sulla previsione dei lavori o per motivazioni generiche. In ogni
caso sara facolta del CSE:

- nonammettere in cantiere attrezzature considerate a rischio per la sicurezza e non contemplate nel POS di ciascuna impresa;

- non consentire lo svolgimento di particolari lavorazioni o fasi non contemplate nel presente PSC e ritenute particolarmente a
rischio per la sicurezza.

La violazione di questi dinieghi, potra essere motivo di richiamo per l'impresa e di sospensione immediata dei lavori.

E’ comunque facolta dell'impresa che si aggiudica i lavori presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, dove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Tutte le comunicazioni sopra riportate dovranno essere inviate per conoscenza anche al RL/DL.

Rapporti Impresa affidataria / Imprese esecutrici

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sullapplicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC.

Il datore dilavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi riguardanti le misure generali di tutela e quelli riferiti agli obblighi dei datori di lavoro (art. 95 e 96 D.Lgs
81/08);

b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE.
Prima delliinizio dei lavori Iimpresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai LA.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS allimpresa affidataria, la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo frasmette al CSE.

| lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15
giomi dall'avvenuta ricezione.

Sara compito dell'impresa appaltatrice, dandone evidenza oggettiva al CSE, assicurarsi che le imprese subappaltatrici
prendano visione dei verbali di riunione.
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G.2.c  RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Durante la fase di esecuzione delle opere saranno organizzate delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza e protezione
della salute alla quale gli intervenenti convocati devono essere necessariamente presenti.

Tali riunioni sono da collocarsi nell'ottica degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/08 riguardanti I'attivita del coordinatore e I'obbligo
di cooperazione delle imprese.

Durante le riunioni di coordinamento si procedera a:
- sopralluogo preliminare (quando ritenuta necessaria)
- analisidello stato di avanzamento lavori e delle attivita svolte dopo I'ultima riunione
- analisidelrisultato delle azioni di coordinamento con osservazioni
- analisidei POS anche per reciproca informazione tra le imprese
- analisi delle attivita da svolgere successivamente

- organizzazione del coordinamento e della cooperazione tra le varie imprese per quanto riguarda le attivita in
programmazione

- rapporti dei sopralluoghi effettuati
- varie ed eventuali
Partecipano alle suddette riunioni:
- perlimpresa mandataria e per limpresa che sta eseguendo lavori specialistici:

e iIDC
e lCC
e ITS
- perlacommittenza:
e iICSE

e alfri soggetti individuati o invitati in ragione a possibili interferenze o necessita di cooperazione
In generale I'organizzazione delle azioni di coordinamento si espletera attraverso il passaggio dei seguenti punti:

Riunione di coordinamento preliminare
Prima dellinizio dei lavori sara effettuato un sopralluogo preliminare seguito sa una Riunione (detta Riunione di coordinamento
preliminare) con limpresa subentrante.

Questa & realizzata con lo scopo di identificare le possibili interferenze tra i diversi intervenenti che cominceranno a lavorare sul
cantiere o le interferenze con quelli che sono gia presenti.

Dopo questa visita le imprese coinvolte in eventuali cambiamenti redigeranno se necessario un adeguamento POS per meglio
garantire le condizioni di sicurezza e lo trasmetteranno al CSE.

Al momento dell'inizio lavori & fatto carico a ciascuna impresa di assicurarsi che la situazione sul cantiere corrisponda a quella
constatata durante I'ispezione comune.

A questa riunione i Datori di Lavoro dovranno consegnare evidenza oggettiva di avwenuta consultazione da parte degli RLS del PSC
di cui all’art. 102 del D.Lgs 81/08.

> Riunione di coordinamento preliminare generale

E’ la prima indetta. Essa si terra a seguito di un sopralluogo comune.

» Riunione di coordinamento preliminare d’ingresso

Parteciperanno alle suddette riunioni, dopo un sopralluogo comune, le imprese che subentreranno nell'arco di tempo
previsto tra una riunione e l'altra
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Riunione di coordinamento periodica

Dopo la prima riunione le imprese saranno convocate per una riunione di coordinamento periodica a cadenza da stabilire, alla quale
dovranno tassativamente partecipare.

Durante questa riunione saranno esaminate tra I'altro le fasi di lavoro successive e le condizioni di applicazione delle prescrizioni
contenute nel POS delle imprese ¢ le relative procedure.

Riunione di coordinamento urgente

In caso di motivata urgenza potra essere indetta con preavviso minimo una riunione di coordinamento urgente sottoposta agli
obblighi di partecipazione delle altre riunioni.

Conclusioni

Al termine delle riunioni e delle visite sara redatto un verbale nel quale saranno anche indicate le modalita di risposta per eventuali
quesiti o questioni sorte durante l'incontro.

Il Verbale di Riunione é parte integrante del PSC e funge da modifica e aggiornamento.

Resta a carico dei Datori di Lavoro provvedere affinché sia messo a conoscenza del proprio RLS.

Alle riunioni non sara in alcun modo ammessa 'assenza delle imprese convocate. Tutte le comunicazioni discernenti da
una riunione di coordinamento o da un sopralluogo hanno carattere cogente.

Durante i sopralluoghi effettuati da parte CSE i referenti della Sicurezza delle varie imprese dovranno sempre tenersi a disposizioni.

ORGANIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO

PERIODO ATTIVITA' COORDINAMENTO IMPRESE INVITATE

INIZIO LAVORI - visita ispezione comune Appaltatrice
- riunione di coordinamento preliminare generale
- riunione di accoglienza imprese

ESECUZIONE DEI LAVORI - riunione di coordinamento periodica
- riunione di coordinamento preliminare d’'ingresso
- riunione di coordinamento urgente

Operanti, subentranti e prossime
ad operare

G.2.d NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ogni impresa dovra organizzare i lavori coinvolgendo oltre alle proprie maestranze, gli eventuali subappaltatori nel rispetto delle
norme di sicurezza previste nel presente PSC e nel POS, nonché previste dalla normativa vigente.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, devono curare, ciascuno per la parte di competenza:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e lallestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;

- I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e LA;
- le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'intemno o in prossimita del cantiere.

Di seguito sono riportate le principali norme che devono sempre essere rispettate all'interno del cantiere:
e ¢ assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza.
e |'accesso nell'area dei lavori é riservata al solo personale autorizzato ed € espressamente vietato introdurre persone estranee.

e  allinterno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli.
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e ¢ assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti.

e ¢ vietato fumare. Sara consentito fumare solo in aree appositamente concordate con il committente.

G.2e  ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE CONCERNENTI LA SICUREZZA

L'impresa Affidataria ed le imprese Esecutrici devono disporre di un Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31 D.Lgs 81/08), con
il compito di fornire un supporto allattivita produttiva, determinandone le scelte e garantendo il regolare svolgimento dei lavori in
sicurezza.

Prima dellinizio dei lavori le imprese forniranno il nominativo dei referenti per le attivita di gestione del cantiere definendone la
qualifica, la relazione contfrattuale e le qualifiche del soggetto che dovranno essere coerenti con il ruolo da svolgere.

L'impresa Affidataria nominera il proprio DC (i cui compiti e le cui funzioni ai fini della sicurezza sono di seguito descritti) cui fanno
riferimento i Capi Cantiere delle altre imprese.

Ogni Impresa nominera il proprio Capo Cantiere (CC) ed il proprio Tecnico della Sicurezza (TS), che avranno le funzioni ed i ruoli di
seguito descritti.

Il nominativo, i poteri e le responsabilita dei soggetti indicati saranno individuate nell'organigramma di ciascuna impresa che dovra
essere inviato al CSE prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa Affidataria, inoltre, dovra organizzare una Squadra d Emergenza.

Direttore di Cantiere (DC) dell'impresa affidataria

I DC dellimpresa affidataria svolge funzioni di coordinamento dei lavori e garantisce I'attuazione delle misure di sicurezza contenute
nel PSC e nel POS redatto e softoscritto.

[ DC, anche attraverso il TS, dovra garantire la sorveglianza continua dei lavori e dell'applicazione dei Piani di Sicurezza.

Fermo restando le disposizioni della Normativa Vigente, in particolare egli avra il compito di:

e elaborare il Programma Lavori da sottoporre ad approvazione del CSE, indicando i vari sub-appaltatori per la valutazione delle
eventuali interferenze;

e frasmettere copia di tutta la corrispondenza inerente la sicurezza per i lavori oggetto dell’Appalto (relativamente al proprio
personale e a quello degli eventuali Subappaltatori);

e attuare le disposizioni contenute nei nel PSC e nel POS ed illustrare preventivamente detto piano ai preposti in tutti i suoi
aspetti realizzativi;

e  assicurare 'aggiornamento del proprio POS, durante I'esecuzione dei lavori, sottoponendolo al CSE;

o effettuare agli Enti competenti le comunicazioni e denunce e sottoporre ad omologazione, collaudi e verifiche gli impianti,
macchinari e attrezzature previste dalle disposizioni di legge;

sorvegliare che vengano eseguiti, da parte degli enti preposti, i collaudi e le verifiche su impianti, macchinari ed attrezzature;
garantire il rispetto e l'attuazione, da parte dei Subappaltatori, del PSC e del POS;

vigilare affinché venga rispettato I'uso dei DP!;

rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attivita;

provvedere all'apprestamento dei mezzi di sicurezza necessari per la realizzazione dell'opera;

controllare preventivamente I'efficienza e l'idoneita delle apparecchiature ed utensili e farne eseguire la manutenzione da
personale esperto;

e curare affissione nel Cantiere della cartellonistica di sicurezza, in conformita alla Normativa Vigente;

e prendere prowedimenti sullallontanamento dal Cantiere del personale non idoneo, ripristinare le condizioni di sicurezza,
qualora mancanti, sospendere provvisoriamente i lavori fino a quando le condizioni di sicurezza non siano state ripristinate.
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Capo Cantiere (CC) di ogni singola impresa

Il CC ¢ la figura di riferimento del'Impresa in Cantiere e risponde al DC dellimpresa affidataria e dovra garantire una presenza
continuativa in cantiere ed essere reperibile 24 ore su 24.

Il CC ¢ il soggetto con potere decisionale cioe colui al quale dovranno essere inoltrate le comunicazioni ufficiali e che sara il

responsabile per tutti gli aspetti concernentila sicurezza della propria impresa.

I CC dovra garantire applicazione del PSC e del POS anche avvalendosi della presenza in Cantiere del TS.

Tecnico della Sicurezza (TS)

Ogni Impresa dovra individuare il proprio TS che coadiuvera il DC/CC nell'espletamento di tutti gli obblighi in tema di sicurezza.

In particolare il TS deve:

fungere da tramite tra DC o CC e CSE partecipando alle riunioni di Coordinamento e garantendo il corretto e tempestivo flusso

collaborare con il DC o il CC nel garantire che le disposizioni contenute nei piani siano effettivamente osservate;
verificare lidoneita del personale provvedendo ad allontanare chi non soddisfacesse i necessari requisiti previsti dalla

richiedere che vengano sospesi provvisoriamente i lavori fino a quando le condizioni di sicurezza non siano state ripristinate;

e assistere il DC ol CC nel seguire l'attuazione del PSC e del POS;
[ ]
informativo tra limpresa affidataria ed il CSE stesso;
[ ]
[ ]
normativa;
e pretendere che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza, qualora mancanti;
[ ]
[ ]

visionare ogni documento della sicurezza relativo alla propria Impresa e garantime la completezza e correttezza.

La nomina del TS, con firma d’accettazione dello stesso, dovra essere tenuta in Cantiere a disposizione d’eventuali verifiche.

[ TS dovra garantire una presenza continuativa in cantiere ed essere reperibile 24 ore su 24.

G.3 ADEMPIMENTIFORMATIVI

G.3.a  INFORMAZIONE

Informazione

Programma

Note e commenti

Riunione di coordinamento
preliminare generale

Avvio dei lavori

A cura del RL/CSE: parteciperanno i soggetti coinvolti
nell'appalto

Riunione di coordinamento periodica
[ urgente

Periodica e secondo necessita

A cura del CSE: parteciperanno i soggetti coinvolti
nell'appalto

Riunione diinformazione
straordinaria

Ogni qual volta durante le lavorazioni
subentrino situazioni di rischio
particolare

A cura del CSE: parteciperanno tutti i lavoratori
interessati alle lavorazioni

Riunione tra le imprese esecutrici e i
subappaltatori / LA

Periodica e secondo necessita

A cura del DC: parteciperanno tutti i CC delle imprese
subappaltatrici

L’attivita formativa contemplata nel PSC non sostituisce la Formazione obbligatoria che per legge (art. 37 D.Lgs 81/06) &
posta a carico dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici delle opere, ma vuol essere complementare e finalizzata a meglio
contestualizzare le informazioni rispetto alle esigenze di sicurezza e di coordinamento del cantiere.

E responsabilita delllmpresa Affidataria assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compreso il
personale di altre ditte e i LA, che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del

lavoro.
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L'impresa affidataria deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attivita da eseguire e di quelle inerenti al luogo
dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attivita che
possano comportare rischi per l'incolumita e la salute.

Tutte le imprese esecutrici dovranno fornire un Piano di Formazione per il proprio personale in cui dovra esser data
evidenza di tutte le azioni informative e formative che i datori di lavoro delle suddette imprese esecutrici
hannolintenderanno mettere in atto ne confronti dei propri lavoratori, sempre nel totale rispetto ella normativa vigente.
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H. L'ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

H.A GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il presente piano, prendendo in considerazione sia le emergenze sanitarie e/o di pericolo per la salute e sicurezza dell'uomo sia le
emergenze di carattere ambientale, costituisce il documento operativo per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che
potrebbero verificarsi nel cantiere, individuando l'organizzazione che deve essere posta in atto e le azioni da compiere da parte
delle imprese coinvolte.

Sulla base delle considerazioni di cui prima, il presente capitolo vuol fomire al personale quelle informazioni che consentono di
fronteggiare le situazioni di pericolo che si possono creare durante I'attivita cantieristica.

Gli obiettivi, conseguentemente, in particolare sono:
e classificare le situazioni di possibile emergenza;
e definire le modalita di segnalazione rapida dell'evento;
o informare il personale dipendente e di imprese circa le modalita di comportamento da tenere nelle varie situazioni previste;

o  definire le modalita di attivazione dei soccorsi estemi.

Nella formulazione di detto piano si e tenuto conto delle seguenti esigenze:
e ridurre il pericolo alle persone e all'ambiente;
e  prestare i primi soccorsi ai colpiti;
e circoscrivere e contenere 'evento;
e  dare la corretta informativa;
e permettere la ripresa dellattivita lavorativa al pil presto.
Per la massima operativita del piano, sono state recepite informazioni su:
e distanza dall'Ospedale pili vicino;
e viedi comunicazione al cantiere;
o linee elettriche e gas, sotterranee gia esistenti;
e materie e prodotti impiegati nei lavori;
e  consistenza del terreno;
e situazione meteorologica durante tutto I'anno;

e  casistica ed esperienze in altri siti analoghi.

Ogni impresa dovra provvedere ad istruire il proprio personale per gli specifici argomenti. Anche il personale degli eventuali sub-
appaltatori deve essere informato in merito, dal proprio appaltatore.

Su richiesta, per eventi di qualsiasi genere, limpresa dovra redigere una relazione scritta.

Le imprese dovranno evitare il piu possibile le interruzioni stradali cercando di parcheggiare i propri mezzi da lavoro in modo
adeguato e provvedendo a creare strade altemative qualora fosse necessario interromperne una per pill di qualche ora;
questultimo tipo di attivita dovra esser concordato preventivamente con il Responsabile di Cantiere della Committente.

I mezzi di soccorso dovranno esser sempre in grado di raggiungere ogni punto del cantiere.
Tutte le imprese esecutrici dovranno tener conto fin dall’'offerta di quanto prescritto nel Piano delle emergenze.

Si sottolinea che in ogni caso il CSE dovra verificare, prima dell’esecuzione dei lavori e durante la realizzazione degli
stessi, che I'organizzazione dell’emergenza qui proposta sia ancora attuabile e dovra inoltre provvedere a variarla nel
caso in cui cio sia richiesto da un evento in questa fase non prevedibile.
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INCENDIO GRAVE

Il personale presente:

[ si allontana immediatamente dal luogo di pericolo accertandosi che tutti i presenti siano trasferiti nel luogo sicuro
allesterno della centrale;

o da l'allarme a tutto il personale presente;

o segrega, se possibile, l'incendio chiudendo porte, portoni e finestre;
[ informa immediatamente il Coordinatore all'emergenza.

INCENDIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE O ELETTRONICHE

Il personale presente:

o toglie tensione alle apparecchiature;

. mette in sicurezza la parte di impianto interessata, eseguendo manovre su apparecchiature elettriche, elettromeccaniche,
oleodinamiche ed idrauliche;

o provvede, in base alle proprie conoscenze ed esperienza, ad estinguere I'incendio con i mezzi disponibili; (& consigliato
l'uso di estintori a gas per evitare danni alle altre apparecchiature: tenere l'erogatore ad almeno 1.00 m. dalle parti
elettriche);

ATTENZIONE Non utilizzare acqua per spegnere gli incendi sulle parti elettriche.

Se non riesce a domare l'incendio:

o da l'allarme a tutto il personale presente;

. esce dai locali, dopo aver verificato che non vi sia nessuno allintemo, chiudendo (non a chiave) le porte dietro di sé;
U] awisa il Coordinatore alle emergenze.

MATERIALE COMBUSTIBILE IN GENERE (olio, rifiuti,arredi, carta)

Il personale presente:

[ interviene sullincendio con un estintore portatile (preferibile l'uso di estinguente a polvere chimica che risulta
maggiormente efficace per queste classid'incendio);

. senza esporsi a rischi allontana il materiale combustibile che si trova nei pressi dell'incendio;

. estinto lincendio verifica che non vi siano ancora parti in temperatura o braci che possano far riprendere l'incendio.
Se non riesce a domare l'incendio procedere come di seguito:

. abbandonai locali verificando che non vi sia rimasto all'intemo nessuno e chiuder (non a chiave) le porte del locale dove €
lincendio ed in quelli attigui;

. awvisa il Coordinatore del’emergenze che provvedera alla richiesta di soccorsi estemi.
OLIO MINERALE IN GRANDI QUANTITA

Il personale presente:

o arresta immediatamente la pompa o I'apparecchiatura che origina la perdita;

o chiude le valvole di intercettazione dei circuiti per limitare la perdita di olio;

[ tampona la perdita utilizzando i panni ed i prodotti assorbi olio disponibili in centrale; si cerchera inoltre di prestare
particolare attenzione ai punti di passaggio tra ambienti diversi dati da cunicoli o cavidotti.

Se non riesce a ridurre la perdita di olio:

. awisa il Coordinatore del’'emergenze che provvedera alla richiesta di soccorsi estemi
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EVENTINATURALI

In caso di terremoto, il personale presente deve:

o da I'allarme affinché tutto il personale presente si portiin luogo sicuro,
o si accerta che tutto il personale presente abbia abbandonato il cantiere;

] awisa il Coordinatore dell'emergenze.

In caso di temporali in zona, il personale presente:

o sospende le attivita su apparecchiature AT/MT/bt normalmente in tensione;
. si accerta che tutto il personale presente abbia abbandonato I'attivita su parti normalmente in tensione;

. si porta in luogo protetto all'interno.

EMERGENZA MEDICA

SE NON SI FA PARTE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO NON TENTARE ALCUN INTERVENTO (RESPIRAZIONE
BOCCA ABOCCA, MASSAGGIO CARDIACO ECC.) E NON MUOVERE L'INFORTUNATO SE TRAUMATIZZATO.

SE L'INFORTUNATO E'IN STATO DI INCOSCIENZA CHIAMARE SEMPREIL 112

In occasione del verificarsi di qualsiasi emergenza dovra comunque eseguire le direttive impartite dal coordinatore
all’emergenza preoccupandosi di lasciare in sicurezza le attrezzature e/o gli impianti (per quanto di propria competenza),
in caso di abbandono degli stessi.

H.2 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

In cantiere dovra esser sempre presente il Responsabile di cantiere dellimpresa o il suo Sostituto nominato. Ogni
comunicazione/azione dei sub-appaltatori dovra pervenire/esser coordinata (ove possibile) attraverso I'appaltatore.

L'organizzazione delle squadre di emergenza € compito del’appaltatore; la gestione delle emergenze sara comune a tutte le
imprese operanti nel cantiere.

Ogni impresa deve mettere a disposizione le proprie risorse per I'emergenza costituite da personale debitamente informato e
formato alla gestione della lotta antincendio, al pronto soccorso ed allevacuazione del personale.

Ogni squadra cosi organizzata dovra essere dotata dei relativi dispositivi di sicurezza individuali e di tutti gli apprestamenti
necessari per gli interventi.

Dette squadre si atterranno alle seguenti istruzioni generali:

o fare riferimento al responsabile dei servizi di emergenza nominato dall'appaltatore

. intervenire per la salvaguardia dei propri colleghi di impresa, informando tempestivamente il Responsabile di cantiere
della Committente o uno dei suoi Assistenti;

[ fare riferimento al Responsabile di cantiere della Committente o ad uno degli Assistenti, per ogni tipo di situazione di
emergenza creatasi;

U] segnalare al Responsabile di cantiere della Committente o a uno dei suoi Assistenti anche ogni eventuale situazione
che a loro avviso possa rappresentare potenziale pericolo.

H.3 PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, tenendo conto della natura dell'attivita e delle dimensioni del cantiere, sentito il medico
competente, prende i provwedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro (clienti, appaltatori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque
presenti sul luogo di lavoro), e stabilendo i necessari rapporti con i servizi estemi, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
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E un obbligo prioritario e inderogabile a carico dei datori di lavoro quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di pronto soccorso. Gli addetti al pronto soccorso, la cui designazione & obbligatoria ai sensi del D.Lgs
81/08.

Inoltre, l'individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione in relazione alla natura dell'attivita, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, sono stabiliti dal Decreto
Interministeriale del Ministero della Salute (e di quelli del Lavoro, della Funzione Pubblica, e delle Attivita produttive) 15 luglio
2003, n. 388, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione del D.Lgs
81/08e successive modificazioni”, a cui si imanda.

In base alla classifica dell’articolo 1 del D.M. 388/03, che tiene conto della tipologia di attivita svolta, del numero dei
lavoratori occupati e dei fattori di rischio, i cantieri edili rientrano nel Gruppo A; pertanto il datore di lavoro dell'impresa
appaltatrice comunica tale stato all'Azienda Servizi Sanitari competente sul territorio in cui svolge I'attivita lavorativa,
per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

L’Articolo 2 del D.M. 15/7/2003 n. 388 regola I'Organizzazione del primo soccorso in funzione del gruppo di appartenenza e
stabilisce che nelle aziende o unita produttive di gruppo A, il datore di lavoro deve garantire la presenza delle seguenti
attrezzature:

» cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun posto di lavoro, adeguatamente custodita, facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente
decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto,
e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la
completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

» un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

Nel caso di infortunio, limpresa dovra provvedere a:

. prestare la prima assistenza e/o chiamare i soccorsi qualificati;

o informare immediatamente dell'accaduto il Responsabile della Committente, o un suo Assistente, attraverso il proprio
Responsabile di cantiere;

o presidiare la zona in attesa dei soccorsi.

Nel caso di infortuni di lieve entita bisogna comunque ricorrere alle cure mediche. Tutti i lavoratori sono tenuti a segnalare
immediatamente al proprio Responsabile di cantiere gli infortuni loro accaduti durante il lavoro, anche se di lieve entita. |l
Responsabile di cantiere dellimpresa deve informare immediatamente dell'accaduto il Responsabile di Cantiere della
committente o un suo Assistente.

H.4 ANTINCENDIO
| cantieri edili possono essere classificati, ai sensi del D.M. 10/03/98, a rischio elevato, medio 0 basso.
In ogni caso i Datori di Lavoro dovranno attuare quanto previsto dal D.Lgs 81/08..

L'impresa appaltatrice, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovra organizzarsi
(mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi, dovessero
verificarsi nel corso del'esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del
cantiere.

In prossimita dei servizi logistici, saranno affissi i principali numeri per le emergenze e le modalita con le quali si deve richiedere
lintervento dei Vigili del Fuoco e dellemergenza sanitaria, nonché la planimetria di cantiere riportante le principali modalita di
gestione dell'emergenza e di evacuazione del cantiere.

Per la gestione del'emergenza incendio & necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente formati allo
SCopo.

| P.O.S., delle singole imprese esecutrici, dovranno essere corredati di dichiarazione in merito alla formazione conseguita dalle
suddette persone.

Nel caso diincendio, I'impresa dovra provvedere a;

. prestare la prima assistenza e/o chiamare i soccorsi;
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. informare immediatamente dellaccaduto il Responsabile di cantiere della Committente, o un suo Assistente;
o presidiare la zona in attesa dei soccorsi.
[ far intervenire il personale presente, addestrato per i casi di evento di modeste proporzioni;

E’ vietato alle imprese detenere in cantiere grosse quantita di gasolio; le scorte di gasolio per le attrezzature devono essere le
minime indispensabili e stoccate in luogo sicuro (corredato di estintore e segnali di pericolo nelle immediate vicinanze) al fine di
evitare incendi accidentali che, stante la particolare collocazione del cantiere, rappresentano un significativo aumento del rischio
per persone e/o cose coinvolte € non nei lavori.

APPRESTAMENTIPER L’ANTINCENDIO

L'impresa deve possedere nelle immediate vicinanze al luogo di lavoro degli estintori portatili/carrellati specifici per le attivita in
corso/previsione; devono essere disponibili e diffusi a tutto il personale i numeri di telefono ufili per le emergenze nonché un
mezzo di comunicazione (apparato ricetrasmittente, telefono cellulare, ecc.).

H.5 EVACUAZIONE O EMERGENZA GENERICA

EVACUAZIONE A FRONTE DI ORDINE INTERNO

Nel caso di evacuazione, a fronte di un ordine impartito dal coordinatore delle emergenze o da suo assistente appositamente
delegato, causato da terremoto, incendio o da altri eventi, il personale deve allontanarsi dal cantiere sostando nelle aree
prospicienti lo stesso e comunque in luogo sicuro; sara stilato e distribuito a tutte le imprese a cura del Coordinatore per
I'esecuzione, apposito Piano dei evacuazione del cantiere con ubicate le uscite di emergenza, le vie di fuga e i punti di raccolta
debitamente segnalati con apposita cartellonistica sulla sicurezza. Ogni Responsabile di cantiere o Sostituto dovra mettere in
sicurezza la propria squadra e/o comunque accertarsi che cid avvengalsia avvenuto, awisando immediatamente/mantenendo
aggiomato il Direttore di cantiere 0 un suo Assistente.

Il personale potra rientrare in cantiere solo quando il coordinatore delle emergenze, o suo assistente appositamente delegato,
comunicheranno il cessato allarme ed autorizzeranno la ripresa delle attivita.

Il capo cantiere deve segnalare immediatamente infortuni e/o incidenti che dovessero coinvolgere il personale
dell'impresa elo il personale del sito durante I'esecuzione delle attivita oggetto di appalto. Il capo cantiere deve inoltre
tenersi a disposizione per eventuali informazioni e/o richieste.

EMERGENZA AMBIENTALE

L'impresa dovra comunicare ogni eventuale incidente ambientale (anche eventuale riversamenti nel terreno di olio/gasolio)
fronteggiando I'evento per bloccarlo/ridurlo. Ogni incidente di questo tipo dovra essere immediatamente comunicato al
coordinatore delle emergenze o suo assistente ove ha luogo I'evento, il quale avvertira telefonicamente la persona incaricata
dalla Committente stessa per le procedure del caso.

H.6 MODALITA’ DI CHIAMATA DEI SOCCORSI

All'insorgere dell’evento, contattare immediatamente i soccorsi , comunicando i seguenti dati:
»  Generalita della persona che sta chiamando e nome dellimpresa di appartenenza;

> Ubicazione precisa del cantiere;

> Tipologia dell'evento insorto (incendio, infortunio, ecc.).

Entita dell'evento:

¢ In caso di incendio: focolaio, estensione dellincendio, materiali presenti che potrebbero alimentare l'incendio (legno,
carta, sostanze infiammabili, ecc.),presenza di fumo, eventuali persone coinvolte, ecc.;

¢ In caso di infortunio: patologia presentata e stato della personale colpite (ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.).

» Indicazione percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere.
»  Numero ditelefono dellimpresa a cui fare riferimento.
Successivamente posizionarsi in posizione visibile per accogliere i soccorritori.

NOTA: se possibile predisporre e tenere sempre a portata di mano una planimetria in formato A4 che indica i percorsi per
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raggiungere il cantiere. Lo schema pud anche essere inviato framite fax alle Sale Operative dei Soccorsi al momento
dell'emergenza.

L'operatore della Sala Operativa in contatto radio con le squadre pud cosi fomire preziose indicazioni per guidarle sul posto nel piu
breve tempo possibile.

H.7 ELENCO NUMERI DI EMERGENZA

L'impresa Affidataria provvedera ad approntare ed affiggere un cartello, in luogo opportuno, ben leggibile, che dovra se necessario
essere aggiornato o integrato, con i numeri telefonici di emergenza e una lista che riporti i nominativi dei lavoratori incaricati
dell’attivita di prevenzione incendi e gestione del’lemergenza pronto soccorso.

Si riportano a fitolo esemplificativo e non esaustivo 'elenco dei numeri utili in caso di emergenza.

Numero unico di emergenza: 112

Ciascuna impresa dovra illustrare nel proprio POS le procedure da adottare ed i soggetti responsabili del coordinamento delle
squadre di emergenza. Tale documento dovra essere sottoposto alla verifica del CSE.

H.8 SEGNALAZIONE DI EVENTUALE PERICOLO

> Sottostazioni di scambio termico

Legata alle verifiche e confrolli sui lavori di manutenzione e gestione impianti eseguiti da ditte esterne nellambito di Capitolati
Speciali di Appalto. Si precisa inoltre, che detti locali non sono di uso esclusivo delle Societa Erogatrici., ma la proprieta
mantiene il diritto di accesso ed effettua le operazioni sulla parte di loro competenza.

Tutto il personale che effettua i sopralluoghi negli edifici ove sono ubicate le sottostazioni di scambio termico deve:
- informarsi sul'eventuale presenza dei piani di emergenza ed evacuazione esposti nello stabile;
- prendere visione sulle procedure da eseguire;
- nelcasonon siano presenti attenersi a quanto previsto nel presente piano.

» RetiTeleriscaldamento
Camerette di manovra e stazioni di ripompaggio.

Tutto il personale che effettua i sopralluoghi riscontri una qualsiasi situazione di emergenza deve, in condizioni di sicurezza,
segnalare:

- durante ilnormale orario d’ufficio all Call Center TLR;
- aldifuori dellorario d'ufficio alla Sala Gestione Reti;
- ubicazione dellemergenza;

- natura e tipo dellemergenza;

- presenza di eventuali infortunati.

Dette indicazioni possono essere segnalate tramite 'utilizzo di radio e/o telefoni cellulari in dotazione o tramite telefono pubblico.
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Il preposto della struttura contattata in base alle condizioni di emergenza emerse deve a sua volta comunicare:
- l'ubicazione dell’emergenza;
- natura e tipo dell'emergenza;
- presenza dieventuali infortunati;

- adli enti estemi preposti per l'interventi di emergenza, coordinandone l'azione ed eventualmente inviando sul luogo alfri
operatori se necessario.

Inoltre, in ordine a quanto sopra, deve avvisare il proprio superiore gerarchico.

INTERVENTO DI EMERGENZA

Il personale presente sul luogo dell'incipiente pericolo, dopo aver segnalato come suddetto la situazione, potra tentare un
intervento di emergenza, conformemente alle istruzioni ricevute efo riportate sui mezzi di estinzione presenti in loco o in dotazione
sugli automezzi, ma soltanto se in grado di farlo senza pregiudizio per la propria ed altrui incolumita (esempio: non assumere
iniziative improwvisate in presenza di pericolo di scoppio, pericolo di rimanere accerchiati dal fuoco, pericolo di crollo o di
esalazioni nocive). E’ pertanto facolta dellosservatore giudicare lo stato, affrontare 'anomalia o dichiarare I'emergenza, allertando
come riportato.

NEL CASO DI IMPOSSIBILITA" DI GIUDIZIO NON ASSUMERE INIZIATIVE MA AGIRE CON UNA TEMPESTIVA
SEGNALAZIONE.

PRIMO SOCCORSO
In caso di necessita il personale dovra procedere innanzitutto, se il tipo di infortunio lo richiede, con interventi di primo soccorso
conformi alle istruzioni ricevute, seguendo inoltre le indicazioni generiche di seguito elencate:
e infortuni di lieve entita:
- fare ricorso alle cassette di medicazione;
- nelle situazioni che lo richiedono trasportare l'infortunato al Pronto Soccorso dell'ospedale pil vicino.

e infortunidi grave entita:
- proteggere l'infortunato da nuove lesioni e nuovi pericoli;
- allertare direttamente, se possibile, il Pronto Soccorso sul numero 118;

- segnalare 'emergenza al responsabile teleriscaldamento, richiedendo, qualora non si abbia gia provveduto,lintervento
del Pronto Soccorso;

- assistere l'infortunato, confortarlo ed infondergli fiducia;
- impedire interventi maldestri od errati da parte diterzi.

NON PRENDERE INIZIATIVE DI COMPETENZA DEL MEDICO O DELL’INFERMIERE SPECIALIZZATO.

CONTROLLI:

Verificare periodicamente la scadenza dei medicinali contenuti nelle cassette di pronto soccorso e provvedere alle necessarie
integrazioni (addetto locale del Servizio Prevenzione e Protezione).
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l. LA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI DI LAVORO NONCHE L'ENTITA
PRESUNTA DEL CANTIERE

Il programma dei Lavori a cui fa riferimento il presente PSC ¢ redatto sulla scorta dei dati disponibili allatto di redazione del
presente documento. Esso tiene conto delle macroattivita lasciando agli appaltatori principali la programmazione di dettaglio.

E’ compito dell’impresa Affidataria confermare quanto esposto o notificare immediatamente al CSE eventuali modifiche
o diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura
del cantiere.

Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa che si aggiudica i lavori.

Ogni impresa che ha l'obbligo di predisporre il POS dovra, in accordo con il CSE e il DL, aggiomare il proprio programma in
relazione alle scelte operative e organizzative che restano autonome dell'impresa.

Il programma rielaborato dovra contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare
le sovrapposizioni.

Con l'inizio dei lavori il programma del lavori aggiomato dovra essere trasmesso a cura dellimpresa Affidataria al CSE.

La durata presunta dei lavori € SPECIFICA PER OGNI SINGOLO ORDINE DI LAVORO, verranno quindi specificate le
tempistiche e le modalita nelle riunioni di coordinamento e nei verbali delle stesse.

Verranno indicati sugli Ordini di Lavoro i tempi e le modalita di esecuzione concordati tra il Coordinatore per
I’esecuzione, il Direttore Lavori e Iimpresa esecutrice nonché dalle date rilasciate dal Comune sovrano dell’area
sottoposta ad intervento per le ordinanze ed autorizzazioni di scavo e lavoriin generale.

Verra redatto cronoprogramma delle fasi lavorative.

1.1 ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE Uomini*Giorni

Elem. Specifica dell’elemento considerato

A Costo complessivo dell'opera al netto delle forniture o stima del costo complessivo)

B Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo dell'opera al netto delle forniture

c Costo medio di un uomo - giomo (per I'occorrenza si prende in considerazione il costo medio di un operaio come
di seguito precisato)

Il costo medio di un uomo * giorno & la media di costo, tra loperaio specializzato, I'operaio qualificato e I'operaio comune
(manovale) prevista dal prezziario Regionale OO.PP.

RIEPILOGO:
w0 cowawe |
Operaio specializzato €29,90
Operaio qualificato €28,10
Manovale specializzato, operaio comune € 25,65
Valore Medio €27,50
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COSTO DI UN UOMO * GIORNO

Calcolo di un Uomo * Giorno Calcolo

Ore di lavoro medie previste dal CCNL N. 8
Paga oraria media €27,50
Costo medio di un Uomo * Giorno (Paga oraria media X 8ore) €220,00
Costo Medio di un Uomo * Giorno arrotondato per eccesso €220,00

In via convenzionale possiamo stabilire che il prodotto U*G é dato dalla seguente formula.

A* (B/100)
U*G=

C

U*G< 200

La stima degli U-G é in riferimento al singolo intervento.
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L. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Tenuto conto della natura dell’appalto i costi della sicurezza vengono assunti complessivamente pari al 3% dei

lavori, tenuto conto che gli stessi verranno contabilizzati a misura, sulla scorta di quanto impartito ed indicato
puntualmente negli ordini di lavoro e dell’elenco prezzi di riferimento.

Riferimenti normativi D.Lgs. 81/08. allegato XV_punto 4

» Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo |, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati,
per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione
fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventifinalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.

»  Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é
prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo |,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive
finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

» La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati,
oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sullelenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale
manutenzione e I'ammortamento.

» | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera
da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

» Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste
dall'articolo 132 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1,41.2 e 4.1.3. |
costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nellimporto totale della variante, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso.

» |l direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto.
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Stima dei “Costi della sicurezza”

A) Tutti gli apprestamenti previsti nel PSC (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera a))

Nell'allegato XV comma 1.1.1, lettera c) del D.Lgs 81/08 vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere provvisionali
necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratoriin cantiere.

Tutti gli apprestamenti rientrano nella stima dei costi della sicurezza se sono stati previsti dal CSP e chiaramente inseriti all'intemo
del PSC.

I ponteggi sono sempre contemplati come costi della sicurezza.

B) Le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per
lavorazioni interferenti (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera b)).

Nell'allegato XV comma 1.1.1, lettera ) del D.Lgs 81/08 sono definite le misure preventive e protettive come gli apprestamenti, le
atfrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a
proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.

Nell'articolo 74, comma 1 del D.Lgs 81/08, sono definiti come dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

| DPI vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il CSP li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni
tra di loro interferenti.

Se non vi & linterferenza tra le lavorazioni, i DPI non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto afferenti alla
solaimpresa.

Al pari dei DPI, le atirezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione (centrali ed impianti di betonaggio, betoniere,
macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere,
impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari), non rientrano tra i costi della sicurezza.

C) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di
evacuazione fumi (Allegato XV, punto 4.1.1, letterac))

Come impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi quelli temporanei necessari alla protezione
del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Come impianti antincendio devono intendersi quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte
stabilmente dell'edificio o della struttura oggetto dei lavori.

Come impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in
cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente delledificio o della struttura oggetto dell'intervento.

Dovra essere riportata la stima degliimpianti (a corpo) necessari alla protezione del cantiere e non dell'opera.

D) Imezzi e servizi di protezione collettiva (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera d))

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono quelli previsti nell Allegato XV.1, comma 4:

0 Segnaletica di sicurezza

o Avvisatori acustici

0 Attrezzature per il primo soccorso

0 llluminazione di emergenza

0 Mezzi estinguenti

o Servizi di gestione delle emergenze

E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che € di
stretta competenza delle singole imprese.

E) Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera e)).
Nell'allegato XV comma 1.1.1, lettera b) del D.Lgs 81/08 sono definite come procedure le modalitd e le sequenze stabilite per
eseguire un determinato lavoro od operazione.

Le procedure standard, cioé generali, per l'esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo
della sicurezza.
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Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalita
standard di esecuzione, ed essere previste dal PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non
dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.

F) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera f)).

Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, non puo essere
considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dellorganizzazione
temporale delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della formulazione delle offerte.

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti,
procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e
non lo sfasamento spaziale diper sé.

G) Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva (Allegato XV, punto 4.1.1, lettera g)).

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le
attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede d’'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.
In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di
protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o
presenza di personale a sovrintendere I'uso comune.

3. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC

Si evidenzia che i gli ordini di lavoro ed i verbali delle riunioni di coordinamento redatti dal CSE sono un
aggiornamento del presente documento e quindi parte integrante del Contratto: in essi saranno meglio identificati tutti
i fattori dell’area di cantiere, contestualizzati alla singola area dove avverra l'intervento.

4, PLANIMETRIA ESPLICATIVA DI PROGETTO
Vedi Allegato C - Lay out di cantiere
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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475: - Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento
della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale (questo decreto
riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per
I'apposizione del marchio di conformita CE).

Norme CEl in materia di impianti elettrici.

Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.
Norme EN o UNI in materia di macchine e attrezzature.

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (recepimento della direttiva macchine).

DM 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dellemergenza nei
luoghi di lavoro.

D.P.R. 22 Ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Decreto 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Legge 248/06 — Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 4 luglio 2006, n® 233,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e |la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di controllo
dell'evasione fiscale.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 — Relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE (rifusione)

Legge 3 agosto 2007, n. 123 — Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Decreto ministeriale 37/2008 — Disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di edifici
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D. Correttivo 7 agosto 2009 n.106 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Il Coordinatore per la Progettazione
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PIANO DI SICUREZZA

E

COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

PER | LAVORI DI:

LAVORIDIPRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO
EDIFICI DI PROPRIETA’ ALER O DA ESSA GESTITI

PARTE B: PRESCRIZIOINI DI SICUREZZA

Rev DESCRIZIONE EMESSAC.S.P. EMESSAC.SE.

o g JDATA
00 EMISSIONE a T Al 7019 Dott. Arch. Lino Antonio Saligari
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X S23 Prescrizioni per lavori in presenza di sbalzi eccessivi di temperatura
XS24 Prescrizioni per lavori in spazi confinati

X S25 Prescrizioni per presenza di polveri

[E{[mm]
&=}

specifica per ogni singola lavorazione

X S.26 Prescrizioni inerenti i manti bituminosi— per lavori di asfaltatura
x 827 Prescrizioni per la realizzazione della segnaletica orizzontale
X S.28 Prescrizioni per lavori da carpentiere
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S.1

CANTIERAMENTO

INSTALLAZIONE E SMANTELLAMENTO CANTIERE

Attivita contemplate
Le attivita contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui & necessario impiantare le strutture di

assistenza e supporto dellunita produttiva e derivano dalle analisi effettuate su di un campione significativo di cantieri. Potranno pertanto
essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificita del cantiere e delle modalita operative.

Pulizia e sgombero area

Allestimento recinzioni

Formazione segnaletica provvisoria stradale

Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse

Allestimento baraccamenti

Allestimento depositi fissi

Montaggio macchine ed apparecchi fissi

Movimento macchine operatrici

Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti

Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti dilavoro, come sopra allestiti

Rischi

01 Cadute dall'alto

03 Urti, colpi, impatti, compressioni
04 Punture, tagli, abrasioni

06 Scivolamenti, cadute a livello
07 Calore, fiamme

9 Elettrici

10 Radiazioni non ionizzanti

12 Cesoiamento, stritolamento

13 Caduta materiale dall'alto

15 Investimento

16 Movimentazione manuale dei carichi
32 Fumi

35 Getti, schizzi

52 Allergeni

53 Infezioni da microrganismi

Misure tecniche di prevenzione

01 Cadute dall‘alto

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, impianto di betonaggio,
baraccamenti e quant'altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il rischio di
caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti
tecnicamente possibile € necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta.

La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; 'uso di scale a pioli deve essere limitato al
massimo, solo per interventi che non richiedono 'uso contemporaneo delle mani e solo se fissate o trattenute al piede da un'altra
persona; per le operazioni pil complesse devono essere utilizzate attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti
sviluppabili.

La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo studio della procedura e
dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi.

La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli diversi deve essere
effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le operazioni di aggancio-sgancio del carico.
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3 Urti, colpi, impatti, compressioni

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato |'accesso ai non addetti al lavoro. Tale divieto
deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti, barriere flessibili 0 mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di caschi, calzature di
sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e,
quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e
non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.

| depositi di materiale in cataste, pile 0 mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e
permettere una sicura e agevole movimentazione.

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa di quest'ultima.

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle oscillazioni devono essere
guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.

4 Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo delloperatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni; dove
sia comunque prevista la necessita di movimentare materiali potenzialmente pericolosi & necessario che i lavoratori impieghino i DPI
idonei alla mansione. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.

Particolare attenzione deve essere posta durante i tracciamenti delle aree di cantiere e la posa di recinzioni prowvisorie, in particolar
modo quando vengono impiegati spezzoni di tondino da cemento armato.

6 Scivolamenti, cadute a livello

Devono essere realizzati percorsi pedonali intemi al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiale
0 altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.

Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere individuate in aree distinte e
separate dai percorsi pedonali.

In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le aree di lavoro o di
passaggio.

7 Calore, fiamme

| lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille nellambiente circostante. In
quanto possibile devono essere utilizzate delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille e fiamme.

[ lavoratori addetti devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale necessari: guanti, maschera facciale, indumenti protettivi.

9 Elettrici

L'alimentazione degli utensili elettrici portatili deve essere fatto attraverso un impianto, anche provvisorio che ne garantisca l'utilizzo in
sicurezza.

L'utilizzo di piccoli generatori consentono di alimentare un solo apparecchio utilizzatore per volta senza la necessita di realizzare
limpianto di terra, il quale invece & necessario per i gruppi elettrogeni piu potenti, quando si alimentano piu apparecchi utilizzatori
contemporaneamente.

L'utilizzo degli awvolgicavo & consentito, purché siano dotati di un protettore termico o magnetotermico o di massima corrente, che
protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto che con cavo svolto, e sia dotato di prese di tipo industriale.

Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento elettrico e grado di protezione almeno IP 44, oppure essere alimentati da un
trasformatore di sicurezza.

Prima di iniziare le attivita (piccoli scavi, movimentazioni con apparecchi di sollevamento) deve essere effettuata una ricognizione dei
luoghi di lavoro al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano
direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori
che si trovino a dover operare in prossimita di linee elettriche.

10 Radiazioni non ionizzanti

| lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare I'esposizione alle radiazioni da
parte dei non addetti. | lavoratori incaricati devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale necessari maschera facciale,
indumenti protettivi.
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12 Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra le parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o delle strutture circostanti (es.
bracci degli escavatori, cassoni ribaltabili degli autocarri e dei dumper) deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso
delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica
appropriata; devono essere osservate opportune distanze di rispetto; deve essere vietata la presenza di operai nel campo di azione
dell'escavatore e, ove del caso, deve essere predisposto un servizio di vigilanza con lavoratori incaricati.

Il montaggio delle macchine deve essere effettuato rispettando le procedure previste dal costrutiore; in ogni caso le parti mobili
pericolose devono essere bloccate fino ad assemblaggio ultimato.

13 Caduta materiale dall‘alto

Tutti gli operatori devono far uso del casco di protezione. Durante le operazioni di montaggio degli apparecchi di sollevamento o di alfre
operazioni in altezza (es. realizzazione di protezioni alle linee elettriche) deve essere impedito il transito di persone nella zona che
potrebbe essere interessata da una eventuale caduta di elementi, attrezzi o alfro. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego
manuale devono essere tenutiin condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).

15 Investimento

La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi allintemo del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti,
separati dalle aree di lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento
concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e attivita manuali.

Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacita di carico degli autocarri devono essere compatibili con le pendenze e la
consistenza delle vie di fransito e di stazionamento. Se & previsto lo stazionamento di macchine operatrici o altri mezzi su tratti di strada
in pendenza € necessario provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con le apposite "zeppe".

Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al fraffico, o I'area di cantiere occupi una parte della sede stradale, le
intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada. Tutti i
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita, in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della
segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della segnaletica stradale prowvisoria deve essere organizzata in modo tale
da limitare al massimo il rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando
attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i "segnali su veicoli".

Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

16 Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.

La regolazione degli elementi di macchine, impianti o baraccamenti durante la posa deve avvenire con l'ausilio di attrezzature idonee
(leve, palanchini, binde) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento.

L'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature deve essere effettuato il pit possibile con i mezzi ditrasporto e/o sollevamento.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da
una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli
addetti.

32 Fumi
| fumi derivanti da operazioni di saldatura devono essere captati, con apparecchiature idonee, se svolte in ambienti chiusi; in ambiente
esterno pud essere necessario Iimpiego di maschere respiratorie filtranti.

35 Getti, schizzi

Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi impermeabili. L'altezza della
benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico dell'impasto deve essere ridotta al minimo. Il personale non
strettamente necessario deve essere allontanato.

52 Allergeni

Il cemento pud causare dermatiti allergiche da contatto, dovute alla presenza dei sali di cromo e di cobalto contenuti nel cemento stesso.
E necessario evitare ogni contatto non indispensabile con il materiale ed i lavoratori devono utilizzare gli appositi DPI (guanti protettivi o
"creme barriera").

Per quanto riguarda grassi, oli o lubrificanti di vario genere; occorre verificare la nocivita dei prodotti utilizzati ed in genere evitare il
contatto con la pelle degli operatori.

Gli addetti dovranno quindi utilizzare appositi DPI, quali guanti e indumenti protettivi.
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53 Infezioni da microrganismi
Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente potenzialmente insalubre, per la presenza di rifiuti organici, presidi sanitari usati e
quant'altro capace di infettare, devono essere preceduti da una ricognizione allo scopo di individuare possibili focolai di infezione da
microrganismi. Se lesito della ricognizione € positivo occorre bonificare l'area con attrezzature, DPI e personale adeguato, sentito il
parere del medico competente.

Istruzioni per gli addetti

II' montaggio delle gru deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando ponti sviluppabili, quando necessario ed
evitando ceste di fortuna per il sollevamento delle persone; gli addetti al montaggio devono fare uso di imbracatura di
sicurezza ancorata a linee di ancoraggio o dotata di doppio cordino, per avere in ogni momento almeno un ancoraggio
sicuro. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di una persona
esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le
quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.

L'accesso alle parti alte delle macchine e degli impianti, come la cabina o il braccio della gru o piattaforme sopraelevate o
silos, qualora non siano previsti mezzi ausiliari di accesso, deve essere fatto servendosi della scala a pioli provvista di
gabbia di protezione, prevista nella loro dotazione.

Lo sgombero di eventuali materiali presenti nell'area in cui occorre installare il cantiere, deve essere preceduto da una
verifica volta all'accertamento della presenza di sostanze tossico - nocive, delle modalita di evacuazione e smaltimento e
dell'accessibilita dell'area da parte dei mezzi che si intendono utilizzare.

Devono essere individuati i percorsi per i pedoni e per i mezzi d'opera e le aree prowvisorie per lo stoccaggio del materiale
necessario all'installazione del cantiere.

La posa dei baraccamenti deve essere effettuata su superfici alluopo predisposte che non consentano il ristagno dell'acqua;
i monoblocchi possono essere posati su battuti di cemento e/o su supporti in legno che devono garantire una adeguata
resistenza. La loro movimentazione deve essere fatta con capaci mezzi di sollevamento ed idonei accessori di sollevamento
quali fasce tessili e/o bilancini.

| lavori di scavo per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari devono essere preceduti dall'accertamento della
presenza di eventuali sotfoservizi come tubazioni di gas o acqua; gli scavi in trincea che superano i metri 1.50 di profondita
devono essere convenientemente armati o eseguiti con una inclinazione tale da garantire la stabilita delle sponde.

La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.

Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fomite dai preposti in merito alla
circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell'area di lavoro: quando le lavorazioni interessano tratti di strada aperti al
traffico, prima dell'inizio dei lavori, occorre delimitare in maniera ben visibile la zona di lavorazione, comprensiva delle aree di
manovra delle macchine operatrici.

Tutti gli addetti a terra devono tenersi lontani dalle attrezzature in funzione, possibimente softo il controllo visivo
dell'operatore.

Lo smantellamento del cantiere presuppone I'adozione dei medesimi accorgimenti utilizzati per l'installazione.

Procedure di emergenza

Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare una"via di fuga", da mantenere sgombra da ostacoli e impedimenti, che il
personale potra utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza.

Dispositivi di protezione individuale

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI:

Casco

Copricapo

Scarpe di sicurezza

Stivali di sicurezza

Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Guanti

Indumenti ad alta visibilita

Indumenti di protezione

Attrezzaturaanticaduta

Sorveglianza sanitaria
In relazione alle attivita svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da prendere in considerazione
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le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria:

o Vaccinazione antitetanica

o Preassuntivagenerale attitudinale

o Periodica generale attitudinale

o Radiazioni non ionizzanti

o Movimentazione manuale dei carichi
o Allergeni

o Infezioni da microrganismi

Informazione, formazione e addestramento
Oltre alla formazione di base e/o specifica (es. operatori di macchina), tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi di fase
analizzati e ricevere le istruzioni di competenza.

Segnaletica

Nelle vicinanze della zona di lavoro, soprattutto nelle zone ove & previsto il passaggio delle persone ed in prossimita delle zone di
operazioni dei mezzi meccanici, devono essere collocati gli opportuni cartelli indicatori del pericolo e delle misure di prevenzione da
adottare.

Gli incroci e gli attraversamenti a raso di altre strade aperte al fraffico devono essere segnalati in conformita alle indicazioni del codice
della strada.

Sono da prendere in considerazione:

Cartelli con segnale di divieto
o Divieto di passaggio o sosta nel raggio d'azione delle attrezzature;
o Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Cartelli con segnale di avvertimento

o Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastro giallo - nero per percorsi intemi e bianco - rosso per percorsi
esterni);
o Caduta con dislivello (apertura nel suolo);
° Pericolo di inciampo;
) Carichi sospesi.
Cartelli con segnale di prescrizione
o Casco di protezione obbligatorio;
o Calzature di sicurezza obbligatorie;
° Protezione obbligatoria del viso / occhi;
o Protezione individuale obbligatoria anticaduta;
o Protezione obbligatoria del corpo;
° Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;
o Veicolia passo duomo.

Cartelli codice della strada
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S.2

PROTEZIONE TERZ| — ACCESSI - CIRCOLAZIONE MEZZ|

PROTEZIONE DI TERZI - DELIMITAZIONE DEL CANTIERE

Misure tecniche di prevenzione

L'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robuste e
durature, munite di scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.

Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, &
necessario provwedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona
proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono
I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con
funzione di segnalatori o sorveglianti.

Quando ¢ possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli stessi.

Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti
sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; llluminazione deve comunque essere prevista
per le ore notturne.

Istruzioni per gli addetti

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quando per esigenze
lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione
quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

| sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre
prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.

Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la
zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata efo sorvegliata al fine di evitare la presenza di
persone.

Procedure di emergenza

In generale non sono di competenza del piano di sicurezza del cantiere le procedure di emergenza che si riferiscono a terzi; peraltro,
in relazione alle caratteristiche dei lavori, nellipotesi che si possano verificare situazioni pericolose che travalichino le misure di
sicurezza adottate e che interferiscano con la popolazione all'esterno dei luoghi di lavoro, le procedure di emergenza consistono
essenzialmente nel definire procedure di immediata segnalazione al sistema di protezione civile ed alla delimitazione e sorveglianza
della zona interessata dall'evento.

Dispositivi di protezione individuale

Di norma non pud essere previsto 'uso di dispositivi di protezione individuali riguardo a soggetti estranei all'ambiente di lavoro.

In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale interferiscono le lavorazioni in oggetto,
sara necessario rivedere la "valutazione del rischio” ed eventualmente ridefinire Iimpiego dei dispositivi di protezione individuali, di
competenza di tali soggetti.

In tali casi si devono definire regole e procedure mediante i piani di coordinamento.

Informazione e formazione

Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si possono presentare devono
essere fornite a futti i lavoratori impegnati nell'esecuzione delle opere. Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti
preposti alla gestione delle emergenze.

In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale interferiscono le lavorazioni in oggetto,
sara necessario estendere l'informazione ed eventuale formazione a tali soggetti per il tramite del rispettivi responsabili.

Segnaletica
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e/o delle zone di lavoro confinanti con

I'ambiente estemno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi conseguenti. Sono da considerare in particolare i seguenti
cartelli o segnali:
e  Divietodiaccesso agli estranei ai lavori;

Pag. 84 di 303



o  Movimentazione di mezzi meccanici;
° Pericolo di caduta di materiale dall'alto;
° Pericolo di caduta all'interno di scavi o vani aperti nel terreno;
. Riduzione di velocita per i veicoli;
e Obbligo di transito su marciapiede opposto per i pedoni;
e  Awvisodiriduzione della carreggiata utile;
e  Semafori;
quantialtro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori.

ACCESSI| E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI IN CANTIERE

Rischi

00 Interferenza con le attivita di cantiere

01 Cadute dall'alto

02 Seppellimento, sprofondamento

03 Urti, colpi, impatti, compressioni

06 Scivolamenti, cadute a livello

12 Cesoiamento, stritolamento

13 Caduta materiale dall'alto

15 Investimento (da parte dei mezzi meccanici)

Misure tecniche di prevenzione

Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri,
separati da quelli per i pedoni.

Allinterno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piti possibile simili
a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e
dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto I'impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilita
dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro
massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere prowvisti di segnale acustico.

Se un mezzo non & progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso deve essere equipaggiato con uno speciale
segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la marcia indietro.

| mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di marcia e luci rosse a
tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia.

| mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi , di emergenza) devono essere
equipaggiati con segnali speciali.

Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi 0 all'interno delle cabine dei mezzi per trasporto materiali, se
predisposte.

| mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non prowvisti di cabina di manovra o di guida, devono essere prowvisti di robusta
tettoia di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di materiale dall'alto e contro i rischi di ribaltamento.

Accesso e circolazione degli addetti ai lavori

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli
dei mezzi meccanici.

Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere prowvisti di parapetto normale con tavola
fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri.

Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o con alfri mezzi atti
ad ottenere lo scopo.

Deve alfresi essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in profondita.

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne,
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ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Le zone di fransito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di materiale dall'alto devono essere
protette con robuste tettoie o con parasassi.

L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i lati con parapetto normali
prowvisti di tavola fermapiede.

Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, avere lunghezza tale che
almeno un montante sporga oltre il piano di accesso dialmeno 1 metro.

Le scale che servono a collegare stabilmente due piani di ponteggio, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponteggio,
devono essere provviste sul lato esterno di idonea protezione.

Nei lavori in sotterraneo, ove sia concesso ai pedoni di accedere e camminare lungo il tunnel, deve essere individuato un passaggio
pedonale diadeguata larghezza, opportunamente illuminato ed indicato con cartelli visibili.

Per I'accesso ai pozzi devono essere utilizzati mezzi sicuri quali scale sezionate, quanto possibile, in tratte di lunghezza non superiore ai
4 metri e sfalsate a mezzo pianerottoli intermedi. Possono essere utilizzati gli apparecchi per la salita e discesa dei carichi purché
vengano adottate particolari precauzioni ed attrezzature e cid avvenga sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Nei mezzi
meccanizzati atti al trasporto di persone e materiali & vietato il trasporto promiscuo.

Accesso dei non addetti ai lavori

Quando in cantiere sia previsto I'accesso di non addetti ai lavori, questi devono avere accesso e percorsi separati € convenientemente
protetti da ogni rischio di interferenza con le attivita svolte allinterno del cantiere. Quando sia previsto che non addetti ai lavori possano
accedere ai luoghi di lavoro, devono essere predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni, oppure le persone devono
essere accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo.

Istruzioni per gli addetti

Accesso e circolazione dei mezzi meccanici e di trasporto

Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate periodicamente.

La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione e comunque ridotta a passo d'uomo in
corrispondenza dei posti di lavoro o di passaggio.

Le manovre in spazi ristretti od impegnati devono avvenire con l'aiuto di personale a terra.

Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.

Deve essere regolamentato I'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti di lavoro. Se non sono
approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, allinterno del cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati
all'esterno.

Accesso e circolazione degli addetti ai lavori

L'accesso e la circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in modo ordinato. Per il raggiungimento del posto di lavoro devono
sempre essere utilizzati i percorsi e le attrezzature predisposti allo scopo.

Quando non risulti possibile garantire la percorribilita dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavori, devono essere installati
opportuni segnali e devono essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il personale operante in cantiere.

Accesso dei non addetti ai lavori

Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere.

Appropriata segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e ripetuta, ave del caso, in
corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro.

Qualora l'accesso di terzi sia previsto e regolamentato & necessaria la preventiva informazione sulle attivita in corso.

Dispositivi di protezione individuale

Gli autisti dei mezzi meccanici e di trasporto esterni devono disporre a bordo dei veicoli dei dispositivi di protezione individuale previsti.
Tutti gli addetti ai lavori devono accedere ai rispettivi posti di lavoro con i dispositivi di protezione individuale previsti come dotazione
personale.

| terzi eventualmente autorizzati ad accedere alle zone di lavoro, devono disporre ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale
previsti per le lavorazione in corso nel cantiere.

In generale sono da prendere in considerazione: caschi, calzature di sicurezza, occhiali, mascherine monouso, otoprotettori, guanti,
indumenti protettivi.
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Procedure di emergenza
Gli accessi al cantiere € le vie di circolazione devono tener conto delle eventuali situazioni di emergenza che si possono verificare nel
corso dei lavori e delle conseguenti necessita di portare soccorso ai lavoratori e di evacuazione dei posti di lavoro.

Informazione e formazione
Tutti i lavoratori, i fornitori e comunque i soggetti autorizzati ad accedere al cantiere devono essere informati sulle modalita e sulle
limitazioni previste dall'organizzazione della circolazione all'interno del cantiere.

Segnaletica
Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli e segnali:

o  Divieto di accesso agli estranei ai lavori;

o  Divietodiaccesso o dicircolazione ai pedoni;

e  Divietodiaccesso o transito ai veicol;;

e  Prescrizione per la limitazione della velocita per i veicoli;
Prescrizione per la circolazione dei veicoli a passo d'uomo;
Prescrizione per il passaggio obbligatorio per i pedoni;

e Avvertimento per la movimentazione di mezzi meccanici;

e Avvertimento per la presenza di operai al lavoro.
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S.3

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Cartelli di divieto

Cartelli di avvertimento

Cartelli di prescrizione

Cartelli di salvataggio

Cartelli per le attrezzature antincendio
Segnalazione di ostacoli o punti pericolosi
Cartelli di informazione

Segnali stradali temporanei

Barriere

Rischi

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del
lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, si deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza alla scopo di:
o Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
Prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
Fomire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
Fomire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza;

Cartelli di divieto
Caratteristiche intrinseche:
e Formarotonda;
e  Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi (banda inclinata di 45° verso il basso, da sinistra a destra lungo il
simbolo; il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

Cartello con segnale di divieto "VIETATO FUMARE"
E normalmente esposto:
o Neilocali di pronto soccorso ed igienico - assistenziali a disposizione dei lavoratori, quando non siano previste idonee aree per
fumatori.
e In presenza di lavorazioni che possono comportare le emissioni di agenti cancerogeni nell'aria (imozione di manufatti in
cemento amianto, impermeabilizzazioni, formazione di manti bituminosi, ecc.).

Cartello con segnale di divieto "VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE"
E normalmente esposto:
In tutti i luoghi nei quali esiste pericolo di incendio o esplosione;
Sulla parte di ingresso dei locali o ove sono installate batterie di accumulatori;
In prossimita delle pompe di rifornimento carburant;
Nei luoghi di deposito di esplosivi, oli combustibili, bombole di acetilene, ossigeno, GPL, recipienti di acetone, alcooal etilico,
olio di trementina (acqua ragia), petrolio, legname e materiali comunque infiammabili.
¢ Nelle autorimesse, officine, laboratori di falegnameria, ecc...
o Neilocali di vemiciatura.
E quasi sempre accompagnato da segnali di pericolo: "MATERIALE INFIAMMABILE" - "MATERIALE ESPLOSIVO".

Cartello con segnale di divieto "VIETATO SPEGNERE CON ACQUA"

E normalmente esposto:
¢ Sulle porte di ingresso delle stazioni elettriche, centrali elettriche non presidiate, cabine elettriche ecc...;
o Dove esistono conduttori, macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione;
¢ Inprossimita delle pompe di rifornimento carburant.

Cartello con segnale di divieto "ACQUA NON POTABILE"
E normalmente esposto ovunque esistano prese d'acqua e rubinetti con emissione di acqua non destinata a scopi alimentari.
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L'obiettivo & quello di segnalare che l'acqua non & garantita dallinquinamento; pertanto la sua ingestione potrebbe causare disturbi
gastrointestinali, avvelenamenti ecc.

Cartello con segnale di divieto "LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE"
E normalmente esposto:
o Nei posti di manovra e comando di macchine , apparecchi, condutture elettriche a qualunque tensione, quando su di esse
S0No in corso lavori;
¢ Nei posti di manovra e comando di apparecchiature diverse (idrauliche, meccaniche, ecc...) quando su di esse sono in corso
lavori.
E normalmente associato ad un cartello supplementare riportante la scritta "Lavori in corso non effettuare manovre".

Cartello con segnale di divieto "VIETATO PULIRE OD INGRASSARE ORGANI IN MOTO"
"VIETATO ESEGUIRE RIPARAZIONI E REGISTRAZIONI SU ORGANI IN MOTO"
E normalmente esposto:
e Nei pressi delle macchine che presentano organi in movimento con necessita periodica di pulizia o lubrificazione e di
registrazione o riparazione quali in particolare: centrali di betonaggio, betoniere, mescolatrici per calcestruzzi e malte, ecc.
E normalmente associato ad un cartello supplementare riportante le scritte "VIETATO PULIRE OD INGRASSARE ORGANI IN MOTO" e
"VIETATO ESEGUIRE RIPARAZIONI E REGISTRAZIONI SU ORGANI IN MOTQO".

Cartello con segnale di divieto "E VIETATO Al PEDONI"
E normalmente esposto:
e In prossimita dei piani inclinati
¢ Allimbocco delle gallerie ove non siano previsti percorsi pedonali separati da quelli dei mezzi meccanici.
¢ In corrispondenza delle zone di lavoro od ambienti ove, per ragioni contingenti, possa essere pericoloso accedervi, come ad
esempio ove si eseguono demolizioni, scavi ed in genere lavori con l'impiego dei mezzi meccanici in movimento.
Il cartello € normalmente associato ad un cartello supplementare riportante 'indicazione del pericolo.

Cartello con segnale di divieto "DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE"
E normalmente esposto:
e Allingresso dei luoghi di lavoro che presentano situazioni per le quali solo il personale opportunamente informato e
conseguentemente autorizzato pud accedervi;
o Allingresso dei depositi di esplosivi;
¢ Allngresso delle discariche anche prowvisorie di materiali di scavo;
e Prima dell'accesso alle zone di lavoro quando I'ingresso all'area di cantiere & consentito al pubblico (clienti, fornitori ecc.).

Cartello con segnale di divieto "VIETATO Al CARRELLI IN MOVIMENTO"
E normalmente esposto:
o Allingresso dei locali o luoghi di lavoro che presentano particolari situazioni incompatibili con la presenza di veicoli in
movimento. Es.: inidoneita dei locali, impossibilita dei lavoratori di prestare la dovuta attenzione, viabilita inadeguata, ecc.

Cartello con segnale di divieto "NON TOCCARE"
E normalmente esposto:
¢ Neiluoghi di lavoro dove sono stati applicati materiali che in fase di consolidamento possono costituire pericolo (vernici, malte,
disinfestanti, ecc.).
E normalmente associato ad un cartello supplementare riportante lndicazione della natura del pericolo.

Cartelli di avvertimento

Caratteristiche intrinseche:
e Formatriangolare;
e Pittogramma nero su sfondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartello con segnale diavvertimento "PERICOLO GENERICO"

E normalmente esposto per indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli.
E completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).
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Cartello con segnale diavvertimento "TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA"

E normalmente esposto:
o Sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi, ecc., contenenti conduttori ed elementi in tensione;
e Subarriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici.

Cartello con segnale di avvertimento "CADUTA CON DISLIVELLO"
E normalmente esposto per segnalare le aperture esistenti nel suolo e pavimenti dei luoghi di lavoro e di passaggio (pozzi e fosse
comprese) quando, per esigenze tecniche o lavorative, possano risultare sprovviste di coperture o parapetti normali.

Cartello con segnale diavvertimento "CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE"
E normalmente esposto nelle aree dilavoro soggette al transito ed alla manovra di mezzi di sollevamento - trasporto (carrelli elevatori).
| carrelli elevatori, molto diffusi anche nei cantieri, per la loro capacita di trasportare in modo rapido e razionale una gamma svariatissima
di materiale, costituiscono sempre un pericolo per:

o Le dimensioni e la stabilita del carico;

e Le particolari manovre che devono eseguire nell'ambito degli ambienti di lavoro.
Il 'loro impiego presuppone quindi che il personale operante nellambiente ove sono utilizzati, sia al corrente della suddetta
movimentazione e presti le dovute attenzioni.

Cartello con segnale di avvertimento "CARICHI SOSPESI"

E normalmente esposto:
¢ In posizione ben visibile sulla torre gru;
¢ Incorrispondenza della salita e discesa dei carichia mezzo di montacarichi;
o Nelle aree di lavoro sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento.

Cartello con segnale di avvertimento "MATERIALE INFIAMMABILE O AD ALTA TEMPERATURA"
E normalmente esposto:
¢ Nei depositi di bombole di gas disciolto o liquefatto (acetilene, idrogeno, metano ecc...) di acetone, di alcol efilico, di liquidi
detergenti;
o Neidepositi di carburante;
o Neilocali con accumulatori elettrici;
¢ Neilocaliove si possano sviluppare alte temperature in assenza di un controllo specifico per alta temperatura.
E solitamente accompagnato dal segnale: «DIVIETO DI FUMARE E USARE FIAMME LIBERE».

Cartello con segnale diavvertimento "MATERIALE ESPLOSIVO"
E normalmente esposto:
e Sulle porte dei locali in cui sono depositati materiali esplosivi in genere;
¢ Neidepositi e sui recipienti, che abbiano contenuto materiale i cui residui possano formare miscele esplosive sotto |'azione del

. calore o dellumidita evaporando nell'aria.
E solitamente accompagnato dal segnale di divieto "VIETATO UMARE O USARE FIAMME LIBERE".

Qartello con segnale di avvertimento "RAGGI LASER"
E normalmente esposto per segnalare la presenza di apparecchi utilizzanti radiazioni laser (per misurazione, tracciamenti, ecc.).
E di solito accompagnato da cartello complementare con I'avviso "NON FISSARE LA FONTE AD OCCHIO NUDO",

Cartello con segnale di avvertimento "SOSTANZE VELENOSE"
E normalmente esposto nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze nocive o pericolose (solventi, acidi ecc...).

Cartello con segnale diavvertimento "SOSTANZE CORROSIVE"

E normalmente esposto nei luoghi di deposito delle sostanze corrosive (es.: acido muriatico, vetriolo, cloruri ferrici, soluzioni di idraziona,
candeggina, varechina, morfolina, potassa caustica, soda caustica).

Questi preparati possono formare con I'aria vapori € miscele esplosive per cui, di solito, &€ esposto anche il cartello con segnale di
awertimento "MATERIALE ESPLOSIVO".
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Cartello con segnale di avvertimento "SOSTANZE NOCIVE O IRRITANTI"
E normalmente esposto nei luoghi di deposito delle sostanze nocive od iritanti (es. ammoniaca, trementina, ecc.).

Cartello con segnale di avvertimento "MATERIALI RADIOATTIVI"
E normalmente esposto:
o Per segnalare e delimitare I'esistenza di una «zona controllata», di un luogo cioé in cui esiste una sorgente di radiazione
(centrali nucleari);
e Per segnalare la presenza di apparecchi utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti: rilevatori di fumo, analizzatori di polveri;
e Per segnalare macchine radiogene per confrolli industriali, valvole termoioniche, microscopi elettronici, parafulmini radioattivi.

Cartello con segnale diavvertimento "MATERIALE COMBURENTE"
E normalmente esposto:
o Neiluoghidi deposito dibombole per saldatura;
o Neiluoghidi deposito o di prelievo di gas comburenti (es.: ossigeno).

Cartello con segnale di avvertimento "RADIAZIONI NON IONIZZANTI"
E normalmente esposto nei luoghi di lavoro in cui si svolgono attivita che producono radiazioni non ionizzanti (es.: saldatura, taglio
termico e fusione metall).

Cartello con segnale di avvertimento "CAMPO MAGNETICO INTENSO"
E normalmente esposto nei luoghi di lavoro dove la concentrazione di onde magnetiche pu6 costituire pericolo per l'utilizzo di macchine,
impianti, attrezzature (concentrazione dionde di trasmissione, impianti e linee di produzione, frasformazione e trasporto di energia).

Cartello con segnale di avvertimento "PERICOLO DI INCIAMPO"
E normalmente esposto nei luoghi di lavoro e di passaggio dove vi sia pericolo specifico di inciampo dovuto alla presenza di ingombri
fissi. (Es.: dossi artificiali, attraversamento di utenze).

Cartello con segnale di avvertimento "RISCHIO BIOLOGICO"
E normalmente esposto nei luoghi di lavoro dove la presenza di agenti biologici & parte del processo di lavorazione e nei luoghi di lavoro
ove la presenza di agenti biologici sia stata preventivamente accertata e si debba provvedere alla bonifica del sito; come ad esempio:

e Attivita in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti;

o Attivita negli impianti di smaltimento e depurazione delle acque di scarico;

o Attivita nei servizi sanitari, laboratori, ecc.

Cartello con segnale diavvertimento "BASSA TEMPERATURA"

E normalmente esposto nei luoghi di lavoro dove si impiegano materiali ed attrezzature che provocano rilevanti abbassamenti della
temperatura. (es.: consolidamento di terreni con azoto liquido).

Cartelli di prescrizione

Caratteristiche intrinseche:
e Formarotonda;
e  Pittogramma bianco su fondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartello con segnale di prescrizione "OBBLIGO GENERICO"
E normalmente esposto per indicare un obbligo non segnalabile con altri cartelli, di solito accompagnato da un cartello supplementare
recante la scritta che fornisce indicazioni complementari dell'obbligo.

Cartello con segnale di prescrizione "PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI"

E normalmente esposto negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso macchine e impianti ove esiste pericolo di
offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica o elettrica, operazioni di molatura, lavori alle macchine utensili, lavori da
scalpellino, impiego di acidi, sostanze tossiche o velenose, materiali caustici, ecc.).

Cartello con segnale di prescrizione CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO"
E normalmente esposto negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
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L'uso dei caschi di protezione ¢ tassativo per: lavori in sotterraneo: cantieri di prefabbricazione; cantieri di montaggio ed esercizio di
sistemi industrializzati; costruzioni edili in genere soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e posa di ponteggi e operazioni di demolizione; lavori su ponti
d'acciaio, su opere edili in strutture di acciaio di grande altezza, piloni, torri; costruzioni idrauliche in acciaio, grandi serbatoi, grandi
condotte, caldaie e centrali elettriche; lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie; lavori in terra e roccia; lavori di spostamento e ammassi
di sterile; brillatura mine; lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.

Cartello con segnale di prescrizione "PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE"

E normalmente esposto negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la respirazione, elementi
nocivi sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi.

E di solito associato al cartello supplementare che fornisce indicazioni sulla natura del pericolo.

Cartello con segnale di prescrizione "GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI"
E normalmente esposto negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine e impianti dove esiste il pericolo di lesioni alle mani.
(Es.: lavori di saldatura, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, manipolazione di prodotti acidi o alcalini, ecc.).

Cartello con segnale di prescrizione "PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL 'UDITO"

E normalmente esposto negli ambienti di lavoro od in prossimita delle operazioni dove la rumorosita raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito. (Es.: lavori che implichino l'uso di utensili pneumatici; battitura di pali e costipazione del terreno;
ecc.).

Cartello con segnale di prescrizione "CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE"
E normalmente esposto:
e Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti;
o Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare le normali calzature;
¢ Quando vi & pericolo di punture ai piedi.
[ cantieri edili, in generale, rientrano fra gli ambienti di lavoro nei quali & necessario utilizzare le calzature di sicurezza.

Cartello con segnale di prescrizione "PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA CONTRO CADUTE"

E normalmente esposto in prossimita delle lavorazioni o delle attrezzature ove & obbligatorio luso delle cinture di sicurezza durante
I'esecuzione di particolari operazioni quali ad esempio: montaggio e smontaggio di ponteggi ed altre opere prowvisionali; montaggio,
smontaggio e manutenzione di apparecchi di sollevamento (gru in particolare); montaggio di costruzioni prefabbricate od industrializzate
in alcune fasi transitorie di lavoro non proteggibili con protezioni o sistemi di tipo collettivo; lavori entro pozzi, cisteme e simili; lavori su
piloni, tralicci e simili.

Cartello con segnale di prescrizione "PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO"

E normalmente esposto nei luoghi in presenza di lavorazioni od operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari
per le parti del corpo non protette da altri indumenti protettivi specifici.

Ad esempio: lavori particolarmente insudicianti; manipolazione di masse calde o comunque esposizione a calore; lavori di saldatura;
lavori con oli minerali e derivati; lavori di decoibentazione o recupero materiali contenenti amianto.

Cartello con segnale di prescrizione "PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO"

E normalmente esposto nei luoghi ove si eseguono lavorazioni che espongono il viso dei lavoratori a protezione di schegge o materiale
nocivo per il viso.

Ad esempio: lavori di saldatura; lavori di scalpellatura; lavori di sabbiatura; manipolazione di prodotti acidi, alcalini e detergenti corrosivi;
impiego di pompe a getto di liquido.

Cartello con segnale di prescrizione "PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER PEDONI"

E normalmente esposto in corrispondenza dei passaggi obbligati per i pedoni che devono accedere ai luoghi di lavoro al fine di evitare
linterferenza con mezzi meccanici in movimento o di essere investiti da materiali o attrezzature.

Ad esempio: percorsi definiti per i pedoni lungo le gallerie in costruzione; accessi di cantiere protetti contro la caduta di materiali dall'alto;
percorsi obbligati lungo le piste di movimento all'interno di cantieri o stabilimenti.
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Cartelli di salvataggio
Caratteristiche intrinseche:

e Forma quadrata o rettangolare;
e  Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartelli con segnale di salvataggio "PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA"

E normalmente esposto, nei corridoi, nei grandi locali, ecc., in modo opportuno, per facilitare il ritrovamento dell'uscita di emergenza piu
prossima.

Il colore verde (salvataggio) e la direzione danno maggiori indicazioni sull'esatta ubicazione dell'uscita di emergenza.

Cartello con segnale di salvataggio "DIREZIONE DA SEGUIRE"

Sono segnali di informazione addizionali ai cartelli che indicano la presenza dei presidi di salvataggio.

Sono normalmente esposti lungo le vie di transito, nei grandi ambienti di lavoro, in direzione dei servizi, in modo opportuno, per facilitare
il ritrovamento dei presidi di emergenza quali: pronto soccorso; barella; doccia di  sicurezza; lavaggio degli occhi; telefono per
salvataggio e pronto soccorso. Sono quindi associati a tali segnali.

Cartello con segnale di salvataggio "PRONTO SOCCORSO"
E normalmente esposto all'esterno dei locali o baraccamenti dove € disponibile il materiale di pronto soccorso, per informare
dell'ubicazione e della esistenza di tali presidi.

Cartello con segnale di salvataggio "BARELLA"
E normalmente esposto all'esterno dei locali o baraccamenti dove & tenuta a disposizione la barella per il pronto soccorso, per informare
dell'ubicazione e dell'esistenza di tale presidio.

Cartello con segnale di salvataggio "DOCCIA DI SICUREZZA"
E normalmente esposto per informare dellubicazione e dell'esistenza delle docce di sicurezza, necessarie quando il tipo di attivita svolta
obblighi i lavoratori a lavarsi completamente dopo ogni turno di lavoro per la tutela della loro salute, in relazione ai rischi cui sono esposti
come ad esempio:

e  Contatto con bitume, polveri e fumi nocivi;

¢ Contatto con fibre di amianto.

Cartello con segnale di salvataggio "LAVAGGIO DEGLI OCCHI"

E normalmente esposto per informare i lavoratori dellubicazione e dell'esistenza dei presidi sanitari per il lavaggio degli occhi, necessari
quando lattivita svolta comporta rischi specifici di offesa degli occhi, ed il lavaggio immediato costituisce una indispensabile attivita di
primo soccorso, il pili delle volte risolutivo, come ad esempio nelle attivita di manipolazione di prodotti acidi ed alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi, ecc.

Cartello con segnale di salvataggio "TELEFONO PER SALVATAGGIO E PRONTO SOCCORSO"

E normalmente esposto per informare della ubicazione e dell'esistenza del telefono tramite il quale & possibile lanciare una determinata
chiamata di emergenza per attivare le procedure di salvataggio o di pronto soccorso con particolare riferimento alle attivita caratterizzate
da elevati livelli di rischio: come ad esempio nei lavori in sotterraneo. In genere & associato a cartello supplementare con l'indicazione
del numero telefonico da comporre o del segnale da attivare.

Cartelli con segnali per attrezzature antincendio

Caratteristiche intrinseche:
e Forma quadrata o rettangolare;
e  Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Cartelli con segnale per le attrezzature antincendio "DIREZIONE DA SEGUIRE"
Sono segnali di informazione addizionali a quelli che indicano la presenza di attrezzature antincendio: sono normalmente esposti lungo
le vie di transito, nei grandi ambienti di lavoro, in direzione dei presidi antincendio, scala, estintore, telefono per gli interventi antincendio.

Cartello con segnale per I'attrezzatura antincendio "LANCIA ANTINCENDIO"
E normalmente esposto in corrispondenza dell'armadio o nicchia contenente la presa d'acqua e la lancia antincendio.
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Cartello con segnale per l'attrezzatura antincendio "SCALA"
E normalmente esposto in corrispondenza del locale o baraccamento o comunque della collocazione ove & possibile reperire
prontamente la scala destinata espressamente per gliinterventi di emergenza incendio.

Cartello con segnale per I'attrezzatura antincendio "ESTINTORE"
E normalmente esposto in corrispondenza del locale o baraccamento o comunque della collocazione ove € disponibile l'estintore.
In genere & associato a cartello supplementare con l'indicazione numerica dell'estintore di che trattasi.

Cartello con segnale per l'attrezzatura antincendio "TELEFONO PER GLI INTERVENTI ANTINCENDIO"

E normalmente esposto all'esterno dei locali o dei baraccamenti o delle nicchie o comunque postazioni ove & possibile reperire
prontamente un telefono che consente di attivare con immediatezza le procedure di emergenza antincendio.

In genere & associato a cartello supplementare con l'indicazione del numero telefonico da comporre e del segnale da attivare.

Segnalazione di ostacoli o punti di pericolo o vie di circolazione all'interno del perimetro del cantiere
Segnalazioni a sbarre altemate inclinate di 45° di dimensioni pil 0 meno uguali fra loro.
Colori: giallo alternato al nero ovvero rosso alternato al nero.
Si usa il giallo altemato al nero ovvero il rosso altemato al bianco per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di caduta di oggetti e di
caduta da parte di persone, entro il perimetro delle aree del cantiere cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro.

Cartelli con segnale di informazione
Trasmettono messaggi diversi da quelli specificati nella segnaletica precedentemente illustrata. Sono di forma quadrata o rettangolare
con pittogramma o scritta di colore bianco su sfondo blu.
Vengono normalmente utilizzati per segnalare la presenza e localizzazione dei servizi igienico - assistenziali e per fornire indicazioni
supplementari di sicurezza. (es.: portata massima del ponteggio).

Segnali stradali temporanei
I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno fondo di colore giallo.
Le segnalazioni nel tratto di strada che precedono il cantiere consistono in un segnalamento adeguato della velocita consentita ai veicoli,
alle dimensioni delle deviazioni ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico locale.

Tabella lavori
Pannello da installare in prossimita delle testate del cantiere stradale di durata superiore ai sette giomi lavorativi.
Deve contenere le seguenti indicazioni:

o  Ente proprietario o concessionario della strada;

e  Estremidel'ordinanza;

e Denominazione impresa esecutrice;

¢ Inizio e termine previsto dei lavori;

e Recapito e n. telefonico del responsabile del cantiere.

Cartello con segnale di avvertimento "LAVORI"

Presegnala lavori in corso o cantieri di lavoro o depositi temporanei di materiali o macchinari.

Quando il tratto di strada interessato € pit lungo di 100 metri deve essere corredato da un pannello integrativo indicante I'estensione del
cantiere.

Cartello con segnale di avvertimento "STRETTOIA SIMMETRICA/ASIMMETRICA A DESTRA/ A SINISTRA"
Segnala un restringimento pericoloso della carreggiata per la presenza di un cantiere stradale.

Cartello con segnale di avvertimento "DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE"
Presegnala un tratto di strada con doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata per la presenza di un cantiere stradale quando,
nel tratto precedente era a senso unico.

Cartello con segnale di avvertimento "MEZZI DI LAVORO IN AZIONE"
Presegnala un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatrici, pale meccaniche, escavatori, uscita di autocarri, ecc. che
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possono interferire con il traffico ordinario in presenza di un cantiere stradale.

Cartello con segnale di avvertimento "STRADA DEFORMATA"
Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare per la presenza di un cantiere.

Cartello con segnale di avvertimento "MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA"
Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia o altro materiale instabile che pud diminuire pericolosamente
I'aderenza del veicolo o essere proiettato a distanza per la presenza di un cantiere stradale.

Cartello con segnale diavvertimento "SEGNALETICA ORIZZONTALE IN RIFACIMENTO"
Presegnala un pericolo dovuto alla temporanea mancanza della segnaletica orizzontale, ovvero lavori di tracciamento in corso sul tronco
stradale della lunghezza indicata dal pannello integrativo abbinato.

Segnali orizzontali temporanei

Devono essere applicati in presenza di lavori di durata superiore a sette giorni lavorativi qualora le condizioni atmosferiche o il fondo
stradale lo permettano; in caso di impossibilita si devono impiegare dispositivi retroriflettenti integrativi.

Devono essere di colore giallo, antischiacciamento e non devono sporgere pit di 5 mm dal piano della pavimentazione.

I segnali devono poter essere rimossi integralmente e separatamente senza lasciare traccia sulla pavimentazione o determinare disturbo
o intralcio alla circolazione.

Dispositivi retroriflettenti integratori

Devono essere impiegati in corrispondenza di lavori di durata compresa tra due e sei giomi lavorativi € possono essere usati per
rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose.

Devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere altezza superiore a 2,5 cm.

Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi e devono essere facilmente rimossi
senzadanni.

La frequenza di posa massima & di 12 mt in rettilineo e di 3 mt in curva.

Passaggio obbligatorio per veicoli operativi

| veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori e per la manutenzione stradale, fissi ed in movimento devono
portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orizzontale
verso il lato dove il veicolo pud essere superato.

Il pannello ed il segnale devono essere realizzati con pellicola refroriflettente.

Questa segnalazione deve essere vista anche dai veicoli che devono procedere a velocita prudentemente ridotta.

Presegnale di cantiere mobile

Un cantiere stradale si definisce "stradale” se & caratterizzato da una velocita media di avanzamento dei lavori variabile da poche
centinaia di metri/giorno a qualche km/ora.

In galleria aperta al traffico non sono consentiti cantieri mobili.

Deve essere disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata I'avanzamento dei lavoro ovvero anche sul primo veicolo
a copertura e protezione anticipata e comunque ad una distanza che consenta una normale manovra di decelerazione in base alla
velocita del tratto di strada.

E composto da un segnale "LAVORI" nel segnale "CORSIE DISPONIBILI" e da un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere
ed eventuali luci gialle lampeggianti.

Se viene posto su un veicolo di protezione assume la denominazione di SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO.

Segnale mobile di protezione

Costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" con fascia orizzontale ed
integrato da luci gialle lampeggianti, alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il passaggio obbligatorio.

| segnali mobili di protezione e di preavviso devono essere disattivati e posti in posizione ripiegata quando non utilizzati.

Paletta per traffico alternato da movieri

Palette circolari con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro.

I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancione fluorescente per indurre al rallentamento o alla maggiore prudenza. Il
movimento delle bandiere pud essere affidato anche a dispositivi meccanici.
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Cartello con segnale diavvertimento "SEMAFORO"
Presegnale in impianto semaforico in presenza diun cantiere stradale, il disco al centro deve essere a luce gialla lampeggiante.

Cartello di "PREAVVISO DI AUTOCARRI" "SEGNALI DI DIREZIONE", "SEGNALE DI CORSIA DEVIAZIONE", "DEVIAZIONE
OBBLIGATORIA", "DIREZIONE CHIUSA / CARREGGIATA CHIUSA" ecc.
Da utilizzare per la deviazione di itinerario di tutto o di parte del traffico.

Barriere

Sono parzialmente sui lati frontali, di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio; sono disposte parallelamente al piano
stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei.

Lungo i lati longitudinali le barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da
teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Barriera normale
Colorate a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti e di notte o con scarsa visibilita deve essere integrata da lanterna a luce rossa
fissa.

Barriera direzionale
Da adottare in caso di curve strette, cambi di direzione bruschi, attraversamento o contomamento del cantiere.
E colorata sulla fascia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia, da rivolgere nella direzione della deviazione.

Paletto di delimitazione

Viene impiegato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro.

La base deve essere adeguatamente fissa 0 appesantita per impedime il rovesciamento sotto l'effetto del vento e dello spostamento
d'aria provocato dai veicoli in transito.

Delimitazione modulare di curva provvisoria

Viene usato in pili elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curva provvisoria di raggio inferiore o uguale a 200 metfrie
deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada.

L'intervallo tra delimitazione temporanea & funzione del raggio della curva.

Cono

Deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di breve durata, per deviazioni ed
incanalamenti temporanei, per indicare zone interessate da incidenti o per la separazione provvisoria di apposite zone di marcia.

E di colore rosso con anelli di colore bianco retrorifiettente e deve avere una adeguata base d'approccio appesantita per garantire la
stabilita.

La spaziatura di posa € di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva; nei centri abitati la spaziatura & dimezzata salvo particolari situazioni.

Delimitazioni flessibili

Viene usata per delimitare ed evidenziare zone dilavoro o di manutenzione di lunga durata, deve essere costituito da materiali flessibili
qualigomma o plastica, di colore rosso con inserti di colore bianco retroriflettente.

La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione, se investiti dal fraffico e delimitazioni flessibili devono piegarsi e
riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa é la stessa del cono.

Istruzioni per gli addetti

Segnalazione permanente

La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresi quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad
identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

La segnaletica destinata ad identificare l'ubicazione a ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo
permanente.

La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un
colore di sicurezza (r0sso).

La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di
sicurezza (giallo/nero o rosso /bianco) o da cartelli.
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Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con
un cartello di avvertimento appropriato, tranne il caso in cui I'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale
SCOpoO.

Condizioni di impiego

| cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un‘altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale
allingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si
intende segnalare e in un posto ben illuminato e facimente accessibile e visibile.

In caso di cattiva illuminazione naturale sara opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

Il cartello va rimosso quando non sussiste pill la situazione che ne giustifica la presenza.

Segnali stradali temporanei

Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono
assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica.

Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni € vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro; a tal fine i segnali permanenti vanno
rimossi se in contrasto con quelli temporanei.

Procedure di emergenza
L'utilizzo e la dislocazione dei cartelli con segnale di salvataggio o di soccorso e di quelli per le attrezzature antincendio discendono
dalla definizione delle procedure di emergenza.

Dispositivi di protezione individuale
L'uso dei DPI ¢ richiamato dai cartelli con segnale di prescrizione molte volte associato al cartello con segnale di avvertimento, che
awverte della presenza di un rischio o pericolo per i quali € necessario utilizzare il DPl appropriato.

Informazione e formazione

| rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere informati di tutte le misure adottate e da adottare riguardo la segnaletica di
sicurezza impiegata allinterno dei cantieri.

[ lavoratori devono essere informati di tutte le misure adottate riguardo la segnaletica di sicurezza impiegata all'interno del cantiere.

| rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di
istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa
implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generici e specifici da seguire.
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S.4

ILLUMINAZIONE

Attivita interessate

Tutte le attivita devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una sufficiente visibilita.

L'illuminazione rappresenta uno dei principali fattori ambientali atti ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro.

Una corretta illuminazione, oltre a contribuire all'incremento della produttivita, riveste grande importanza nella prevenzione degli infortuni
sul lavoro. Valori di illuminazione errati, sia in difetto che in eccesso, oltre ad agire negativamente sulla componente psichica del
lavoratore con sindromi conflittuali, disaffezione dal lavoro e conseguente scadimento delle capacita lavorative, possono produrre
disfunzioni dell'organo della vista.

Nella organizzazione delle aree di lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosita, artificiali e non, anche in funzione delle possibili
condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi.

Si specifica che come “area di lavoro” si intende, oltre ai luoghi all'interno dei quali vi & presenza fissa e/o costante di personale, anche
le aree di passaggio, le aree di sosta, le vie di fuga, le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di frasporto, scale, ecc.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

L'lluminazione dei luoghi di lavoro deve essere ottenuta per quanto & possibile con luce naturale poiché essa & piu gradita all'occhio
umano, e quindi meno affaticante, possiede una discreta azione germicida grazie alla sua componente ultravioletta e contribuisce alla
riduzione dell'umidita per la sua componente termica.

Nel caso in cui l'area di lavoro non sia sufficientemente illuminata naturalmente, si deve provvedere ad installare idoneo impianto di
illuminazione artificiale in grado diassicurare una corretta visibilita.

L'lluminazione deve sempre essere idonea per intensita, qualita e distribuzione delle sorgenti luminose.

Sara cura ed onere dell Appaltatore garantire quanto sopra e mantenere in buono stato di efficienza I'impianto.

PRIMA DELLATTIVITA:

e In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un adeguato livello di illuminazione, naturale o
artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla lavorazione da eseguire;

e Le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle operazioni manuali, i campi di
lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misura o di indicatori in genere e ogni altro luogo o
elemento o segnalazione che presenti un particolare rischio o richieda una particolare attenzione, devono essere illuminati in
maniera adeguata alla situazione operativa;

e  Se del casodeve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da attivare in caso di necessita;

¢  Nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosita, artificiali € non, anche in funzione delle possibili
condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi;

e  Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia ed efficienza;

e  Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, efc.) i lavoratori addetti devono essere dotati di appositi mezzi di
illuminazione portatili. Negli stessi ambienti i posti di lavoro e di passaggio devono essere illuminati con mezzi ed impianti
indipendenti dai mezzi di iluminazione individuali portatili.

Pronto soccorso e misure di emergenza

e  Nonespressamente previste.

Dispositivi di protezione individuale
e  Nonespressamente previsti.

Sorveglianza sanitaria
e  Nonespressamente prevista.
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S.5

PRESCRIZIONI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Procedure

Tutti i rifiuti del cantiere dovranno essere gestiti in conformita a quanto previsto dal D.Lgs 152/06, ai regolamenti locali e nel rispetto dei
requisiti minimi stabiliti nei successivi paragrafi. ll registro delle normative specifiche applicabili al progetto forira ulteriori istruzioni.

1.1 Classificazione dei Rifiuti

In generale, per la classificazione dei rifiuti e per 'assegnazione di un idoneo Codice Europeo dei Rifiuti (CER), dovranno essere
rispettate le procedure previste dal D.Lgs 152/06.

Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, sono possibili tre classi di rifiuto:

- rifiuti urbani

- rifiuti speciali non pericolosi

- rifiuti speciali pericolosi
Di seguito vengono descritte, a titolo esemplificativo, le principali tipologie di rifiuti presenti in cantiere ed i requisiti minimi di protezione
ambientale da applicare.

Rifiuti urbani o assimilabili
I rifiuti urbani sono costituiti da quei rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da luoghi diversi dalle civili abitazioni che, per quantita e
qualita, sono assimilati a quelli derivanti dalla normale raccolta effettuata dai Comuni.

| Comuni determinano i criteri per I'assimilabilita dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Le regole dovranno pertanto essere
verificate presso le autorita locali competenti sul cantiere specifico.

Devono essere osservate le sequenti condizioni obbligatorie:
[ Rifiuti Urbani o assimilabili agli urbani non comprendono i rifiuti speciali.

Tutti i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato in base allo specifico codice CER e stoccati in idonei contenitori che ne
impediscano la fuoriuscita 0, comunque, qualsiasi contaminazione ambientale (cassoni, fusti, ecc.)

Il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti (deposito temporaneo) deve rispettare le condizioni
dicui allart. 6 del D.Lgs 22/97.

I sequente & un elenco rappresentativo dei rifiuti definiti "Rifiuti Urbani” ma non & assolutamente esaustivo:
e Cartae cartone (20 0101)
e Vetro (2001 02)

e  Plastica dipiccole dimensioni (20 01 03)

¢ Metallo di piccole dimensioni (es. lattine 20 01 05)
¢ Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08)
e Legno(200107)

Rifiuti Speciali non pericolosi

Devono essere osservate le sequenti condizioni obbligatorie:

| Rifiuti Speciali Non Pericolosi non comprendono i rifiuti speciali pericolosi.
Tutti i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato in base allo specifico codice CER e stoccati in idonei contenitori che ne
impediscano la fuoriuscita 0, comunque, qualsiasi contaminazione ambientale (cassoni, fusti, ecc.)

Il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti (deposito temporaneo) deve rispettare le condizioni
di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs 152/06.

I sequente & un elenco rappresentativo dei rifiuti definiti "Rifiuti Speciali Non Pericolosi" ma non € assolutamente esaustivo:
e Legno(170201)
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e Plastica (17 02 02)

e Alluminio (17 04 02)

e Ferro e acciaio (17 04 05)

o Metalli misti (17 04 07)

e Cemento (17 01 01)

e Mattoni (17 01 02)

e Cavinon impregnati di sostanze pericolose (17 04 11)

¢ Materialiisolanti non contenenti sostanze pericolose (17 06 04)

e Materiali da costruzione non contenenti sostanze pericolose (17 08 02)
e Imballaggi misti (1501 06)

¢ Imballaggi costituiti da specifici materiali (es. plastica, legno, carta, ecc. - CER da 1501 01 a 1501 09)

e Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose (15 02 03)

Rifiuti Speciali Pericolosi

Devono essere osservate le sequenti condizioni obbligatorie:

Tutti i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato in base allo specifico codice CER e stoccati in idonei contenitori che ne
impediscano la fuoriuscita 0, comunque, qualsiasi contaminazione ambientale (cassoni, fusti, ecc.). | contenitori e le modalita di
stoccaggio devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche di pericolosita.

Il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti (deposito temporaneo) deve rispettare le condizioni
di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs 152/06.

I sequente & un elenco rappresentativo dei rifiuti definiti "Rifiuti Speciali Pericolosi" ma non & assolutamente esaustivo:

o Imballaggi contaminati o contenenti sostanze pericolose (15 01 10%)

o Filtridell'clio (16 01 07%)

o Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (1502 02¥)

e  Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose (08 01 11%)

o Scarti dioli per circuiti idraulici, oli motore, ingranaggi, oli lubrificanti, isolanti (CER da 13 01 01* a 13 08 99%)
e Solventi organici (CER da 14 01 01* a 14 06 05%)

Requisiti Generali

Il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti (deposito temporaneo) deve rispettare le condizioni
dicui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs 152/06.

Su tutti i contenitori di raccolta deve essere apposta idonea cartellonistica che indichi la tipologia dei rifiuti che devono essere depositati
dentro il contenitore ed il relativo codice CER.

Aree di Deposito Rifiuti

La persona responsabile di EHS in Cantiere & anche responsabile per il controllo delle Aree di Deposito Rifiuti. Qualsiasi perdita
allinterno dell’Area di Stoccaggio sara trattata in accordo con le procedure per il controllo dellEmergenza dei versamenti in cantiere.
Registro di carico/scarico

Presso ogni cantiere dovra essere istituito uno o piu registri di carico e scarico che dovranno essere compilati secondo le modalita
previste dal all'art. 190 del D.Lgs 152/06.
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Al termine di ogni anno, per ogni cantiere, dovra essere redatto il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) secondo del
modalita previste dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs 152/06.

Smaltimento/recupero dei Rifiuti

| rifiuti saranno smaltitifrecuperati secondo le modalita previste dagli art. 181 e 182 del D.Lgs 152/06, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 188 dello stesso decreto (oneri dei produttori e detentori dei rifiuti).

Per quanto riguarda le attivita di trasporto, valgono le norme previste dall art. 193 del D.Lgs 152/06, in particolare per quanto riguarda la
gestione dei formulari di identificazione.

Registrazioni

Fatte salve le specifiche norme di legge previste per ciascun documento, di seguito & fornito un elenco non esaustivo delle
documentazioni minime che la Direzione di cantiere dovra tenere come registrazioni per dimostrare la corretta gestione dei rifiuti:

e registri di carico/scarico

o formulari diidentificazione

e MUD

e autorizzazioni allo smaltimento/recupero

e iscrizioni all'Albo Gestori

e analisidi classificazione dei rifiuti

SISTRI

I seguenti soggetti sono, inoltre, tenuti all'iscrizione al SISTRI (Sistema informatico di Tracciabilita dei Rifiuti) ai sensi del D.M. 18
febbraio 2011 n. 52:

e produttori iniziali di rifiuti pericolosi, comprese le imprese che effettuano trasporto di propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri
al giorno,

e imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attivita di recupero e
smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e da alfri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento fumi;

e imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali;

¢ imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Traicasi diinteresse per le attivita di cantiere, si segnala che sono esonerati dalliscrizione:

¢ le aziende che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da attivita di costruzione e demolizione;
¢ le aziende che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi.
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S.6

USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
Seguira un elenco con prescrizioni generali sui probabili mezzi ed attrezzature previste

1 Mezzi di Costruzione, Impianti e Macchinari

Generalita

Si dovra assicurare che tutti i mezzi fomiti, da utilizzarsi sul lavoro, siano:
o idonei perl'uso previsto;

e sicuri per luso, tenuti in buone condizioni e se necessario ispezionati per assicurare I'affidabilita (ogni ispezione deve essere
eseguita da una persona esperta ed i risultati devono essere registrati e disponibili in cantiere);

e usati solo da persone che hanno ricevuto adeguate informazioni, istruzioni e formazione, e che inoltre siano stati specificamente
autorizzati ad eseguire il compito dall'lmpresa.

Dovra essere anche assicurato che i rischi derivanti dal’'uso delle attrezzature saranno eliminati, dove possibile, o controllati nel
seguente modo:

¢ prendendo appropriate misure di protezione e segnalazione, es. fornendo idonei mezzi di protezione, segnaletica, awvisi, sistemi di
controllo ed equipaggiamento di protezione personale;

¢ prendendo appropriate misure di prevenzione, come applicando un sistema sicuro di lavoro (es. assicurandosi che la manutenzione
venga eseguita solo con il mezzo fermo).

Saranno anche applicati i seguenti specifici requisiti:

e quando il mezzo non & in uso, sara chiuso a chiave o bloccato per evitare che persone non autorizzate lo possano usare;

e imezzidilavoro fissi saranno installati su un basamento stabile prima di essere operativi;

e imezzidilavoro mobili avranno un sistema di frenatura;

¢ ilmotore del mezzo di lavoro sara spento durante le operazioni di rifomimento;

e imezzidilavoro con lama ruspante, benne di pale caricatrici e forche, debbono averle abbassate quando non utilizzate;

e su tuttii mezzi e macchinari saranno esposti i nomi della persona responsabile, dell'operatore e della societa;

o ['operativita dei mezzi meccanici deve essere segnalata con nastri segnaletici, girofari, cicalini per le manovre in retromarcia.

Dispositivi di sicurezza
Saranno anche applicati i seguenti specifici requisiti per i Dispositivi di Sicurezza:

e tutte le cinghie, ingranaggi, pulegge, ruote dentate, spinotti, volani, o altre parti in rotazione, in moto altemativo, o componenti in
movimento, saranno fornite con dispositivi di protezione per evitare contatti con il personale;

o tuttii tamburi degliargani di sollevamento saranno equipaggiati con appropriati denti di arresto o altri dispositivi di bloccaggio;
¢ sulgancio saranno installati dei fermi per prevenire la fuoriuscita della fune;
o tutte le apparecchiature ed i sistemi pressurizzati saranno equipaggiati con approvate valvole di sicurezza e manometri.

Dispositivi per Apparecchi in Pressione

Saranno anche applicati i seguenti specifici requisiti per Dispositivi di Apparecchiature in pressione:

e ogni apparecchiatura o sistema in pressione, quando non & sicuro, deve essere etichettato "FUORI SERVIZIO” “NON USARE”.
L'utilizzo di tali apparecchiature sara proibito fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza;

e ¢ consigliabile che la regolazione delle valvole di sicurezza non ecceda il 110% della pressione di esercizio;
e o scarico delle valvole di sicurezza, valvole di controllo e sovrapressione, deve essere orientato lontano dal personale;
o dispositivi 0 apparecchi di sicurezza non saranno rimossi eccetto, se autorizzati, per eseguire riparazioni;

e i compressori e le apparecchiature collegate saranno posizionati in modo da avere un sicuro accesso per i lavoratori per le varie
operazioni, la manutenzione e le riparazioni;
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tutti i compressori dovranno fermarsi automaticamente prima che la pressione di scarico ecceda la pressione massima di esercizio
ammessa nella sezione con il punto meno resistente del sistema;

una valvola di blocco sara installata su ciascuna mandata dei tubi aria. La valvola di blocco del tubo dell'aria, dovra rimanere chiusa
quando un attrezzo viene cambiato 0 sono in corso riparazioni;

la valvola di drenaggio dell'aspirazione aria sara aperta per drenare l'olio prima dell'inizio del lavoro.

2 Operazionidi Sollevamento

Generale

n generale ci si deve assicurare che tutti i mezzi di sollevamento siano:

sufficientemente robusti, stabili ed idonei all'uso previsto. Allo stesso modo, il carico e qualsiasi accessorio collegato (es. pallets di
tavoloni, golfari) devono essere adatti allo scopo;

posizionati o installati per prevenire il rischio d'infortunio;

marcati in maniera visibile con le specifiche informazioni da tenere presenti per il loro uso, es. carico di sicurezza. Anche gli
accessori (braghe, pinze etc.) debbono essere marcati.

In aggiunta ci si deve assicurare che:

le operazioni di sollevamento siano pianificate, supervisionate ed eseguite in maniera sicura da persone competenti;
il peso ed il centro di gravitad dei carichi da sollevare deve essere noto;

se sono utilizzate delle apparecchiature per sollevare le persone, devono essere marcate di conseguenza e devono essere
costruite ed essere sicure per questo scopo;

i mezz di sollevamento debbono essere attentamente esaminati prima delluso e successivamente, ad intervalli specificati dalla
legislazione locale, oppure, nel caso non siano specificati, ad intervalli che risultino da uno schema di verifica fatto da una persona
esperta;

dopo ogni controllo dovra essere preparato un rapporto dettagliato sulle azioni da intraprendere;

il manuale del costruttore (es. il certificato del collaudo della portata) dovra essere disponibile sul posto di lavoro per ogni gru ed
argano.

Specificamente deve essere garantito quanto segue:

cartelli di awiso di “ VIETATO ENTRARE” e funi di sicurezza saranno fornite dai subappaltatori dietro richiesta della persona
responsabile per la sicurezza in cantiere. Tutte le aree di sollevamento devono essere segnalate ed il perimetro controllato;

la capacita di portata della viabilita ed ogni ostacolo nel percorso e nel punto di stazionamento della gru, saranno controllati.
Dovranno essere considerati i servizi interrati e la vicinanza a qualsiasi muro di sostegno. Nel caso, il percorso sara rinforzato e gli
ostacoli rimossi per garantire la sicurezza del posizionamento del mezzo;

solo alle persone autorizzate sara permesso di azionare gru o assemblare i mezzi di sollevamento;

il caposquadra ed il segnalatore saranno designati per dirigere il metodo di ciascuna operazione di sollevamento. Essi si
posizioneranno nel punto dove possono osservare 'operazione di sollevamento e da dove risulta visibile I'operatore durante le
manovre della gru. Un sistema di segnalazione sara usato pro memoria con bandiere, ricetrasmittenti, fischietti;

il peso da sollevare ed il centro di gravita saranno attentamente ricontrollati prima dell’inizio dell'operazione di sollevamento;

prima dell'inizio del lavoro, le condizioni di funzionamento dei freni, l'interruttore di limite, il dispositivo anti ribaltamento, le funi
d’acciaio e idispositivi di sollevamento saranno controllati ed ispezionati e la gru sara azionata per una prova senza carico;

tutte le gru e gli argani debbono avere un libretto dlispezione, che deve essere compilato dall'operatore allinizio di ciascun
sollevamento, riportando qualsiasi anomalia, di cui avra informato anche il suo superiore. Se il difetto ha la potenzialita d'influire
sulle operazioni di sollevamento, si dovra intervenire ed il mezzo dovra essere riparato ed ispezionato prima di qualsiasi ulteriore
utilizzo;

come contfrollo preliminare, tutti i sollevamenti saranno tenuti a 10 cm dal suolo. In questo stato, tutti gli elementi saranno controllati
ed ispezionati per verificare la loro funzionalita. Se risultano condizioni di rischio, le operazioni di sollevamento saranno fermate
immediatamente;
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le operazioni di sollevamento non verranno eseguite con avverse condizioni atmosferiche, come venti forti (es. nessun
sollevamento verra eseguito quando la velocita del vento € superiore a 15m/s, e con precauzioni aggiuntive e limite di carico
quando la velocita del vento & tra 10m/s ed i 15m/s), oppure in caso di pioggia;

le gru o gli argani saranno bloccati o frenati quando non sono in funzione.

Montaggi con utilizzo di gru

| seguenti accorgimenti verranno presi durante le operazioni di sollevamento usando le gru:

la gru sara posizionata orizzontalmente e gli stabilizzatori messi in posizione su blocchi e assicurati con spinotti;

l'operatore non lascera la gru o I'argano durante le operazioni di sollevamento ed il carico non dovra essere lasciato sospeso
quando I'operatore non lo controlla;

I'angolo d'inclinazione del braccio non dovra eccedere il campo d’azione da 30 ad 80 gradi, a meno che diversamente specificato
dalle caratteristiche difunzionamento dell'apparecchio di sollevamento;

quando si usa la prolunga del braccio la sua lunghezza dovra essere minima. Un indicatore d’angolo sara installato sulla gru per
permettere alloperatore di controllare visivamente I'angolo del braccio. Il braccio della gru sara assicurato alla posizione specifica
quando non in uso;

le gru non saranno caricate in eccesso rispetto ai dati stabiliti dal costruttore;

la capacita di carico di ciascuna gru sara verificata al 90% del massimo carico sollevabile, includendo il peso morto del gancio di
sollevamento, le funi, etc.;

ai lavoratori & proibito di stare a cavallo sui mezzi o sui materiali da sollevare;
le operazioni di gru vicino alle linee elettriche aeree sono soggette ad ulteriori precauzioni, in linea con le normative locali.

Lavorid’Imbracatura

Quanto segue sara applicato durante i lavori d'imbracatura:

i lavori diimbracatura saranno eseguiti sotto la direzione diun caposquadra autorizzato;

funi e braghe saranno di buona qualita, senza danneggiamenti o deformazioni;

dove possibile i materiali saranno sollevati con 2 funi, e Fangolo delle funinon dovra eccedere 60°;

il coefficiente di sicurezza per la fune d’acciaio principale o altre braghe deve essere 6 volte o piu quando in uso;

si dovra provvedere a delle protezioni sui lati angolati dei materiali da sollevare per prevenire che le funi e le braghe si possano
danneggiare;

funi di guida o tiranti saranno installati per carichi difficili da sollevare (alti ed instabili);

il gancio sara posizionato sopra il centro di gravita del materiale da sollevare. Quando il centro di gravita & spostato sulla meta
superiore € non nel centro del materiale, si dovranno prendere speciali precauzioni per evitare oscillazioni, scivolamenti o cadute;

lavori sotto i materiali sollevati 0 a cavallo dei materiali sollevati sono proibiti;
quando si calano dei materiali sul terreno, dovranno essere posizionati su degli appoggi come necessario;
le funi e le braghe di sollevamento saranno rimosse solo dopo I'accertamento che il materiale sollevato ¢ stabile.

3 Attrezzi e utensilia mano — macchine operatrici

Autocarro

PRIMA DELL'USO:

Verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
Verificare 'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
Garantire la visibilita del posto di guida;

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo;
Verificare la presenza in cabina di un estintore.
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DURANTE L'USQ:

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere;

Non trasportare persone allinterno del cassone;

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta;
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;

Non superare la portata massima;

Non superare l'ingombro massimo;

Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto;

Non caricare materiale sfuso oltre |'altezza delle sponde;

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

DOPO L'USO:

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici e freni,
segnalando eventuali anomalie;

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

Autobetoniera

PRIMA DELL'USO:

Verificare 'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

Garantire la visibilita del posto di guida;

Verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida;

Verificare 'efficienza dei comandi del tamburo;

Controllare I'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate;
Verificare 'efficienza delle protezioni degli organi in movimento;

Verificare I'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo;
Verificare lintegrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento);
Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo;

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USQ:

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere;

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;
Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta;
Non fransitare o stazionare in prossimita del bordo degli scavi;

Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale;

Tenersi adistanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna;

Durante il trasporto bloccare il canale;

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale;

Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.
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DOPO L'USO:

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici ed i freni,
segnalando eventuali anomalie;

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

Autocarro con gru

PRIMA DELL'USO:

Verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;

Verificare 'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

Garantire la visibilita del posto di guida;

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo;

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
Verificare lintegrita dei tubi flessibili e dellimpianto oleodinamico in genere;

Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;

Verificare 'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USQ:

Non trasportare persone allinterno del cassone;

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;
Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata;

Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento;

Non superare l'ingombro massimo;

Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto;

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
Utilizzare adeguati accessori di sollevamento;

Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.;

In caso divisihilita insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre.

DOPO L'USO:

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;
Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione diriposo;

Pulire convenientemente il mezzo;

Segnalare eventuali guasti.

Autogru

PRIMA DELL'USO:

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
Controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti;

Verificare lefficienza dei comandi;

Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;

Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona
d'intervento;
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Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USQ:

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

Preavvisare 'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica;

Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;

Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio;
Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;
llluminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno;

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;

Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.;

Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

DOPO L'USO:

Non lasciare nessun carico sospeso;

Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento;
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;

Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Betoniera

PRIMA DELL'USO:

Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra;
Verificare 'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;
Verificare la presenza e |'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.

DURANTE L'USQ:

E vietato manomettere le protezioni;
E vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;

Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o
nei pressi di questi;

Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti
elo in condizioni disagiate. Pertanto € necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

DOPO L'USO:

Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro;
Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e I'eventuale lubrificazione;

Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe
essere riutilizzata da altra persona).

Cannello ad aria calda

PRIMA DELL'USO:

Allontanare il materiale infiammabile;

Verificare che lutensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);
Controllare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;
Verificare il funzionamento dell'interruttore.
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DURANTE L'USQ:

Appoggiare lutensile caldo sull'apposito sostegno termoresistente;
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.

DOPO L'USO:

Scollegare elettricamente l'utensile;
Farraffreddare il cannello sull'apposito sostegno termoresistente.

Cannello ossiacetilenico

PRIMA DELL'USO:

Verificare 'assenza di gas o materiale infiammabile nel’'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi;
Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole;
Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello;

Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle
tubazioni lunghe pit di 5 m;

Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri;
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.

DURANTE L'USQ:

Trasportare le bombole con l'apposito carrello;

Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas;
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore;

Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas;

E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro;

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;
Riporre le bombole nel deposito di cantiere.

Carrello elevatore

PRIMA DELL'USO:

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;

Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;

Verificare che 'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L'USQ:

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

Durante gli spostamenti col carico 0 a vuoto mantenere basse le forche;

Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone I'assetto col variare del percorso;
Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;

Non rimuovere le protezioni;

Effettuare i depositi in maniera stabile;

Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
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e Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

e  Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.;

e Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

e  Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta;
o Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;

o  Utilizzare in ambienti ben ventilati.

DOPQO L'USO:

o Non lasciare carichi in posizione elevata;

¢ Posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di stazionamento;

o  Esequire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;
¢ Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Carrello elevatore sviluppabile

PRIMA DELL'USO:

¢ Verificare che nella zona di lavoro non visiano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
e Controllare i percorsie le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzament;

o \Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;
e Garantire la visibilita del posto di guida;

e Verificare la presenza della protezione al posto di manovra contro il rischio di ribaltamento (rollbar o cabina).
DURANTEL'USO:

o Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

o  Chiudere gli sportelli della cabina;

o Non attivare il braccio durante gli spostamenti;

¢ Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone I'assetto col variare del percorso;

¢  Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

e  Mantenere sgombra e pulita la cabina;

o  Effettuare i depositi in maniera stabile;

¢ Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;

e  Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

e  Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

e Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta;
o Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro.
DOPQO L'USO:

o Non lasciare carichi in posizione elevata;

e Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di
stazionamento;

o Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto.

Decespugliatore a motore
PRIMA DELL'USO:
o \Verificare l'integrita delle protezioni degli organilavoratori e delle parti ustionanti;
o Confrollare il fissaggio degli organi lavoratori;

o Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto.
DURANTEL'USO:
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o Allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione;

e Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

¢  Non manomettere le protezioni;

e Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
DOPO L'USO:

e  Pulire l'utensile;

¢ Confrollare I'integrita della lama o del rocchetto portafilo;

e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Escavatore

PRIMA DELL'USO:

e Verificare che nellazona di lavoro non visiano linee elettriche che possano interferire con le manovre;

e Controllare i percorsie le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;

e Controllare I'efficienza dei comandi;

o Verificare l'efficienza dei gruppi oftici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

o \Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;

e Confrollare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

¢  Garantire la visibilita del posto di manovra;

o Verificare lintegrita dei tubi flessibili e dellimpianto oleodinamico in genere;

e Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
DURANTEL'USO:

o Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

o Chiudere gli sportelli della cabina;

e  Usare gli stabilizzatori, ove presenti;

¢  Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

o Nelle fasi di inattivita tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

e  Perle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comand;;
e  Mantenere sgombra e pulita la cabina;

e Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta;
¢ Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

e  Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L'USO:

e Pulire gli organi di comando da grasso, olio, efc.;

e Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di
stazionamento;

o Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Escavatore con martello demolitore
PRIMA DELL'USO:
o Verificare che nellazona di lavoro non visiano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
e Controllare i percorsie le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzament;
e Verificare lefficienza dei comandi;
o Verificare l'efficienza dei gruppi oftici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
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Verificare che |'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;

Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

Garantire la visibilita del posto di guida;

Verificare lintegrita dei tubi flessibili e dellimpianto oleodinamico in genere;

Controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi;

Delimitare la zona a livello di rumorosita elevato;

Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L'USQ:

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

Chiudere gli sportelli della cabina;

Utilizzare gli stabilizzatori ove present;

Mantenere sgombra e pulita la cabina;

Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;

Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comand;;
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L'USO:

Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;
Pulire gli organi di comando da grasso, olio, eftc.;
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

Escavatore mini

PRIMA DELL'USO:

Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;

Verificare lefficienza dei comandi;

Verificare I'efficienza dei gruppi oftici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

Verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante;

Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

Garantire la visibilita del posto di guida;

Verificare l'integrita dei tubi flessibili e dellimpianto oleodinamico in genere;

Controllare I'efficienza dell'attacco della benna;

Delimitare la zona a livello di rumorosita elevato;

Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L'USQ:

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

Chiudere gli sportelli della cabina;

Mantenere sgombra e pulita la cabina;

Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comand;;
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
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e  Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L'USO:

o Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;

o Posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;
o Esequire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

Escavatore mini con martello demolitore

PRIMA DELL'USO:

¢  Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;

e Verificare lefficienza dei comandi;

o Verificare l'efficienza dei gruppi oftici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

o \Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;

e Confrollare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

e Garantire la visibilita del posto di guida;

o Verificare lintegrita dei tubi flessibili e dellimpianto oleodinamico in genere;

o Confrollare I'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi;

o  Delimitare la zona a livello di rumorosita elevato;

e Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
DURANTE L'USO:

o Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

¢  Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

o  Chiudere gli sportelli della cabina;

o Utilizzare gli eventuali stabilizzatori distribuendo il carico;

e  Mantenere sgombra e pulita la cabina;

e Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;

o  Attenersialle istruzioni ricevute per la demolizione, in particolare per il contenimento delle vibrazioni trasmesse all'edificio;
o Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

e  Perle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comand;;

¢ Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

e  Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L'USO:

e Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;
e Pulire gli organi di comando da grasso, olio, efc.;

o Esequire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

Gruppo elettrogeno

PRIMA DELL'USO:
¢ Noninstallare in ambienti chiusi e poco ventilati;

Collegare allimpianto di messa a terra il gruppo elettrogeno;
Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti dilavoro;
Verificare il funzionamento delliinterruttore di comando e di protezione;

o Verificare l'efficienza della strumentazione.
DURANTEL'USO:
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o Non aprire o rimuovere gli sportelli;

o Perigruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma;
e  Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

e  Segnalare tempestivamente gravi anomalie.

DOPO L'USO:

e Staccare l'interruttore e spegnere il motore;

o  Esequire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie;

o Perle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

Martello demolitore elettrico

PRIMA DELL'USO:

¢ Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque
non collegato a terra;

o \Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione;
o Verificare il funzionamento dell'interruttore;

e Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato;

o Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.
DURANTE L'USO:

e Impugnare saldamente |'utensile con le due manitramite le apposite maniglie;
e  Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

o Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

e Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.
DOPO L'USO:

e Scollegare elettricamente l'utensile;

o  Confrollare I'ntegrita del cavo d'alimentazione;

o Pulirel'utensile;

e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Martello demolitore pneumatico

PRIMA DELL'USO:

Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore;
Verificare l'efficienza del dispositivo di comando;

Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile;

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato.
DURANTE L'USO:

¢ Impugnare saldamente lutensile;

e  Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

o Utilizzare il martello senza forzature;

o  Evitare tumi di lavoro prolungati e continui;

¢ Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione;
e Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:

o Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria;
e Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria;
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e Confrollare I'integrita dei tubi di adduzione dell'aria.

Motosega

PRIMA DELL'USO:

e Verificare l'integrita delle protezioni per le mani;

e Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto;

e  Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente;

e Verificare la tensione e I'integrita della catena;

o Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena;

e  Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato.
DURANTEL'USO:

e  Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

¢  Non manomettere le protezioni;

e Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro;

¢ Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento;

¢ Evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare.
DOPQO L'USO:

e  Pulire la macchina;

o Confrollare I'ntegrita dell'organo lavoratore;

e  Prowvedere allaregistrazione e alla lubrificazione dellutensile;

e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Pala meccanica (minipala)

PRIMA DELL'USO:

o Verificare l'efficienza dei gruppi oftici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

e  Controllare I'efficienza dei comandi;

o \Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;
¢  Controllare I'efficienza del dispositivo per il consenso ai comandi;

e Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;

o Confrollare I'integrita delle griglie laterali di protezione;

e Controllare I'efficienza del sistema di trattenuta dell'operatore;

e Controllare ipercorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.
DURANTE L'USO:

o Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

¢ Non trasportare altre persone;

o  Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;

e  Trasportare il carico con la benna abbassata;

¢ Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;

o Adeguare la velocita ai limiti ed alle condizioni del cantiere;

e  Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

¢ Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

e Segnalare eventuali gravi anomalie.
DOPO L'USO:
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Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna;
Pulire convenientemente il mezzo con particolare cura per gli organi di comando;
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Piegaferro/piegatubi

PRIMA DELL'USO:

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili;

Verificare l'integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e
di manovra;

Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non infralcino i posti di lavoro, i passaggi € non siano soggetti a
danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato;

Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.);

Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di amresto;
Verificare la presenza delle protezioni agli organi lavoratori;

Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

DURANTE L'USQ:

Non rimuovere i dispositivi di protezione;

Tenere le mani distanti dagli organilavoratori della macchina;

Non piegare pill di una barra contemporaneamente;

Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro;

Gli addetti devono far uso dei dispositivi di protezione individuale;

Registrare le protezioni degli organi lavoratori in maniera da lasciare scoperto il solo tratto strettamente necessario alla lavorazione.

DOPO L'USO:

Aprire (togliere corrente) linterruttore generale al quadro;

Verificare lintegrita dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili;

Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori medesimi;
Pulire la macchina da eventuali residui di materiale;

Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina;

Segnalare le eventualianomalie al responsabile del cantiere;

Lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunque possa intraprendere o proseguire I'attivita senza
pericoli.

Pistola per intonaco

PRIMA DELL'USO:

Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni;
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.

DURANTE L'USQ:

Segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato;
Interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

DOPO L'USO:

Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;

Scaricare |'aria residua e staccare |'utensile dal compressore;
Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni;

Segnalare eventuali malfunzionamenti.
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Pistola per vemiciatura a spruzzo
PRIMA DELL’USO:
e Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola;
o \Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni.
DURANTE L'USO:
¢ Incaso dilavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione;
¢ Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause dilavoro.
DOPQ L'USO:
e Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;
e  Staccare l'utensile dal compressore;
e  Pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni;
e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Pompa per CLS (autopompa)
PRIMA DELL'USO:
e Verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
o Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici € luminosi;
e Garantire la visibilita del posto di guida;
e Verificare l'efficienza della pulsantiera;
o Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione;
o Verificare 'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
¢ Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilita del mezzo;
o Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.
DURANTEL'USO:
o Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere;
o Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca;
o Dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa;
o Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti.
DOPO L'USO:
o Pulire convenientemente la vasca e la tubazione;
e  Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.

Rullo compressore

PRIMA DELL'USO:

e Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo;

e Verificare la possibilita di inserire I'eventuale azione vibrante;

e  Controllare I'efficienza dei comandi;

o Verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione;

e Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti;

e Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
DURANTEL'USO:

e Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro;

o Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;
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o  Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

e  Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

¢ Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

e  Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.

DOPO L'USO:

e Pulire gli organi di comando da grasso, olio, efc.;

o Esequire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

Saldatrice elettrica

PRIMA DELL'USO:

o \Verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione;

o Verificare l'integrita della pinza portaelettrodo;

¢ Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;
¢ In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
DURANTEL'USO:

o Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

o Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;

o Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.

DOPO L'USO:

e Staccare il collegamento elettrico della macchina;

e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Saldatrice elettrica

PRIMA DELL’USO:

o \Verificare lintegrita dei cavi e della spina di alimentazione;

e Verificare lintegrita della pinza portaelettrodo;

¢ Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;

¢ In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.

DURANTE L'USO:

o Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

o Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;
o Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.
DOPO L'USQ:

e Staccare il collegamento elettrico della macchina;

e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Sega circolare

PRIMA DELL'USO:

e Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che
risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;

e Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non pit di 3 mm. dalla
dentatura del disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile
rifiuto del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco);
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Verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia
evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante I'azionamento
dell'interruttore di manovra);

Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati
evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria);

Verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo shandamento del pezzo in lavorazione o delle
mani che trattengono il pezzo);

Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale
depositato pud provocare inciampi o scivolamenti);

Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire intralcio durante I'uso e
distrarre I'addetto dall'operazione di taglio);

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere -
interruttori);

Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra;

Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o
danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

DURANTE L'USQ:

Registrare la cuffia di protezione in modo tale che Iimbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che sia libera di
alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti;

Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o sulla sua
traiettoria, € indispensabile utilizzare spingitoi;

Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita;
Normalmente la cuffia di protezione € anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;
Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.

DOPO L'USO:

Ricordate: la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza;
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali;

Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro;

Verificare l'efficienza delle protezioni;

Segnalare le eventualianomalie al responsabile del cantiere.

Sega circolare portatile

PRIMA DELL'USQ:

Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento;
Verificare la presenza e I'efficienza del carter di protezione;
Verificare l'integrita del cavo e delle spine di alimentazione;
Controllare I'integrita ed il regolare fissaggio della lama;
Verificare 'efficienza dellinterruttore.

DURANTE L'USQ:

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Segnalare eventuali malfunzionamenti;

Non rimuovere il carter di protezione;

Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente l'utensile.

DOPO L'USO:

Staccare il collegamento elettrico;
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e Confrollare 'integrita del cavo e della spina;
e  Pulire l'utensile.

Smerigliatrice orbitale (flessibile)

PRIMA DELL'USO:

o Verificare che lutensile sia a doppio isolamento (220 V);

¢  Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire;

o Confrollare il fissaggio del disco;

o Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;

o Verificare il funzionamento dell'interruttore.

DURANTE L'USO:

e Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;

o Eseguire il lavoro in posizione stabile;

o Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

¢  Non manomettere la protezione del disco;

e Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
o Verificare lintegrita del cavo e della spina di alimentazione.
DOPO L'USO:

o Staccareil collegamento elettrico dellutensile;

o Confrollare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione;
e Pulire l'utensile;

e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Trapano elettrico

PRIMA DELL'USO:

e Verificare che lutensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non
collegato elettricamente a terra;

o \Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;
o Verificare il funzionamento dell'interruttore;

o Confrollare il regolare fissaggio della punta.

DURANTE L'USO:

e Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

e Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
o Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DOPO L'USO:

e Staccareil collegamento elettrico dellutensile;

o Pulire accuratamente lutensile;

e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Vibratore per cls

PRIMA DELL'USO:
o Verificare l'integrita dei cavi di alimentazione e della spina;
e Posizionare il trasformatore in un luogo asciutto.

Pag. 120 di 303



DURANTEL'USO:

e Proteggere il cavo d'alimentazione;

o Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in funzione;

o Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.
DOPO L'USO:

e Scollegare elettricamente 'utensile;

e  Pulire accuratamente l'utensile;

e Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Utensili a mano

PRIMA DELL’USO:

e Controllare che I'utensile non sia deteriorato;

o Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;

e Verificare il corretto fissaggio del manico;

o  Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;

e  Perpunte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
DURANTE L'USO:

¢ Impugnare saldamente l'utensile;

e  Assumere una posizione corretta e stabile;

o Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;

o Non utilizzare in maniera impropria l'utensile;

o Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto;
o  Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

DOPQ L'USO:

e  Pulire accuratamente l'utensile;

e  Riporre correttamente gli utensili;

e Confrollare lo stato d'uso dell'utensile.

Si evidenzia che il “Piano di sicurezza” da applicare durante i lavori sara il presente, implementato con le integrazioni e/o
modifiche che gli appaltatori sono obbligati contrattualmente a predisporre ed a segnalare alla committente con il proprio
POS. In generale i singoli Piani Operativi di Sicurezza delle appaltatrici e subappaltatrici, nello specifico nelle sezioni
riguardanti l'utilizzo di mezzi, macchinari ed attrezzature, saranno parte integrante del presente PSC e nel particolare

dell’elenco con prescrizioni sopra citato, non del tutto esaustivo e del tutto indicativo.
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S.7

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI METALLICI

Attivita contemplate

Le attivita contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono tipiche della tipologia di opera considerata e derivano dalle analisi effettuate
su di un campione significativo di cantieri. Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificita del
cantiere e delle modalita operative.

Preparazione, delimitazione e sgombero area

Scarico e carico elementi di ponteggio

Preassemblaggio elementi (tubo e giunto)

Montaggio/smontaggio

Sollevamento materiale

Fissaggio ancoraggi

Rischi

01 Cadute dall'alto

03 Urti ,colpi, impatti, compressioni

04 Punture, tagli, abrasioni

06 Scivolamenti, cadute a livello

13 Caduta materiale dall'alto

16 Movimentazione manuale dei carichi
52 Allergeni

Misure tecniche di prevenzione

01 Cadute dall‘alto
La perdita di stabilita dell'equilibrio degli addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi metallici da altezze superiori ai 2 metri, deve
essere impedito impiegando sistemi di protezione anticaduta individuali.
Tali sistemi devono essere costantemente impiegati durante le fasi di montaggio o smontaggio in cui € presente il rischio ed in particolar
modo quando lo spazio fisico necessario al posizionamento di elementi presenti, come i telai prefabbricati i montanti lunghi e le tavole
del ponte, pud compromettere I'equilibrio del lavoratore.
Nell'impiego dei sistemi anticaduta occorre verificare quali sono i punti in cui sussiste il rischio, compreso eventualmente i lati verso le
costruzioni.
Sostanzialmente i principali sistemi utilizzati sono:
A, sistema composto da una linea di ancoraggio posta sul lato interno della stilata, sopra I'impalcato o immediatamente sotto, e
un'imbracatura per l'addetto al montaggio completa di bretelle, cosciali e fune di trattenuta dotata di moschettone e/o altro dispositivo
di attacco, scorrevole, alla linea di ancoraggio. La fune di frattenuta non deve consentire una caduta libera superiore a m 1,50,
estendibile fino a m 2,00 se la linea di ancoraggio € costituita da una guida rigida e I'imbracatura anticaduta & provvista di dissipatore
di energia.
B.  sistema che prevede I'impiego di un'imbracatura completa di bretelle e cosciali, con due funi di frattenuta dotate di "pinza" da
ponteggio in sostituzione del moschettone.
La doppia fune consente di spostarsi nelle nuove posizioni senza rischiare la caduta dall'alto, avendo sempre almeno un connettore
agganciato.
Le "pinze" devono sempre essere applicate ai correnti interni o, come per le linee di ancoraggio, ai montanti interni. In quest'ultimo caso,
utilizzando il tubo e giunto, se il montante interno non & sufficientemente lungo occorre applicare un dispositivo contro lo scorrimento
verso |'alto della pinza (ad esempio con un morsetfo).
Con questo sistema la possibile caduta libera deve essere limitata ad un massimo di m 1,50 su tutti i lati del ponteggio.
Per il montaggio degli elementi in prossimita delle testate & necessario arrestare il fissaggio della linea di ancoraggio o della pinza al
penultimo montante. In questo modo & possibile contenere la caduta entro i metri 1,50, utilizzando lo stesso tratto di fune di trattenuta
utilizzata per montare gli elementi precedenti.

3 Urti, colpi, impatti, compressioni

Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere vietato I'accesso ai non addetti al lavoro. Tale divieto deve essere
visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione e montaggio degli elementi devono usare elmetti, scarpe di sicurezza con puntale
antischiacciamento e guanti.
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| depositi di tubi o telai prefabbricati devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.

Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire in modo che risultino stabilizzati e sia consentita la rimozione di ogni singolo pezzo senza
alterare l'equilibrio del blocco.

La movimentazione del materiale deve essere fatta avendo la piena visibilita del campo d'azione.

Le imbracature per il sollevamento degli elementi non devono permettere oscillazioni pericolose.

4 Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Le shavature derivanti dall'eventuale taglio dei tubi vanno rimosse.

I fili elementari liberi nel tratto morto della fune del'elevatore possono ferire gli addetti al sollevamento, pertanto vanno resi innocui con
delnastro o altro.

06 Scivolamenti, cadute a livello

Le aree di manovra devono essere mantenute sgombre dal materiale, che deve essere ben collocato nelle zone di deposito, capace di
ostacolare il cammino degli operatori.

I materiale minuto come morsetti, spinotti o basette devono essere collocati all'intemno di contenitori.

Per l'accesso al piano di lavoro occorre allestire progressivamente le aperture con le scale che consentano gli spostamenti del
personale in maniera agevole e garantiscono il rapido abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza.

Nei ponteggi di grande dimensione e in quelli che servono piu lati di un edificio occorre predisporre piu vie di fuga.

[ veri piani di ponteggio, in fase di montaggio, devono essere progressivamente completati da intavolati e parapetti.

Le calzature degli operatori devono avere le suole antiscivolo.

13 Caduta materiale dall‘alto

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico ed il suo spostamento dalla
primitiva posizione di ammaraggio.

E vietato utilizzare per la realizzazione di imbracature la fune dell'apparecchio di sollevamento.

I montante del ponteggio su cui si applica I'elevatore a bandiera deve essere raddoppiato.

L'addetto a terra deve fare uso di elmetto.

I materiale minuto deve essere sollevato all'interno di adeguati contenitori.

Gli attrezzi manuali devono essere tenuti in condizione di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).

E necessario approntare subito (all'altezza del solaio di copertura del piano terreno) la mantovana parasassi per la protezione dell'area
sottostante.

16 Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno
fisico del personale addetto.

L'approvvigionamento dei materiali deve essere effettuato il piti possibile con gli apparecchi di sollevamento.

Gli elementi pili pesanti devono essere movimentati da almeno due persone.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, l'attivita di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da
una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli
addetti.

52 Allergeni

La funzionalita dei morsetti spesso viene ripristinata utilizzando lubrificanti di vario genere; occorre verificare la nocivita del prodotto
utilizzato ed in genere evitare il contatto con la pelle degli operatori.

Gli addetti dovranno quindi utilizzare appositi DPI, quali guanti e indumenti protettivi.

Istruzioni per gli addetti
e  Lazona dilavoro deve essere delimitata;
e  Gli elementi del ponteggio da ufilizzare, compresi gli impalcati, devono essere controllati prima del loro impiego allo scopo di
eliminare quelli che presentano deformazioni, rotture e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio; gli elementi
metallici insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici non devono essere impiegati;

e | montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere eseguito da personale pratico, fisicamente idoneo, sotto la
diretta sorveglianza di un preposto ai lavori;
e Il personale impiegato deve essere dotato dei DPI necessari con particolare riferimento all'attrezzatura anticaduta;
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Il piano di appoggio deve essere di consistenza adeguata al peso del ponteggio e dei suoi sovraccarichi, avendo cura come
gia detto di distribuire il carico con tavole robuste a fibra lunga;
I montaggio deve poi procedere per piani finiti secondo la seguente cronologia:
1. posadei montanti, dei traversi e dei correnti o dei cavalletti (ad acca o a portale) e dei fermapiede;
2. posa dell'impalcato completo e delle scale di collegamento eseguito dal piano inferiore (senza la necessita
dellimbracatura);
3. eventuale fissaggio degli ancoraggi eseguito dai piani completi (senza la necessita dell'imbracatura);
4. spostamento delle linee di ancoraggio, quando prevista, al piano superiore, necessaria all'aggancio dell'imbracatura
per il montaggio degli elementi al piano superiore;
5. posa del corrente parapetto ed eventualmente intermedio;
6. ripetizione del ciclo dal punto "1" per i piani successivi.
Le operazioni di smontaggio devono seguire il procedimento inverso del montaggio.

Nota: |l ponte costituito da elementi ad acca consente una maggior libertd di movimento senza imbracatura di sicurezza perché la posa

dei cavalletti avviene con il parapetto gia montato al piano di lavoro.

Controllare la distanza tra ponteggio e costruzione. La distanza massima consentita tra limpalcato e la costruzione & di 20 cm,
ma solo per lavori di finitura (sono quindi escluse le lavorazioni considerate in questo manuale);

Controllare la verticalita dei montanti;

Controllare l'orizzontalita dei correntie dei traversi (tubo e giunto); i traversi possono essere applicati ad un interasse massimo

di metri 1,80 (per le tipologie qui considerate);

Controllare I'efficienza dei collegamenti come spine e pemi (telaio prefabbricato);

La messa in opera degli ancoraggi, disposti a rombo almeno ogni 22 m2, e delle diagonali deve seguire il normale progredire
del montaggio e devono essere conformi ai disegni esecutivi;

L'accesso ai piani di ponteggio pud avvenire per mezzo di scale a mano stabilmente fissate, poste in maniera sfalsata e lunghe
fino a superare di almeno 1 mefro il piano di arrivo; se sistemate sul lato estemo del ponteggio non devono esserci spazi vuoti
verticalmente superioria 60 centimetri;

Nel serraggio di piu aste che concorrono in un nodo, i giunti devono essere sistemati molto strettamente l'uno in prossimita
dell'altro;

In fase di montaggio o smontaggio gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il
ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte
soprastante in caso di rottura di una tavola;

Il responsabile del cantiere & tenuto ad effettuare le verifiche di prima installazione per controllare la rispondenza del ponteggio
agli schemi tipo o al progetto e alle regole dell'arte;

Periodicamente e eccezionalmente, in caso di violente perturbazioni o prolungata inattivita, il responsabile del cantiere deve
verificare lo stato del ponteggio controllando la verticalita dei montanti, il giusto serraggio dei giunti, l'efficienza degli ancoraggi
e dei controventi, la regolarita degli impalcati e dei parapetti, predisponendo, se necessario, sostituzioni o rinforzi degli
elementiinefficienti;

Non salire 0 scendere lungo i montanti;

Non sostare sotto i carichi sospesi;

Evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio;

Evitare di gettare dall'alto materiali elementi di ponteggio o di qualsiasi genere;

Controllare che in cantiere sia presente la documentazione tecnica (verifica di prima installazione, verifica periodica e verifica
eccezionale, libretti di autorizzazione, disegni, progetto) e amministrativa necessaria (richieste, permessi, ecc.).

Procedure di emergenza

Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento.
In caso di cedimento della superficie di appoggio di uno o pit montanti, ripristinare con idonee attrezzature le condizioni di stabilita.
Sostituire immediatamente gli ancoraggi inefficaci.

Dispositivi di protezione individuale

Casco

Calzature di sicurezza
Guanti

Indumenti protettivi
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e  Attrezzatura anticaduta (imbracatura, cordino, moschettone o pinza, linea di ancoraggio)

Sorveglianza sanitaria
In relazione alle attivita svolte dai gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di montaggio, sono da prendere in considerazione le
seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria:
e  Vaccinazione antitetanica
e  Preassuntivagenerale attitudinale
Periodica generale attitudinale
Movimentazione manuale dei carichi
Allergeni

Informazione, formazione e addestramento

Oltre ad una formazione di base, tutti i lavoratori devono ricevere una formazione specifica in relazione al proprio posto di lavoro-
mansione, estesa ad una precisa conoscenza dei rischi, delle misure di sicurezza da applicare per i lavoratori e per i terzi.

Il personale impiegato, inoltre, deve essere adeguatamente formato sull'esatta sequenza di montaggio o smontaggio degli elementi ed
addestrato all'uso dei DPI.

Segnaletica
Relativamente alla segnaletica sono da prendere in considerazione:

Cartelli con segnale di divieto
o  Divietodi accesso alle persone non autorizzate.

Cartelli con segnale di avvertimento
e Carichisospesi;
e  Caduta di materiale dall'alto.

Cartelli con segnali di prescrizione
e  Cascodiprotezione obbligatorio;
e  Calzature di sicurezza obbligatorie;
° Guanti di protezione obbligatori;
e  Cinture disicurezza obbligatorie;
e  Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastri giallo-nero o bianco-rosso).

Cartelli codice della strada
E necessario segnalare I'ingombro dei depositi o del cantiere qualora interessino la sede stradale.
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S.8

INTAVOLATI

Caratteristiche di sicurezza

Le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo
devono essere ricavate da materiale di qualita e mantenute in perfetta efficienza per l'intera durata dei lavori;

Devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse;

Le tavole devono risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere
inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza, devono avere lunghezza di m 4 e appoggiare sempre su 4 traversi;

Non devono presentare nodi passanti che riducano pit del 10% la sezione di resistenza;

Le tavole devono risultare di spessore non inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, come € nel caso dei ponteggi
metallici.

Misure di prevenzione

Non devono presentare parti a sbalzo oltre agli appoggi eccedentiicm 20;

Nella composizione del piano di calpestio, le loro estremita devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in
corrispondenza di un traverso;

Un piano di calpestio puo6 considerarsi utilizzabile a condizione che non disti pit di m 2 dal'ordine piu alto di ancoraggi;

Le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, all'opera in costruzione.
Solo per le opere cosiddette di finitura & consentito un distacco massimo dalla muratura di cm 20;

Quando tale distacco risulti superiore puo realizzarsi un piano di calpestio estemno ai montanti e poggiante su traversi a sbalzo.
Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali;

Le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla
posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi;

Nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate;

Nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti;

Le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado
di resistenza;

Il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da
materiali e attrezzature non pili in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso
il vuoto di un robusto parapetto.

Istruzioni per gli addetti

Verificare con attenzione l'integrita e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del ponteggio;

Accertare che futti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo sicuro, sia che
I'accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui rispondenza allo scopo deve risultare idonea;

Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori gia sono stati completati;

Prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per necessita si sono dovute
rimuovere delle tavole;

Eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo quindi
raccogliere ed eliminare;

Verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di materiale;

Controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi di ghiaccio, polvere e quantaltro;

Evitare di correre o saltare sugli intavolati;

Procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a dire con opere
prowisionali gia installate o in fase di completamento;

Le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino piu in perfette condizioni vanno immediatamente
sostituite;

Le tavole ritenute ancora idonee all'uso vanno liberate da eventuali chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e ventilati,
senza contatto con il terreno;

Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.
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S.9

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE
Protezione del capo

Protezione del piede

Protezione degliocchie del volto

Protezione delle vie respiratorie

Protezione dell'udito
Protezione delle mani

Indumenti protettivi del corpo

Indumenti di protezione contro le intemperie
Indumenti ad alta visibilita

Attrezzature di protezione anticaduta
Attrezzature di protezione antiannegamento

Misure tecniche di prevenzione

Casco o elmetto diprotezione

RISCHI/ PERICOLI

03 Urti, colpi, impatti, compressioni
13 Caduta materiale dall'alto

03 Urti, colpi, impatti, compressioni
04 Punture, tagli, abrasioni

06 Scivolamenti, cadute a livello
10 Radiazioni non ionizzanti

35 Getti, schizzi

31 Polveri, fibre

32 Fumi

33 Nebbie

36 Gas, vapori

53 Infezioni da microrganismi

54 Amianto
11 Rumore
04 Punture, tagli, abrasioni
05 Vibrazioni
7 Calore, iamme
8 Freddo
51 Bitume
52 Allergeni

53 Infezioni da microrganismi
55 Oli minerali e derivati

07 Calore, fiamme

08 Freddo

31 Polveri, fibre

35 Getti, schizzi

51 Bitume

53 Infezioni da microrganismi
54 Amianto

55 Oli minerali e derivati

08 Freddo

15 Investimento

01 Cadute dall'alto

14 Annegamento

Sono necessari praticamente in quasi tutti i lavori edili, ad esclusione di alcuni lavori di finitura e manutenzione, in particolare si

richiamano:

o Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e
smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
Lavori su opere edili in struttura di acciaio, prefabbricato e/o industrializzate;

[ ]
o Lavori in fossati, frincee, pozzi e gallerie;
[ ]

Lavori in terra e roccia, lavori di brillatura mine e di movimento terra;
o Lavori in ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
Il casco o elmetto, olfre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di fipo meccanico, affinché possa essere indossato
quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non iritante e dotato di regginuca per garantire la stabilita nelle
lavorazioni piu dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio prefabbricatiin genere).
Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia anteriore antisudore. La bordatura deve
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permettere la regolazione in larghezza.

L'uso del casco deve essere compatibile con ['utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: vi sono caschi che per la loro conformazione
permettono l'installazione di visiere o cuffie antirumore.

Il casco deve riportare la marcatura "CE", che attesta i requisiti di protezione adeguati contro i rischi, conformemente alle relative norme
armonizzate.

Calzature di sicurezza

In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola imperforabile, protezione della
punta del piede, tenuta all'acqua e al calore, suola antiscivolamento.

In particolare si richiamano: lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; lavori su impalcature; demolizione di rustici; lavori in
calcestruzzo, in elementi prefabbricati, montaggio e smontaggio di armature; lavori in cantieri edili e in aree di deposito; lavori su tetti.
Per i soli lavori di impiantistica e difinitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.

Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni e nei
lavori nei quali il piede pud rimanere imprigionato & richiesto lo slacciamento rapido.

Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed essere antiscivolo.

Nei lavori da svolgere in immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di suola antiperforazione efo
puntale antischiacciamento.

Nei lavori che richiedono I'impiego di seghe a catena portafili (motoseghe), che espongono le gambe e i piedi al rischio di tagli profondi o
amputazioni & necessario utilizzare gli stivali di protezione.

Le calzature di sicurezza devono riportare la marcature "CE", ed essere corredate da nota informativa che ne identifica la caratteristiche
ed il livello di protezione.

Occhiali di sicurezza e visiere

L'uso degli occhiali di sicurezza & obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la
proiezione di schegge o corpi estranei o per I'esposizione a radiazioni.

Le lesioni possono essere di tre tipi:

o Meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;
° Ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;
o Termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.
In particolare si richiamano le seguenti lavorazioni:
o Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
o Lavori di scalpellatura;
° Lavorazioni di pietre;
o Rimozione e frantumazione di materiale con formazione di schegge;
o Operazioni di sabbiatura;
o Impiego di pompe a getto di liquido;
o Manipolazione di masse incandescenti o lavori in prossimita delle stesse;
o Lavori che comportano esposizione a calore radiante;
o Impiego di laser.

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare la proiezione di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza
laterale.

Per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica o ad arco voltaico, gli occhiali o
lo schermo devono essere del fipo inattinico, cioe di colore e composizione delle lenti (strafificate) capaci di filtrare i raggi UV
(ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono provocare lesioni alla cornea ed al cristallino ed in alcuni casi anche alla retina.

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).

Gli occhiali devono riportare la marcatura CE ed essere corredati da nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
| pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
o Deficienza di ossigeno nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici;
o Inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e vapori di combustione e di
sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari).
La scelta deltipo di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attivita svolta ed all'agente inquinante presente.
In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora sussista il rischio di intossicazione da
gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di vemiciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani
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sotterranei nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura.

Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semifacciali dotati di filtro in
presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri.
In tuttii casi il DPI scelto deve riportare il marchio di conformita CE ed essere corredato da nota informativa sulle caratteristiche e grado
diprotezione.

Otoprotettori (cuffie e tappi auricolari)

La caratteristica fondamentale di un DPI contro il rumore € quella di filtrare le frequenze sonore pericolose per I'udito, rispettando nello
stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli. E' necessario pertanto nella scelta dei DPI valutare
prima l'entita e le caratteristiche del rumore. Inoltre nella scelta dei DPI si deve tenere conto della praticita di utilizzo per soddisfare le
diverse esigenze di impiego.

Nel settore delle costruzioni si possono fornire le seguenti indicazioni di carattere generale: cuffie di protezione, di solito associate ai
caschi, per i lavori di perforazione nelle rocce, nei lavori con martelli pneumatici, nei lavori di battitura di pali e costipazione del terreno,
presso le macchine rumorose; cuffie di protezione o archetti con tappi auricolari nei lavori di breve durata presso macchine ed impianti
rumorosi (sega circolare, sega per laterizi, betoniere); tappi auricolari monouso nelle attivita che espongono indirettamente i lavoratori a
situazioni di rumore diffuso nell'ambiente, dovuto alla presenza di attivita comunque rumorose.

La disponibilita di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di costruzione.

Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono riportare il marchio "CE" ed essere comredati da etichetta in cui sia
indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dellindice di comfort offerto dal DPI; ove cid non sia possibile l'etichetta deve
essere apposta sulla confezione (imballaggio).

Guanti
| guanti devono proteggere le mani contro uno o piu rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A seconda delle lavorazioni si
deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato. In generale sono da prendere in considerazione:

o Guanti contro le aggressioni meccaniche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio; utilizzati nel
maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria in legno e metallica;

o Guanti antitaglio: nei lavori dove si impiegano seghe a catena portatili (motoseghe);

° Guanti contro le aggressioni chimiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione, perforazione ed

impermeabili; utilizzati per lavori di verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni di prodotti chimici, acidi ed alcalini, solventi,
oli disarmanti, lavori con bitume, primer, collanti, intonaci;

o Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazioni, e ad assorbimento delle vibrazioni; utilizzati nei lavori con
martelli demolitori elettrici o pneumatici;

o Guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi, perforazioni e isolanti elettricamente; utilizzati per interventi su
parti in tensione e di emergenza in presenza di energia elettrica;

o Guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione, tagli e anticalore; utilizzati nei lavori di saldatura e di
manipolazione di materiali e prodotti a temperatura elevata;

o Guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo; utilizzati per movimentazione
manuale dei carichi o lavorazioni in condizioni climatiche fredde;

o Guanti monouso in lattice o vinile: per lavori con problemi esclusivamente di carattere igienico.

Tutti i DPI scelti devono riportare la marcatura CE e devono essere corredati da nota informativa sulle caratteristiche e grado di
protezione.

Tute, grembiuli, gambali, ginocchiere, copricapo
Oltre ai DPI tradizionali, una serie di indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attivita lavorative svolgono anche funzioni di
DPI. Per il settore delle costruzioni possiamo prendere in considerazione:

o Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tuta) per la protezione della epidermide da prodotti allergenici, oli
minerali, vernici, emulsioni, lavori di saldatura, applicazioni difibre minerali, manutenzioni meccaniche;

o Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (tuta) monouso per lavori di decoibentazione efo rimozione di materiali
contenenti amianto e di bonifica ambientale in genere;

o Grembiuli e gambali per asfaltisti;

o Giacconiimpermeabili e gambali per lavori in sotterraneo in presenza di forte stillicidio;

o Ginocchiere per lavorida svolgere in ginocchio come pud essere la posa dei pavimenti;

o Copricapi a protezione dei raggi solari nei lavori all'aperto quando non necessiti I'uso del casco;

o Tute antimpigliamento e antitaglio per la protezione degli arti inferiori durante ['ufilizzo di seghe a catena portatili
(motoseghe);
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o Tute a due pezzi o pezzo unico antimpigliamento per gli interventi in prossimita di organi di macchine in movimento;

. Grembiuli per saldatori per la protezione da proiezioni di particelle incandescenti e dal calore.
Quando gli indumenti protettivi svolgono le funzioni di DPI, come sopra richiamato, devono riportare la marcatura CE a garanzia della
loro idoneita ed affidabilita.

Giacconi, pantaloni, impermeabili, gambali, indumenti termici

Nei lavori edili all'aperto con clima piovoso e/o freddo € necessario mettere a disposizione dei lavoratori giacconi e pantaloni
impermeabili, indumenti termici e gambali per proteggersi contro le intemperie.

Anche questi DPI, rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono oggetto di dichiarazione di conformita e
pertanto devono riportare la marchiatura CE.

Indumenti ad alta visibilita: bracciali, bretelle, giubbotti, gilé fosforescenti

Nei lavori in presenza di traffico o anche stradali in zone a forte flusso di mezzi d'opera, quando si preveda necessario segnalare
individuaimente e visivamente la presenza del lavoratore, devono essere utilizzati indumenti con caratteristiche di alta visibilita, diretta o
riflessa, che devono possedere intensita luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

Tutti i DPI devono riportare la marchiatura CE ed essere utilizzati secondo le istruzioni fomite dalle note informative.

Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei lavori di montaggio e smontaggio di
ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni qualvolta non
siano attuabili o sufficienti le misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in condizioni di accesso disagevole e quando
siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere parimenti ufilizzate cinture di sicurezza e funi di trattenuta per l'eventuale soccorso
al lavoratore. Tali dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta che limiti la
caduta a non piu di 1,5 m.

L'uso della fune deve avvenire in generale in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da
altezze modeste possono provocare forze d'arresto molto elevate.

Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore, pur
garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e
ancoraggio scorrevole per il montaggio dei ponteggi metallici; altri sistemi analoghi.

| DPI in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gravi o gravissime) e sono soggette a
particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati e corredati dalle necessarie note informative.

Gile di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio

Nei lavori in presenza di corsi e specchi d'acqua, e su natanti, quando non siano attuabili o sufficienti i sistemi di sicurezza atti ad evitare
la possibilitd di caduta in acqua devono essere utilizzati idonei indumenti DPI atti a mantenere a galla in posizione corretta le persone
cadute in acqua.

Tali dispositivi devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell'attivita che espone I'utilizzatore eventualmente vestito ad
un rischio di caduta in ambiente liquido.

In tutti i casi sono da tenere a disposizione per gli interventi di soccorso e/o emergenza.

[ marchio CE deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile ed indelebile.

DPI per uso simultaneo

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e di rischi corrispondenti.

Per il settore delle costruzioni edili possiamo prendere in considerazione:

° Casco con cuffie;
o Casco con visiera;
° Casco con visiera e cuffie.

Istruzioni per gli addetti

| DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

| DPI devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle
condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati
allutilizzatore secondo le sue necessita.
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| dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di contagio, devono essere personali e
contrassegnati con il nome dell'assegnatario 0 con un numero.

| DPI devono essere tenuti con cura e mantenuti in efficienza ed in condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie, secondo le istruzioni contenute nella nota informativa rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante.

Dispositivi di protezione individuale
Sono l'oggetto della presente scheda.

Procedure di emergenza

Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio non sono considerati dispositivi di protezione individuale.

Le procedure di emergenza, peraltro, possono prevedere I'uso di DPI conformi a quelli individuati dalla presente scheda, da utilizzare in
soccorso dei lavoratori.

Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria € prevista ed effettuata in presenza di agenti chimici, fisici e biologici nei casi previsti dalla vigente normativa,

indipendentemente dall'uso dei dispositivi di protezione individuale.
In tali casi il medico competente collabora alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dellintegrita
psicofisica dei lavoratori e quindi anche alla scelta dei DPI eventualmente necessari.

Informazione, formazione e addestramento

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi specifici cui & esposto in relazione
all'attivita svolta e sulle normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia, compreso I'uso dei DPI.

Pertanto il datore di lavoro fomisce istruzioni comprensibili ai lavoratori; assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e lutilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso I'addestramento ¢ indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria, ai sensi del D.Lgs. 475/92; in particolare
per l'edilizia si richiamano:

o Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o
radiotossici;
o Gli apparecchi di protezione isolanti (autorespiratori), ivicompresi quelli destinati all'immersione subacquea;
o Otoprotettori (cuffie o tappi auricolari);
o Guanti contro le aggressioni chimiche;
o Guanti per attivita che espongono a tensioni elettriche pericolose (per elettricisti);
o | DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto (attrezzatura anticaduta).
Segnaletica

Negli ambienti di lavoro, presso le macchine e gli impianti che comportano I'uso dei DPI da parte dei lavoratori addetti, devono essere
affissi cartelli di prescrizione richiamanti l'obbligo di utilizzo dei DPI. Sono in particolare da prendere in considerazione: protezione
obbligatoria delle vie respiratorie; guanti di protezione obbligatoria; protezione obbligatoria dell'udito; calzature di sicurezza obbligatorie;
protezione individuale obbligatoria contro le cadute.
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S.10

AGENTI BIOLOGICI

Attivita interessate

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Le principali sono quelle svolte in possibili ambienti insalubri qualiad es.:

o Manutenzione di fognature (canali, pozzi e gallerie) ed impianti di depurazione;
o Manutenzione del verde;

° Attivita in ambito cimiteriale;

° Manutenzioni in sedi ferroviarie e stradali.

In tutte le attivita edili € comunque consigliabile far precedere l'installazione del cantiere da una valutazione ambientale indirizzata anche
alla ricerca degli eventuali agenti biologici, seguita, se del caso, da una specifica attivita di bonifica.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMADELL'ATTIVITA:
o Prima dell'inizio di qualsiasi attivita nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici nocivi € necessario
effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica del sito;
o Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalita di corretta
esecuzione dellavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere.
DURANTE L'ATTIVITA:
o E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
o E indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (stivali, guanti, etc.).
DOPO L'ATTIVITA:
o Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei

guanti, delle calzature e degli alfri indumenti in soluzione disinfettante.

Pronto soccorso e misure di emergenza
o In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici € necessario condurre l'interessato al piu vicino centro di
Pronto Soccorso.

Dispositivi di protezione individuale

) Calzature di sicurezza (stivali)
o Maschere per la protezione delle vie respiratorie
. Guanti

Sorveglianza sanitaria
o Tutti i lavoratori esposti ad agenti che possono provocare anchilostomiasi e leptospirosi devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria obbligatoria. | lavoratori che sono esposti ad agenti biologici possono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria per disposizione del Medico Competente, il quale pud essere anche disporre eventuali vaccinazioni ritenute
necessarie (es. antiepatite).
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S.11

AGENTI CHIMICI

Attivita interessate

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata dal'uomo, potenzialmente
pericolosi per l'uomo stesso.

Prima dellinizio di ogni attivita dove e prevista la bonifica/imozione di prodotti chimici (bidoni/latte) I'appaltatore dovra provvedere alla
redazione diun “POS’.

L’impresa prima dell'intervento dovra recuperare le schede di sicurezza delle sostanze chimiche in questione al fine di saper

come agire in modo adequato in caso d’emergenza. Accertarsi che durante le operazioni di smaltimento non ci siano altre

lavorazioni che possano pregiudicare la buona riuscita dell’intervento.

Per quanto conceme la bonifica/rimozione di prodotti chimici si dovra procedere nel seguente modo:

Prendere visione delle Schede di Sicurezza delle sostanze

Verificare lintegrita strutturale dei contenitori al fine di evidenziare eventuali sversamenti

Accertarsi del sostanze presenti nei contenitori

Programmare la rimozione al fine di evitare di stoccare sostanze incompatibili tra loro

Munirsi di materiale inerte (terra/sabbia) o mezzi assorbenti al fine di contenere accidentali sversamenti

Dotarsi di presidi antincendio (estintore)

Indossare adeguati DPI per le operazioni di movimentazione dei bidoni. Inoltre avere sempre a disposizione DPI
d’emergenza per eventuali sversamenti (Tuta in Tyvek per la protezione da agenti chimici, stivali in gomma, guanti per la
protezione da agenti chimici, protezione delle vie respiratorie)

Smaltire i prodotti secondo quanto previsto dalla legge

Bonificare (pulizia e lavaggi) l'area in questione

Durante tutta I'attivita di bonifica/rimozione di prodotti chimici I'area dovra essere adeguatamente segregata.

NOME SOSTANZA

Misure di primo soccorso.

Misure antincendio.

Misure in caso di fuoriuscita accidentale.
Manipolazione e stoccaggio.

Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

PRIMA DELLATTIVITA:

Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare I'impiego di sostanze chimiche nocive e a
sostituire cio che € nocivo con cid che non lo € o lo € meno ed a determinare il livello di rischio al fine di instaurare le
procedure di tutela;

Prima dellimpiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di applicare le
misure di sicurezza piu opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito
riportati);

La quantita dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalita di deposito e
di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure
anche di pronto soccorso da adottare in caso diemergenza.

DURANTE L'ATTIVITA:

E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

E indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie,
tute efc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici present.

DOPOL'ATTIVITA:

Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei
guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
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o Deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es.
contenitori usati).

Pronto soccorso e misure di emergenza
) Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici & necessario condurre
linteressato al piti vicino centro di Pronto Soccorso.

Dispositivi di protezione individuale

Calzature di sicurezza

Occhiali

Maschere per la protezione delle vie respiratorie
Guanti

Indumenti protettivi

Sorveglianza sanitaria
o Sono sotfoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si
possono frovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformita alle indicazioni contenute nell'etichetta
delle sostanze impiegate, nel caso che la valutazione dei rischi indichi livelli di esposizione superiori a quelli corrispondenti al
" rischio moderato” (esposizione massiccia, pressoché continuativa ed in assenza di ventilazione).

ALLEGATI

ALLEGATO 1: COME INDIVIDUARE GLI AGENTI CHIMICI PERICOL OSI

Prodotti etichettati

Le norme concementi la "classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”,
impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono di ottenere informazioni estremamente
utili per dare applicazione alle regole di sicurezza.

Analoghe informazioni sono riportate, in forma piu esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che € fomita o
deve essere richiesta al fabbricante.

Specie le informazioni deducibili dall'etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle
che si riferiscono ad una ben precisa e codificata "chiave" di lettura.

Al di la del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome "chimico" (per esempio, 1,1 Diossi-etano, TCA, trietilamina, etc.)
dice ben poco all'utilizzatore, elementi preziosi sono fomiti:

o Dal simbolo;
o Dal richiamo a rischi specifici;
o Dai consigli di prudenza.
SIGNIFICATO DESCRIZIONE DEI RISCHI PRECAUZIONI DA OSSERVARE
Incendio Conservare i prodotti in un locale ben ventilato.
Facilmente Non utilizzarli mai vicino ad una fonte di calore, ad
infiammabile una superficie calda, in prossimita di scintille o di
) fiamma non protetta.
Non fumare!
Incendio Conservare i prodotti in un locale ben ventilato.
Estremamente Non utilizzarli mai vicino ad una fonte di calore, ad
infiammabile una superficie calda, in prossimita di scintille o di
(F4) fiamma non protetta.
Non fumare!
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Comburente
0)

Esplosivo

(E)

Tossico

(M

Molto tossico
(T+)

Corrosivo
(C)

Nocivo
X)

Irritante
(Xi)

Per la combustione & necessaria la
presenza di una sostanza combustibile,
dell'ossigeno e di una fonte d'innesco; la
combustione & notevolmente accelerata in
presenza di un prodotto comburente
(sostanza ricca di ossigeno).

Non indossare indumenti di nylon e tenere sempre
a portata di mano un estintore durante il periodo di
utilizzazione di prodotti infiammabili.

Conservare i prodotti infiammabili (simbolo F)
lontano dai prodotti comburenti (simbolo O).

L'esplosione & una combustione
estremamente rapida, dipende dalle
caratteristiche del prodotto, dalla
temperatura (fonte di calore), dal contatto
con altri prodotti (reazione), dagli urti, da
attriti, ecc.

Evitare il surriscaldamento, gli urti; proteggere
contro i raggi solari.

Non conservarlo mai vicino a fonti di calore,
lampade, radiatori.

Divieto assoluto di fumare!

Le sostanze e i preparati tossici
comportano un rischio per la salute anche
in piccole quantita. Tali prodotti penetrano
nell'organismo per inalazione, ingestione o
attraverso la pelle. Quando la gravita
dell'effetto sulla salute si manifesta con
piccole quantita il prodotto & segnalato dal
simbolo tossico.

Per evitare qualsiasi contatto con la pelle, utilizzare
i mezzi di protezione: guanti, schermo, tuta, ecc.
Osservare le norme igieniche: lavarsi le mani, non
mangiare o fumare durante il lavoro.

Le sostanze e i preparati tossici
comportano un rischio per la salute anche
in piccole quantita.

Tali prodotti penetrano nell'organismo per
inalazione, ingestione o attraverso la pelle.
Quando la gravita dell'effetto sulla salute si
manifesta con piccole quantita il prodotto &
segnalato dal simbolo tossico.

Per evitare qualsiasi contatto con la pelle, utilizzare
i mezzi di protezione: guanti, schermo, tuta, ecc.
Osservare le norme igieniche: lavarsi le mani, non
mangiare o fumare durante il lavoro.

Le sostanze corrosive danneggiano
gravemente i tessuti viventi e attaccano
anche altre sostanze. La reazione pud
verificarsi in presenza di acqua o di
umidita.

Conserv