
Sondrio

DESCRIZIONE TAVOLA :

TAV. N°
PROGETTISTA :

COMMITTENTE :

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ALER BG-LC-SO

D04

Unità Operativa Gestionale
Sondrio

U.O.G. Sondrio
P.zza Radovljica, 1
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430
e-mail tecnico@aler.so.it

SCALA: 1: -

DATA:

AGG.

FILE

REV:

M. PRO SO 00 REV. 00 DATA:15/06/2018

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

CUP: B31I20001610005

COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI 
EDIFICIO "TORRE SUD-EST" VIA MAFFEI 53 (SO)

CONOPROGRAMMA

PROGETTISTA: DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI

06 2021

CODICE FABBR. SIREAL: 4130

01

08/2022



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 14 352,00 €               0,8    0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

LAVORI 440 973,00 €             
0 edile CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
0.3 ORDINATIVI

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 413 620,29 €                           29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
1.1 RIMOZIONI
1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC
1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA 11 778,27 €                             2,4    2,4    2,4    2,4      2,4      
2.1 RIMOZIONI
2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

3 edile SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI 15 574,44 €                             1,1      1,1    1,1    1,1    1,1    1,1    1,1    1,1    1,1    1,1    1,1    1,1    1,1    1,1     
3.1 Sopralzo parapetti finestre

455 325,00 €             

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

27,67% 27,67% 28,71% 15,57%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37%
28,04% 55,72% 84,43% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37%

127 692,48 €               253 696,48 €             384 411,80 €              455 325,00 €                TOTALE PROGRESSIVO -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           1 688,47 €                  
126 004,01 €               126 004,01 €             130 715,31 €              70 913,20 €                  C=A+B) TOTALE -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           1 688,47 €                  

3 376,94 €                   3 376,94 €                 3 376,94 €                  2 532,71 €                     
127 338,37 €              68 380,49 €                  122 627,07 €               122 627,07 €             

B) COSTI DELLA SICUREZZA -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           1 688,47 €                  
-  €                           -  €                           -  €                           -  €                           

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI -  €                         

MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO TORRE SUD‐EST DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI 
SONDRIO (SO), VIA MAFFEI  N. 53

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF. 
ART. CSA PARTE II DESCRIZIONE SINTETICA
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