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Azienda Lombarda per FEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO TORRE SUD-EST DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI

SONDRIO (SO), VIA MAFFEI N. 53

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF.

ART. CSA PARTE Il DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

[] edile |CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

14 352,00 €

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE

0.2 MISURAZIONE DE|I SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA

03 ORDINATIVI

[ edile  |SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI

413 620,29 €

1.1 RIMOZIONI

12 NUOVI SERRAMENTI IN PVC

13 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

[2 edile  |SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO Al VANI SCALA

11778,27 €

2.1 RIMOZIONI

22 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

23 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

[= edile  |SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI

15 574,44 €

3.1 Sopralzo parapetti finestre

LAVORI E SICUREZZA

455 325,00 €

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

[ 1] ] saf 1a] |

A) MPORTO LAVORI € € € € - € 122 627,07 € 122 627,07 € 127 338,37 € 68 380,49 €

B) COSTI DELLA SICUREZZA € € € € 168847 € 3376,94 € 337694 € 337694 € 2532,71€
C=A+B) TOTALE - € . € . € . € 168847 € 126 004,01 € 126 004,01 € 13071531 € 7091320 €

TOTALE PROGRESSIVO - € . € . € . € 1688,47 € 127 692,48 € 253 696,48 € 384 411,80 € 455 325,00 €

% AVANZAMENTO PRC 0 0,00%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 28,04% 55,72% 84,43% 100,00%
% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 27,67% 27,67% 28,71% 15,57%

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA
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