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Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

COMUNE DI SONDRIO

CRONOPROGRAMMA

D04
CODICE FABBR. SIREAL: 4133 

EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (SO)
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (SO)

-EDIFICIO TORRE Z20-

CUP: B29J21031230005



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 17 410,00 €               1,0      1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

LAVORI 392 930,00 €             
0 edile CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
0.3 ORDINATIVI

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 356 150,32 €                        25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
1.1 RIMOZIONI
1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC
1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA A/B/C/D/E 36 779,68 €                           7,4       7,4       7,4       7,4      7,4      
2.1 RIMOZIONI
2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

410 340,00 €             

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

25,80% 25,80% 29,38% 18,53%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50%
26,30% 52,09% 81,47% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50%

107 901,94 €               213 755,65 €             334 321,22 €                  410 340,00 €                   TOTALE PROGRESSIVO -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           2 048,24 €                   
105 853,70 €               105 853,70 €             120 565,58 €                  76 018,78 €                     C=A+B) TOTALE -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           2 048,24 €                   

4 096,47 €                   4 096,47 €                 4 096,47 €                       3 072,35 €                       
116 469,11 €                  72 946,43 €                     101 757,23 €               101 757,23 €             

B) COSTI DELLA SICUREZZA -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           2 048,24 €                   
-  €                           -  €                           -  €                           -  €                            

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI -  €                         

MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO Z20 DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI SONDRIO (SO), VIA 
GRAMSCI  NN. 2 E 2/A

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF. 
ART. CSA PARTE II DESCRIZIONE SINTETICA
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