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COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (S0)
E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (S0)
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CSALERSHE B3 regionsie

Azienda Lombarda per VEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO Z20 DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI SONDRIO (SO), VIA

GRAMSCI NN. 2 E2/A

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF.

ART. CSA PARTE Il DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4 MESE 5 MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

edie  |CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

17 410,00 €

0.1 |DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE

0.2 [MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA

0.3 ORDINATIVI

[ edile  |SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 356 150,32 €
11 |[RIMOZIONI
72 |NUOVI SERRAMENTIIN PVC . j
13 |[NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILT %)
[2 edile  |SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO Al VANI SCALA A/B/C/D/E 36 779,68 € %//%%
21 |RIMOZIONI 2,7/
22 |NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO 77
23 __|[NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI )
LAVORI E SICUREZZA 410 340,00 €

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

A) IMPORTO LAVORI - € - € - € - € € 101757,23 € 101757,23 € 116 469,11 € 72946,43 €

B) COSTI DELLA SICUREZZA - € - € - € - € 204824 € 4 096,47 € 409647 € 409647 € 307235€

C=A+B) TOTALE € € € € 204824 € 105 853,70 € 105 853,70 € 120 565,58 € 76 018,78 €

TOTALE PROGRESSIVO| - € € - € - € 204824 € 107 901,94 € 213 755,65 € 334321,22€ 410 340,00 €

% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 26,30% 52,09% 81,47% 100,00%

% AVANZAMENTO MENSILE| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 25,80% 25,80% 29,38% 18,53%

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%




	Fogli e viste
	D04_Z20_cop_crono


