ALLEGATO "A"

Comune di Calolziocorte
Provincia di LC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: CALOLZIOCORTE (LC) - Via G. Di Vittorio nn. 7-9-11-13
Lavori di sostituzione serramenti esterni
CUP B86D15002210007
COMMITTENTE: Azienda Lombarda per I'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Via Giuseppe Di Vittorio nn. 7-9-11-13, Calolziocorte (LC)

Lecco, 10/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Petruzzella Angelo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Generale SOSSI dott.ssa Lorella)

Ingegnere Petruzzella Angelo

Domiciliato per la carica ¢/o ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)

Tel.: 0341/358372 - Fax: 0341/358390

E-Mail: a.petruzzella@aler.lecco.it
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Mese 1Mese 1 IMese 2 Mese 3 IMese 4 IMese 5 IMese 6

Nome attivita DUTStd o1 Ts2 [ 3 [s4 [ 5 | s6 | 57 s8] 59 |s10]s11]s12]s13]s14]s15/s16]s17[s181s19[s20[s21 [s22[523] 524525526

Preparazione delle aree 19 f

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1gZ( I
Apprestamenti del cantiere 39 ﬁ

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19 21 I

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1|

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1|
Impianti del cantiere 29 ﬁ

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1|

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 I
Serramenti 759 v V‘

Rimozione di serramenti esterni 70g |zt

Montaggio di serramenti esterni 709 z1 I

Montaggio di serrande avvolgibil 699 z1 I

Smobilizzo del cantiere 39 W
Smobilizzo del cantiere 39 Z1 .
LEGENDA Zona:
Z1 =ESTERNO
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