
ALLEGATO "A"

Comune di Calolziocorte
Provincia di LC

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: CALOLZIOCORTE (LC) - Via G. Di Vittorio nn. 7-9-11-13
Lavori di sostituzione serramenti esterni
CUP B86D15002210007

COMMITTENTE: Azienda   Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo, Lecco, Sondrio .

CANTIERE: Via Giuseppe Di Vittorio nn. 7-9-11-13, Calolziocorte (LC)

Lecco, 10/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Petruzzella Angelo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore Generale SOSSI dott.ssa Lorella)

Ingegnere Petruzzella Angelo
Domiciliato per la carica c/o ALER UOG LECCO - Via Giusti, 12
23900 Lecco (LC)
Tel.: 0341/358372 - Fax: 0341/358390
E-Mail: a.petruzzella@aler.lecco.it
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Serramenti 75 g

Rimozione di serramenti esterni 70 g

Montaggio di serramenti esterni 70 g

Montaggio di serrande avvolgibili 69 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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