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SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA9323,4

7270,49

CRONOPROGRAMMA

D04

AGOSTO 2022

02



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 10 858,00 €
0,6 0,639 0,64 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,64 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,6 0,6

LAVORI 133 315,00 €

0 edile CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI - €

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
0.3 ORDINATIVI

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 116 721,11 € 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

1.1 RIMOZIONI
1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC
1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA 9 323,40 € 4,7 4,7

2.1 RIMOZIONI
2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

3 edile SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI 7 270,49 € 0,6 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,56 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

3.1 Sopralzo parapetti f inestre

144 173,00 €

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

28,23% 28,23% 28,23% 14,41%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89%

29,12% 57,35% 85,59% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89%

41 983,50 € 82 689,58 € 123 395,67 € 144 173,00 €TOTALE PROGRESSIVO - € - € - € - € 1 277,41 €

40 706,09 € 40 706,09 € 40 706,09 € 20 777,33 €C=A+B) TOTALE - € - € - € - € 1 277,41 €

2 554,82 € 2 554,82 € 2 554,82 € 1 916,12 €

38 151,26 € 18 861,22 €38 151,26 € 38 151,26 €

B) COSTI DELLA SICUREZZA - € - € - € - € 1 277,41 €

- € - € - € - €

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI - €

MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG), VIA EDOARDO JENNER N. 11

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF.

ART. CSA PARTE II
DESCRIZIONE SINTETICA
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