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)
¢

BALER®HE B3 Cesions, | M.PROSO0D | REV.00 | DATAS/06/2018

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

COMUNE DI TREVIGLIO (BG)

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI
PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO
IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG) VIA EDOARDO
JENNER N. 12

IL PROGETTISTA :

U.O.G. Bergamo

Via Mazzini 32/A

Tel. O35 259595
PEC direziocne@pec.alerbg.it

cupr: B31120001610005 \coo. FABBR. SIREAL: 1449 TAV. N°

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

DESCRIZIONE TAVOLA : DO4

CRONOPROGRAMMA
SCALA:
DATA: giugnec 2021
AGG. AGOSTO 2022
COMMITTENTE: REvV: 02

ALER Bergamo Lecco Sondrio




GALER®HE

Azienda Lombarda per MEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Regione
Lombardia

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG), VIA EDOARDO JENNER N. 12

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9
TIPOLOGIA / RIF.
AT DESCRIZIONE SINTETICA
1| 2| 3] 4 1] 2 3| 4 4] 2| 3| 4 2| 3| 4 2| 3| a4 | 2| 3| af 1] 2| 3] af 4| 2f 3] a4f 1 2 3| a
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI > CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI \\\
=]
SicuRezA | SICUREZZA 15 015,00 € N“\ 09| o9} 09| o9 09 o) o9 09| 09| 09} 09| o9 09| o9] 09| 09| o9
0 edie.  |[CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI
0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE | |
02 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
03 ORDINATIVI
[ edle.  [SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 23193314 €
11 RIMOZIONI
12 UOVI SERRAMENTI IN PVC
13 UOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI
[= edie  [SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO Al VANI SCALA A/B/C/D/E 18478,37 €
21 RIMOZIONI
22 UOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
23 UOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI
[ edle  [SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI 1657149 €
3.1 Sopralzo parapetti finestre
ILAVORI E SICUREZZA 281998,00 €
ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:
A) IMPORTO LAVORI - € - € - € - € - € 71001,32 € 71001,32 € 78 392,67 € 46 587,68 €
B) COSTI DELLA SICUREZZA - € - € - € - € 1766,47 € 3 532,94 € 3 532,94 € 3 532,94 € 2649,71 €
C=A+B) TOTALE - € - € - € - € 1766,47 € 74 534,26 € 74 534,26 € 81925,61 € 49 237,39 €
TOTALE PROGRESSIVO - € - € - € - € 1766,47 € 76 300,73 € 150 835,00 € 232 760,61 € 281 998,00 €
% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 27,06% 53,49% 82,54% 100,00%
% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 26,43% 26,43% 29,05% 17,46%
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