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SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA A/B/C/D/E18478,37

16571,49

CRONOPROGRAMMA

D04

AGOSTO 2022

02



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 15 015,00 €
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

LAVORI 266 983,00 €

0 edile CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI
0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
0.3 ORDINATIVI

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 231 933,14 € 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

1.1 RIMOZIONI
1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC
1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA A/B/C/D/E 18 478,37 € 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

2.1 RIMOZIONI
2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

3 edile SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI 16 571,49 € 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

3.1 Sopralzo parapetti f inestre

281 998,00 €

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

26,43% 26,43% 29,05% 17,46%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63%

27,06% 53,49% 82,54% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63%

76 300,73 € 150 835,00 € 232 760,61 € 281 998,00 €TOTALE PROGRESSIVO - € - € - € - € 1 766,47 €

74 534,26 € 74 534,26 € 81 925,61 € 49 237,39 €C=A+B) TOTALE - € - € - € - € 1 766,47 €

3 532,94 € 3 532,94 € 3 532,94 € 2 649,71 €

78 392,67 € 46 587,68 €71 001,32 € 71 001,32 €

B) COSTI DELLA SICUREZZA - € - € - € - € 1 766,47 €

- € - € - € - €

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI - €

MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG), VIA EDOARDO JENNER N. 12

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF.

ART. CSA PARTE II
DESCRIZIONE SINTETICA
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