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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI 
EDIFICIO "TORRE Z18" VIA MAFFEI 63 E 63/A (SO)

CODICE FABBR. SIREAL: 4131CUP: B31I20001610005

01

08/2022



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 15 085,00 €               0,9    0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

LAVORI 379 705,00 €             
0 edile CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
0.3 ORDINATIVI

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 369 794,17 € 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4
1.1 RIMOZIONI
1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC
1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA 9 910,83 € 2,0    2,0    2,0    2,0      2,0      
2.1 RIMOZIONI
2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

394 790,00 €             

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

MESE 9

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO Z18 DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI SONDRIO (SO), 
VIA MAFFEI  NN. 63 E 63/A

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF. 
ART. CSA PARTE II DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI -  € 

MESE 6 MESE 7 MESE 8

3 549,41 € 3 549,41 € 3 549,41 € 2 662,06 € 
109 619,81 €              58 774,24 € 105 655,48 €               105 655,48 €             

B) COSTI DELLA SICUREZZA -  € -  € -  € -  € 1 774,71 € 
-  € -  € -  € -  € 

109 204,89 €               109 204,89 €             113 169,22 €              61 436,30 € C=A+B) TOTALE -  € -  € -  € -  € 1 774,71 € 
110 979,59 €               220 184,48 €             333 353,70 €              394 790,00 €                TOTALE PROGRESSIVO -  € -  € -  € -  € 1 774,71 € 

28,11% 55,77% 84,44% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45%
27,66% 27,66% 28,67% 15,56%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


	z18 D04_crono-cop.pdf
	Fogli e viste
	z18 D04_crono-cop



