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COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
EDIFICIO "TORRE 218" VIA MAFFEI 63 E 63/A (S0)

PROGETTISTA :
CUP: B31120001610005 CODICE FABBR. SIREAL: 4131 TAV. N®
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO D 0 4
DESCRIZIONE TAVOLA :
E CONOPROGRAMMA SCALA -
DATA: 062021
REV: 01
. PROGETTISTA: DOTT. ARCH. LINO ANTONIO SALIGARI
U.O.G. Sondrio AGG.  08/2022
P.zza Radovljica, 1
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430
e-mail tecnico@aler.so.it COMMITTENTE : ALER BG-LC-SO FILE




SALERSHE £ [ i

Azienda Lombarda per FEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO Z18 DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI SONDRIO (SO),

VIA MAFFEI NN. 63 E 63/A

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF.
ART. CSA PARTE Il

DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7 MESE 8

MESE 9

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

[] edile |CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

15 085,00 €

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE

0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA

03 ORDINATIVI

09] 09 09 09

0,9

09| 09 o9] o9 09 09 09 09

0,9 0,9

[ edile  |SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI

369 794,17 €

1.1 RIMOZIONI

12 NUOVI SERRAMENTI IN PVC

13 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

[2 edile  |SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO Al VANI SCALA

9910,83 €

2.1 RIMOZIONI

22 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

23 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

LAVORI E SICUREZZA

394 790,00 €

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

A) IMPORTO LAVORI € € € € € 105 655,48 € 105 655,48 € 109 619,81 € 58 774,24 €
B) COSTI DELLA SICUREZZA € € € € 177471 € 3549,41€ 354941 € 354941€ 2662,06 €
C=A+B) TOTALE - € - € - € - € 177471 € 109 204,89 € 109 204,89 € 113 169,22 € 61436,30 €
TOTALE PROGRESSIVO - € - € - € - € 177471 € 110 979,59 € 220 184,48 € 333 353,70 € 394 790,00 €
% AVANZAMENTO PRC (s] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 28,11% 55,77%! 84,44% | 100,00%
% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 27,66% 27,66%| 28,67%| 15,56%
ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA
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