
Unità Operativa Gestionale
LeccoLecco

DATA:15/06/2018REV. 00

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

M. PRO LC 00

COMMITTENTE:
ALER Bergamo Lecco Sondrio

Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34
U.O.G. Lecco
Tel. 0341358311 Fax 0341358390

PROGETTISTA :
TAV. N°

FILE

AGG.

SCALA:

CODICE: ...................

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
DESCRIZIONE TAVOLA:

DATA:

REV:

info.lc@aler-bg-lc-so.it

COMUNE DI LOMAGNA
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

ESTERNI E DEGLI ANTONI DELLO STABILE DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA PER OSNAGO 2

SETTEMBRE 2022

03

D04
CRONOPROGRAMMA



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 5.628,01 €                 
0,3    0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

LAVORI 161.613,09 €              

0 edile CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI
0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE

0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA

0.3 ORDINATIVI

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI  NEGLI ALLOGGI E NEI VANI SCALA. 103.851,27 €                           7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

1.1 RIMOZIONI

1.2 NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE 

2 edile SOSTITUZIONE DEGLI ANTONI IN LEGNO LAMELLARE  ALLOGGI E NEI VANI SCALA. 57.761,82 €                             8,3      8,3      8,3      8,3      8,3      8,3     8,3      

2.1 RIMOZIONI

2.2 NUOVI ANTONI IN LEGNO LAMELLARE

167.241,10 €              

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI DELLO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA PER OSNAGO 2

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF. 

ART. CSA PARTE II
DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

-  €                         

MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI

662,12 €                      

-  €                            -  €                            -  €                            -  €                            

B) COSTI DELLA SICUREZZA -  €                         -  €                            -  €                            -  €                            1.324,24 €                    1.324,24 €                    1.324,24 €                         993,18 €                          

62.678,55 €                       39.590,96 €                     29.671,79 €                  29.671,79 €                  

30.996,03 €                  30.996,03 €                  64.002,78 €                       40.584,14 €                     C=A+B) TOTALE -  €                         -  €                            -  €                            -  €                            662,12 €                      

31.658,15 €                  62.654,18 €                  126.656,96 €                     167.241,10 €                   TOTALE PROGRESSIVO -  €                         -  €                            -  €                            -  €                            662,12 €                      

18,93% 37,46% 75,73% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%

18,53% 18,53% 38,27% 24,27%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40%
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