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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
ESTERNI E DEGLI ANTONI DELLO STABILE DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA PER OSNAGO 2

PROGETTISTA : CUP: B31120001610005 ‘CODICE: ...................

TAV. N°

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DO4

DESCRIZIONE TAVOLA:

SCALA:
DATA:SETTEMBRE 2022
AGG.
U.O.G. Lecco
. REV: 03
Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34 COMMITTENTE:
Tel. 0341358311 Fax 0341358390 ALER Bergamo Lecco Sondrio FILE
info.lc@aler-bg-lc-so.it




Regione
Lombardia

RS

Azienda Lombarda per IEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI ANTONI DELLO STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LOMAGNA VIA PER OSNAGO 2

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9
TIPOLOGIA / RIF.
ART. CSA PARTE II DESCRIZIONE SINTETICA
1| 2| 3| af 1| 2| 3| o] 1| 2f 3| af 1| 2| 3| af 1| 2| 3| a] 1] 2| 3] 4] 1] 2| 3] a4 1 2 3 4| i 2 3| 4
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
SICUREZZA  SICUREZZA 5.628,01 €

0 edile | CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE | | 1 | | | | |
02 |MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
03 |ORDINATIVI
| 1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI NEGLI ALLOGGI E NEI VANI SCALA. 103.851,27 € 74| 74| 74| 74] 74| 74| 74| 78] 74 74| 74| 74] 74 74
11 [RIMOZIONI
12 |NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE
[ edile | SOSTITUZIONE DEGLI ANTONI IN LEGNO LAMELLARE ALLOGGI E NEI VANI SCALA. 57.761,82 € 83| 83| 83| 83| 83| 83| 83
21 RIMOZIONI | | | | | | | |
22 NUOVI ANTONI IN LEGNO LAMELLARE | [ | [ | [ | [
LAVORI E SICUREZZA 167.241,10 €
ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:
A) IMPORTO LAVORI - € - € - € - € - € 2967179 € 2967179 € 62.678,55 € 39.590,96 €
B) COSTI DELLA SICUREZZA - € - € - € - € 662,12 € 132424 € 1.324,24 € 1.324,24 € 993,18 €
C=A+B) TOTALE - € - € - € - € 662,12 € 30.996,03 € 30.996,03 € 64.002,78 € 40.584,14 €
TOTALE PROGRESSIVO - € - € - € - € 662,12 € 31.658,15€ 62.654,18 € 126.656,96 € 167.241,10 €
%AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.40% 18,93%| 37.46%] 75.73%| 100,00%|
%AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.40% 18,53%| 18,53% 38,27%] 24,27%]
) PREVISIONALE DELLA SPESA|
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