
CRONOPROGRAMMA

D04



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 13 911,00
0,8 0,818 0,8 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,82 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,8 0,8

LAVORI 206 687,00 €

-

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 191 759,99 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

1.1 RIMOZIONI
1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC
1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO VANO SCALA 3 242,38 1,6 1,6

2.1 RIMOZIONI
2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

3 edile SOPRALZO PARAPETTI FINESTRE ALLOGGI 11 684,63 0,9 0,899 0,899 0,899 0,899 0,899 0,899 0,9 0,899 0,899 0,899 0,899 0,899

3.1 Sopralzo parapetti finestre

220 598,00

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

29,86% 29,86% 29,86% 9,68%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74%
30,60% 60,46% 90,32% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74%

67 508,11 133 379,63 199 251,15 220 598,00TOTALE PROGRESSIVO - - - - 1 636,59
65 871,52 65 871,52 65 871,52 21 346,85C=A+B) TOTALE - - - - 1 636,59

3 273,18 3 273,18 3 273,18 2 454,88
62 598,34 18 891,9762 598,34 62 598,34

B) COSTI DELLA SICUREZZA - - - - 1 636,59
- - - -

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI

CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI
DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
ORDINATIVI

-

MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA /

RIF. ART. CSA

PARTE II

DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

0,00 %

20,0 0%

40,0 0%

60,0 0%

80,0 0%

100 ,00%


