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EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (SO)
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sondrio

PROGETTISTA: 

DESCRIZIONE TAVOLA :

TAV. N°
PROGETTISTA :

COMMITTENTE :

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALER BG-LC-SO

Unità Operativa Gestionale
Sondrio

U.O.G. Sondrio
P.zza Radovljica, 1
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430
e-mail tecnico@aler.so.it

SCALA: 1:
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M. PRO SO 00 REV. 00 DATA:15/06/2018

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

COMUNE DI SONDRIO

CRONOPROGRAMMA

D04
CODICE FABBR. SIREAL: 4132

E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (SO)

-EDIFICIO TORRE Z19-

CUP: B29J21031230005



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 17 406,00 €               1,0      1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

LAVORI 391 234,00 €             
0 edile CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

0.1 DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE
0.2 MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA
0.3 ORDINATIVI

1 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 371 577,29 €                        26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
1.1 RIMOZIONI
1.2 NUOVI SERRAMENTI IN PVC
1.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

2 edile SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA A/B/C/D/E 19 656,71 €                           3,9       3,9       3,9       3,9      3,9      
2.1 RIMOZIONI
2.2 NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
2.3 NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI

408 640,00 €             

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

26,98% 26,98% 28,91% 16,63%% AVANZAMENTO MENSILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50%
27,48% 54,47% 83,37% 100,00%% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50%

112 308,23 €               222 568,70 €             340 691,86 €                  408 640,00 €                   TOTALE PROGRESSIVO -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           2 047,76 €                   
110 260,47 €               110 260,47 €             118 123,15 €                  67 948,14 €                     C=A+B) TOTALE -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           2 047,76 €                   

4 095,53 €                   4 095,53 €                 4 095,53 €                       3 071,65 €                       
114 027,62 €                  64 876,50 €                     106 164,94 €               106 164,94 €             

B) COSTI DELLA SICUREZZA -  €                         -  €                           -  €                           -  €                           2 047,76 €                   
-  €                           -  €                           -  €                           -  €                            

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI -  €                         

MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO Z19 DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI SONDRIO (SO), VIA 
MAFFEI  NN. 100 E 100/A

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF. 
ART. CSA PARTE II DESCRIZIONE SINTETICA
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