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COMUNE DI SONDRIO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI
EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (S0)
E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (S0)

-EDIFICIO TORRE Z219-

CUP: B29J21031230005 CODICE FABBR. SIREAL: 4132 TAV. N°
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO D 0 4
DESCRIZIONE TAVOLA :

SCALA: 1.
CRONOPROGRAMMA

DATA: 082022

REV: 01
PROGETTISTA:

AGG. ...
COMMITTENTE : ALER BG-LC-SO FLE




CSALERSHE B3 regionsie

Azienda Lombarda per VEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI OSCURANTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO Z19 DI PROPRIETA' ALER BERGAMO LECCO SONDRIO SITO IN COMUNE DI SONDRIO (SO), VIA

MAFFEI NN. 100 E 100/A

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF.

ART. CSA PARTE Il DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4 MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

edie  |CAMPIONATURA, MISURAZIONI, ORDINATIVI

17 406,00 €

0.1 |DEFINIZIONE DELLE CAMPIONATURE E APPROVAZIONE

0.2 [MISURAZIONE DEI SERRAMENTI ALLOGGI E INGRESSI VANI SCALA

0.3 ORDINATIVI

[ edile  |SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 371577,29 €
11 |[RIMOZIONI
72 |NUOVI SERRAMENTIIN PVC 7,7
13 |[NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILT %)
[2 edile  |SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO Al VANI SCALA A/B/C/D/E 19 656,71 € %//%%
21 |RIMOZIONI 2,7/
22 |NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO 77
23 __|[NUOVI CASSONETTI ED AVVOLGIBILI )
LAVORI E SICUREZZA 408 640,00 €

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

A) IMPORTO LAVORI - € - € - € - € € 106 164,94 € 106 164,94 € 114 027,62 € 64 876,50 €
B) COSTI DELLA SICUREZZA - € - € - € - € 204776 € 409553 € 409553 € 409553 € 307165€
C=A+B) TOTALE € € € € 2047,76 € 110 260,47 € 110 260,47 € 118 123,15 € 67 948,14 €
TOTALE PROGRESSIVO| - € € - € - € 2047,76 € 112 308,23 € 222 568,70 € 340 691,86 € 408 640,00 €
% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 27,48% 54,47% 83,37% 100,00%
% AVANZAMENTO MENSILE| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 26,98% 26,98% 28,91% 16,63%
ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA
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