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Azienda Lombarda per VEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sendro

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO

EDIFICI DI PROPRIETA ALER O DA ESSA GESTITI

Ambiti Territoriali: U.0.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio

LOTTO 1: Bergamo - zona A

LOTTO 2: Bergamo - zona B

LOTTO 3: Bergamo - zona C

LOTTO 4: Lecco - Lecco Calolziocorte Valmadrera
LOTTO 5: Lecco - localita varie in provincia di Lecco
LOTTO 6: Sondrio - Sondrio e Alta valle

LOTTO 7: Sondrio - Bassa Valle e Valchiavenna

elaborato n. 02
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE |
PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED
ECONOMICO

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

DATI DELL’APPALTO:

Codice unico d’intervento (CUI) CUI L00225430164202200018
U.0.G. di Bergamo
Ambiti territoriali U.0.G. di Lecco
U.0.G. di Sondrio
Numero di lotti 7
Tipo di contratto IN PARTE A CORPO E IN PARTE A MISURA

ALER Bergamo Lecco Sondrio
Sede legale: via Mazzini 32/A — 24128 Bergamo — tel. 035 259595 — PEC direzione@pec.alerbg.it
Sede operativa Lecco: via Giusti 12 — 23900 Lecco —tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 — 23100 Sondrio —tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it
C.F. e P.IVA 00225430164




Importo dei lavori (A)

Importo oneri di reperibilita (B)
Importo oneri della sicurezza (C)
Importo a base d’appalto (D=A+B+C)

€ 3.286.000,00
€ 33.845,80
€ 98.580,00
€ 3.418.425,80

Importo lavori a | Oneri reperibilita | Oneri sicurezza BASE
LOTTI FUNZIONALI | misura (soggetti (soggetti a (non soggetti a D'APPALTO
aribasso) A ribasso) B ribasso) C D=A+B+C
Lotto 1:
U.0.G. Bergamo - Zona A 680.000,00 € 7.004,00 € 20.400,00 € 707.404,00 €
Lotto 2: 679.000,00 € 6.993,70 € 20.370,00 € 706.363,70 €
U.0.G. Bergamo - Zona B ! ’ ’ !
Lotto 3: 677.000,00 € 6.973,10 € 20.310,00 € 704.283,10 €
U.0.G. Bergamo - Zona C ’ ’ ’ !
Lotto 4: U.O.G. Lecco
Lecco Calolziocorte e 310.000,00 € 3.193,00 € 9.300,00 € 322.493,00 €
Valmadrera
Lotto 5: U.O.G. Lecco
localita varie in provincia 290.000,00 € 2.987,00 € 8.700,00 € 301.687,00 €
di Lecco
Lotto 6: U.0.G. Sondrio 450.000,00 € 4.635,00 € 13.500,00 € 468.135,00 €
Sondrio e alta valle
Lotto 7: U.0.G. Sondrio 200.000,00 € 2.060,00 € 6.000,00 € 208.060,00 €
bassa valle e Valchiavenna
TOTALE 3.286.000,00 € 33.845,80 € 98.580,00 € 3.418.425,80 €
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le

provviste necessarie per la realizzazione compiuta dell'intervento di cui al comma 2, secondo

le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal contratto

e dai suoi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta

conoscenza, ed é disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai

sensi e per gli effetti dell’art. 1 recante I'“oggetto e ambito di applicazione” di quest’ultimo.

L'intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA ALER O DA
ESSA GESTITI NELL’AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO

b) ubicazione:

Lotto 1: U.O.G. Bergamo —zona A

Lotto 2: U.O.G. Bergamo —zona B

Lotto 3: U.O.G. Bergamo —zona C

Lotto 4: U.O.G. Lecco — Lecco, Calolziocorte e Valmadrera

Lotto 5: U.O.G. Lecco — localita varie in provincia di Lecco

Lotto 6: U.O.G. Sondrio — Sondrio e alta valle

Lotto 7: U.O.G. Sondrio — bassa valle e Valchiavenna

NSRS NENENENRN

¢) finanziamento:
fondi di bilancio della stazione appaltante: € 3.418.425,80

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione I'art. 1374 del codice
civile (cd. CC).

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

e Codice: D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

e Regolamento: D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei contratti pubblici, per la parte in vigore;

e C(Capitolato Generale: D.M. 145 del 19 Aprile 2000 - capitolato generale d’appalto
approvato, per la parte in vigore;

e TU Sicurezza: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L.
123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e
aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;

e DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli artt. 6 e 196 del
Regolamento generale;

e SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

e PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

e POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;

e CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022;
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e |TP: dell'idoneita tecnico-professionale;

e SA:la Stazione Appaltante;

e Appaltatore: Operatore economico che si e aggiudicato il contratto;

e RUP: Responsabile del Procedimento;

e DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui &
responsabile il direttore dei lavori;

e CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;

e CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

e SAL: Stato Avanzamento Lavori;

e CdP: Certificato di Pagamento;

e CEL: Certificato di Esecuzione Lavori;

e CC: Codice Civile;

e CP: Codice Penale;

e CPC: Codice di procedura civile;

e CPP: Codice di procedura penale;

e CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

2. AMMONTARE DELL’APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA
1. Aisensidell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. 'appalto € suddiviso in n. 7 lotti funzionali di
cui all'articolo 3, c. 1, lettera qq) del Codice.

Importo Importo Importo
soggetto a non soggetto a totale a base
ribasso d’asta ribasso d’asta d’appalto
€ € €

a | Importo per I'esecuzione dei lavori 3.286.000,00 € - 3.286.000,00 €
Oneri di reperibilita 33.845,80 € - 33.845,80 €
¢ | Oneridella sicurezza - 98.580,00 € 98.580,00 €
D | TOTALE 3.319.845,80 € 98.580,00 € 3.418.425,80 €

2. L'importo complessivo a base di gara e pari a € 3.418.425,80 di cui € 3.286.000,00 per lavori
(soggetti a ribasso d’asta), € 33.845,80 per oneri di reperibilita (soggetti a ribasso d’asta) e €
98.580,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), suddiviso nei seguenti lotti:

Importo lavori a | Oneri reperibilita | Oneri sicurezza BASE
LOTTI FUNZIONALI | misura (soggetti (soggetti a (non soggetti a D'APPALTO
aribasso) A ribasso) B ribasso) C D=A+B+C

Lotto 1:
U.0.G. Bergamo - Zona A 680.000,00 € 7.004,00 € 20.400,00 € 707.404,00 €
Lotto 2: 679.000,00 € 6.993,70 € 20.370,00 € 706.363,70 €
U.0.G. Bergamo - Zona B ’ ! ’ !
Lotto 3: 677.000,00 € 6.973,10 € 20.310,00 € 704.283,10 €
U.0.G. Bergamo - Zona C ’ ! ’ !
Lotto 4: U.O.G. Lecco
Lecco Calolziocorte e 310.000,00 € 3.193,00 € 9.300,00 € 322.493,00 €
Valmadrera
Lotto 5: U.O.G. Lecco
localita varie in provincia 290.000,00 € 2.987,00 € 8.700,00 € 301.687,00 €
di Lecco
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Lotto 6: U.0.G. Sondrio 450.000,00 € 4.635,00 € 13.500,00 € 468.135,00 €
Sondrio e alta valle
Lotto 7: U.0.G. Sondrio 200.000,00 € 2.060,00 € 6.000,00 € 208.060,00 €
bassa valle e Valchiavenna

TOTALE 3.286.000,00 € 33.845,80 € 98.580,00 € 3.418.425,80 €

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo per I'esecuzione dei lavori (colonna a)
e degli oneri di reperibilita (colonna b) come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario
in sede di gara, aumentato dell'importo relativo ai costi per la sicurezza (colonna c),
guest’ultimo non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.Lgs. n.

81/2008.
La percentuale di incidenza della manodopera, di cui all’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 ¢ pari a:

Costo stimato

LOTTI FUNZIONALI % manodopera

manodopera
Lotto 1: U.O.G. Bergamo - Zona A 45% 318.331,80 €
Lotto 2: U.O.G. Bergamo - Zona B 45% 317.863,67 €
Lotto 3: U.0.G. Bergamo - Zona C 45% 316.927,40€
i./c;::atrl;;).& Lecco -Lecco Calolziocorte e 45% 145.121,85 €
;c:;’ianC:i;Ja(i)i.clgzcco - localita varie in 45% 135.759,15 €
Lotto 6: U.O.G. Sondrio -Sondrio e alta valle 45% 210.660,75 €

Lotto 7: U.O.G. Sondrio -bassa valle e

. 45% 93.627,00 €
Valchiavenna

3. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto e stipulato “in parte a corpo e in parte a misura” ai sensi degli artt. 3 comma 1
lett. ddddd) e lett. eeeee), 59 comma 5 bis del Codice e 43 commi 6, 7 e 9 del Regolamento.
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puod variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del
Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale; il contratto fissa i prezzi invariabili per
['unita di misura.
Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti, fermi restando i limiti
di cui all’art. 106 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale.
Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente
Capitolato. La liquidazione di tali oneri &€ subordinata all’assenso della D.L.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara ed i prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Ai sensi dell’art. 32 co. 14 del Codice, i contratti verranno stipulati, a pena di nullita, mediante
scrittura privata (ed in ogni caso nei modi e termini di cui ai commi 14 e 14 bis del richiamato
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art. 32 del Codice).

4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E CATEGORIE D’APPALTO

1. Le categorie omogenee di progetto sono riportate nella seguente tabella (A) distinta per lotto:

LOTTO 1 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Importo Importo Importo
lavori al . . IMPORTO % INCIDENZA
CATEGORIE DI LAVORAZIONI netto della or.merl della onerl .dll i TOTALE INCIDENZA MANODOPERA
OMOGENEE o sicurezza | reperibilita
reperibilita € € € CAT.
€ % €

0G 1: edifici civili e industriali 374.000,00 | 11.220,00| 3.852,20| 389.072,20 55% | 45% | 175.082,49
OS 3: impianti idrico-sanitario, 136.000,00| 4.080,00| 1.400,80| 141.480,80 20% | 45% | 63.666,36
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 95.200,00| 2.856,00 980,56 | 99.036,56 14% | 45% | 44.566,45
COndlZlOnamentO
OS 30: impianti interni elettrici, |, g0 00| 5 24400 770,44 | 77.814,44 11% | 45% | 35.016,50
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
TOTALE 680.000,00 | 20.400,00| 7.004,00| 707.404,00| 100,00% 318.331,80

LOTTO 2 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Importo Importo Importo
. 0 INCIDENZA
CATEGORIE DI LAVORAZIONI BEe) e | wagen | RO 9 e
netto della . o epsas TOTALE INCIDENZA
OMOGENEE I sicurezza | reperibilita
reperibilita € € € CAT.
€ % €

0G 1: edifici civili e industriali 373.450,00| 11.203,50| 3.846,54| 388.500,04 55% | 45% | 174.825,02
OS 3: impianti idrico-sanitario, 135.800,00 | 4.074,00| 1.398,74| 141.272,74 20% | 45% | 63.572,73
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 95.060,00| 2.851,80 979,12 | 98.890,92 14% | 45% | 44.500,91
COndlZlOnamentO
OS 30: impianti interni elettrici, |, .00 601 554070 769,31| 77.700,01 11% | 45% | 34.965,00
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
TOTALE 679.000,00 | 20.370,00| 6.993,70 | 706.363,70 | 100,00% 317.863,67

LOTTO 3 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Importo

. Importo Importo
lavori al R o IMPORTO % INCIDENZA
CATEGORIE DI LAVORAZIONI netto della or.1er| della onerl .d.l i TOTALE INCIDENZA | MANODOPERA
OMOGENEE I sicurezza | reperibilita
reperibilita € € € CAT.
€ % €
OG 1: edifici civili e industriali 372.350,00 11.170,50 3.835,21 | 387.355,71 55% | 45% | 174.310,07
OS 3: impianti idrico-sanitario, 135.400,00 | 4.062,00| 1.394,62| 140.856,62 20% | 45% | 63.385,48
cucine, lavanderie
28:impianti ici i
OS28:impianti termici e di 94.780,00 |  2.843,40 976,23 | 98.599,63 14% | 45% | 44.369,84
condizionamento
OS 30: impianti interni elettrici, |, 126 06| 553419 767,04| 77.471,14 11% | 45% | 34.862,01
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
TOTALE 677.000,00 20.310,00 6.973,10 | 704.283,10 | 100,00% 316.927,40
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LOTTO 4 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Importo Importo Importo
lavori al Rk .. IMPORTO % INCIDENZA
CATEGORIE DI LAVORAZIONI netto della or.merl della onerl .dll i TOTALE INCIDENZA MANODOPERA
OMOGENEE o sicurezza | reperibilita
reperibilita € € € CAT.
€ % €
0G 1: edifici civili e industriali 170.500,00 | 5.115,00| 1.756,15| 177.371,15 55% | 45% | 79.817,02
OS 3: impianti idrico-sanitario, 62.000,00|  1.860,00 638,60 | 64.498,60 20% | 45% | 29.024,37
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 43.400,00| 1.302,00 447,02 | 45.149,02 14% | 45% | 20.317,06
COnd|Z|0nament0
OS 30: impiantiinterni elettrici, | 5/ 15450 1 02309 351,23 | 35.474,23 11% | 45% | 15.963,40
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
TOTALE 310.000,00| 9.300,00| 3.193,00| 322.493,00| 100,00% 145.121,85
LOTTO 5 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Importo Importo Importo
lavori al R o IMPORTO % INCIDENZA
CATEGORIE DI LAVORAZIONI netto della or.lerl della onerl .d.l i TOTALE TR MANODOPERA
OMOGENEE L sicurezza | reperibilita
reperibilita € € € CAT.
€ % €

0G 1: edifici civili e industriali 159.500,00 | 4.785,00|  1.642,85| 165.927,85 55% | 45% | 74.667,53
OS 3: impianti idrico-sanitario, 58.000,00| 1.740,00 597,40 | 60.337,40 20% | 45% | 27.151,83
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 40.600,00| 1.218,00 418,18 | 42.236,18 14% | 45% | 19.006,28
COndIZIOnamentO
OS 30: impianti interni elettrici, | g4, o5 957,00 328,57 | 33.185,57 11% | 45% | 14.933,51
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
TOTALE 290.000,00| 8.700,00| 2.987,00| 301.687,00| 100,00% 135.759,15

LOTTO 6 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Importo Importo Importo
lavori al i o IMPORTO % INCIDENZA
CATEGORIE DI LAVORAZIONI netto della or.lerl della one.rl .d.l . TOTALE INCIDENZA | MANODOPERA
OMOGENEE I sicurezza | reperibilita
reperibilita € € € CAT.
€ % €
OG 1: edifici civili e industriali 247.500,00 7.425,00 2.549,25 | 257.474,25 55% | 45% | 115.863,41
OS 3: impianti idrico-sanitario, 90.000,00|  2.700,00 927,00| 93.627,00 20% | 45% | 42.132,15
cucine, lavanderie
28:impianti ici i
OS28:impianti termici e di 63.000,00| 1.890,00 648,90 | 65.538,90 14% | 45% | 29.492,51
condizionamento
OS 30: impianti interni elettrici, | g 50 50| 1 485,00 509,85 | 51.494,85 11% | 45% | 23.172,68
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
TOTALE 450.000,00 13.500,00 4.635,00 | 468.135,00| 100,00% 210.660,75
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LOTTO 7 STIMA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Importo Importo Importo
lavori al : "> | IMPORTO % INCIDENZA
CATEGORIE DI LAVORAZIONI netto della or.merl della onerl .dll i TOTALE INCIDENZA MANODOPERA
OMOGENEE o sicurezza | reperibilita
reperibilita € € € CAT.
€ % €

0G 1: edifici civili e industriali 110.000,00| 3.300,00| 1.133,00| 114.433,00 55% | 45% | 51.494,85
OS 3: impianti idrico-sanitario, 40.000,00| 1.200,00 412,00| 41.612,00 20% | 45% | 18.725,40
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 28.000,00 840,00 288,40 | 29.128,40 14% | 45% | 13.107,78
COnd|Z|OnamentO
OS 30: impianti interni elettrici, |, 5 5 660,00 226,60 | 22.886,60 11% | 45% | 10.298,97
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
TOTALE 200.000,00 | 6.000,00 2.060,00 | 208.060,00| 100,00% 93.627,00

2. Aisensidell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A»
al predetto Regolamento generale, i lavori, per ciascun lotto funzionale, sono classificati nella
categoria di opere specializzate “OG1” — EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI.

3. Aisensidell’articolo 92 - comma 1 - del Regolamento generale e dell’art. 12 comma 2 lett. b)
della L. 80/2014 i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi

importi, sono riportati nel seguito; tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore,
subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i

divieti e le prescrizioni che seguono:

a. ilavori appartenenti alle categorie specializzate a «qualificazione obbligatoria» 0S3, 0S28
e 0S30, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, possono essere
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la
pertinente categoria, in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante
se |'appaltatore € un raggruppamento temporaneo;

b. sel’appaltatore (direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento
temporaneo) non possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente
indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare, in tal caso concorrono
all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima. In ogni
caso |'esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore)
deve essere in possesso dei requisiti necessari.

4. | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

LOTTO 1 — CATEGORIE ULTERIORI
Importo Importo Importo )
lavori al . . IMPORTO | INCIDENZ INCIDENZA
EGORIE DI L z
cmeoneo oo | rioia, | owiaee| metd | O MU Lo
reperibilita . P i € CATEGOR
€ 1A % €
OS 3: impianti idrico-sanitario, 136.000,00| 4.080,00| 1.400,80 | 141.480,80 20% | 45% | 63.666,36
cucine, lavanderie
28:impianti termici e di
OS28:impianti termici e di 95.200,00|  2.856,00 980,56 | 99.036,56 14% | 45% | 44.566,45
Cond|2|0nament0
OS 30: impianti interni elettrici, |, g0 06| 524400 770,44 |  77.814,44 11% | 45% | 35.016,50
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
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LOTTO 2 — CATEGORIE ULTERIORI

Importo Importo Importo )
lavori al . o IMPORTO | INCIDENZ INCIDENZA
cmconea mouaon | G0, | otie| | WO\ MR | i,
reperibilita A P e € CATEGOR
€ 1A % €
OS 3:impianti idrico-sanitario, 135.800,00 | 4.074,00| 1.398,74| 141.272,74 20% | 45% | 63.572,73
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 95.060,00 | 2.851,80 979,12 | 98.890,92 14% | 45% | 44.500,91
condizionamento
OS 30: impianti interni elettrici, |, o0 001 594070 769,31| 77.700,01 11% | 45% | 34.965,00
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
LOTTO 3 — CATEGORIE ULTERIORI
Importo Importo Importo %
lavori al . o IMPORTO | INCIDENZ INCIDENZA
cmsone oo | e, || onid | O | MO Lo,
reperibilita . P i € CATEGOR
€ 1A % €
OS 3: impianti idrico-sanitario, 135.400,00 | 4.062,00| 1.394,62| 140.856,62 20% | 45% | 63.385,48
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 94.780,00 |  2.843,40 976,23 | 98.599,63 14% | 45% | 44.369,84
COndlZlOnamentO
OS 30: impianti interni elettrici, |, 400 00| 523410 767,04 | 77.471,14 11% | 45% | 34.862,01
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
LOTTO 4 — CATEGORIE ULTERIORI
Importo Importo Importo %
lavori al . L IMPORTO | INCIDENZ INCIDENZA
cmsomepuosIon | e, || owid | OO | MO L,
reperibilita A P e € CATEGOR
€ 1A % €
OS 3: impianti idrico-sanitario, 62.000,00|  1.860,00 638,60 | 64.498,60 20% | 45% | 29.024,37
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 43.400,00| 1.302,00 447,02 | 45.149,02 14% | 45% | 20.317,06
COndlZ|0nament0
SR
OS 30: impianti interni elettrici, |5, 160601 102300 351,23 | 35.474,23 11% | 45% | 15.963,40
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
LOTTO 5 — CATEGORIE ULTERIORI
Importo Importo Importo %
lavori al . o IMPORTO | INCIDENZ INCIDENZA
EGORIE DI L z
oo oo | 570, | oot | ol | WU | MO e
reperibilita . P i € CATEGOR
€ 1A % €
OS 3:impianti idrico-sanitario, 58.000,00| 1.740,00 597,40 | 60.337,40 20% | 45% | 27.151,83
cucine, lavanderie
28:impianti termici e di
OS28:impianti termici e di 40.600,00| 1.218,00 418,18 | 42.236,18 14% | 45% | 19.006,28
Cond|z|0nament0
OS 30: impianti interni elettrici, | 54 554 g4 957,00 328,57 | 33.185,57 11% | 45% | 14.933,51
telefonici, radiotelefonici, e televisivi
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LOTTO 6 — CATEGORIE ULTERIORI
Importo Importo Importo )
lavori al . . IMPORTO | INCIDENZ INCIDENZA
omconzoouson | (1703, | ot | o | O | MO0 G
reperibilita A P e € CATEGOR

€ 1A % €
OS 3:impianti idrico-sanitario, 90.000,00|  2.700,00 927,00| 93.627,00 20% | 45% | 42.132,15
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 63.000,00| 1.890,00 648,90 | 65.538,90 14% | 45% | 29.492,51
condizionamento
OS 30: impianti interni elettrici, | g 560001 1 485 00 509,85 | 51.494,85 11% | 45% | 23.172,68
telefonici, radiotelefonici, e televisivi

LOTTO 7 — CATEGORIE ULTERIORI

Importo Importo Importo %
lavori al . o IMPORTO | INCIDENZ INCIDENZA
cmsone oo | e, || onid | OO | MO Lo,
reperibilita . P i € CATEGOR

€ 1A % €
OS 3: impianti idrico-sanitario, 40.000,00|  1.200,00 412,00| 41.612,00 20% | 45% | 18.725,40
cucine, lavanderie
OS28:impianti termici e di 28.000,00 840,00 288,40 | 29.128,40 14% | 45% | 13.107,78
COnd|Z|0nament0
OS 30: impianti interni elettrici, |, ;5 o, 660,00 226,60 | 22.886,60 11% | 45% | 10.298,97
telefonici, radiotelefonici, e televisivi

5. 5.Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, non ricorrono
le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui sono state individuate le
categorie specializzate 0S3, 0528 e 0S30 in alternativa alla categoria OG11, per ciascun lotto.

6. Sievidenzia che, per le attivita definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 1 co. 53 della L. 190/2012, I’esecutore deve obbligatoriamente essere
iscritto alla cd. White List della Prefettura territorialmente competente. Le attivita definite
come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono cosi individuate dalla

norma:

noli a caldo;

servizi ambientali,

rifiuti.

autotrasporti per conto di terzi;
guardiania dei cantieri;

servizi funerari e cimiteriali;
ristorazione, gestione delle mense e catering;

comprese le attivita di

raccolta,

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;

di

trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,
nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da
1362 a 1369 del CC.
Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e
sostituzioni, si intendera automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora
applicabili secondo il principio tempus regit actum.

6. ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA
ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITA’ ESECUTORE

L’aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole
e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base
d’appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno
carattere di essenzialita.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni,
della disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e
dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi la progettazione esecutiva ed i lavori, ipotesi queste che consentono, permanendone
le condizioni, 'immediata esecuzione dei lavori.
L’esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di
forza maggiore.
L'esecutore e responsabile della perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto di tutte le
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa vigente.
La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle
lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente
connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita
dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo
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definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 CC.

7. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

il Capitolato Speciale d’Appalto - Parti l e I;

il Progetto d’appalto, corredato dal relativo elenco;

il seguente elenco prezzi ufficiale, ancorché non materialmente allegato:

e Prezzario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche — edizione 2023, scaricabile
gratuitamente al seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-
pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-
pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

il cronoprogramma di progetto - art. 40 del Regolamento;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), predisposto ai sensi dell’art. 100 e

dell’allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008;

il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. h e dell’allegato XV

p.to 3 del D.Lgs. 81/2008, la cui predisposizione € a cura dell’Appaltatore;

le Polizze di Garanzia;

I’Offerta Economica;

la Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi, resa dall’appaltatore ai sensi

dell’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012;

il Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019,

ancorché non materialmente allegato;

il codice etico dellALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente

allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:

http://www.aler-bg-Ic-so.it/chi-siamo/codice-etico/

Integrano la disciplina dell’appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento a:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici (cd. Codice);

D.P.R.207/2010 e s.m.i.— Regolamento generale, per la parte in vigore (cd. Regolamento);
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);

D.M. 145/2000 e s.m.i. - Capitolato Generale d’Appalto (per la parte in vigore);

D.M. 49/2018 e s.m.i. - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzioney;

D.M. 23/06/2022 - Criteri ambientali minimi (CAM) per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull’installazione degli impianti all'interno degli edifici;

L. 10/1991 e s.m.i. - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia;

disciplina Regione Lombardia per I'efficienza energetica degli edifici;

NTC 2018 — Norme tecniche per le costruzioni;

L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
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p)

a)

r)

t)

u)
v)

w)
X)
y)
2)

procedure;

L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni);

L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita nella pubblica amministrazione;

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia;

DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie,
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso.

L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57
e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia.

DM n. 248/2016 e s.m.i. - Regolamento recante individuazione delle opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai
sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L. 80/2014 e s.m.i. - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47 Misure urgenti per I'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015

Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per I'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali;

D.P.R. n. 445 /2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

L. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi

L. 2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche

Codice Civile e Penale;

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. — TU ambiente;

Linee Guida ANAC;

aa) D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato

del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

bb) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste

dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;

cc) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;
dd) Regolamento (UE) n. 852/2020 e s.m.i. — art. 17 per il perseguimento del principio del

DNSH, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere,
producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere,
e I'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del
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finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;
ee) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la
trasparenza e la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e
Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
ff) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di
buona regola nell’esecuzione dei lavori.
Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno
essere emanate durante il corso dei lavori, che abbiano attinenza con i lavori previsti e siano
ad essi applicabili ratione temporis.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle diriepilogo
dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il
presente capitolato. Esse hanno efficacia ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti speciali degli esecutori e della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai
sensi dell’art. 106 del Codice.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consenta I'immediata
esecuzione dei medesimi.
L’Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati. Pertanto dovra
avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita I’agibilita degli spazi comuni
per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovra porre in opera tutte
le opere provvisionali e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento I'incolumita
fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili
danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attivita di cantiere, ivi compresi i furti resi
possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovra inoltre
adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell’inquilinato,
anche attraverso riunioni periodiche e adeguata cartellonistica, circa la programmazione dei
lavori (ad es. attivita di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli alloggi,
sgomberi, rimozione di manufatti ecc...). Tutte le lavorazioni che prevedono I'ingresso nelle
unita immobiliari devono essere programmate con i residenti con congruo anticipo.
L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le
possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.
L'Appaltatore e direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di
eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone di cantiere
da delimitare, per le quali & compreso e compensato I'onere della sistemazione a fine lavori.
Sara pertanto cura dell’Appaltatore provvedere affinché, nelle varie fasi dei lavori, non si
creino danni ai beni contigui, alle strutture e alle parti comuni dei fabbricati; qualora cio
avvenisse, I’Appaltatore dovra provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni
nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.
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1.

9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore dovra garantire:

la fedele esecuzione degli ordini impartiti dalla DL in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e agibili,
conformi al progetto ed alla perfetta regola dell’arte. L’appaltatore € inoltre tenuto a
richiedere al DL, ove necessiti, tempestive disposizioni scritte per le specifiche che
eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso 'appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai
sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile;

I'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a
termini di contratto;

I’esecuzione, presso gli istituti autorizzati, delle prove/campionature ordinate dal DL o
dall’organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa |'esecuzione delle prove sui c.a. e delle prove di tenuta degli
impianti;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali eventualmente competono all'appaltatore,
a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego
di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga peraltro a concedere,
con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere
il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di
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lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche
relativi alla posa in opera;

I’'assunzione di ogni onere relativo alla formazione di un cantiere attrezzato con tuttii piu
moderni e perfezionati impianti ed apprestamenti, volti ad assicurare una perfetta e
rapida esecuzione in sicurezza delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia
e delle prescrizioni del PSC;

i mezzi di sollevamento (gru, piattaforme etc...), compresi i relativiadempimenti di legge
e costi per uso, noleggio, trasporto, installazione, manutenzione periodica e smontaggio;
la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

la fornitura e la manutenzione di robusto cartello di cantiere - dimensioni cm H 200 x L
100, da realizzarsi nel rispetto delle modalita riportate nella Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL e nell’art. 12 del D.M. 37/2008;

I’'aggiornamento periodico del cartello di cantiere, in caso di mutamento delle condizioni
ivi riportate;

la costante e continuativa custodia, guardiania e sorveglianza del cantiere, anche durante
i periodi di festivita o di sospensione dei lavori e sino alla presa in consegna delle aree da
parte della SA;

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in
materia di esposizioni ai rumori; installare idonei dispositivi e/o attrezzature per
I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in
particolare nelle aree di transito degli automezzi;

predisporre tutti i piani costruttivi necessari all’esecuzione delle opere;

richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti diversi
dalla SA (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista, a norma del codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere appaltate;
I'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della DL i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di scorte
del materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei;
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I'idonea protezione dei materiali/manufatti impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
DL; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione;
I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita
in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di
impiego all’'interno del cantiere dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto;
eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell’appaltatore. Secondo quanto
disposto dall’art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare
il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;

il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei
materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovra essere giustificato
attraverso la consegna al DL dalla copia della 4° copia del formulario;

il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori;

ogni altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendosi
espressamente accettato da parte dell’appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si
trova I'area e/o I'edificio/i al momento della consegna;

entro il termine di trenta giorni solari dall’aggiudicazione definitiva e, comunque,
prima della stipula del contratto, I’Aggiudicatario dovra attivare e mettere a
disposizione di ALER un’apposita Sede Operativa localizzata nell’ambito territoriale di
ciascuna UOG di riferimento del lotto di aggiudicazione, disponibile per tutta la durata
del contratto, i cui riferimenti dovranno essere indicati nella documentazione richiesta
ai fini della stipula del contratto. Detta sede operativa dovra essere dotata di almeno:
- una linea telefonica dedicata dotata di segreteria telefonica;

- un servizio di posta elettronica (indirizzo e-mail e pec);

- un servizio di telefonia mobile per il Servizio di reperibilita ed urgenze.

La sede dovra essere operativa e disponibile in tutti i giorni dell’anno, dal lunedi al
venerdi, dalle ore 8:00 alle 21:00, sabato e domenica dalle ore 9:00 alle ore 21:00,
anche al fine di consentire ad ALER di richiedere e ricevere informazioni sugli ordini di
lavoro, inoltrare reclami e segnalazioni, oltre che costituire una base per la gestione e
il coordinamento degli interventi, specialmente quelli urgenti richiesti durante la fascia
di reperibilita.

La Sede Operativa dovra essere costantemente contattabile dal RUP e dall’Ufficio di
Direzione dei Lavori per I'inoltro di segnalazioni e reclami di natura amministrativa e/o
tecnica.

La Sede Operativa dovra essere dotata di uno stabile adibito a magazzino chiuso, della
dimensione minima di mq. 100 calpestabili, ad uso ALER, per lo stoccaggio di
qualsivoglia materiale, anche arredi rinvenuti, con possibilita e garanzia di accesso
autonomo per i tecnici ALER 7 giorni su 7. Copia delle chiavi di accesso dovra essere
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fornita all’Ufficio della Direzione dei Lavori.

La sede operativa dovra essere collocata nel raggio di massimo di 10 Km dalla sede

della UOG di riferimento.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell'utile.
Qualora l'appalto contempli lavori di natura impiantistica, i medesimi sono soggetti al DM n.
37/2008. L'esecutore dei lavori dovra quindi essere in possesso dell’abilitazione prevista e
rilasciare la prescritta Dichiarazione di Conformita su modello ministeriale. Si specifica che, ai
sensi della predetta legge, non potra essere oggetto di affidamento in subappalto il rilascio
della mera Dichiarazione di Conformita delle opere eseguite. L’esecutore abilitato dovra
pertanto essere regolarmente iscritto nel relativo registro della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura o, se impresa artigiana, nel registro delle commissioni
provinciali per I'artigianato. L'esecuzione degli interventi sugli impianti dovra essere attuata
nel rispetto della normativa vigente in materia.

10. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL’'ESECUZIONE
Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le prescrizioni di legge, di regolamento
e di progetto in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

In merito alla conformita dei prodotti da costruzione, si richiamano gli obblighi e le disposizioni
di legge di cui al D.Lgs. 106/2017 ed al Regolamento UE n. 305/2011 e s.m.i..

L’Appaltatore dovra presentare alla DL, prima dell’inizio di ogni lavorazione, la campionatura
(accompagnata dalle relative schede tecniche/certificazioni) dei materiali/manufatti
necessari per dare completamente finita in ogni sua parte la lavorazione stessa. Quanto
precede per le verifiche in merito e il rilascio di benestare preventivo. La mancata
presentazione della campionatura pud comportare grave ritardo nei lavori e
conseguentemente motivo per I'applicazione delle penali e/o per la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza (e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, ove previsto), si
applicano gli art. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto, I'art. 101 co. 3 del Codice, I’art. 6
del DM 49/2018 e l'allegato 2 al D.M. 11/01/2017 (CAM).

In materia di accettazione di materiali /o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la
DL ricorrera alla normativa comunitaria.

11. | CRITERI AMBIENTALI MINIMI (non applicabile)

12. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore & tenuto sempre ed in ogni caso al pieno rispetto della norma specifica di
settore.
Ove previsti lavori di scavo, I'appaltatore € produttore del rifiuto ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett.
r) del DPR 120/2017. Sono pertanto a suo carico e cura l'intero trattamento delle terre e rocce
da scavo (TRS), compresi i piani di scavo, le pratiche e le comunicazioni agli enti preposti al
controllo, le verifiche analitiche tramite laboratorio specializzato, la movimentazione ed il
conferimento ai sensi di legge, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art.
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184 co. 3 lett. b) o dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.

Sono inoltre a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Ove previsti lavori di bonifica ambientale, sono in capo al soggetto esecutore tutti gli oneri e
gli adempimenti, burocratici e non, necessari alla loro corretta esecuzione e collaudo.

13. PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE E A RAPPRESENTARE DELL’APPALTATORE
L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in acconto o a saldo, anche per I'effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente autorizzate dalla SA.

Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, |'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona in possesso dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la SA.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza
che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente notificata
alla SA; la variazione del Rappresentante deve essere accompagnata anche dal nuovo atto di
mandato.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto soggetto.

14. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, IVA esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

15. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’art. 110 del Codice.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la
stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in
sede di offerta.
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, puo
eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su
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autorizzazione del giudice delegato.

Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’art. 48 del Codice.

CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE
16. GARANZIA DEFINITIVA

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, per la sottoscrizione del contratto I'appaltatore

deve produrre Garanzia Definitiva ai sensi dell’art. 103 co. 1 del Codice, pari al 10%

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al

20%. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia

provvisoria.

La garanzia definitiva € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'appaltatore.

La garanzia e prestata, a scelta dell’Appaltatore, sotto forma di cauzione o fideiussione e con

le modalita di cui all’art. 93 co. 1, 2 e 3 del Codice e deve:

a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato
di collaudo/CRE o, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale; in caso di consegna dei lavori in via
d’urgenza, la garanzia dovra essere efficace a partire dalla data del verbale;

b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai
sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2 del Codice Civile;

c) contenere 'impegno all’erogazione, senza riserve, entro 15 giorni dalla semplice richiesta
scritta della SA;

d) essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 103 del Codice ed allo schema tipo di cui al
comma 9 del citato articolo.

La SA puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La SA ha il diritto di valersi della cauzione, parzialmente o totalmente, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa derivante da lavori da eseguirsi d’ufficio
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore, per il rimborso di eventuali maggiori somme liquidate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA e senza necessita di

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi

I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata, qualora in corso d’opera sia stata

incamerata, parzialmente o totalmente, dalla SA.

Pag. 22 di 57



10.

11.

12.

13.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia e integrata proporzionalmente in caso di aumento degli stessi importi.

La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell’80% per cento dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo / CRE provvisorio, o
comunqgue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, delle rate di acconto o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La SA ha il diritto di valersi della cauzione fidejussoria per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore. La SA ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

La SA pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, ove prevista, che
aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

17. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
A norma dell’art. 103 co. 7 del Codice, I'appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla
SA, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo/CRE provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore della SA ed e efficace senza riserve,
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell’esecutore.
E previsto che la polizza assicuri le seguenti somme:
Partita 1 - OPERE: non inferiore all'importo contrattuale, IVA inclusa
Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: € 500.000,00
La polizza prestata dall’appaltatore deve:
e prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in
corso di esecuzione, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in
proprieta o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della SA destinati alle opere, causati
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da furto e rapina; incendio; fulmini e scariche elettriche; tempesta e uragano;
inondazioni e allagamenti; esplosione e scoppio; terremoto e movimento tellurico; frana,
smontaggio e crollo; acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili; atti di vandalismo; altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

e prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione; omissioni di cautela o
di regole dell’arte; difetti e vizi dell’opera in relazione all’intera garanzia a cui I'lmpresa e
tenuta nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto,
per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’art.
1665 del Codice Civile;

e contenere, in caso di pagamento frazionato, I'obbligo da parte della Compagnia di
Assicurazione di comunicare alla SA il mancato versamento del premio, la quale siriserva
di pagarlo per conto dell’esecutore, trattenendo I'importo dalle sue spettanze.

La polizza deve inoltre assicurare la SA anche contro la responsabilita civile per danni causati
a terzi (RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale ¢ pari al 5%
della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00. La polizza dovra inoltre:

e prevedere la copertura dei danni biologici conseguenti agli infortuni;

e prevedere specificamente I'indicazione che tra le “persone della stazione appaltante” si
intendono compresi i rappresentanti della SA stessa autorizzati all’accesso al cantiere
quali il RUP, il DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, il Collaudatore che siano
direttamente alle dipendenze della SA ovvero professionisti esterni formalmente
incaricati.

La garanzia di cui al presente articolo copre, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dall’art. 103 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

18. POLIZZA DECENNALE POSTUMA (non applicabile)

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI

SICUREZZA

19. NORME DI SICUREZZA
| lavori oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante
sicurezza sia dei lavoratori che dell'inquilinato residente. L'appaltatore & obbligato a
osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all’allegato Xl
del citato decreto.
L'appaltatore e tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati.
L'appaltatore & obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore deve prevedere, d’intesa con il CSE, tutti gli apprestamenti necessari alla
protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare lintrusione
nell’ambito del cantiere di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa
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per I'utenza residente.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e descritti ai successivi articoli
ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.

L'appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguite
secondo il criterio “incident and injury free”.

20. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi dell’art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, I’Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30
giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto:

A. la documentazione comprovante il possesso dell’idoneita tecnico-professionale (cd.
ITP), nel rispetto di quanto previsto all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;

B. una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile (ove prevista)
e dell'indicazione dei contratti collettivi applicati ai propri dipendenti;

C. il proprio Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS), corredato dalle dichiarazioni di
accettazione del PSC e dei nominativi delle figure preposte alla gestione della sicurezza
in cantiere (Direttore Tecnico, Preposto, RSPP e Rappresentante per la Sicurezza),
corredata della documentazione a comprova del possesso dei necessari requisiti;

D. la dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all’allegato | al Decreto
ministeriale ambiente del 6/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012 (vd.
succ. art. CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI).

La documentazione di sicurezza sara soggetta a valutazione ed approvazione da parte del CSE.
In caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la
suddetta documentazione deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori.

21. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L'Appaltatore € obbligato a osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione
ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e parte integrante del contratto. L’obbligo & esteso
anche agli aggiornamenti, integrazioni o modifiche apportate dal CSE.

L’Appaltatore pud presentare al CSE una o piu proposte motivate di modifica o integrazione

al PSC, nei seguenti casi:

a) peradeguarne i contenuti alle tecnologie a propria disposizione, ovvero se ritenga di poter
garantire piu efficacemente la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi esposti da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il CSE si pronuncia entro 15 giorni sull’accettazione o il rifiuto delle proposte presentate, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere: le decisioni del CSE sono
vincolanti per I'appaltatore. L'eventuale accoglimento delle modifiche non puo, di norma,
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Qualora I'eventuale accoglimento
delle modifiche comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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22. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore deve redigere il proprio POS, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 co. 1
lett. a e 89 co. 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti minimi riportati nell’allegato XV co.
3 al citato decreto.

Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed & parte integrante del contratto
di appalto.

Il POS & parte integrante del contratto di appalto.

Il POS deve essere corredato dagli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate, nonché prontamente adeguato ed aggiornato, in caso
di necessita, ad ogni mutamento rispetto alle previsioni iniziali.

L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere e
ad acquisire i POS dei subcontraenti, compatibili tra loro e coerenti con il proprio ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

Le gravi o ripetute violazioni del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti i piani di cantiere necessari ad eseguire i lavori nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piano delle
demolizioni, piano scavi ecc...).

23. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Il Direttore Tecnico riveste il ruolo di dirigente del cantiere ai sensi e per gli effetti della norma
in materia di sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all’art. 87 co. 2 del Regolamento e
dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Al Direttore Tecnico
compete la direzione, I'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere e ogni
competenza tecnica inerente 'esecuzione dell’'opera ed & obbligato ad evadere tutte le
incombenze di legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a
rispettare e far rispettare costantemente le normative antimafia e sulla manodopera vigenti.
In nome e per conto dell’Appaltatore, ha la facolta di proporre al CSE I'integrazione al PSC e
riveste il ruolo di dirigente per tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori, ivi compresi
i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.
Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico per incapacita o grave
negligenza.
Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in
materia di Sicurezza e deve aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. A lui fanno
capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza dello
stesso. Riveste il ruolo di preposto per tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori, ivi
compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) & figura prevista dal D.Lgs.
81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di legge ivi previste.
Il Rappresentante per la Sicurezza é figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, a cui spettano i compiti
di legge ivi previsti.
Ogni variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico, del Preposto, del RSPP e del
Rappresentante per la Sicurezza dovra essere tempestivamente e formalmente comunicata
alla SA, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte di
che subentra nel ruolo.
L'appaltatore, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha I'obbligo di
costantemente e personalmente vigilare sull’operato delle suddette figure, rimanendo
altrimenti egli stesso pienamente responsabile.
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24. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA
Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovra essere tenuta sul luogo di svolgimento
dei lavori, a disposizione degli operatori e delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo.

L'appaltatore € obbligato a:

e garantire la presenza del Preposto nei luoghi di svolgimento dei lavori;

e attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in
cantiere, il PSC, i POS e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;

e osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo
alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a
XXV del decreto medesimo;

e mantenere in cantiere, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con
sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di
entrata e di uscita del personale operante;

e dotare tutto il personale operante in cantiere (compreso quello dei subcontraenti) di
tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del
D.Lgs. 81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all’art. 5 della L. 136/2010;

e comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE qualsiasi variazione relativa ai
nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei
requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.

e comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che
producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della
denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovra fornire dichiarazione firmata,
riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli
infortunati, genere dell’infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

e organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico, il
Preposto, I'RSPP ed il Rappresentante per la sicurezza.

e dimostrare al CSE I'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima
dell’avvio di ogni singola attivita inerente le prestazioni oggetto d’appalto, anche la piu
elementare.

La SA procedera nella risoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza

sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.

25. CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi» di cui all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente
6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

| materiali, le pose e i lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformita agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si
svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformita alle convenzioni fondamentali
stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio da parte della SA della conformita agli standard,
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I’appaltatore e tenuto a:

a)

b)

d)

e)

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la SA ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura;

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;

intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in
possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio, la SA pud chiedere all’appaltatore la compilazione del

guestionario di cui all’Allegato Il al citato decreto ministeriale.

CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER

L’ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA

26. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE PER L’AVVIO DEI LAVORI

1. Inaggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo “ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN
MATERIA DI SICUREZZA”, prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve trasmettere alla SA:

A.

I'avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta.

la documentazione comprovante I’abilitazione d’impresa ad operare sugli impianti di
cuiall’art. 2 c. 1 lett. e/f/g/h D.M. 37/2008 e s.m.i., ove previste opere per le quali sussiste
I'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformita ai sensi dell’art. 7 del decreto
medesimo. Qualora I’Appaltatore si avvalga dell’istituto del subappalto, la consegna della
documentazione dovra avvenire almeno 10 giorni prima dell’avvio dei lavori di natura
impiantistica.

2. L'appaltatore deve altresi:

informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la verifica dei sottoservizi
attivi, concordando con gli enti medesimi e con il DL e con il CSE eventuali modalita di
gestione delle interferenze di cantiere. Qualora, nonostante le cautele usate, si
dovessero manifestare danni a cavi o condotte, I’Appaltatore dovra darne immediato
avviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate, al DL e
al CSE. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti
danneggiate unico responsabile & I'appaltatore, che si obbliga fin d’ora a lasciare indenni
la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, cosi come da qualsiasi vertenza sia essa civile,
amministrativa o penale. Non saranno compensati gli oneri per eventuali opere che
I’appaltatore intenda effettuare per spostare sottoservizi, cavi e/o condutture, allo scopo
di facilitare I’'esecuzione dei lavori.

attivarsi in tempo utile per I'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’avvio del
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10.

cantiere, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le disposizioni
da queste impartite (ad es. Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom
ecc....).

27. ORDINATIVO DEI LAVORI ODL. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE

Tutti i lavori e le somministrazioni verranno ordinati dalla Stazione Appaltante mediante
"ordinativi di lavori", debitamente numerati e firmati, che saranno consegnati o trasmessi via
e-mail ordinaria e/o via PEC alla sede dell'Appaltatore.

Resta inteso che la Stazione Appaltante potra ordinare il lavoro o la somministrazione urgente
anche telefonicamente e, successivamente, inviare o trasmettere “I'ordinativo di lavori” cosi
come sopra specificato. L'ordine trasmesso telefonicamente sostituisce a tutti gli effetti
“I'ordinativo di lavori” che verra successivamente confermato per iscritto.

Si mette in particolare evidenza che gli “ordinativi di lavori” potranno riguardare I'ordinazione
anche di una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi, anche di minima entita, senza che
per questo I'Appaltatore possa richiedere compensi particolari di alcun genere.

Al fine di permettere un regolare recapito degli ordinativi, I'Appaltatore dovra, alla
stipulazione del contratto, rendere noto alla Stazione Appaltante, per iscritto, il suo indirizzo
esatto, il numero telefonico, I'e-mail ordinaria e la PEC.

Entro 10 (dieci) giorni dall’effettiva ultimazione dell’intervento, I’Appaltatore dovra far
pervenire il “rapporto d’intervento controfirmato dall’inquilino”, contabilita dei lavori
redatta con l'utilizzo del programma di contabilita PRIMUS ACCA, ed allegando la
documentazione fotografica prima e dopo l'intervento; in mancanza di uno degli elementi
sopra citati, I'intervento non verra considerato concluso e pertanto non si procedera alla
contabilizzazione dello stesso fino a quando non sara stata consegnata tutta la
documentazione richiesta.

Tutti i venerdi o l'ultimo giorno lavorativo utile della settimana dovra essere trasmesso il
cronoprogramma degli interventi previsti nella settimana entrante, dovra inoltre essere
garantita la presenza di un Direttore Tecnico di riferimento dell'impresa aggiudicataria e
non del subappaltatore, almeno due giorni la settimana da concordare all’inizio dei lavori,
presso la UOG di riferimento del lotto di competenza per sopralluoghi con la DL.

Il mancato adempimento a quanto sopra citato reiterato per piu di tre volte comportera la
rescissione contrattuale in danno.

Dato il particolare carattere dei lavori oggetto del presente appalto la Stazione Appaltante
potra in qualsiasi momento, sempre a mezzo ODL, variare il tipo di lavoro o somministrazione
precedentemente ordinata, variare altresi la data di ultimazione. Resta fermo che la Stazione
Appaltante potra far precedere all'ordine di variante, nei casi dal medesimo ritenuti d'urgenza,
la comunicazione telefonica della variante stessa.

Nei casi in cui, a seguito dell'ordinativo, I'’Appaltatore al momento di eseguire quanto
ordinatogli accerti una non rispondenza tra lavori ordinati e quelli che necessitano di
esecuzione, deve informare tempestivamente la Stazione Appaltante, onde avere dalla stessa
la preventiva autorizzazione scritta alla variante dei lavori ordinati.

Nel rispetto della normativa vigente, prima dell’inizio dei lavori per ogni ODL disposto, deve
essere consegnato dall’aggiudicatario, come gia previsto ai precedenti articoli, il proprio
Programma Esecutivo dei lavori, in relazione alla propria organizzazione lavorativa, In ogni
caso il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato e deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte
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11.

salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

A. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

B. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

C. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione Appaltante;

D. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

E. seerichiestodal DL, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

12. Le eventuali modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo dovessero essere

approvate da ALER, non danno diritto all’Appaltatore di richiedere maggiori compensi, oneri,
indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilita
per I’Appaltatore, il quale rimarra il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi
dell’ultimazione dell’'opera.

28. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la formale stipula del contratto, in seguito a consegna

risultante da apposito verbale, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 5 del DM 49/2018, non oltre 45

giorni dalla predetta stipula.

E’ facolta della SA:

e procedere alla consegna dei lavori in via d’'urgenza, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto ai sensi dell’art. 32 co. 8 del Codice e dell’art. 5 del DM 49/2018; in
tal caso il Direttore dei Lavori indichera espressamente sul verbale di consegna le
lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali;

e provvedere, ai sensi dell’art. 5 co. 9 del DM 49/2018, alla consegna parziale dei lavori; in
tal caso la data di consegna €&, a tutti gli effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

Fatti salvi i termini di cui al comma 1, ai sensi del co. 2 dell’art. 5 del DM 49/2008, il DL

comunica all’appaltatore, con congruo preawviso, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi

per ricevere la consegna dei lavori e, dalla data di tale verbale, decorre il termine utile per il

compimento dei lavori.

Qualora I'appaltatore non si presenti senza giustificato motivo, il DL fissa un nuovo termine

perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per

I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, & facolta della SA risolvere il contratto (o revocare
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I'affido nel caso di consegna in via d’urgenza) e incamerare la cauzione, fermo restando il
risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, previa comunicazione via PEC,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

Qualora I'appaltatore non provveda all’esecuzione dei lavori ad intervenuta consegna degli
stessi, trova applicazione quanto previsto dall’ art. 108 co. 3 e 4 del Codice in tema di
risoluzione del contratto.

Qualora la SA sia impedita a consegnare i lavori a causa di inadempienza dell’appaltatore sul
rispetto dei propri obblighi, si configurano le condizioni di ripetizione del danno
all’aggiudicatario e di risoluzione del contratto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alla consegna in via d’urgenza o
parziale.

Per le procedure disciplinate dal Codice avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
DL n. 76/2020 e fino alla data del 30 giugno 2023, &€ sempre autorizzata la consegna dei lavori
in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

29. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA

Il DL e responsabile dell’accertamento dell’effettivo stato dei luoghi all’atto della consegna.
Pertanto, qualora venissero riscontrate differenze rispetto alle condizioni di partenza in base
alle quali era stata predisposta la documentazione d’appalto, il DL non procede alla consegna
e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da
adottare.

Il RUP, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze
riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata
esecuzione non incida sulla funzionalita dell’'opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla
consegna parziale, invitando I'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a
trenta giorni, il programma esecutivo aggiornato.

30. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il limite massimo per terminare tutti i lavori compresi nell’appalto e per consegnare I'opera a
regola d’arte in perfetta condizione d’'uso & fissato per ciascun lotto in n. 365
(trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
| termini contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche
ai fini della valutazione dell'inadempimento dell’appaltatore. Pertanto, qualora I'appaltatore
sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all’appaltatore per
grave inadempimento contrattuale.
Fermo restando I'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di
risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non puo inoltre attribuire la causa del
ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.

31. PROROGHE
Qualora I’Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per causa ad esso
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non imputabile, puo chiedere, con domanda motivata, una proroga, che potra essere
concessa se ritenuta giustificata e purché la domanda arrivi con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.

La SA si esprimera sull’istanza di proroga entro 30 giorni dal suo ricevimento, attraverso il RUP,
previa acquisizione di parere del DL.

L'eventuale concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per
I’eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della SA. Altresi, I'appaltatore non puo
avanzare pretese di sorta alla SA, anche in termini economici.

32. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro
ritardata ultimazione:
e |l ritardo nell'installazione degli apprestamenti del cantiere e negli allacciamenti per
I'approvvigionamento del medesimo;
e le sospensioni disposte a causa dell’inosservanza delle misure di sicurezza nel cantiere,
fino alla relativa revoca;
e |'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in
materia sanitaria e di sicurezza;
e il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della
mancata accettazione delle medesime;
e |e sospensioni disposte da personale ispettivo, a esempio in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa
revoca;
e [|'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e |e eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o
altri incaricati;
e |e eventuali vertenze tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;
e [|'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal
capitolato e dalla normativa vigente in materia;
e ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore.

33. SOSPENSIONI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i
lavori procedano a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto (tra cui condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, comprovate ragioni
tecnico-logistiche, cause di forza maggiore o necessita di procedere ad una variante in corso
d’opera ai sensi dell’art. 106 del Codice), il DL puo disporre d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
lo stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale e inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della
sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
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interesse. In tal caso, la sospensione & trasmessa contemporaneamente all’appaltatore ed alla
DL e ha efficacia dalla data di emissione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Ai sensi del co. 3 dell’art. 10 del DM 49/2018, nel caso di sospensione e ripresa parziale di cui
al presente comma, il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori
sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
Nei casi di sospensione di cui ai precedenti commi, I'esecutore non puo chiedere il
risarcimento dei danni subiti.

La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione il DL ne da comunicazione al RUP, che dispone la ripresa dell'esecuzione e indica
il nuovo termine contrattuale. Il DL procede quindi entro 5 giorni alla redazione di apposito
verbale di ripresa, la cui efficacia € a far data dalla comunicazione all’appaltatore.

Nei casi di cuial comma 2, il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
necessita o di pubblico interesse ed emette I'ordine di ripresa, trasmettendolo all’appaltatore
e al DL.

Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la SA si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli altri
casi.

Ai sensi dell’art. 10 co. 5 del DM 49/2008, le contestazioni in merito alle sospensioni sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa
dei lavori. Per le modalita di esplicitazione di eventuali riserve si rimanda all’articolo
“ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE".

34. PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi degli artt. 108 co. 4 e 113-bis co. 4 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine

stabilito per I'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all’'1%o (uno per mille)

dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Potra altresi essere applicata una penale pari all’1%o (uno per mille) per ogni giorno naturale

e consecutivo di ritardo:

e nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la
SA non si avvalga della facolta di risoluzione del contratto. Detta penale, calcolata
sull'intero ammontare netto contrattuale, & disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all’landamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo;

e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
DL. In tal caso la penale, calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire, &
disapplicata se |'appaltatore, in seguito all’andamento ai lavori, rispetta la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma esecutivo;

e nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati,
anche in sede di accertamento sommario; in tal caso la penale & calcolata sull'importo
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netto dei lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e puo essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta sistemazione delle
suddette opere contestate.

¢ nello sgombero del cantiere e nella pulizia completa e radicale delle aree interessate dal
medesimo, a conclusione dei lavori; in tal caso la penale & calcolata sull’intero ammontare
netto contrattuale. Qualora I'appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse provvedere
d’ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all’appaltatore.

Le penali, valutate dal DL, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ai sensi dell’art. 113 bis c. 4 del Codice, I'importo complessivo delle penali irrogate non puo

superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una

penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto

all’art. 108 del Codice in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell’appaltatore.

Resta inoltre salva la facolta della SA, ai fini delllincameramento degli importi indicati, di

rivalersi sulla garanzia definitiva.

Nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni richieste o nel caso I'Impresa non provveda

alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati, la Direzione Lavori

fissera un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Direzione Lavori affidera d'ufficio

ad altra impresa |'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale maggior costo

sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per spese di ricerca

dell'Esecutore, per la predisposizione ed il coordinamento dell'intervento.

La ripetuta inosservanza di tale obbligo reiterato piu di tre volte dara titolo alla Stazione

Appaltante per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, con

addebito di ogni danno. L'Appaltatore avra I'obbligo di consentire I'accesso al cantiere

all'impresa incaricata, mettendo gratuitamente a disposizione I'uso di attrezzature necessarie

all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, protezioni ecc.).

35. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D’OPERA
La SA (e per tramite il DL, il CSE e I'organo di collaudo) compie verifiche e ispezioni in corso
d’opera, senza necessita di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti
all’appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi,
difetti e difformita dei lavori o di parte di essi, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le
parti di lavoro gia controllate.
Qualora durante un’ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza nel cantiere, verra
data tempestiva comunicazione all’appaltatore, precisando le ragioni dell’accertata
irregolarita e formulando le conseguenti contestazioni.
Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procedera, tramite apposito ordine,
alla sospensione dei lavori e all’allontanamento delle imprese operanti.
Al ricevimento della comunicazione, 'appaltatore dovra tempestivamente adottare tutte le
misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarita rilevate ed informare la SA dell’avvenuto
adempimento.
La sospensione dei lavori per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le
lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte
dell’appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del
CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle
autorita preposte al controllo.
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3. Il CSE procedera ad effettuare accertamenti sul personale presente in cantiere. Gli esiti delle
verifiche saranno registrati su specifici verbali, in particolare in relazione a:

e lidentita degli addetti nei cantieri a mezzo di “Tessera di riconoscimento”;

e lacorrispondenza tra I'elenco del personale presente in cantiere e quello registrato sul
“Registro giornaliero delle presenze in cantiere”, con i nominativi indicati nel POS
dell’appaltatore e dei subcontraenti, con I’elenco delle maestranze riportato nel Libro
Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;

e |'aggiornamento del POS dell’appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;

e l'avvenuta denuncia agli enti INPS, INAIL e CASSA EDILE dei nominativi delle
maestranze effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze
dei subappaltatori.

4. Aisensidell’art. 7 del DM 49/2008, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraentila DL

svolgera le seguenti funzioni:

e ne verifica la presenza in cantiere, controllando che svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata;

e registra e quantifica eventuali contestazioni dell’appaltatore sulla regolarita dei lavori da
essi eseguiti;

e provvede, senza indugio, a segnalare al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni di cui
all’art. 105 del Codice.

36. GESTIONE DEI SINISTRI
1. Richiamando l'art. 11 del DM 49/2008, nel caso in cui nel corso dei lavori si verifichino sinistri
a persone o danni alle proprieta, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze
dannose. Tale relazione & trasmessa, senza indugio, al RUP.
2. Nessun indennizzo € dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

37. LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere, non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.

3. Nel corrispettivo per I’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia.

4. Lacontabilizzazione delle opere a misura e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco prezzi.

5. Gli oneri di sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente
Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di
tali oneri e subordinata all’assenso della D.L.

6. Ultimati i singoli interventi la Stazione Appaltante provvedera, in contraddittorio con la ditta
appaltatrice, alla loro verifica, onde procedere al pagamento della rispettiva fattura o
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all’aggiornamento degli atti contabili. Detta verifica potra anche eventualmente essere
effettuata a campione ed in tal caso ove vengano riscontrate carenze nell’intervento eseguito
verra applicata la penalita per ritardo nell'ultimazione dei lavori prevista dal presente
capitolato.

Tutti gli impianti eseguiti ex novo, rifatti o semplicemente modificati dovranno essere, ad
ultimazione degli stessi, dotati di "Dichiarazione di Conformita" ai sensi della normativa
vigente.

38. EVENTUALI LAVORI A CORPO
Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la DL,
sentito il RUP e con I'assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
Nei casi di cui al paragrafo 1, se il prezzo complessivo non e valutabile mediante I'utilizzo dei
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per
il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale.
La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta a regola dell’arte, sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
GLI ONERI DI REPERIBILITA SARANNO CORRISPOSTI A CORPO.

39. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e
effettuata come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale all’elenco prezzi;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali
per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui
al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

40. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

Non sono valutati né e prevista anticipazione del pagamento per i manufatti ed i materiali a
pie d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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41. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell’art. 35 co. 18 del Codice, € prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore
di un’anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% del contratto d’appalto.
La corresponsione dell’anticipazione verra erogata successivamente alla sottoscrizione del
Verbale di consegna, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
Per effettivo inizio dei lavori si intende I’avvio concreto delle fasi operative.
L’anticipazione €& erogata in subordine alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, oltre IVA, maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il Programma
Esecutivo dei lavori.
La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993,
o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del citato decreto.
L’anticipazione verra compensata proporzionalmente sui pagamenti effettuati, in osservanza
a quanto previsto dal presente articolo nonché dalla normativa in materia.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della SA.
Nel caso di contratti relativi a lavori di durata pluriennale, I'anticipazione verra compensata
fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Qualora il contratto di Appalto venga sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
I'anticipazione & effettuata nel primo mese dell’anno successivo e verra compensata nel corso
del medesimo anno contabile.
| beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
La Stazione procede all’escussione della fideiussione in caso di revoca dell’anticipazione, salvo
che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

42. CATEGORIE CONTABILI DELL’APPALTO
| costi della sicurezza saranno liquidati proporzionalmente ad ogni SAL, nel rispetto di quanto
previsto dal PSC, dalla norma di settore e dal presente capitolato.

43. PAGAMENTI IN ACCONTO
Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati
raggiunga la scadenza temporale dei due mesi.
| pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (cd. SAL), relativi ai lavori
regolarmente eseguiti, sulla base del Libretto delle Misure e del Registro di Contabilita,
mediante emissione di Certificati di Pagamento (cd. CdP).
La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione contabile:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;
b) incrementato dei costi della sicurezza;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede
di liquidazione finale;
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d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
Nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 49/2018, il DL accerta senza indugio il
raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 e adotta, entro 15 giorni, il SAL, che rechera
la dicitura «lavori a tuttoiil .......... » e la relativa data di adozione.
Il DL liguidera i costi della sicurezza dovuti, sulla scorta delle sue valutazioni, si potra non
corrispondere quote di detti costi per manchevolezze o inadempimenti. Sara quindi assegnato
all’appaltatore un termine per la risoluzione degli stessi e, ad avvenuta risoluzione, si
provvedera al reintegro della somma trattenuta nel SAL successivo.
Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di inadempimento, la SA si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto, tenuto conto del fatto che il mantenimento delle condizioni di
sicurezza costituisce elemento imprescindibile del cantiere.
Fermo restando i compiti del DL, I'appaltatore pud comunicare al medesimo il raggiungimento
delle condizioni contrattuali di cui al comma 1 per I'adozione del SAL. In caso di difformita tra
le valutazioni del DL e quelle dell’appaltatore, il DL, a seguito di tempestivo accertamento in
contraddittorio con I'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al
presente comma ovvero all'adozione del SAL.
Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, il RUP emette il Certificato di Pagamento (cd. CdP)
contestualmente all’adozione del SAL e comunque entro 7 giorni dall’adozione dello stesso,
previa verifica della regolarita contributiva. Sul CdP e operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione.
La SA provvede quindi a corrispondere I'importo del CdP entro 30 giorni dall’adozione di ogni
SAL, mediante apposito mandato ai sensi del co. 13 dell’art. 105 del Codice.
La liquidazione &€ comunque subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli
“FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI” e “PAGAMENTO
DEI SUBAPPALTATORI”.
| termini di pagamento restano inoltre sospesi nel periodo intercorrente tra I'adozione del SAL
e la ricezione della/e relativa/e fattura/e da liquidare.
Se i lavori eseguiti e contabilizzati raggiungono un importo superiore al 85% dell'importo di
contratto, potra essere emesso un SAL in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.
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Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non

dipendenti dall’appaltatore, si provvedera alla redazione del SAL e all’emissione del relativo
Certificato di Pagamento ai fini della liquidazione.

RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO MINIMO PER L’EMISSIONE DEL SAL (comma 1)

DL‘

Adotta, entro 15 giorni, il SAL

RUP ‘

emette, entro 7
giorni e previa
verifica del DURGC, il
CdP

l APPALTATORE

e sottoscrive il SAL;

e trasmette senza indugio gli adempimenti per la liquidazione (vd art. 42 “formalita e
adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti’ e art. 49 “pagamento dei subappaltatori”);

® emette regolare fattura fiscale.

SA l t APPALTATORE

verifica degli adempimenti

SAl

Emissione del mandato di pagamento e liquidazione

44. PAGAMENTI A SALDO
Entro 45 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori, il DL emette il Conto Finale e lo trasmette
al RUP, unitamente ad una relazione di accompagnamento, in cui sono indicate le vicende alle
quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta. Con il conto finale & accertato I'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva & subordinata
all’emissione del certificato di collaudo/CRE provvisorio ed alle condizioni di seguito descritte.
Il RUP invita quindi I’Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando un
termine perentorio di 15 giorni (0 comunque non superiore a 30 giorni).
Se I’Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive
senza confermare le eccezioni gia formulate nel Registro di Contabilita durante lo svolgimento
dei lavori, il Conto Finale si intende da lui definitivamente accettato.
Il RUP redige, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’appaltatore o
dal termine assegnato, una propria relazione finale riservata, nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o I'accordo bonario.
La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti gia effettuati
e delle eventuali penali, e liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di
Collaudo/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti
adempimenti:

e presentazione di cauzione ex art. 103 co. 6 del Codice, pari all'importo della medesima
rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita
del medesimo;
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e presentazione della documentazione di cui agli articoli “FORMALITA E ADEMPIMENTI Al
QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI” e “PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI";

o verifica della regolarita contributiva da parte della SA, mediante acquisizione di DURC di
congruita;

e presentazione di regolare/i fattura/e fiscale/i.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’art. 1666 co. 2 del CC.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del CC, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il certificato di

collaudo/CRE assuma carattere definitivo ai sensi dell’art. 102 co. 5 del Codice.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Invita I'appaltatore a sottoscrivere il
Conto Finale, assegnando un termine
perentorio di 15 giorni

APPALTATORE 1

e sottoscrive il CONTO FINALE;
e trasmette senza indugio  gli
adempimenti per la liquidazione (vd.

art. 42 “formalita e adempimenti ai quali sono
subordinati i pagamenti”’ e art. 49 “pagamento
dei subappaltatori”’)

e trasmette la garanzia per lo svincolo

della rata di saldo;

RUP

«l

- adotta senza indugio ed entro 45 giorni il CONTO FINALE

Emissione del CERTIFICATO DI COLLAUDO
entro 6 mesi (3 in caso di CRE) dal Certificato di ultimazione Lavori

SAI

- Verifica DURC e
‘ adempimenti

SA

-

Emissione del mandato e
liquidazione

e emette regolare fattura. SA-APPALTATORE

45. FORMALITA’ E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI
Ogni pagamento e subordinato:
a) all’acquisizione d’ufficio da parte della SA dei DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori;
b) all’assolvimento  degli adempimenti prescritti  all’lart. “PAGAMENTO  DEI
SUBAPPALTATORI";
c) al rilascio, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, dell’attestazione in ordine
all’assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante in cantiere,
di cui al successivo comma 3;
d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’appaltatore e/o dei
subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 5 dell’art. 30
del Codice la SA trattiene dal CdP I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6
dell’art. 30 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso
I'appaltatore a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la SA
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ovvero dalle somme dovute al
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subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art.
105 del codice. Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvedera ad
inoltrare le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari
accertamenti.

Si fa inoltre presente che la SA, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a
5.000,00 euro, verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario &
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate -
Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

46. RITARDO NEI PAGAMENTI
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali previsti dalla normativa vigente.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, spettano all'appaltatore gli interessi
di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 113 bis
comma 6 del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del
2020 (fino al 30 giugno 2023).
In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine previsto per causa
imputabile alla Stazione appaltante, o in caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo sulle
somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento
Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

47. REVISIONE PREZzI
Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L.
25/2022, e dall’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, ove
applicabili ratione temporis, ovvero la disciplina generale di cui al Codice.

48. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 co. 13 del Codice e della L. 52/1991.
Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto sono efficaci e opponibili qualora non siano rifiutate con comunicazione, da notificarsi
al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso
I'Amministrazione cui e stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

49. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
La SA si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a
suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che percio I'appaltatore possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno, con
I’osservanza delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice e dall’art. 8 del DM
49/2018.

Pag. 41 di 57



Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potra esserne imposta
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione.

Con riferimento a quanto previsto al co. 1 lett. e) dell’art. 106 del Codice, qualora le modifiche
non siano sostanziali ai sensi del co. 4 del citato art. 106, viene stabilita, quale soglia di importo
per consentire le predette modifiche, il 5% dell'importo contrattuale.

Non costituiscono varianti al progetto d’appalto prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL con le prescrizioni di cui
all’art. 106 del Codice.

Le eventuali variazioni sono valutate economicamente mediante |'applicazione dei prezzi
contenuti nei prezzari contrattuali. Qualora tra i prezzari contrattuali non siano previsti prezzi
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’art. 106 del Codice, fermo restando che ai nuovi prezzi
verra applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

La variante comprendera, ove ritenuto necessario dal CSE, I'adeguamento del PSC, con il
conseguente adempimento a cura dell’appaltatore di adeguamento del suo POS e di quello di
eventuali subcontraenti interessati dalle opere in variante.

CAPO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

50. SUBAPPALTO
Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed € ammesso secondo le
disposizioni dell’art. 105 del Codice e del presente articolo.
Ai sensi del co. 1 dell’art. 105 del Codice, I'appaltatore esegue in proprio i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. A pena di nullita:
e il contratto non puo essere ceduto;
e non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto;
e non puo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.
Nel rispetto di quanto previsto al presente comma, € ammesso il subappalto con i seguenti
limiti:

LOTTO 1 U.0.G. BERGAMO - ZONA A
IMPORTO TOTALE % SUL QUOTA SUBAPPALTABILE QUOTA AGGIUDICATARIO
CATEGORIE DI LAVORI E ONERI DI TOTALE
SICUREZZA
% IMPORTO % IMPORTO
0OG 1: edifici civili e
. L 385.220,00 € 55,00% | 49% 188.757,80 € 51% 196.462,20 €
industriali
OS 3: impianti idrico-
sanitario, cucine, 140.080,00 € 20,00% | 100% 140.080,00 € 0% 0,00 €
lavanderie
0S28:impianti termici e di
. P 98.056,00 € 14,00% | 100% 98.056,00 € 0% 0,00 €
condizionamento
0OS 30: impianti interni
elettrici, telefonici, 77.044,00 € 11,00% | 100% 77.044,00 € 0% 0,00 €
radiotelefonici, e televisivi
700.400,00 € 100,00% | 71,95% | 503.937,80 € | 28,05% | 196.462,20 €
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LOTTO 2 - U.O.G. BERGAMO - ZONA B

IMPORTO TOTALE % SUL QUOTA SUBAPPALTABILE QUOTA AGGIUDICATARIO
CATEGORIE DI LAVORI E ONERI DI
SICUREZZA TOTALE
% IMPORTO % IMPORTO
OG 1: edifici civili e
industriali 384.653,50 € 55,00% | 49% 188.480,22 € 51% 196.173,29 €
0S 3: impianti idrico-
sanitario, cucine, 139.874,00 € 20,00% | 100% 139.874,00 € 0% 0,00 €
lavanderie
0S28:impianti termici e di
condiziorF:amento 97.911,80 € 14,00% | 100% 97.911,80 € 0% 0,00 €
0OS 30: impianti interni
elettrici, telefonici, 76.930,70 € 11,00% | 100% 76.930,70 € 0% 0,00 €
radiotelefonici, e televisivi
699.370,00 € 100,00% | 71,95% | 503.196,72 € | 28,05% | 196.173,29 €

LOTTO 3 - U.0.G. BERGAMO - ZONA C

IMPORTO TOTALE % SUL QUOTA SUBAPPALTABILE QUOTA AGGIUDICATARIO
CATEGORIE DI LAVORI E ONERI DI TOTALE
SICUREZZA
% IMPORTO % IMPORTO
0OG 1: edifici civili e
. - 383.520,50 € 55,00% | 49% 187.925,05 € 51% 195.595,46 €
industriali
0OS 3: impianti idrico-
sanitario, cucine, 139.462,00 € 20,00% | 100% | 139.462,00 € 0% 0,00 €
lavanderie
0S28:impianti termici e di
.. P 97.623,40 € 14,00% | 100% 97.623,40 € 0% 0,00 €
condizionamento
0OS 30: impianti interni
elettrici, telefonici, 76.704,10 € 11,00% | 100% 76.704,10 € 0% 0,00 €
radiotelefonici, e televisivi
697.310,00 € 100,00% | 71,95% | 501.714,55 € |28,05% | 195.595,46 €

LOTTO 4 - U.O.G. LECCO - LECCO CALOLZIOCORTE VALMADRERA

IMPORTO TOTALE % SUL QUOTA SUBAPPALTABILE | QUOTA AGGIUDICATARIO
CATEGORIE DI LAVORI E ONERI DI TOTALE
SICUREZZA
% IMPORTO % IMPORTO
OG 1: edifici civili e
. - 175.615,00 € 55,00% | 49% 86.051,35 € 51% 89.563,65 €
industriali
OS 3: impianti idrico-
sanitario, cucine, 63.860,00 € 20,00% | 100% 63.860,00 € 0% 0,00 €
lavanderie
0S28:impianti termici e di
. P 44.702,00 € 14,00% | 100% 44.702,00 € 0% 0,00 €
condizionamento
0OS 30: impianti interni
elettrici, telefonici, 35.123,00 € 11,00% | 100% 35.123,00 € 0% 0,00 €
radiotelefonici, e televisivi
319.300,00 € 100,00% | 71,95% | 229.736,35€ |28,05% | 89.563,65 €
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LOTTO 5 - U.0.G. LECCO - LOCALITA VARIE IN PROVINCIA DI LECCO

IMPORTO TOTALE % SUL QUOTA SUBAPPALTABILE | QUOTA AGGIUDICATARIO
CATEGORIE DI LAVORI E ONERI DI TOTALE
SICUREZZA
% IMPORTO % IMPORTO
OG 1: edifici civili e
. . 164.285,00 € 55,00% | 49% 80.499,65 € 51% 83.785,35 €
industriali
OS 3: impianti idrico-
sanitario, cucine, 59.740,00 € 20,00% | 100% 59.740,00 € 0% 0,00 €
lavanderie
0S28:impianti termici e di
.. P 41.818,00 € 14,00% | 100% 41.818,00 € 0% 0,00 €
condizionamento
0OS 30: impianti interni
elettrici, telefonici, 32.857,00 € 11,00% | 100% 32.857,00 € 0% 0,00 €
radiotelefonici, e televisivi
298.700,00 € 100,00% | 71,95% | 214.914,65 € | 28,05% | 83.785,35 €

LOTTO 6 - U.0.G. SONDRIO - SONDRIO E ALTA VALLE

IMPORTO TOTALE % SUL QUOTA SUBAPPALTABILE | QUOTA AGGIUDICATARIO
CATEGORIE DI LAVORI E ONERI DI
TOTALE
SICUREZZA
% IMPORTO % IMPORTO
0OG 1: edifici civili e
. . 254.925,00 € 55,00% | 49% 124.913,25 € 51% 130.011,75 €
industriali
0OS 3: impianti idrico-
sanitario, cucine, 92.700,00 € 20,00% | 100% 92.700,00 € 0% 0,00 €
lavanderie
0S28:impianti termici e di
.. P 64.890,00 € 14,00% | 100% 64.890,00 € 0% 0,00 €
condizionamento
0OS 30: impianti interni
elettrici, telefonici, 50.985,00 € 11,00% | 100% 50.985,00 € 0% 0,00 €
radiotelefonici, e televisivi
463.500,00 € 100,00% | 71,95% | 333.488,25 € |28,05% | 130.011,75 €

LOTTO 7 - U.O.G. SONDRIO - BASSA VALLE E VALCHIAVENNA

IMPORTO TOTALE QUOTA SUBAPPALTABILE | QUOTA AGGIUDICATARIO
DI LAVORI E .
CATEGORIE ONER] DI % SUL TOTALE
SICUREZZA % IMPORTO % IMPORTO
0OG 1: edifici civili e
industriali 113.300.00 € 55,00% | 49% 55.517,00 € 51% 57.783,00 €
OS 3: impianti idrico-

20,009 1009 41.200,00 € 09 0,00 €
sanitario, cucine, lavanderie 41.200,00 € 00% % ’ % ’
0S28:impianti termici e di
condiziorl?amento 28.840.00 € 14,00% | 100% 28.840,00 € 0% 0,00 €
0OS 30: impianti interni
elettrici, telefonici, 22.660 00 € 11,00% | 100% 22.660,00 € 0% 0,00 €
radiotelefonici, e televisivi U

206.000.00 € 100,00% | 71,95% | 148.217,00€ |28,05% | 57.783,00 €
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10.

11.

SI PRECISA CHE GLI ONERI DI REPERIBILITA NON SONO OGGETTO DI SUBAPPALTO.

Si precisa che, ai sensi all’art. 1 co. 53 della L. 190/2012, per le attivita definite come

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di seguito elencate, I'esecutore (che

sia I'appaltatore, un subappaltatore o un subcontraente), deve essere obbligatoriamente
iscritto alla cd. White List della prefettura territorialmente competente:

e estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

e confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e noli a freddo di macchinari;

e fornitura di ferro lavorato;

e noli acaldo;

e autotrasporti per conto di terzi;

e guardiania dei cantieri;

e servizi funerari e cimiteriali;

e ristorazione, gestione delle mense e catering;

e servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,
nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei
rifiuti.

L'appaltatore puo affidare in subappalto opere o lavori compresi nel contratto, purché:

o all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti d’opera che si intende subappaltare;

e il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

L'Appaltatore non puo affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva

autorizzazione della SA. |l subappalto non autorizzato comporta inadempimento

contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del CC, con la conseguente
possibilita, per la SA, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le

sanzioni previste dall’art. 21 della L. 646/1982.

L'appaltatore € obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa, qualora I'oggetto del

subappalto subisca variazioni in incremento, nonché siano variati i requisiti di cui agli art. 83 e

84 del Codice.

Per essere autorizzato al subappalto, I’Appaltatore deve depositare specifica istanza scritta

presso la SA, corredata da tutta la documentazione necessaria e prevista dalla norma.

Ai sensi del co. 16 dell’art. 105 del Codice, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, il DURC & comprensivo della verifica della congruita della incidenza
della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della

relativa richiesta; tale termine pu0 essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati

motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’'importo contrattuale o a € 100.000,00, il termine

per il rilascio dell’autorizzazione e ridotto a 15 giorni. | termini indicati sono da intendersi dalla

data di consegna formale dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria
all’espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.

Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto
stesso e stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA
riscontri la non sussistenza di una o piu delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la stessa
procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni
mendaci o non veritiere.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

L’Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente i subappaltatori, relativamente ai
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80
del Codice o la mancanza dei requisiti richiesti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

La SA rilascia all'appaltatore il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL), scomputando il valore
e la categoria di quanto eseguito in subappalto. | subappaltatori possono richiedere alla SA i
CEL relativi alle prestazioni realmente eseguite.

Non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. Non si configurano altresi
come subappalto le attivita affidate di cui all’art. 105 co. 3 del Codice. Per tutti i subcontratti
che non sono subappalto, 'appaltatore deve comunicare alla SA, prima dell'inizio della
prestazione, almeno il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi del co. 15 dell'art. 105 del Codice, I'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di
cantiere, inserendo il nominativi dei subappaltatori autorizzati.

Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore, I'appaltatore deve trasmettere alla SA la
documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici inclusa la Cassa edile.

Prima che ogni subcontraente acceda in cantiere, I'appaltatore deve consegnare al CSE il POS
ed i documenti di sicurezza del subcontraente medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo
nulla osta.

Quale supporto alla predisposizione delle istanze di subappalto e delle comunicazioni di
subcontratto, l'appaltatore puo fare riferimento alle “Linee guida per I'ottenimento
dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti
nell’ambito degli appalti di lavori” ed ai relativi modelli (allegato n. 1 al presente Capitolato).

51. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido:

e nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto;

e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003
(nelle ipotesi di cui al co. 13 lett. a e c dell’art. 105 del Codice, I'appaltatore ¢ liberato dalla
responsabilita solidale).

L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte

di questo ultimo, e degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di

lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.

L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
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anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

52. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. 1.Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice, la SA corrisponde direttamente al
subappaltatore/cottimista I'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

e quando il subappaltatore/cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

e in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

e su richiesta del subappaltatore/cottimista e se la natura del contratto lo consente.

2. |l pagamento diretto da parte della SA a favore dei subappaltatori & subordinato:

e all’'emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di
lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato;

e all’assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del CSE o del RUP, formalmente
comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dal
subappaltatore medesimo;

e alla condizione che I'importo da liquidarsi al subappaltatore non ecceda I'importo del SAL
e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del Contratto di
Subappalto depositato agli atti della SA,;

e all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata
previamente comunicata all’Appaltatore.

3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 2, ad avvenuta
emissione del SAL I'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA un comunicazione
congiunta appaltatore/subappaltatore che indichi:
¢ |a proposta motivata di pagamento;

e la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista;

e il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

e la dichiarazione del subappaltatore che null’altro ha da pretendere, relativamente alla
guota riconosciuta nel SAL in argomento;

e lindicazione della categoria, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del CEL di cui
all’allegato B al predetto Regolamento.

4. Qualora invece I'appaltatore paghi il subappaltatore, I'appaltatore deve trasmettere alla SA
entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:

e copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;

e dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subappaltatore della corresponsione della
specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso.

53. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA
AUSILIARIA

1. Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi ad una
determinata categoria di lavori per i quali il disciplinare ne consentiva I'attestazione del
possesso mediante l'istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del Codice, la SA, per il
tramite dell’ufficio della DL, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi
mezzo |'effettiva disponibilita ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie

di cui e carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.
2. Inparticolare, I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di
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disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in
disponibilita dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola
d’arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma.

L'accertamento, da parte dell’ufficio della DL, di opere non eseguite a regola d’arte da parte
dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di
mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dell'impresa
avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria dara facolta alla SA, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 108 co. 3 del Codice.

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE

D'UFFICIO

54. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE
Il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che
possono influire sull'esecuzione dei lavori.
I RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del RUP & comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione del primo
atto contabile.
Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all’appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al DL entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

55. ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE
L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
Ai sensi degli articoli 9 e 21 del DM n. 49/2018, si riporta di seguito la disciplina prevista dalla
SA relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.
Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.
Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere esplicitate
entro 15 giorni anche sul registro di contabilita: sul registro devono essere riportate con
precisione le ragioni di ciascuna domanda e la relativa richiesta di indennita, indicando, a pena
di inammissibilita, la quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La
guantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il DL, nei successivi 15 giorni dall’apposizione delle riserve sul registro di contabilita, espone
nel registro medesimo le sue motivate deduzioni.
La mancata sottoscrizione da parte dell’appaltatore del registro nei termini di cui al comma 2
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oppure la sua sottoscrizione con riserva, ma senza esplicitazione delle domande nel modo e
nel termine di cui al comma 3, comporta la decadenza per I'appaltatore di far valere le proprie
pretese, seppure fondate, con conseguente accettazione ed accertamento definitivo di
guanto riportato nel documento contabile.

All'atto della firma del Conto Finale, I'appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano gia
intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del Codice o I'accordo bonario di cui all’articolo
205 del Codice. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

L'importo complessivo delle riserve non pud essere in ogni caso superiore al 20% dell'importo
contrattuale.

56. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Ai sensi dell’art. 205 co. 1 del Codice, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale
in misura compresa tra il 5 ed il 15% di quest'ultimo, il RUP, sulla base di comunicazione del
DL, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura.
Il RUP puo promuovere la nomina di una commissione, ai sensi dell’art. 205 co. 5 e 6 del Codice
e immediatamente acquisisce (o fa acquisire alla commissione, ove istituita), la relazione
riservata del DL e del collaudatore, ove nominato, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario e la trasmette contemporaneamente all’appaltatore e alla SA.
Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte
della SA. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve
ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri
o il giudice ordinario. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di
inutile decorso del termine per I'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro
i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Il procedimento dell'accordo bonario puod essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente la soglia di cui al comma
1. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell’emissione del certificato di collaudo/CRE.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla SA, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con
il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in
forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; in tal caso € necessario I'approvazione da parte
della SA che, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario,
previa audizione del medesimo.
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10.

Detta procedura puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie, I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Per quanto attiene i giudizi in materia di contratti dei lavori pubblici, si richiama quanto
previsto dal Codice.

Qualora non si proceda all’accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione
delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita competente
presso il Foro di Bergamo ed & esclusa la competenza arbitrale.

Ove previsto dalla norma, sara costituito presso la SA un collegio consultivo tecnico, con i
compiti previsti dall’articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con funzioni di assistenza
per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili
di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e pud procedere ad audizioni
informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’'opera a
regola d’arte. Il collegio pud altresi convocare le parti per consentire I'esposizione in
contraddittorio delle rispettive ragioni.

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della
responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria,
grave inadempimento degli obblighi contrattuali; 'osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico & causa di esclusione della responsabilita del soggetto agente per
danno erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale
previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volonta
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di
legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto
dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data
della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che pud essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari
esigenze istruttorie, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla
comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

| componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti
e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle
determinazioni assunte. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni & prevista una
decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per
ogni ritardo. Il compenso é liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto
contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle
tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto
previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter.

| compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico
dell’'opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico e sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e obbligatoria la costituzione,
in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne e obbligatoria la costituzione, il
collegio puo essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
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57. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA,

GRAVE RITARDO ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 107, 108 e 109 del Codice, la SA ha facolta di
risolvere il contratto in danno all’appaltatore (o di revocare |’aggiudicazione) mediante lettera
via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti

casi:

mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all’avvio
dei lavori entro i termini prescritti;

mancata costituzione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, della sede operativa di cui
all’art 9 del presente capitolato speciale di appalto;

mancato avvio dei lavori a seguito dell’intervenuta consegna;

inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale
dilavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali
di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

manifesta incapacita nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro
subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia, ove
applicabili;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008,
dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;
azioni od omissioni finalizzate a impedire I'accesso al cantiere del personale ispettivo del
Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell’A.T.S.;
applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14
co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato
decreto;

violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

mancato rispetto di quanto previsto all’articolo “AVVALIMENTO DEI REQUISITI:
CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA”;

ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste propone alla SA la risoluzione del contratto.

decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

ai sensi del D.Lgs. 159/2011, intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante
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la sussistenza di una delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art. 84 o
emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dei soggetti che
intervengono, a qualsiasi titolo, nel ciclo di realizzazione dell’opera;

e intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio o
per frode nei confronti della SA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati dal ciclo di realizzazione dell’opera;

e violazione del Patto di Integrita in materia di appalti pubblici regionali.

Il contratto & altresi risolto in danno in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti
per l'esecuzione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole del
costruire, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avra diritto di provvedere
all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite non ancora
effettuate. Per 'esecuzione di tali lavori la SA fara uso delle somme che risultassero a credito
dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA e fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione
della data nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere.

L'appaltatore & obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla SA conseguenti la risoluzione
del contratto.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

58. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Intervenuta l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore deve darne immediata comunicazione al DL,
il quale procede ad effettuare le necessarie constatazioni in contraddittorio e a rilasciare il
Certificato di Ultimazione Lavori.
L’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori e subordinata al rilascio, da parte
dell’appaltatore, della _documentazione necessaria alla piena agibilita, funzionalita e
collaudabilita dell’opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
e dichiarazioni di corretta posa / certificazioni di rispondenza dei manufatti alla normativa
termica, acustica, antincendio, di sicurezza;
e dichiarazioni di conformita ai sensi del DM 37/2008 correlate dai rispettivi allegati, ove
previste opere di natura impiantistica;
e manuali d'uso e manutenzione, garanzie di buon funzionamento, pratiche CURIT,
denunce INAIL ecc... degli impianti, ove previsti;
e collaudi tecnici specifici;
e polizze decennali postume, ove previste.
Da cio ne deriva che, in mancanza dei suddetti documenti, il DL non puo di emettere il
Certificato di Ultimazione dei lavori e, qualora il termine per I'esecuzione delle opere sia
scaduto, si prefigurano le condizioni per I'applicazione delle penali di cui all’art. 28 c. 1 del
presente capitolato.
Il Certificato di Ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dal
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DL come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dell’opera. Il mancato
rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessita
di redazione di nuovo certificato, che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di
costruzione, che I'appaltatore & tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all’apposito articolo del presente capitolato.
Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori (o dalla conclusione delle opere di piccola
entita di cui al precedente comma), I'appaltatore dovra sgomberare il cantiere e provvedere,
con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo e
dei manufatti installati. Qualora I'appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potra
provvedere d’ufficio, rivalendosi sull’appaltatore come previsto nel capitolo delle penali del
presente capitolato.

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione. Tale periodo cessa con I'approvazione definitiva del certificato di collaudo da
parte della SA.

59. COLLAUDO
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera sia stata eseguita a regola d'arte,
secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie
di variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi
debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di
fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei
componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste
dalle leggi di settore. Si richiama integralmente il titolo X del Regolamento.
| collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte negli atti contabili nei
termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.
La verifica della buona esecuzione di un lavoro ¢ effettuata attraverso accertamenti, saggi e
riscontri che I'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore
rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, il
collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri
eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.
Ai sensi dell’art. 227 del Regolamento, qualora in fase di collaudo si riscontrassero difetti o
mancanze tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta
I'emissione del certificato di collaudo e ne informa la SA trasmettendo, tramite il RUP, per le
ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei
provvedimenti da assumere.
Se i difetti sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato
di collaudo non e rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte
dell'esecutore, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera e la regolarita del
servizio cui l'intervento e strumentale, I'organo di collaudo determina, nell'emissione del

Pag. 53 di 57



10.

11.

12.

certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'esecutore.

Ultimate le operazioni di verifica, I'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro,
emette il certificato di collaudo ai sensi dell’art. 229 del Regolamento.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste che
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. L'organo di collaudo riferisce al RUP
sulle singole richieste, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite
che ritiene opportuno di eseguire.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 234 del Regolamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli
atti di collaudo la SA delibera sull’ammissibilita del certificato, sulle domande dell’esecutore
e sui risultati degli avvisi ai creditori. Finché non & intervenuta I'approvazione degli atti di
collaudo, la SA ha facolta di procedere ad un nuovo collaudo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del CC, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il
Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

Per i contratti di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35
del Codice, il certificato di collaudo puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
(cd. CRE) rilasciato dal DL. Per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00, &€ sempre
facolta della SA sostituire il certificato di collaudo con il CRE.

Il certificato di collaudo & emesso entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, il CRE entro 3 mesi
dall’ultimazione dei lavori. Hanno entrambi carattere provvisorio ed assumono carattere
definitivo trascorsi due anni dall’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende
tacitamente approvato, ancorché |'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Tenuto conto dell'importo dei lavori in argomento, la SA procedera con il rilascio del
Certificato di Regolare Esecuzione.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare
le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del Codice.

60. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La SA si riserva la facolta di presa in consegna anticipata (parziale o totale) dell’opera ai sensi
dell’art. 230 del Regolamento, dopo accertamento sommario con esito positivo.
La presa di consegna dell’opera da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 'ultimazione
dei lavori, I’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 10. NORME FINALI

61. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, I'appaltatore ed i subcontraenti devono
comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini
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legali per I'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.

Tutti per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi nell’ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo
che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG
del presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010, la violazione
delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza
necessita di declaratoria.

62. PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI
L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i
seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore
medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) Pattodiintegrita in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione
della DGR XI/1751 del 17/06/2019;

b) Codice etico di comportamento dell’ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e

del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento

di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’art. 53 co. 16-

ter del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento

di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di

comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in

applicazione dell’art. 2 co. 3 dello stesso decreto.

63. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA

ALER e tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del
25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.

A tal fine I'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella
esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105
del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle “Linee Guida
Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e
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forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del
30/06/2022.

| dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo
di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di
pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale
conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sara sanzionata con
il divieto, per I'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal
contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e
Tracciabilita” adottata in virtu delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del
25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini
dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale
di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verifichera che nei contratti
sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei
subcontratti, a pena di nullita assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e
Tracciabilita con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del
contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in
termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico
dell'affidatario.

64. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme

sono comungque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del Capitolato Generale
d’Appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli
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importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

65. RISERVATEZZA E PROPRIETA INTELLETTUALE
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall’Appaltatore saranno
trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalita connesse alla
stipulazione e gestione del contratto.
L'Appaltatore e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne 'uso di
tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell’Aler, dal
pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a
conoscenza in relazione all’'adempimento del contratto medesimo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, I’Appaltatore é tenuto a risarcire I'Aler di
tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare.
Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento
anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.
Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto, ivi compreso il
progetto, cosi come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall’Aler
e dall’appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno
di esclusiva proprieta dell’Aler.
L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo,
riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in
tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attivita correlate al
contratto.

66. ALLEGATI

LINEE GUIDA PER L'OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E
PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL’AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E
RELATIVI ALLEGATI.
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